
ID Verkgerð Verkþáttur Tími

1 Leyfisferli 1,6 days
2 Leyfisgjöld 0,2 days
3 Leyfi til tengingar veitukerfis bæjarins. 0,5 days

4 Athugun á svæði 1,5 days
5 Prufuholur teknar 0,5 days
6 Staðsetning á húsi 0,5 days
7 Skipulag svæðis 1,45 days
8 Járnabinding og geymsla járnabúnta 0,2 days
9 Mótageymsla 0,2 days

10 Staðsetning byggingarkrana 1,15 days
11 Efnisgeymsla 0,2 days
12 Aðstaða starfsmanna 0,2 days
13 Útmæling 1,65 days
14 Lóðamörk og grunnur + 2 m 0,5 days
15 Girðingar 3,15 days
16 Girðing umhverfis svæðið 2 days
17 Uppgröftur og jarðvinna 18 days
18 Jarðvegur 3 days
19 Fleygun 4 days
20 Lagnir fyrir mötuneyti, skólp og 

rafmagn.
1 day

21 Fylling undir sökkul, þjöppun 2 days

22 Undirlag fyrir krana og tæki 1 day
23 Undirlag fyrir járnasvæði 2 days
24 Undirlag fyrir efnisgeymslusvæði 1 day

25 Uppsetning á byggingarkrana 6,46 days
26 Uppsteypa sökkla 20,54 days?
27 Útsetning sökkuls 1 day
28 Mótum og efni komið á staðinn 1 day
29 Mótauppsláttur sökkla 19,54 days?
30 Fótament undir sökkla 6,54 days?
31 Uppsláttur fótaments 3 days
32 Járnagrind  3 days
33 Steypa fótament 0,54 days?
34 Fráslattur móta 1 day
35 Sökkull 13 days?
36 Uppsláttur sökkulmóta 3 days
37 Steypa sökkla 1 day
38 Fráslattur móta 1 day
39 Einangrun sökkulveggja 0,5 days?
40 Fylling í sökkul, þjöppun 2 days
41 Lagnir í sökkli 3 days
42 Uppsteypa burðarveggja og gólfa 137 days?
43 Jarðhæð 31 days?
44 Einangrun gólfplötu 2 days
45 Járnagrind í gólfplötu 1 day?
46 Steypa gólfplötu jarðhæðar 2 days
47 Uppsláttur 2 days
48 Uppsteypa veggja jarðhæðar 1 day
49 Fráslattur móta 2 days
50 Steyptur stigi 1 day
51 Uppsláttur loftamóta 6 days
52 Lagnir og járnagrind í plötu 3 days
53 Uppsteypa þaks yfir bílgeymslu 1 day?
54 Uppsteypa gólfs 2. hæðar 3 days
55 Ísetning bráðabirgðahurða 1 day?
56 Lokun gata til bráðabirgða 2 days
57 Slípun gólfs bílgeymslu 3 days
58 Pússning veggja í bílgeymslu 4 days
59 Uppsetning vinnupalla 2 days
60 2. hæð 17 days
61 Uppsláttur 4 days
62 Uppsteypa veggja 2. hæðar 1 day
63 Fráslattur móta 2 days
64 Steyptur stigi 1 day
65 Uppsláttur loftamóta 3 days
66 Lagnir og járnagrind í plötu 3 days
67 Uppsteypa gólfs 3. hæðar 1 day
68 Ísetning bráðabirgðahurða 1 day
69 Lokun gata til bráðabirgða 2 days
70 Uppsetning vinnupalla 3 days
71 3. hæð 14 days
72 Uppsláttur 2 days
73 Uppsteypa veggja 1 day
74 Fráslattur móta 2 days
75 Steyptur stigi 1 day
76 Uppsláttur loftamóta 2 days
77 Lagnir og járnagrind í plötu 3 days
78 Uppsteypa gólfs 1 day
79 Ísetning bráðabirgðahurða 1 day
80 Lokun gata til bráðabirgða 2 days
81 Uppsetning vinnupalla 2 days
82 4. hæð 14 days
83 Uppsláttur 2 days
84 Uppsteypa veggja 1 day
85 Fráslattur móta 2 days
86 Steyptur stigi 1 day
87 Uppsláttur loftamóta 2 days
88 Lagnir og járnagrind í plötu 3 days
89 Uppsteypa gólfs 1 day
90 Ísetning bráðabirgðahurða 1 day
91 Lokun gata til bráðabirgða 2 days
92 Uppsetning vinnupalla 2 days
93 5. hæð 14 days
94 Uppsláttur 2 days
95 Uppsteypa veggja 1 day
96 Fráslattur móta 2 days
97 Steyptur stigi 1 day
98 Uppsláttur loftamóta 2 days
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ID Verkgerð Verkþáttur Tími

99 Lagnir og járnagrind í plötu 3 days
100 Uppsteypa gólfs 1 day
101 Ísetning bráðabirgðahurða 1 day
102 Lokun gata til bráðabirgða 2 days
103 Uppsetning vinnupalla 2 days
104 6. hæð 14 days
105 Uppsláttur 2 days
106 Uppsteypa veggja 1 day
107 Fráslattur móta 2 days
108 Steyptur stigi 1 day
109 Uppsláttur loftamóta 2 days
110 Lagnir og járnagrind í plötu 3 days
111 Uppsteypa gólfs 1 day
112 Ísetning bráðabirgðahurða 1 day
113 Lokun gata til bráðabirgða 2 days
114 Uppsetning vinnupalla 2 days
115 7. hæð 14 days
116 Uppsláttur 2 days
117 Uppsteypa veggja 1 day
118 Fráslattur móta 2 days
119 Steyptur stigi 1 day
120 Uppsláttur loftamóta 2 days
121 Lagnir og járnagrind í plötu 3 days
122 Uppsteypa gólfs 1 day
123 Ísetning bráðabirgðahurða 1 day
124 Lokun gata til bráðabirgða 2 days
125 Uppsetning vinnupalla 2 days
126 8. hæð 14 days
127 Uppsláttur 2 days
128 Uppsteypa veggja 1 day
129 Fráslattur móta 2 days
130 Steyptur stigi 1 day
131 Uppsláttur loftamóta 2 days
132 Lagnir og járnagrind í plötu 3 days
133 Uppsteypa gólfs 1 day
134 Ísetning bráðabirgðahurða 1 day
135 Lokun gata til bráðabirgða 2 days
136 Uppsetning vinnupalla 2 days
137 9. hæð 18 days
138 Uppsláttur 2 days
139 Uppsteypa veggja 1 day
140 Fráslattur móta 2 days
141 Steyptur stigi 1 day
142 Uppsláttur loftamóta 2 days
143 Lagnir og járnagrind í plötu 3 days
144 Uppsteypa gólfs 1 day
145 Ísetning bráðabirgðahurða 1 day
146 Lokun gata til bráðabirgða 2 days
147 Þétting á þaki 4 days
148 Frágangur innanhúss 324,91 days
149 Gólfvinna 60 days
150 Einangrun, lagnir og ílögn á gólf íbúða60 days
151 Veggir 300,91 days
152 Pússning útveggja íbúða 36 days
153 Uppsetning milliveggja 60 days
154 Málun 75 days
155 Gluggar 36 days
156 Gluggaísetningar 36 days
157 Hurðir 24 days
158 Hurðaísetning 24 days
159 Loft 28 days
160 Loftavinna 28 days
161 Önnur vinna samantekin 324,91 days
162 Uppsetning lyftu 18 days
163 Svalahandrið í stigagangi 18 days
164 Lagnavinna innanhúss 60 days
165 Innréttingar 32 days
166 Þrif og hreinsun 20 days
167 Frágangur utanhúss 321,91 days?
168 Flísar 127 days?
169 Uppsetning leiðara fyrir flísar 94 days
170 Festing flísanna 94 days?
171 Báruál 31,67 days
172 Uppsetning leiðara fyrir álklæðningu 20,67 days
173 Festing álsamlokanna 20,67 days
174 Annað frágangur 34 days?
175 Taka saman stillansa 20 days
176 Taka saman byggingarkrana 2 days
177 Taka saman aðstöðu 1 day?
178 Taka saman öryggisgirðingar 1 day?
179 Landmótun 8 days
180 Malbikun bílastæða og öryggissvæða4 days
181 Steypa gangstéttar 3 days
182 Þökulagning 7 days
183 Gróðursetning 2 days

0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%

31.1 21.2 14.3 4.4 25.4 16.5 6.6 27.6 18.7 8.8 29.8 19.9 10.10 31.10 21.11 12.12 2.1 23.1 13.2 5.3 26.3 16.4 7.5 28.5 18.6 9.7 30.7 20.8 10.9 1.10 22.10 12.11 3.12 24.12 14.1 4.2
1 February 21 March 11 May 1 July 21 August 11 October 1 December 21 January 11 March 1 May 21 June 11 August 1 October 21 November 11 January

Critical

Critical Split

Critical Progress

Task

Split

Task Progress

Manual Task

Start-only

Finish-only

Duration-only

Baseline

Baseline Split

Baseline Milestone

Milestone

Summary Progress

Summary

Manual Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Deadline

Framkvæmdaáætlun

Page 2

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

