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„Experience: that most brutal of 
          teachers. But you learn, 
  my God do you learn“ 
 
   C. S. Lewis 
   1898-1963 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjórtán ára vann ég við rif og hreinsun á mótatimbri hjá þekktum  húsasmíðameistara 
í Reykjavík. Í dag 37 árum og mörgum stórverkefnum síðar bý ég í næsta húsi við 
húsasmíðameistara, alnafna afa síns, húsasmíðameistarans sem ég vann hjá fjórtán 
ára. 
Svo mörg eru þau, ár mín við mannvirkjagerð. 
 
 
 
 
...þegar menn á miðjum aldri ákveða skyndilega að fara í háskólanám og meira en 
tuttugu ár eru liðin frá seinustu skólagöngu er ekki nema von að einhverstaðar verði 
núningur. Ekki síst þegar saman fer vinna og skóli. Nú þegar þessum áfanga 
skólagöngu minnar, sem lýkur með lokaverkefni þessu í Byggingafræði við HR, verð 
ég að nota þetta tækifæri og þakka fyrir mig. Sérstaklega frú Soffíu og unglingunum  
okkar fjórum sem sýnt hafa mér óskiljanlega þolinmæði, stuðning og hvatningu  
                                                                  

Takk fyrir  
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1. Inngangur 
 

Við nám  í Byggingafræði við Háskólann í Reykjavík  hafði nemandi tekist á við 

nokkuð fjölbreytt verkefni, meðal annars hönnun fjölbýlishúss, breytingar og 

endurbætur á gömlu húsnæði og hönnun verslunarmiðstöðvar. Vegna þessa fannst 

nemanda ástæða til að reyna sig við eitthvað nýtt. Árið 1994 var nemandi einn af 

stjórnendum við endurbyggingu Bjarnaborgar Hverfisgötu 83 101 Reykjavík. Húsið 

var innréttað fyrir Félagsíbúðir Iðnnema, 15 

litlar íbúðir. Við afhendingu og vígslu hússins 

í ágúst 1994 hélt Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 

borgarstjóri ræðu. Í ræðu sinni sagði hún 

meðal annars að hún myndi ganga í það verk 

að Iðnnemum yrði ráðstafað lóðunum við 

Hverfisgötu 85-87 til frekari íbúðarbygginga. 

Ekki gekk það eftir og lóðirnar eru en 

óbyggðar. Hefur því nemandi allar götur síðan haft sterkar taugar til þessa staðar 

enda verkefnið að mörgu leiti einstakt. Eftir samráð við kennara var það handsalað 

að taka fyrir Barónsreitinn og hanna á hann nýbyggingu með blandaða starfssemi. 

Stærð byggingar yrði um það bil 3-4000 m².  

Barónsreiturinn er skv. skipulagi reitur sem afmarkast af Hverfisgötu í suður, 

Skúlagötu í norður, Vitastíg í vestur og Barónsstíg í austur. Reiturinn á sér merkilega 

sögu og mörg þekkt fyrirtæki hafa verið með starfssemi sína á reitnum. Í seinni tíð 

hefur stór hluti mannvirkja á reitnum gengið í endurnýjun lífdaga, fengið ný hlutverk í 

lífi borgarinnar. Er þar helst að telja húsin við Skúlagötuna, Skúlagata 26 þar sem 

ýmis fyrirtæki eru til húsa, Kex Hótel á Skúlagötu 28 þar sem Kexverksmiðjan Frón 

var til ársins 2007(„Kexverksmiðjan Frón“, 2013), Skúlagata 32 sem breytt var í 

fjölbýlishús, Barónsstígur 2 þar sem nú er Fosshótel Baron, Barónsstígur 4 þar sem 

Fosshótel Baron er einnig og verslun 10-11, Vitastígur 3 sem er fjölbýli og loks 

Bjarnaborg Hverfisgötu 83 þar sem eru leiguíbúðir. 

Markmið þessa verkefnis er eins og áður segir að hanna hús á auða svæðið 

þar sem áður stóðu húsin Hverfisgata 85 til 91. Forsögn verkefnis kemur fram í 

„Reglur um lokaverkefni (BF-LOK 1010) til BSc gráðu í byggingafræði við tækni og 

verkfræðideild HR“                 
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Verkefninu er skipt upp í fjóra hluta. 

 

 1.1 Frumhönnun,forhönnun, hugmyndir 
 
 Þar sem greiningarvinna og frumskissur eru gerðar og hugmyndir reifaðar. 

Vettvangur skoðaður og gagna aflað. Fundir haldnir með þeim sem mögulegt er að 

króa af til ákvarðanatöku. Greining og val á byggingarefnum og tæknilegum lausnum. 

Frumkostnaðar áætlun gerð svo gera megi grein fyrir væntanlegum 

byggingarkostnaði.  

 
1.2 Aðaluppdrættir 
 
 Tilbúnir fyrir leyfisveitanda  með öllum þeim upplýsingum sem prýða eiga slíka 

uppdrætti. Í þessum fasa er einnig greining og útfærslur á lagnaleiðum, burðarþoli, 

loftræstingu, brunavörnum og útreikningar á varmatapi (U-gildi byggingahluta). 

 
1.3 Verkteikningar 
 
 Gera skal vinnuteikningar þær skulu innihalda: grunnmyndir, útlit og snið 1:50, stigar 

1:20, deili 1:5, gluggateikningar 

 
1.4 Útboðsgögn 
 
 Gera skal útboðsgögn fyrir frágang utanhúss, útboðslýsing, verklýsing, 

magntöluskrá, kostnaðaráætlun, verkáætlun. 
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2.Kaflar 
 

2.1 Hugmyndavinna og Frumhönnun 

 
Vettvangsskoðun og öflun gagna 

Farið var í vettvangsskoðun þann 5. janúar. Gengið var frá horni Skúlagötu og 

Vitastígs, austur Skúlagötu, upp Barónsstíg, niður Hverfisgötu og staldrað við á auða 

svæðinu milli fjóssins Barónsstíg 4 og Bjarnaborgar Hverfisgötu 83. Þar var staldrað 

við og tekin ljósmyndaröð af húsunum í kring. Reynt var að átta sig á útliti, gerð og 

hæð húsanna sem liggja að byggingareitnum. Þá var gengið að Bjarnaborg og niður 

Vitastíg. Margar ljósmyndir voru teknar á þessari göngu og eru nokkrar þeirra í 

viðauka (viðauki 0.11). Hér til gamans er mynd sem sýnir samanburð svæðisins frá 

1902 og 2012. 

Gagnaöflun fór að mestu fram á netinu, 

deiliskipulag og lóðarblöð þeirra lóða 

sem mynda Barónsreitinn voru öll á vef 

Reykjavíkurborgar. Fyrsta verk var að 

búa til líkan af Barónsreitnum í 

teikniforritinu Revit 2013. Fyrst var 

notað SketchUp 8 Pro til að sækja 

hæðarlínur í Google Earth sem síðan 

var flutt inn í Revit 2013.  

Húsin sem standa á 

Barónsreitnum voru síðan 

teiknuð sem massar og  

staðsettir samkvæmt 

afstöðumyndum. Með 

þessari aðferð fékkst 

nokkuð gott líkan sem var 

notað til að átta sig á 

umhverfinu og skoða 

götumyndina.  

Mynd 1 Barónsreiturinn 1902-2012 

Mynd 2                      Þrívíddar módel í Revit 2013
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Deiliskipulag fyrir reitinn er frá árinu 2005 (sjá viðauka 0.11) og er það breyting frá 

árinu 2001(„Skipulagssjá, Reykjavík“, 2013). Helstu breytingar eru þær að húsin við 

Skúlagötu 26-30 verða rifin og í stað þeirra rísi 15 hæða íbúða turnar með verslunar 

og þjónustu rýmum á neðstu hæðum. Á lóðum 85-91 við Hverfisgötu er gert ráð fyrir 

5 hæða fjölbýlishúsi alls 3610 m² og á lóð nr. 5 við Vitastíg , sem er aðliggjandi 

Hverfisgötu 85-91, er gert ráð fyrir 4 hæð fjölbýlishúsi alls 2500 m². Samtals er 

bygginga magn á þessar lóðir samkvæmt skipulagi 6110 m². Bílastæðamál eru skilin 

svolítið í lausu lofti í þessu deiliskipulagi eins og kemur fram í liðum 7 og 8 í 

deiliskipulagi. Verður þetta atriði skoðað betur þegar að hönnun hússins kemur. 

Aðalskipulag Reykjavíkur (sjá viðauka 0.11) sem gildir 2001-2024 er Skuggahverfið 

skilgreint sem blönduð byggð. Á árunum 2004 til 2007 voru fjársterkir aðilar 

umsvifamiklir í kaupum á húsum í miðbænum með það fyrir augum að rífa og byggja 

stærra og voru hugmyndir þeirra margar allstórar. Hér er mynd sem birtist í einum 

vefmiðlinum og sýnir hugmyndir um uppbyggingu á lóð Landsbankans og 

Barónsreitsins. Neðst á myndinni er Bjarnaborgin. 

 

                   Mynd 3    Stórar hugmyndir, hátt fall ?     („25.000 fermetra á Barónsreit“, 2007) 
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Við vettvangsskoðun og síðar við skoðun á líkani og mælingum er ákveðið að setja 

lóðarmörk um væntanlega byggingu eins og kemur fram hér. Verða þá þessar fimm 

lóðir sameinaðar í eina.  Frá vegg á lóðarmörkum Bjarnaborgar Hverfisgötu 83 að og 

með lóð nr. 91 við Hverfisgötu, samsíða gangstétt við Hverfisgötu niður fyrir 

lóðarmörk Vitastigs 5. Sjá mynd. 

Þessi lóð er mæld 2107 m² sem er um 

70 m² minni en á gildandi deiliskipulagi. 

Nýtingarhlutfall samkvæmt  gildandi 

deiliskipulagi er 2,81. Verður þessi lóð  

í þessu verkefni, númer 85 við 

Hverfisgötu. 

(„Borgarvefsjá“, 2013) 
 

 

 

Breyting á deiluskipulagi. 
 

Þar sem um breytta notkun er að ræða og sameining lóða  þarf að fara í 

breytingu á deiliskipulagi. Hvort það flokkast sem minniháttar breyting á deiliskipulagi 

eða meiriháttar breyting, þá er verkferlið sem hér segir.  Breytingar á deiliskipulagi 

eru tvennskonar,  meiriháttar breytingar og smávægilegar breytingar. Við meiriháttar 

breytingar á deiliskipulagi er ferlið líkt og um nýtt deiliskipulag sé  að ræða sbr. Gr. 

6.2.3 í skipulagsreglugerð . Tillagan skal auglýst í Lögbirtingarblaðinu,  auglýst og 

kynnt í 4 vikur. Gefin sé sex vikna frestur til að skila inn athugasemdum. Við 

minniháttar breytingar, oft í byggðum hverfum þar sem um breytingar eða 

nýbyggingar er að ræða, er farið með breytingarnar í grenndarkynningu. Við 

grenndarkynningu er nágrönnum væntanlegrar framkvæmdar, og eða breytingar, 

sendar tillögurnar og þeim gefinn kostur á að koma fram athugasemdum  innan frests 

sem er lágmark fjórar vikur. Skipulagsyfirvöld fara yfir athugasemdir ef einhverjar eru, 

meta þær og annað hvort taka til greina sem þýðir endurtekið ferli eða samþykja 

deiliskipulagið.  Eftir samþykki sveitarstjórnar er breytingin tilkynnt til  

Skipulagsstofnunar.  
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Mynd 4                     Hringmynd 360º  staðið upp á hól á miðri lóðinni.     Höf. 

 

 
Lóðarhafi er Hverfisgata Fasteignafélag ehf. sem mun leigja húsið til Barón-

Orkuhús ehf. sem rekur læknastofur á sérsviði bæklunarlækninga. Félagið rekur 

lækna/skurðstofur á Suðurlandsbraut og mun færa starfssemi sína í húsið sem 

verður stærra en núverandi húsnæði og betur staðsett. Á það sérstaklega við vegna 

nálægðar við hótelin á reitnum, sem gefur félaginu meiri möguleika á að laða til sín 

erlenda sjúklinga í aðgerðir. Fundir voru haldnir með yfirmönnum á Suðurlandsbraut 

um hönnun hússins, meðal annars skilgreiningar á stærðum skurðstofu, skrifstofum 

lækna og sjúkraþjálfun. Farið var í skoðunarferð á skurðstofurnar á Suðurlandsbraut 

og teikningar sendar þangað til rýningar. Nánar er skýrt frá þessu ferli í næsta kafla. 
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2.2 Forhönnun  

 
Húsin við Hverfisgötuna eru margbreytileg enda byggð á mismunandi tímum, 

allt frá 19. öld fram á 21. öldina. Eitt eiga göturnar í nágrenninu, Bergþórugata, 

Grettisgata, Laugavegur og fleiri sameiginlegt, það er að bakhús eru algeng. Þegar 

hafist var handa við að rissa upp bygginguna var þetta mótíf haft að leiðarljósi, að 

brjóta bygginguna upp til að létta 

hana og láta líta svo út að um 

framhús og bakhús væri að ræða. 

Fyrsta hugmynd var að hafa risþak 

jafnvel með kvistum á fremri 

húsunum. Við skoðun var þessi 

hugmynd ekki spennandi þar sem 

ekki er verið að endurgera gamalt og flókið að innrétta fyrir þá starfssemi sem húsinu 

er ætlað að þjóna. Nokkrar skissur og nokkrar hugmyndir enduðu í ruslinu þar til 

lendingu var náð í þessari hugmynd. (sjá í viðauka 0.12 fleiri skissur). Á fundi með 

Þormóði Sveinssyni 17. janúar er útlit hússins rætt og þar kemur höfundur með 

ákveðnar hugmyndir um útlit, fram húsið verði klætt Corten stáli, bakhúsin sléttu hvítu 

áli         og neðsta hæð 

dökk. (sjá fundargerð í 

viðauka 10 bls.195 ). 

Mynd 5                     Hugmynd 1 
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Með skírskotun í iðnaðarsögu reitsins  fannst  höfundi við hæfi að hafa framhúsið 

svolítið hrátt með því að nota Corten stál sem klæðningarefni. Formið svona 

stálkubbur með heilum 

glerfront og sverum 

steyptum súlum. Á fyrstu 

rissum voru bakhúsin 

annarsvegar kubbur og 

hinsvegar átthyrningur, sem 

var meira leikur með form en 

alvarlega ígrunduð 

hugmynd. Átthyrningurinn 

var sleginn af og bakhúsin 

urðu tvö eins. Við skissuvinnu að þessari breytingu fæddist hugmynd, að milli fram og 

bakhúsa yrði tengigangur (viðauki 0.12 bls. 11-14) . Á þessari mynd sést hvernig form 

hússins var orðið 20. janúar og ákveðið var að halda áfram með. Bakhúsin standa 1 

til 2 metra útaf jarðhæðinni sem gefur þeim ákveðinn léttleika. Þaksvalir eru milli 

húsanna  og hallandi glerveggur er á bakhlið framhúss. Þegar horft er ofaná húsið 

myndar það bókstafinn H sem er heppilegt þar sem húsið stendur við Hverfisgötu. 

Burðarvirki hússins verður að öllu leiti úr steinsteypu, þak flatt einangrað, með dúk 

sem vatnsvörn. Kjallari og hluti jarðhæðar úr forsteyptum einingum. Milliplötur og 

þakplötur verða ýmist staðsteyptar hefðbundnar plötur, holplötur og staðsteyptar 

eftirspenntar plötur. Hús einangrað að utan og gætt að kuldabrúm. Gluggar verða 

ísteyptir ál/tré gluggar, ástæðan fyrir því er bæði er það fljótlegra í framkvæmd og 

ódýrara þar sem ekki er þörf á dýrum þéttiefnum. Einnig er ísetning glugga eftirá háð 

veðri og gæði verks hvað varðar þéttingar er ekki trygg nema við bestu aðstæður 

sem er sjaldgæft nema yfir sumartímann. Gluggafrontar verða álkerfisgluggar með 

slitinni kuldabrú, prófíl 200mm. Allir gluggar verða glerjaðir með Sólstopp  K-gleri með 

U-gildi um 1,1 w m²/K („Sólvarnargler“, 2013). Gler í þakglugga verður með 

öryggisgleri í innrabyrði.  

 

Fundur var haldinn 22. janúar með Sigurði A. Kristinnssyni framkvæmdastjóra 

Orku-hússins um þarfagreiningu hússins. Rætt um nálægð við hótelin og spurt hvort 
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þyrfti að vera innangengt á milli hótels og læknamiðstöðvar, það vildi Sigurður ekki. 

Fimm skurðstofur fyrir litlar og meðalsstórar aðgerðir, röntgen, sjúkraþjálfun, 

skrifstofur lækna og skrifstofur fyrir reksturinn (sjá viðauka 10. bls 198 fundargerð). Ljóst er 

að í kjallara verða tæknirými og bílageymsla, á jarðhæð er eðlilegast að hafa 

skurðstofur og röntgen vegna aðgengis og björgunarmála. Skrifstofur á efstu hæð og 

sjúkraþjálfun þar á milli.  

 

Barónsreiturinn er milli Hverfisgötu og Skúlagötu eins og komið hefur fram. 

Hæðarkóti á horni Skúlagötu og Vitstíg er 6,2 m.y.s., hæðarkóti á horni Hverfisgötu 

og Vitastíg er um 13,8 m.y.s. það er hæðarmunur upp á 7,6 m. Innkeyrsla milli 

húsanna Vitastígur 3 og Bjarnaborgar er í kóta um 11,0 m.y.s. Hverfisgatan hallar 

rólega niður að Barónsstíg 4, gamla fjósinu, er því ákveðið að jarðhæð sé heppileg í 

kóta 13,5 m.y.s. Með því að setja salarhæð bílageymslu 3,5 m verður kóti bílgeymslu 

10,0 m.y.s. sem passar ágætlega fyrir innakstur frá Vitastig og uppfyllir kvöð um 

gegnum akstur fyrir Skúlagötu 30 og 32.  

Frekar líklegt er að klöpp sé undir húsinu og reiknað er með talsverðri fleygun 

fyrir bílakjallara og lögnum. Á jarðhæð þar sem skurðstofur og röntgen verður 

staðsett má gera ráð fyrir miklu loftræstiálagi og því þarf góða salarhæð þar, gefum 

okkur að milliplata sé 0,4m þykk, lofthæð undir kerfisloft 2,8-3,0m og 1,0m fyrir lagnir 

þarf salarhæð að vera 4,5m. Er þá hæðarkóti 2. hæðar 18,0 m.y.s. Salarhæð 2. 

hæðar 3,5 m og 3,5m undir þakplötu 4. hæðar. Verður þá hæð á portvegg um 26,0 

m.y.s. sem passar vel við hæðir húsanna á reitnum. Hæð á efsta gólf Skúlagötu 30 er 

20,82 m.y.s. s.k.v teikningu frá 1997 frá arkitektunum Finn og Hilmari. 

 

Höfundur fékk að fara í skoðunarferð um 

skurðstofur Orku-hússins að Suðurlandsbraut 34 

(„Orku-húsið“, 2013) þann 24. janúar og ræddi 

þar við Soffíu Gísladóttir hjúkrunarfræðing og 

Sveinbjörn Brandsson bæklunarlæknir. Farið var í 

gegnum ferlið frá því sjúklingur mætir og allt þar til 

hann fer heim eftir aðgerð. Tækjabúnaður 

skoðaður og rýmisþörf skoðuð og rætt um hvað betur mætti fara í nýju húsnæði. 
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Engir íslenskir staðlar eða reglugerðir eru til um skurðstofur, þannig að aðilum 

er eftirlátið að ákveða það hvernig þeir vilja hafa sína aðstöðu. Til er stærðar flokkun 

frá Samtökum Bandarískra skurðlækna þar sem skurðstofum er skipt í gerð A, B og 

C eftir stærð og umfangi aðgerða. Gerð A er fyrir smáaðgerðir 23 m², gerð B fyrir 

smár og meðalstórar 37 m² aðgerðir og gerð C fyrir stórar aðgerðir 55 m². Gerð B 

hentar vel fyrir speglanir og meðalstórar aðgerðir og verður því stærð sem er um 35 

m² notuð. (Bell, M.D, 2013) 

Vinna við skipulag innanhúss var í vinnslu næstu tvær vikur. Fundur með 

Viggó Magnússyni byggingafræðing 28. janúar um gang verksins. Þar var meðal 

annars rætt um hvort ekki sé heppilegra  að hafa annað klæðningarefni en Corten 

stál á bakhlið framhúss vegna ryðtauma sem gætu lekið niður glerveggi.  

 

Þann 6. febrúar var teikningasett sent í Orku-húsið Suðurlandsbraut til 

rýningar, (sjá viðauka 0.12 bls.20-26). Við yfirferð voru tveir læknar, sjúkraþjálfari og 

hjúkrunarfræðingur. Nokkrar athugasemdir voru gerðar við innra skipulag vegna 

staðsetningu skurðstofa, vöknunar og lager. Sjúkraþjálfari vildi fjölga nuddherbergjum 

og stækka æfingasal eða fá annan æfingasal. Fækka skurðstofum um eina þannig að 

þær yrðu fjórar í stað fimm. Teikningar voru síðan lagfærðar til að mæta þessum 

óskum, jarðhæðinni algerlega umbylt frá fyrri teikningu og 2. hæð aftari húsa tekin 

undir sjúkraþjálfun. Öðru megin settur nýr æfingasalur og hinum megin nuddherbergi. 

Á þriðju hæðina var settur fjölnota salur í aftara húsið, þar sem möguleiki er að halda 

fyrirlestra, kynningar og aðrar samverur. 
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2.3 Aðaluppdrættir 
 

Aðaluppdrættir 
 
 Aðaluppdrættir í mælikvarða 1:100 með afstöðumynd í mælikvarða 1:500, 

byggingalýsingu og öðru því sem segir til um í kafla 4.3 í byggingareglugerð eru í 

viðauka 1. bls. 29.  

Burðarþol 
 

Húsið er grundað á klöpp. Sökklar og botnplata er staðsteypt. Útveggir kjallara 

sem ekki liggja að jörð eru forsteyptir einingaveggir, með einangrun og veðurkápu. 

Aðrir veggir kjallara eru staðsteyptir. Súlur eru staðsteyptar, en bitar sem bera 

holplötur eru forsteyptir og forspenntir. Plata yfir kjallara er staðsteypt að hluta og 

holplötur. Veggir jarðhæðar eru að mestu staðsteyptir nema útveggir austur og vestur 

hliðar milli módullína D og F og útveggur norðurhliðar milli módullína 5 og 7, þeir 

verða forsteyptir samlokuveggir með svartri sjávarmöl í veðurkápu („Esju-Einingar“, 

2013). Súlur eru staðsteyptar, en bitar sem bera holplötur eru forsteyptir og 

forspenntir. Plata yfir jarðhæð er að mestur úr holplötum, Lett-tak einingar eru þar 

sem þaksvalir eru fyrir ofan, milli módullína E og F og 1a til 5, og 7 til 10a. Ofan á þær 

einingar kemur uppstóluð verönd. Ástæða fyrir notkun Lett-tak eininganna er að 

spara pláss og leysa einangrun yfir skurðstofum. Veggir 2. hæðar eru allir 

staðsteyptir. Súlur eru staðsteyptar, en bitar sem bera holplötur eru forsteyptir og 

forspenntir. Plata yfir 2. hæð er bæði staðsteypt og úr holplötum. Plötur bakhúsa eru 

holplötur, tengigangur  er staðsteyptur og plata framhúss er staðsteypt og eftirspennt. 

Veggir 3. hæðar eru allir staðsteyptir. Súlur eru staðsteyptar, einnig bitar og 

portveggir. Þakplötur eru holplötur yfir öllu nema tengibyggingu sem er staðsteypt. 

(sjá viðauka 2. bls. 42-51) 
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Pípulagnir 

 
Frárennslislagnir koma í grunn (sjá viðauka 3. bls. 52-53) og frá þeim eru 

fallstammar sem koma í lagnastokka upp húsið. Þar sem við á liggja frárennslislagnir 

undir loftum og tengjast við viðkomandi tæki, notaðar verða lagnir úr PP eða pottjárni 

eftir þörfum. Lagnir í grunn verða ýmist steinlagnir eða PVC. Regnvatnslögn verður 

umhverfis húsið og einnig verða fallstammar regnvatns inni sem liggja frá 

þakniðurföllum sem ekki eru við útvegg, Regnvatnslagnir við útveggi koma í 

einangrun undir útveggjaklæðningu. Drenlagnir verða umhverfis húsið. 

Hitalagnir verða úr stáli upp við loft. Upphitun húss verður ofnakerfi og lofthitakerfi. 

Neysluvatnslagnir verða úr stáli upp við loft. Hitastýring verður á heitu neysluvatni svo 

hitastig við töppunarstað fari ekki yfir 65º C. Úðakerfi verður í húsinu. Sértakar lagnir 

verða að brunaslöngum.  

 

 

 

Loftræsting 

 

Loftræstikerfi hússins verður  tvískipt í aðalatriðum. Sér kerfi verður fyrir 

jarðhæð. Þar er loftræstiklefi staðsettur í NA-horni jarðhæðar 31 m² að stærð. 

Reiknað er með að 18000 m³ samstæða með varma endurvinnslu sé nægjanleg. 

Inntak og útkast verður á útveggjum norður og austur hliðar. Þessi samstæða þjónar 

skurðstofum, röntgen og verslun. Í kjallara verður loftræstisamstæða staðsett við 

tæknirými . Hún mun þjóna  2. og 3. hæð. Lagnastokkur liggur með lyftustokk upp á 

þak þar sem innloft er tekið og lagnaleið er fyrir 2. og 3. hæð. Reiknað er með að það 

verði 30000 m³ samstæða með varmaendurvinnslu þurfi 44 m² rými.  Útloft verður 

kastað inn í bílageymslu til upphitunar bílageymslu. Dreifikerfi loftræstingar verður 

upp við loft yfir kerfisloftum. Gluggar verða með opnanlegum fögum sem starfsfólk 

getur stjórnað handvirkt. Á þaki verða útsogsblásarar sem lofta út frá bílageymslu (sjá 

viðauka bls. 54-61). 
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Varmatap 
 

Húsið uppfyllir Reglugerð nr.1173/2012 um 1. breytingu á byggingareglugerð 

nr.112/2012. grein 13.3.2. Allir útreikningar styðjast við ÍST 66.  

 

Flatarmál botnplötu og hjúpflata var 

handreiknað svo og flatarmál glugga 

og hurða. Kólnunartala allra veggja og 

þakgerða  var reiknuð út samkvæmt 

IST 66.  Fundið var út leyfilegt hitatap 

samkvæmt byggingareglugerð og 

reiknað út væntanlegt raunhitatap um 

hjúpfleti. Reyndist það vera um 30 % 

betra en lágmarks kröfur reglugerðar.  

Útreikningar á varmatapi og U-gildum er í viðauka 7. bls. 73-88 

 
 

Vararafstöð 
 
Hús með þessa gerð af starfssemi þarf að hafa vararafstöð. Henni er komið fyrir í 26 

m² herbergi við tæknirými í kjallara. Búnaður sem svona vél fylgir er meðal annars 

inntaksrist á útvegg við neyðarstiga fyrir aðloft, díselolíu tankur grafinn í jörð úti og 

afgas frá vél sem blása má inn í bílageymslu. Frárennsli í gólfi verður að leggja 

sérstaklega að olíuskilju úti sem hægt er að komast í að dæla upp úr. Vararafhlöður 

eru í sama rými og rafstöðin, þær taka strax við ef straumur fer og brúa bilið þar til 

rafstöðin er kominn í gang og farin að framleiða rafmagn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 6                        Tafla 13.01 
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Brunahönnun 
 
Þegar farið var að skoða  teikningar og samlesa við kafla 9 í byggingareglugerð kom í 

ljós að skoða þurfti betur útfærslur á flóttaleiðum. Þótti því rétt að sækja 

sérfræðiaðstoðar frá fagfólki, (sjá viðauka 10 bls. 209) . Eins og sést á mynd fyrir 

breytingar voru nokkur atriði sem þurfti að taka á og lagfæra. Meðfylgjandi myndir af 

jarðhæð sýna þessar breytingar og ekki ástæða til að sýna fleiri hæðir hér, en farið 

var yfir allt húsið í þessari skoðun. 

 
Mynd 7     Jarðhæð fyrir breytingar með athugasemdum 
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Hér er síðan mynd af jarðhæð eftir breytingar. Salerni fyrir fatlaða á skurðstofum fært 
við hlið móttöku, rými í röntgenstofu færð að útvegg og salerni á lager verslunar fært 
frá útvegg. Síðan var bætt við flóttaleið af 3. hæð með svölum og stiga niður á 
þaksvalir. 
 

 
Mynd 8                         Jarðhæð eftir breytingar 
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Byggingarlýsing 
 
Byggingarlýsing skv. gr. 4.3.9. í byggingareglugerð. 
 
a. Húsið stendur við Hverfisgötu 85 101 Reykjavík 
 
b. Í húsinu verða læknastofur, sjúkraþjálfun, röntgenstofur og skurðstofur með                  
viðeigandi skrifstofum. Húsið er í notkunarflokk 5. Áætlaður fjöldi starfsmanna er 50 
og mestur fjöldi fólks í byggingunni 265 manns 
 
c. Húsið er þrjár hæðir með bílakjallara.  

           
Tölulegar 
upplýsingar 

Þjóðskrárnúmer 1154314 
Landnúmer 101128 
Lóðarstærð 2107 m² 

m² m³ 
Botn 332,8 
Kjallari 1.653,9 5.834,1 
Jarðhæð 1.661,8 7.550,6 
2. hæð 1.325,4 4.697,4 
3. hæð 1.225,0 4.593,1 
Alls 5.866,1 23.008,0 

 
d. Stærð lóðar er 2107 m²  Nýtingarhlutfall er 5866,1 / 2107,0= 2,78 
    Heildarfjöldi bílastæða er 48 stæði í bílageymslu 10 á lóð við húsið og hluti í            
    sameiginlegum bílastæðum á Barónsreitnum. 
    Bílastæði fatlaðra eru 3 á jarðhæð við hús og 2 í bílakjallara.Alls 5.  
 
e. Burðarkerfi húss er steinsteypa, allir berandi veggir, hæðarskil og stigar innanhúss         
   er gert úr steinsteypu.  
 
f.  Þak er flatt á holplötur úr steinsteypu, einangrað og klædd gráum PVC dúk með  
fargi. Útveggir eru klæddir veðrunastáli sem verður ryðbrúnt með tímanum.  
Álklæðning hvít í sléttum plötum 300 x 70 cm með dropanefi. Forsteyptar einingar 
með svartri sjávarmalar áferð. 
 
g.  Í stigahúsi inni verður handlisti beggja megin í hæð 90 cm hæð frá tröppunefi. 
Handrið inni við op í tengibyggingu er 120 cm hátt í ryðfríu stáli klætt öryggisgleri í 90 
cm hæð. Sama gerð af handriðum er á þaksvölum og neyðarútgang frá 3. hæð. 
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Handrið á bogavegg við bílastæði fatlaðra er járnhandrið með standandi pílárum með 
8 cm millibili hæð 120 cm frá plani.  
 
h. Undir botnplötu kemur 10 cm plasteinangrun 24kg/m³. Útveggir einangraðir að 
utan með steinullareinangrun 12-15 cm 80 kg/m³ . Þak einangrað með tveim lögum 
plasteinangrun min. 25 cm  neðralag er 16 kg/m³ og efralag 24 kg/m³. Útreikningar 
leiðnitaps sjá töflur. Einangrun uppfyllir ákvæði Reglugerð nr 1173/2012 um 1. 
breytingu á Byggingar. nr 112/2012. 

 
i.  Allir innveggir eru bæði steyptir veggir og gipsveggir með steinullareinangrun í 
flokk EI 60 A2-s1,d0 og lágmarks hljóð flokk R'w 48. Innihurðir eru gegnheilar 
timburhurðir, með eða án eldvarnarglers og stálhurðir . 
 
j.   Í byggingunni verður kerfisloft með hljóðísogsplötum og sléttum plötum.  
 
k.  Hitalagnir verða úr stáli upp við loft. Upphitun húss verður ofnakerfi og lofthitakerfi. 
Neysluvatnslagnir verða úr stáli upp við loft. Lagnir fyrir læknagös verða frá tæknirými 
upp á jarðhæð. 
 

l.   Brunavarnir 
   
Brunahólfun 
Byggingin skiptist í megin brunahólf á hæðaskilum. Hæðirnar skiptast svo niður í 
mörg minni brunahólf sem flest eru skilgreind sem EI 60.  Brunahólfun er sýnd á 
aðaluppdráttum. 
  
Burðarvirki 
Burðarvirki byggingarinnar er a.m.k. R90. 
Hæðaskil eru a.m.k. REI90. 
Stigar eru a.m.k. A-R30. 
  
Yfirborðsefni 
Loft- og veggklæðningar innanhúss eru í flokki 1. Klæðningar í flokki 1 skulu uppfylla 
skilyrði ÍST EN 13501-1 um flokkunina K210 Bs1,d0. 
Upphengd loft eru úr A-efnum (A2-s1, d0) 
Utanhúss klæðningar eru í flokki 1. 
Yfirborð gólfa eru í flokki G skv. ÍST EN 13501-1 um flokkunina Dfl-s1. 
Þakklæðningar eru í flokki T og skulu uppfylla skilyrði ÍST EN 13501-5 um flokkunina 
B(roof) (t2). 
  
Flóttaleiðir 
A.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir eða ein flóttaleið fram á gang sem leiðir til tveggja 
óháðra eru úr hverju brunahólfi.  Sjá frekari upplýsingar um flóttaleiðir á 
aðaluppdráttum. 
  
Örugg svæði fyrir hreyfihamlaða 
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Örugg svæði fyrir hreyfihamlaða verða í byggingunni. Í aðal stigahúsi á hverjum 
aðalpalli og við brunaútgang við norðurhlið. Tvö svæði eru á hverri hæð eitt í hvorum 
enda, sjá teikningar. Á þessum svæðum verður aukin neyðarlýsing, neyðarsími og 
handslökkvibúnaður. 
  
Út- og neyðarlýsing 
Útljós og neyðarlýsing skal vera í byggingunni skv. byggingarreglugerð og ÍST EN 
1838:1999: Lighting Application - Emergency Lighting og EN 50172:2004: 
Emergency Escape Lighting Systems. Staðsetning helstu útljósa er sýnd á 
aðaluppdráttum. Lágmarks neyðarlýsing í flóttaleið er 1 lúx og minnst 5 lúx í tröppum. 
  
Brunaviðvörunarkerfi 
Viðurkennt, sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi tengt viðurkenndri vaktstöð er í 
byggingunni, hannað og sett upp skv. reglum Mannvirkjastofnunar og ÍST EN 54. 
Aðalvaktstöð kerfisins er í anddyri byggingarinnar á 1. hæð sem snýr að Hverfisgötu 
götu en þar er jafnframt aðkoma slökkviliðs. 
  
Vatnsúðakerfi 
Byggingin verður öll varin með sjálfvirku vatnsúðakerfi sem tengist vatnsveitukerfi 
Reykjavíkur. Vatnsúðakerfinu má skipta í tvo hluta, blautkerfi sem verður í mest allri 
byggingunni og þurrkerfi sem verður í bílakjallara. Byggingin er að mestu í 
áhættuflokki OH1 en bílakjallarinn er í flokki OH2. 
Hönnun og frágangur kerfisins mun verða í samræmi við reglur Mannvirkjastofnunar 
og ÍST EN 12845. Jarðskjálftafestingar verða skv. NFPA 13. Flæðivakar á kerfinu 
tengjast brunaviðvörunarkerfi hússins. 
  
Loftræsikerfi 
Loftræsikerfið er þannig hannað og frá því gengið að það rýri ekki brunahólfun 
byggingar og stuðli ekki að reykútbreiðslu við bruna. 
  
Brunaslöngur og handslökkvitæki 
Brunaslöngur eru í öllu húsinu, staðsettar þannig að þær ná út í öll hornrými 
þess.  Staðsetning þeirra er sýnd á aðaluppdráttum. 
Handslökkvitæki eru af viðeigandi gerð. Þau eru staðsett við brunaslöngur og víðar 
þar sem þörf þykir. 
  
Reyklosun 
Sjálfvirk reyklosun verður um þakglugga yfir tengibyggingu, gert er ráð fyrir að vera 
með 6m2 virka reyklosun í þeim glugga. Stigahúsið verður með reyklúgu 1m2 í virka 
opnun. 
Opnunarbúnaðurinn verður rafdrifinn með varaafli og því tryggt að hægt sé að opna 
þó rafmagn fari af húsinu. Gluggarnir munu opnast við staðfest boð frá 
brunaviðvörunarkerfinu um reyk í rýminu en jafnframt verður hægt að stjórna opnun 
þeirra handvirkt í anddyri þar sem aðkoma slökkviliðs er. 
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Lyftur 
Tvær lyftur verða í húsinu. Lyftu í aðalstigahúsi má nota í eldsvoða þar sem hús er 
tengd við varaaflstöð hússins. Lyfta tvö skal við brunaboð fara á jarðhæð og stöðvast 
þar. 
 
m.  Kröfur til hljóðvistar munu uppfylla ákvæði 11. hluta byggingareglugerðar 
112/2012 og IST 45. Gerðar verða þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru m.a. vegna 
hurða, glugga, veggja, lofta og gólfa. Gerð verður hljóðhönnun fyrir húsið.  
 
n.   Í húsinu verður innbrotsviðvörunarkerfi tengt stjórnstöð. Kerfum tengdum bruna er 
lýst í lið m. Inndælingarstútur slökkviliðs er staðsettur við tæknirými á norðurhlið. 
 
o.  Í húsinu eru tvær lyftur 1000 kg og 13 farþega, vélarúmslausar. Aðalinngangshurð 
verður með vararafhlöðu sem opnar hana við brunaboð.  
 
p.  Húsið er hannað með aðgengi fyrir alla. Aðkoma að húsinu er af jafnsléttu og eru 
bílastæði fyrir fatlaða á jarðhæð og í kjallara með aðgang að lyftu. Salarni fyrir fatlaða 
eru á öllum hæðum nema kjallara en þar eru engin salerni. Engin þrep eða skábrautir 
eru á hæðum hússins. Þröskuldar á eldvarnarhurðum séu hvergi hærri en 20 mm.  
 
q.  Lóð verður öll frágengin með malbiki eða hellum. Þar sem möguleiki verður á 
hættulegri ísingu verður sett snjóbræðsla.  
 
r.   Sorpgerði er við NV-horn húss. Þar verða lokuð sorpílát úr stáli til sorpflokkunar. 
Spítalasorp verður sótt og fargað af viðurkenndum aðilum.  

 

 

Skráningartafla ofl. 
 
Skráningartafla og litaðar grunnmyndir eru í viðauka 6. bls.66-72 

Umsókn um byggingarleyfi og gátlisti eru í viðauka 5. bls. 62-65 

 

 

2.4 Verkteikningar 

Verkteikningar 
 

Vinna við gerð verkteikninga fór fram í mars. Var unnið með það sem þegar 

var búið að taka ákvörðun um og skissa eða leysa með skoðun og rannsóknarvinnu. 

Vegna stærðar hússins pössuðu grunnmyndir í 1:50 ekki á eitt A-1 blað og í stað 

þess að setja teikningarnar á A-0, sem er ekki þægileg stærð fyrir vinnuteikningar, 

var hæðunum skipt í fernt og er því hver hæð á fjórum blöðum. Vinnuteikningasettið 
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inniheldur grunnmyndir, útlit, snið í 1:50, stiga og stigahús í 1:20, deiliteikningar í 1:5 

og gluggateikningu í 1:20.  

Verkteikningar eru í viðauka 8. bls. 89-133 

 

2.5 Útboðsgögn 

 

Útboðsgögn 
Við gerð útboðsgagna var ákveðið að taka fyrir aðstöðu og frágang utanhúss, 

utanhússklæðningu, glugga og glerjun, og þakfrágang og sitthvað fleira. Valið 

útboðsform er opið útboð þar sem öllum sem það vilja geta sent inn tilboð í verkið. 

Val verkkaupa á verktaka er því ekki jafn bundið við að taka lægsta tilboði, heldur er 

honum uppálagt að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum sbr. gr. 2.7 í ÍST 30. 

Sé farin sú leið að hafa útboð lokað fer annað hvort fram forval á verktökum 

það er yfirleitt auglýst í blöðum og verktakar skila inn gögnum sem krafist er og sýna 

eiga fram á hæfni þeirra til að geta framkvæmt viðkomandi verk, eða verkkaupi 

ákveður sjálfur hverjum hann býður að taka þátt í lokuðu útboði. Það krefst þess að 

verkkaupi þekki til verktaka og þeirra verka og hann treysti þeim að ljúka verki með 

sóma. Líklegt má telja að verð sem fást í lokuðu útboði verði að jafnaði hærri en í 

opnu útboði. Útboð það sem hér er um að ræða er ekki af því erfiðleikastigi að hafa 

lokað útboð, er því opið útboð valið.  

Útboðsgögn innihalda útboðslýsingu, verklýsingu, magntöluskrá með 

tilboðsblaði,  kostnaðaráætlun og verkáætlun. Uppkast af verktryggingu og 

verksamning.  

Útboðsgögn eru í viðauka 9. bls. 134-193 
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2.6 Vinnutímar  

 

Vinnutímar við verkefnið 
 
 Vinna við verkefnið hófst í byrjun janúar 2013, gerður hönnunarsamningur og 

formleg tímaskráning hefst 6. janúar 2013. Gerð var hönnunaráætlun fyrir verkið í 

upphafi (sjá viðauka 11. bls. 210) . Daglega var færð dagskýrsla með tímafjölda og hvað 

var unnið við. Þeir tímar voru síðan færðir inn í áætlun sem rauntímaskráning og 

þannig fylgst með framvindu með tilliti til hönnunaráætlunar (sjá viðauka 12. bls. 215-216). 

Í grófum dráttum var áætlun þannig að janúar yrði notaður í frumhönnun, í febrúar 

yrðu aðaluppdrættir kláraðir, verkteikningar gerðar í mars og að lokum útboðsgögn í 

apríl. Verkið var nánast allan verktímann á áætlun eða aðeins á undan. Allir fundir 

sem haldnir voru vegna verkefnisins voru ritaðir jafnóðum (sjá viðauka 10. bls. 194-209). 

Alls urðu tímar við verkið 756 klst. á 15 vikum sem gera 50,4 klst. á viku að meðaltali. 

 

Dagskýrslur, rauntímaskráning, greiðsluáætlun, reikningar og hönnunarsamningur 

eru í viðauka 12. bls. 211-226. 
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3.Lokaorð 
 
  

Vits er þörf 
þeim er víða ratar. 
Dælt er heima hvað. 
Að augabragði verður 
sá er ekki kann 
og með snotrum situr. 

                        Úr Hávamálum. 

 
 
 Þá er komið að lokum endurkynna minna við nærumhverfi Bjarnaborgar. 

Bygging hefur verið hönnuð, ég hef lært meira og allt ferlið hefur víkkað 

sjóndeildarhringinn. Það sannast enn hvað hin spöku orð eru rétt, að eftir því sem við 

lærum meira áttum við okkur á því hvað við vitum lítið. Það er ekkert samhengi milli 

þess að vita og kunna mikið, og það að geta miðlað af visku sinni svo það nýtist 

öðrum til góðra verka. Ég gerði það sem ég gat, beitti öllu því sem ég hef lært og læt 

því öðrum eftir að dæma. 

 

Að lokum vitna ég í Megas sem söng 

                         ...............er ekki lagið að verða búið.......... 

                                                                 ..það er búið. 
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4. mynd. Landnotkun á Álfsnesi 2001-2024

Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024, sem auglýst hefur verið samkvæmt 18. gr. skipulags- og byggingarlaga 

nr. 73/1997 með síðari breytingum, var samþykkt í borgarstjórn Reykjavíkur þann 2002

Aðalskipulag þetta var afgreitt af Skipulagsstofnun til staðfestingar umhverfisráðherra þann 2002

Aðalskipulag þetta var staðfest af  umhverfisráðherra þann 2002

Gerður er fyrirvari um samþykkt borgarstjórnar og staðfestingu umhverfisráðherra varðandi þær
framkvæmdir sem eru matsskyldar en úrskurður liggur ekki fyrir um. Uppbygging í Vatnsmýri og tíma-

setning hennar er háð flutningi á flugstarfsemi af svæðinu, sbr. kafla 3.2.1. í greinargerð I. Stefnumótun.
Óvissa er um legu Sundabrautar.

Hönnun, umsjón og umbrot: Athygli - Prentun Oddi - Nóvember 2002 
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2. mynd. Uppbygging í Vatnsmýri 2016-2024

IV. Blönduð byggð
1400 íbúðir, 
25.000 fm
atvinnuhúsnæði

Sorpförgunar-
svæði til
2014. Opið
svæði til
sérnota eftir
2014.

Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 nær til lögsagnar-
umdæmis Reykjavíkur. Aðalskipulagið er sett fram í
greinargerð og á þéttbýlisuppdrætti og sveitarfélagsupp-
drætti. Greinargerð er skipt í þrjá hluta:

I) Stefnumörkun (sjá bakhlið)
II) Lýsing aðstæðna, forsendur, skýringar og rökstuðn-

ingur með stefnumörkun 
III) Þróunaráætlun miðborgar, landnotkun. 

Greinargerð I og III eru staðfestar en ekki Greinargerð II

Fylgiritin Aðgerðaáætlun aðalskipulagins og Umhverfis-
mat aðalskipulagsins eru ekki staðfest en eru leiðbein-
andi. Aðgerðaáætlun verður lögð fram í sinni endanlegu
mynd eftir staðfestingu aðalskipulagsins. Ritin Borgar-
stefna og Almannarómur munu þá jafnframt verða lögð
fram. Innan tveggja ára frá gildistöku Aðalskipulags
Reykjavíkur 2001-2024 verða gefin út borgarhlutakort
þar sem ákvæði aðalskipulagsins og áhrif þess á við-
komandi borgarhluta eru skýrð nánar. Stefnumörkun,
sem kemur fram í þemaheftunum Umhverfi og útivist og
Húsvernd í Reykjavík sem gefin voru út árið 1998, eru
áfram leiðbeinandi við gerð deiliskipulags. Ef stefnu-
mörkun þemahefta stangast á við Aðalskipulag Reykja-
víkur 2001-2024 gildir stefnumörkun aðalskipulagsins.

Með gildistöku Aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024
falla Aðalskipulag Reykjavíkur 1996-2016 og Aðalskipu-
lag Kjalarness 1990-2010 úr gildi.

Aðalskipulag
Reykjavíkur
2001-2024

General Plan
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LEIKVÖLLUR

Núv. stærðir:
Lóð 461 m2
1195 m2
Nh. 2.59

4 HÆÐIR
625 m² hver hæð
Þjónusturými 0 m²
Alls íbúðir: 2500 m2

5 HÆÐIR
722 m² hver hæð
1. hæð stoðrými
Þjónusturými 0 m²
Alls íbúðir: 3610 m²

Útivistarsvæði

LEIKSVÆÐI

30

15 HÆÐIR-240 m2
íbúðir: 3310 m²
þjónusta: 240 m²

28
26 6 HÆÐIR -140 m2

íbúðir: 700 m²
þjónusta: 140 m²

15 HÆÐIR-240 m2
íbúðir: 3310 m²
þjónusta: 240 m²

15 HÆÐIR-240 m2
íbúðir: 3310 m²
þjónusta: 240 m²

6 HÆÐIR -140 m2
íbúðir: 700 m²
þjónusta: 140 m²

6 HÆÐIR - 34 m2
íbúðir: 170 m²
þjónusta: 34 m²

LÓÐARSTÆRÐ
2176 m2

LÓÐARSTÆRÐ
357 m2

OR

Stoðveggur

Hugsanleg
staðsetning
nýrrar
spennustöðvar

Útivistarsvæði

Hæðaraðlögun milli
lóða

spennistöð
verði færð

Hugsanleg staðsetning
nýrrar spennustöðvar

Hugsanleg
útbygging

Kvöð um gegnumakstur vegna Skúlagötu 32-34
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Stigi

bílageymslu

Rífa: 283 m2
Nýtingarhl: 2.48
Útivistarsvæði ofan
á þak 1. hæðar

Bílastæði 0  s tk
Nýtingarhl: 2.83

Byggingarm: 2.347 m2
Lóðastærð : 829 m2

Tillaga:

Byggingarm: 2.966 m2
Bílastæði: 12stk
Nýtingarhlutfall: 2.64

Byggingarm: 2.709 m2
Bílastæði á lóð: 5 stk.

Nýtingarhl: 2.41
Viðbygging: 250 m2

Niðurrif: 507 m2
Tillaga:

Bílastæði í kjal l .  25 stk.

Útivistarsvæði

Lóðarstærð: 461 m2
Byggm: 1.195 m2
Bílastæði: 6  s tk
Nýtingarhl: 2.59

Útivistarsvæði

Útl ínur kjal lara
Útivistarsvæði

Lóðarstærð 825 m2
Byggingarmagn: 1.283 m2
Bílastæði: 7 stk
Nýtingarh: 1.55

Byggingarm: 1.728 m2
Bílastæði: 8 stk
Nýtingrhl: 1.85

Spennistöð

Torg-garður

Byggingarm: 4077 m2

Lóðarstærð: 1.121 m2

Hugsanleg aðkoma
að bílageymslu
Skúlagötu 28

Hugsanleg innkeyrsla

Lóðarstærð: 877 m2
Byggingarm: 1.187 m2
Bílastæði: 1 stk
Nýtingarhl: 1.35

Lóðarstærð: 933 m2

Lóðarstærð: 2233 m2

Skri fst /þjónusta: 728 m2
Íbúðarflatarmál: 3349 m2
Nýtingrhl: 1.82
Bílastæðafjöldi: 234 st

Stigi

Kvöð um gegnumakstur

Hugsanleg tenging við

bílakjal lara sunnan við Hverf isgötu

449 m2 af lóð Barónsstígs
nr. 2-4 verði undir
nýbyggingu Hugsanleg stæði
undir þeim í stað þeirra sem
hverfa.

Byggingarm: 3.794 m2 Byggðar
2 hæðir ofan á núverandi hús
Nýtingrhl: 1.02

85 87 89 91

26
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32-34
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BARÓNSREITUR/BREYTING Á
DEILISKIPULAGI

Reykjavíkurborg Skúlagata , Barónsstígur, Hverfisgata, Vitastígur Reitur 1.154.3

SAMÞYKKT SKIPULAG

1. NIÐURRIF
Búið er að rífa að mestu mannvirki á lóðum 85, 87, 89 og 91 við Hverfisgötu. Gert er ráð
fyrir að því verði lokið í byrjun árs 2004. Samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir að hluti
bygginga á baklóð 26 og 28 við Skúlagötu og nr 3 við Vitastíg, verði rifnar til að skapa betri
birtu- og útivistar skilyrði á lóðunum, (nánar í skilmálum lóðanna).

2. NÝBYGGINGAR
Skipulagið gerir ráð fyrir að byggja megi ný hús, 2 hæðir ásamt portbyggðu risi á lóðum nr
85, 87, 89, 91 og Vitastíg 5. Í þeim skal vera verslunar-/skrifstofuhúsnæði á jarðhæð við
Hverfisgötu en íbúðir á jarðhæð aftara húss og á efri hæðum. Gert var ráð fyrir að byggja 3.
hæða bílakjallara undir þessar lóðir og neðanjarðar að Barónsfjósi, allt að 250 bílastæði.

3. HÚSVERND
Samkvæmt fyrirliggjandi tillögu húsverndarskýrslu Árbæjarsafns var gert ráð fyrir að
Barónsfjós við Barónstíg 4 verði friðað. Bjarnaborgin við Hverfisgötu 83 er friðuð.

GREINARGERÐ

Tillaga að breyttu skipulagi

1.MÖRK BREYTINGA DEILISKIPULAGS
Breytingarnar ná yfir lóðir nr. 26, 28 og 30 að lóðamörkum nr. 32-34 við Skúlagötu. Einnig
Vitastig 5 og Hverfisgötu 85-91. Auk þess er gert ráð fyrir að vestasti hluti lóðar Barónsstígs
4 falli undir breytta nýbyggingarlóð eins og í gildandi deiliskipulagi . Aðrar lóðir á
Barónsreitnum lúta ákvæðum gildandi skipulags.

2. NIÐURRIF
Búið er að rífa að mestu mannvirki á lóðum 85, 87, 89 og 91 við Hverfisgötu og nr 5 við
Vitastíg. Þetta deiliskipulag gerir ráð fyrir að byggingar nr. 26, 28, og 30 við Skúlagötu verði
rifnar og einnig þær byggingar sem þeim tilheyra á baklóðum. Sömuleiðis að hluti byggingar
sem tilheyrir Vitastíg 3, verði fjarlægðar til að skapa betri birtu- og útivistarskilyrði á lóðinni.

3. NÝBYGGINGAR
Breytt skipulag gerir ráð fyrir að byggja megi ný hús á ofangreindum lóðum.
Á lóðum nr. 26, 28, og 30 við Skúlagötu verði leyfð bygging samfelldrar húsalengju sem að
hluta verði allt að þrír 15 hæða íbúðaturnar, einn á hverri lóð en 6 hæða millibyggingar milli
turnanna. Á horni Skúlagötu og Vitastígs er gert ráð fyrir að draga byggingar inn á lóð frá
Vitastíg til að opna betur útsýni niður Vitastíg.
Skilyrt er að jarðhæðir (að Skúlagötu) þessara bygginga verði nýttar undir atvinnustarfsemi
s.s. verslunar-, þjónustu- eða skrifstofuhúsnæði, en íbúðir á efri hæðum. Inngangar skulu
vera frá Skúlagötu.
Á lóðum nr. 85, 87, 89, 91 við Hverfisgötu verði leyfð 5 hæða bygging, en stefnt er að
sameina þessar lóðir ásamt lóð Vitastíg 5 í eina ásamt hluta af lóð nr. 2 við Barónsstíg. Þar
sem nú er Vitastígur 5 er gert ráð fyrir 4 hæða byggingu. Fyrirhugaðar byggingar á nýrri lóð
verði nýttar undir sérhæfðar íbúðir fyrir námsmenn á öllum hæðum nema á 1. hæð
íbúðarbyggingarinnar við Hverfisgötu en þar verði geymslur og önnur sameiginleg rými,
ásamt inngöngum.
Ekki er gert ráð fyrir kjallara undir þessar byggingar. (sjá þó gr. 8)

Undir lóðum Skúlagötu 26, 28 og 30 að Vitastíg 5, er gert ráð fyrir tveggja hæða
bílgeymslukjallara, fyrir allt að 185 bílastæði. Vegna halla lóðanna til norðurs mun
bílakjallarinn standa um 2 metra upp úr á lóðamörkum Skúlagötu 30 og 32-34. Hæðir eru
sýndar á sneiðmyndum.

4. ÞRÓUN NÚVERANDI BYGGÐAR
Deiliskipulagsbreyting frá 21.12.01 fyrir lóðir 2 og 4 við Barónstíg gerir ráð fyrir hækkun
Barónsstígs 2 um tvær hæðir og eina inndregna. Þá var einnig gert fyrir að leyfa fullar þrjár
hæðir ásamt einnar hæðar hækkun ofan á viðbyggingu milli þess og Skúlagötu 32-34. Búið
er að byggja þessar þrjár hæðir ofaná hús á lóð nr. 2 við Barónsstíg og sömuleiðis eina hæð
á viðbygginguna.

5. HÚSVERND
Samkvæmt fyrirliggjandi tillögu h húsverndarskýrslu Árbæjarsafns er gert ráð fyrir að
Barónsfjósið við Barónstíg 4 verði friðað. Bjarnaborgin við Hverfisgötu 83 er friðuð.

6. STARFSEMI, NOTKUN OG ÍBÚÐAFJÖLDI
Starfsemi og nýting húsnæðis á reitnum skal vera í samræmi við gildandi Aðalskipulag
Reykjavíkur og þróunaráætlun miðborgar Reykjavíkur.
Reiturinn er svæði fyrir blandaða byggð skv. skilgreiningu aðalskipulags. Á reitnum er í
einhverjum tilfellum þegar búið að breyta atvinnuhúsnæði í íbúðar- og/eða hótelhúsnæði.
Gert er ráð fyrir að fyrirhugaðar nýbyggingar á svæðinu verði skilyrtar sem íbúðarhúsnæði
að undanskildum jarðhæðum við Skúlagötu og Barónsfjósinu að Barónsstíg 4 þar sem nú
er rekin verslun.

Þegar reiknaður er út íbúðafjöldi í hverju húsi er miðað við 100 m² sem meðalstærð íbúða
Fjöldi bílastæða á svæðinu miðast við þessa útreikninga. Sjá nánar lið 7 og 8.

7. BÍLASTÆÐI VIÐ NÚVERANDI BYGGINGAR.
Gert er ráð fyrir bílastæðum á baklóðum Vitastígs 3, Skúlagötu 32-34 og Barónstíg 2. Að
öðru leyti er ekki tekin afstaða til bílastæðamála og er það háð seinni tíma hönnunar.
Bílastæðaþörf miðast að öðru leyti við ákvæði byggingareglugerðar.

8. BÍLASTÆÐI VIÐ NÝBYGGINGAR.
Bílastæði nýbygginga við Skúlagötu nr. 26, 28, og 30 skulu vera í bílakjallara á tveimur
hæðum, undir reitnum, með innkeyrslu frá Skúlagötu. Nákvæm staðsetning ekki ákveðin.
Bílastæði nýbyggingar við Hverfisgötu 85-91 eru háðar íbúðagerð. Ef íbúðirnar verða litlar
námsmannaíbúðir, eins og nú er áformað er ekki nauðsynlegt að koma fyrir bílakjallara
undir húsinu. Verði íbúðirnar hins vegar hefðbundnar íbúðir skal gera ráð fyrir bílakjallara
með a.m.k. einu bílastæðistæði fyrir hverja íbúð til samræmis við meginreglu
deiliskipulagsins

Heildarfermetrar bílakjallara er áætlaðir 5560 m² sem gefa 185 stæði. Verði
fjölgun á íbúðum í húsnæðinu, skal greiða gjald í bílastæðasjóð af einu bílastæði
fyrir hverja auka íbúð eða fjölga bílastæðum í bílakjallara til jafns við
íbúðafjölgun.

Bílastæðaþörf miðast að öðru leyti við ákvæði byggingareglugerðar.

9. TILLAGA AÐ BREYTINGUM LÓÐA.
Í þessari tillögu er gert ráð fyrir að lóðirnar við Skúlagötur 26, 28, 30 verði
sameinaðar í eina lóð. Einnig er lagt til að lóðirnar nr. 85-91 við Hverfisgötu og
Vitastígur 5, ásamt skika úr lóð við Barónsstíg 4 verða sameinaðar í eina lóð.

10. HELSTU SKILMÁLAR OG ÁHERSLUATRIÐI.
Nýbyggingar á hverri lóð skulu hannaðar af sama hönnuði. Við undirbúning
hönnunar á lóðum Skúlagata 26-30 þarf að gera grein fyrir hljóðvist. Þök skulu
vera flöt til að halda heildarhæð bygginga í lágmarki. Leitast skal við að draga úr
stærð nýbygginga og aðlaga þær smærri og uppbrotnari byggð í nánasta
umhverfi með því að brjóta byggingamassa þeirra upp með mismunandi
litbrigðum og eða klæðningum, t.a.m. með því að draga fram einstaka
byggingahluta, tröppu- og lyftuhús, svalir, innfellingar o.þ.h. Íbúðir við Hverfisgötu
þurfa að vera gegnumgangandi og íveruherbergi með opnanlegan glugga sem
geta ekki snúið að götu. Notast skal við lausnir s.s. þrefalt gler og hljóðdempandi
lofttúður til að tryggja að innanhúss hljóðstig sé innan marka reglugerða.

Vegna mikils hæðamunar milli Hverfisgötu og Skúlagötu er mikilvægt að vanda til
heildarhönnunar lóða og umhverfis á baklóðum á svæðinu, s.s. vegna akstur- og
aðkomuleiða, gönguleiða, útivistar- og leiksvæða, svæðisins. Þessa hönnun
skal samræma innbyrðis milli lóða þ.a. hæfi bæði nýbyggingum og eldri byggð á
svæðinu.

Varðandi ábendingu um að hafa þarf í heiðri 75. gr. að heimilt væri að koma
svölum og léttbyggðum útskotum á norðurgafl hússins við Vitastíg 3, er lagt til að
yfir garðsvæði að Skúlagötu 26, sem er á þaki bílgeymslu, verði kvöð um
yfirhangandi útbyggingar allt að 1.2 m. frá húsvegg allt að 35% af
lengdgaflveggja á Vitastígs 3 yfir lóðamörk. Ákvæði um útbyggingu verður
þinglýst kvöð við úthlutun lóða og byggingarréttar á lóðunum að Skúlagötu
26-30.

4. STARFSEMI, NOTKUN OG ÍBÚÐAFJÖLDI
Starfsemi og nýting húsnæðis á reitnum skildi samræmast Aðalskipulagi
Reykjavíkur og þróunaráætlun miðborgar Reykjavíkur.
Nú er á reitnum þegar búið að breyta byggingum í íbúðar- og hótelhúsnæði og
var gert ráð fyrir að leyfa það áfram í þeim byggingum sem eftir voru, fyrir utan
Barónsfjósið. Meginreglan var þó sú að ekki mætti vera íbúðir á jarðhæðum
sem snéru að Skúlagötu. Þegar reika var út fjöldi íbúða í hverju húsi var miðað
við 100 m2 sem meðalstærð og var fjöldi bílastæða miðaður við það. Öll þessi
atriði eru höfð í heiðri í nýrri tillögu.

5. BÍLASTÆÐI VIÐ NÚVERANDI BYGGINGAR
Gert var ráð fyrir bílastæðum á baklóðum Vitastígs 3, ásamt baklóðum
Skúlagötu 28, 30, 32-34 og Barónstíg 2. Reikna skildi með einu stæði fyrir
hverja íbúð.
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Efnisval
Lokaverkefni

Ragnar Magnússon

190162 2229

Vor 2013

Febrúar 2013
Veggir: Kostir Gallar

Kjallari forsteyptir veggir að fyllingu með einangrun Umhverfisvænt Ekki ódýrara en

fosteyptir veggir með einangrun og veðurkápu úr Fljótlegra staðsteyptir veggir

svörtum fjörusteinum. Einfalt í framkvæmd

Efri hæðir

Staðsteyptir veggir einangrað að utan Umhverfisvænt Fáir ef nokkrir

Corten Stál Endingargott, fallegt Frekar dýrt

Álklæðning slétt á álgrind Endingargott Yfir meðallagi dýrt

Lerki timburklæðning Umhverfisvænt Fáir,

Gluggar:

Ál tré gluggar ísteyptir Ending, einfalt að þétta Að hluta úr timbri.

við stein. Ódýrt

Álgluggafrontar Viðhaldslétt Dýrt

Þak:

PVC dúkur með ESP plasti Ending 30 50 ár Þarf viðahald

Viðsnúið með Roofmate og Ending mjög góð Einangrun frekar dýr

tjörupappa og er alltaf blaut

Lett tak einingar Þægilegar í uppsetningu Dýrar

REI 90

Innveggir:

Gipsveggir 2x2 gips, blikkstoðir og einangrun 120 og Einfalt, léttir, eldþolið, Fáir.

145 mm hljóðvist góð

VIÐAUKI 0.12
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Læknamiðstöðin
15.feb.13

Barón

Gróf kostnaðar áætlun Stærð  Verð pr Alls

m² m² með vsk

1 Lóð og hönnun 4.500 10.000 45.000.000

2 Kjallari bílgeymsla 1.800 70.000 126.000.000

3 1. hæð 1.800 300.000 540.000.000

4 2. hæð 1.000 240.000 240.000.000

5 3. hæð 1.000 180.000 180.000.000

1.131.000.000

Án vsk. 901.195.219

VIÐAUKI 0.12
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Teiknilisti

Teikninúmer SFB númer Titill Teiknitegund Blaðastærð
Stofndagsetni

ng
Útgáfudagset

ning Teiknað af: Yfirfarið af:

A100 Forsíða Aðaluppdrættir A1 21. apríl 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A101 Afstaða Aðaluppdrættir A1 15. feb 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A102 Skráningatafla Aðaluppdrættir A1 15. feb 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A103 Útlit Austur og Suður Aðaluppdrættir A0 15. feb 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A104 Útlit Vestur og Norður Aðaluppdrættir A0 15. feb 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A105 Kjallari Aðaluppdrættir A1 15. feb 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A106 1. hæð Aðaluppdrættir A1 15. feb 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A107 2. hæð Aðaluppdrættir A1 15. feb 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A108 3. hæð Aðaluppdrættir A1 15. feb 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A109 Þakmynd Aðaluppdrættir A1 15. feb 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A110 Snið A D Aðaluppdrættir A1 15. feb 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A111 Snið E F Aðaluppdrættir A1 15. feb 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A112 Snið B C G H Aðaluppdrættir A1 15. feb 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.01 Kjallari 1.hl Sérteikningar grunnmyndir A1 12. mars 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.02 Kjallari 2. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 12. mars 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.03 Kjallari 3. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 12. mars 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.04 Kjallari 4.hl Sérteikningar grunnmyndir A1 12. mars 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.05 Jarðhæð 1. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.06 Jarðhæð 2. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.07 Jarðhæð 3. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.08 Jarðhæð 4. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 13. mars 2013 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.09 2. hæð 1. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.10 2. hæð 2. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.11 2. hæð 3. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.12 2. hæð 4. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.13 3. hæð 1. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.14 3. hæð 2. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.15 3. hæð 3. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A201.16 3. hæð 4. hl Sérteikningar grunnmyndir A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A202.01 Útlit Au 1 Sérteikningar A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A202.02 Útlit Au 2 Sérteikningar A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A202.03 Útlit S1 Sérteikningar A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A202.04 Útlir S2 Sérteikningar A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A202.05 Útlit V1 Sérteikningar A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A202.06 Útlit V2 Sérteikningar A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A202.07 Útlit N1 Sérteikningar A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A202.08 Útlit N2 Sérteikningar A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A203.01 Snið ST-AA a Sérteikningar snið A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A203.02 Snið ST-AA b Sérteikningar snið A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A203.03 Snið ST-DD a Sérteikningar snið A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A203.04 Snið ST-DD b Sérteikningar snið A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A203.05 Snið ST-EE a Sérteikningar snið A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A203.06 Snið ST-EE b Sérteikningar snið A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A203.07 Snið ST-BB a Sérteikningar snið A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A203.08 Snið ST-BB b Sérteikningar snið A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A204.01 Stigahús grunnmynd Sérteikningar Stigahús A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A204.02 Stigahús grunnmynd Sérteikningar Stigahús A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A204.03 Snið A stigahús Sérteikningar Stigahús A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A204.04 Snið A stigahús 2.hl Sérteikningar Stigahús A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A204.05 Snið B stigahús Sérteikningar Stigahús A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A204.07 Neyðarsvalir Sérteikningar Stigahús A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A205.01 Deili lóðrétt Sérteikningar Deili A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A205.02 Deili lóðrétt Sérteikningar Deili A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A205.03 Deili lóðrétt Sérteikningar Deili A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A205.04 Deili lóðrétt Sérteikningar Deili A1 16. mars 2013 Ragnar M RM
A205.05 Deili lárétt Sérteikningar Deili A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A205.6 Herbergjaskema 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A206.00 Gluggatafla Sérteikningar Gluggar A-2 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A206.01 Gluggar og hurðir Sérteikningar Gluggar A1 21. apríl 2013 Ragnar M RM
A800 Skráningartafla Kjallari Skráningartafla A-3 25.feb. 2013 16. mars 2013 Ragnar M RM
A801 Skráningartafla 1. hæð Skráningartafla A-3 25.feb. 2013 16. mars 2013 Ragnar M RM
A802 Skráningartafla 2. hæð Skráningartafla A-3 25.feb. 2013 16. mars 2013 Ragnar M RM
A803 Skráningartafla 3. hæð Skráningartafla A-3 25.feb. 2013 16. mars 2013 Ragnar M RM
A804 Skráningartafla Skráningartafla A-3 26.feb.2013 16. mars 2013 Ragnar M RM
B700.01 Burðarvirki plata yfir kjallara Burðargreining A-3 03.mars 2013 Ragnar M RM
B700.02 Burðarvirki plata yfir1. Jarðhæð Burðargreining A-3 03.mars 2013 Ragnar M RM
B700.03 Burðarvirki plata yfir2.hæð Burðargreining A-3 03.mars 2013 Ragnar M RM
B700.04 Snið burðarþol Burðargreining A-3 03.mars 2013 Ragnar M RM
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
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Byggingarlýsing

15. feb 2013
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 1 : 500
Afstöðumynd

Byggingarlýsing skv. gr. 4.3.9. í byggingareglugerð.

a. Húsið stendur við Hverfisgötu 85 101 Reykjavík

b. Í húsinu verða læknastofur, sjúkraþjálfun, röntgenstofur og
skurðstofur með viðeigandi skrifstofum.
Áætlaður fjöldi starfsmanna er 80 og mestur fjöldi fólks í byggingunni
300 manns

c. Húsið er þrjár hæðir með bílakjallara.

Tölulegar upplýsingar
Tölulegar upplýsingar

Tölulegar upplýsingar

Þjóðskrárnúmer 1154314
Landnúmer 101128
Lóðarstærð 2107 m²

m² m³
Botn 332,8
Kjallari 1.653,9 5.834,1
Jarðhæð 1.661,8 7.550,6
2. hæð 1.325,4 4.697,4
3. hæð 1.225,0 4.593,1

Alls 5.866,1 23.008,0
Alls 5.866,1 23.008,0

Alls 5.866,1 23.008,0

d. Stærð lóðar er 2107 m²  Nýtingarhlutfall er 5866,1 / 2107,0= 2,78
Heildarfjöldi bílastæða er 48 stæði í bílageymslu 10 á lóð við húsið
og hluti í   sameiginlegum bílastæðum á Baronsreitnum.
Bílastæði fatlaðra eru 3 á jarðhæð við hús og 2 í bílakjallara.Alls 5.

e. Burðarkerfi húss er steinsteypa, allir berandi veggir, hæðarskil og
stigar innanhúss     er gert úr steinsteypu.

f.  Þak er flatt á holplötur úr steinsteypu, einangrað og klædd gráum
PVC dúk með fargi. Útveggir eru klæddir veðrunastáli sem verður
ryðbrúnt með tímanum.
Álklæðning hvít í sléttum plötum 300 x 70 cm með dropanefi.
Forsteyptar einingar með svartri sjávarmalar áferð.

g. Í stigahúsi inni verður handlisti beggja megin í hæð 90 cm hæð
frá tröppunefi.
 Handrið inni við op í tengibyggingu er 120 cm hátt í ryðfríu stáli klætt
öryggisgleri í 90 cm hæð. Sama gerð af handriðum er á þaksvölum
og neyðarútgang frá 3. hæð.
 Handrið á bogavegg við bílastæði fatlaðra er járnhandrið með
standandi pílárum með 8 cm millibili hæð 120 cm frá plani.

h. Undir botnplötu kemur 10 cm plasteinangrun 24kg/m³. Útveggir
einangraðir að utan með steinullareinangrun 12-15 cm 80 kg/m³ .
Þak einangrað með tveim lögum plasteinangrun min. 25 cm
neðralag er 16 kg/m³ og efralag 24 kg/m³.
Útreikningar leiðnitaps sjá töflur. Einangrun uppfyllir ákvæði
Reglugerð nr 1173/2012 um 1. breytingu á Byggingar. nr 112/2012.

i.  Allir innveggir eru bæði steyptir veggir og gipsveggir með
steinullareinangrun í
 flokk EI 60 A2-s1,d0 og lágmarks hljóð flokk R'w 48. Innihurðir eru
gegnheilar
 timburhurðir, með og án eldvarnarglers og stálhurðir .

j.   Í byggingunni verður kerfisloft með hljóðísogsplötum og sléttum
plötum.

k.  Hitalagnir verða úr stáli upp við loft. Upphitun húss verður ofnakerfi
og lofthitakerfi.
 Neysluvatnslagnir verða úr stáli upp við loft. Lagnir fyrir læknagös
verða frá tæknirými upp á jarðhæð.

l.   Brunavarnir

Brunahólfun
Byggingin skiptist í megin brunahólf á hæðaskilum. Hæðirnar skiptast svo niður í mörg
minni brunahólf sem flest eru skilgreind sem EI 60.  Brunahólfun er sýnd á
aðaluppdráttum.

Burðarvirki
Burðarvirki byggingarinnar er a.m.k. R90.
Hæðaskil eru a.m.k. REI90.
Stigar eru a.m.k. A-R30.

Yfirborðsefni
Loft- og veggklæðningar innanhúss eru í flokki 1. Klæðningar í flokki 1 skulu uppfylla
skilyrði ÍST EN 13501-1 um flokkunina K210 Bs1,d0.
Upphengd loft eru úr A-efnum (A2-s1, d0)
Utanhúss klæðningar eru í flokki 1.
Yfirborð gólfa eru í flokki G skv. ÍST EN 13501-1 um flokkunina Dfl-s1.
Þakklæðningar eru í flokki T og skulu uppfylla skilyrði ÍST EN 13501-5 um flokkunina B
(roof) (t2).

Flóttaleiðir
A.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir eða ein flóttaleið fram á gang sem leiðir til tveggja óháðra
eru úr hverju brunahólfi.  Sjá frekari upplýsingar um flóttaleiðir á aðaluppdráttum.

Örugg svæði fyrir hreyfihamlaða
Örugg svæði verða fyrir hreyfihamlaða verða í byggingunni. Í aðal stigahúsi á hverjum
aðalpalli og við brunaútgang við norðurhlið. Tvö svæði eru á hverri hæð eitt í hvorum
enda, sjá teikningar. Á þessum svæðum verður aukin neyðarlýsing, neyðarsími og
handslökkvibúnaður.

Út- og neyðarlýsing
Útljós og neyðarlýsing skal vera í byggingunni skv. byggingarreglugerð og ÍST EN
1838:1999: Lighting Application - Emergency Lighting og EN 50172:2004: Emergency
Escape Lighting Systems. Staðsetning helstu útljósa er sýnd á aðaluppdráttum.

Brunaviðvörunarkerfi
Viðurkennt, sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi tengt viðurkenndri vaktstöð er í byggingunni,
hannað og sett upp skv. reglum Mannvirkjastofnunar og ÍST EN 54. Aðalvaktstöð
kerfisins er í anddyri byggingarinnar á 1. hæð sem snýr að Hverfisgötu götu en þar er
jafnframt aðkoma slökkviliðs.

Vatnsúðakerfi
Byggingin verður öll varin með sjálfvirku vatnsúðakerfi sem tengist vatnsveitukerfi
Reykjavíkur. Vatnsúðakerfinu má skipta í tvo hluta, blautkerfi sem verður í mest allri
byggingunni og þurrkerfi sem verður í bílakjallara. Byggingin er að mestu í áhættuflokki
OH1 en bílakjallarinn er í flokki OH2.
Hönnun og frágangur kerfisins mun verða í samræmi við reglur Mannvirkjastofnunar og
ÍST EN 12845. Jarðskjálftafestingar verða skv. NFPA 13. Flæðivakar á kerfinu tengjast
brunaviðvörunarkerfi hússins.

Loftræsikerfi
Loftræsikerfið er þannig hannað og frá því gengið að það rýri ekki brunahólfun byggingar
og stuðli ekki að reykútbreiðslu við bruna.

Brunaslöngur og handslökkvitæki
Brunaslöngur eru í öllu húsinu, staðsettar þannig að þær ná út í öll hornrými þess.
  Staðsetning þeirra er sýnd á aðaluppdráttum.
Handslökkvitæki eru af viðeigandi gerð. Þau eru staðsett við brunaslöngur og víðar þar
sem þörf þykir.

Reyklosun
Sjálfvirk reyklosun verður um þakglugga yfir tengibyggingu, gert er ráð fyrir að vera með
6m2 virka reyklosun í þeim glugga. Stigahúsið verður með reyklúgu 1m2 í virka opnun.
Opnunarbúnaðurinn verður rafdrifinn með varaafli og því tryggt að hægt sé að opna þó
rafmagn fari af húsinu. Gluggarnir munu opnast við staðfest boð frá
brunaviðvörunarkerfinu um reyk í rýminu en jafnframt verður hægt að stjórna opnun þeirra
handvirkt í anddyri þar sem aðkoma slökkviliðs er.

Lyftur
Tvær lyftur verða í húsinu. Lyftu í aðalstigahúsi má nota í eldsvoða þar sem hús er tengd
við varaaflstöð hússins. Lyfta tvö skal við brunaboð fara á jarðhæð og stöðvast þar.

m.  Kröfur til hljóðvistar uppfylla ákvæði 11. hluta byggingareglugerðar 112/2012 og IST
45. Gerðar verða þær ráðstafanir sem nauðsýnlegar eru m.a. vegna hurða, glugga. lofta
og gólfa. Gerð verði hljóðhönnun fyrir húsið.

n.   Í húsinu verður innbrotsviðvörunarkerfi tengt stjórnstöð. Kerfum tengdum bruna er
lýst í lið m. Inndælingarstútur slökkviliðs er staðsettur við tæknirými á norðurhlið.

o.  Í húsinu eru tvær lyftur 1000 kg og 13 farþega, vélarúmslausar. Aðalinngangshurð
verður með vararafhlöðu sem opnar hana við brunaboð.

p.  Húsið er hannað með aðgengi fyrir alla. Aðkoma að húsinu er af jafnsléttu og eru
bílastæði fyrir fatlaða á jarðhæð og í kjallara með aðgang að lyftu. Salarni fyrir fatlaða eru
á öllum hæðum nema kjallara en þar eru engin salerni. Engin þrep eða skábrautir eru á
hæðum hússins. Þröskuldar á eldvarnarhurðum séu hvergi hærri en 20 mm.

q.  Lóð verður öll frágengin með malbiki eða hellum. Þar sem möguleiki verður á
hættulegri ísingu verður sett snjóbræðsla.

r.   Sorpgerði er við NV-horn húss. Þar verða lokuð sorpílát úr stáli til sorpflokkunar.
Spítalasorp verður sótt og fargað af viðurkenndum aðilum.

Byggingarlýsing
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA
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K: 26,30 K: 26,35
K: 26,08

K: 27,22

K: 26,50

K: 26,00

K: 18,00

K: 13,47K: 13,36

K: 10,13K: 10,00

K: 13,55
K: 13,25

K: 27,22

K: 26,50
K: 26,30

K: 13,50

K: 26,00

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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K: 13,47
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Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:
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TEIKNAÐ:
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*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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F-F4
A111

D-D

3
A110

963,13 m²

Bílastæði viðskipavinir
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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=Þakniðurfall
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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=Þakniðurfall

=Gólfniðurfall

=Loftræsting

=Stjórnstöð brunarviðvörunrakerfis

=Reykskynjari

=Brunabjalla

=Björgnunarop

=Brunaslanga

=Flóttaleið

EI 60

ÚT =Merktur útgangur

=Brunakrafa veggir/plötur

=Brunakrafa hurðir

=Öruggt svæði hreyfihamlaðra

=Inndæling slökkviliðs

1,7 =Reyklúga

=Loftræstilagnir

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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=Þakniðurfall

=Gólfniðurfall

=Loftræsting

=Stjórnstöð brunarviðvörunrakerfis

=Reykskynjari

=Brunabjalla

=Björgnunarop

=Brunaslanga

=Flóttaleið

EI 60

ÚT =Merktur útgangur

=Brunakrafa veggir/plötur

=Brunakrafa hurðir

=Öruggt svæði hreyfihamlaðra

=Inndæling slökkviliðs

1,7 =Reyklúga

=Loftræstilagnir

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA
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00

35
00

35
00

13
00

16
30

0

179,32 m²
Gangur

270,38 m²
Gangur

467,95 m²
Bílastæði starfsfólk 15 stæði

963,13 m²

Bílastæði viðskipavinir
39 stæði

26,05 m²
Kaffistofa

169,36 m²
Gangar

14,60 m²
Móttaka

53,72 m²
Autoclav

18,06 m²
Óhreint skol 36,90 m²

Skurðstofa 4
35,33 m²

Skurðstofa 3

2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

67

11
00

17
60

17
50

23
48

21
52

17
50

17
50

K: 26,00

K: 19,75

K: 15,85

K: 11,75

28
62

11
66

8
14

80

9,44 m²
Brunstigi

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\April-12.rvt

 1 : 100

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Aðaluppdrættir
101128

0-1- 1154314

Ragnar M

RM

21. apríl 2013
Snið B C G H

15. feb 2013

A1

A112
 1 : 100A112A105

B-B1

 1 : 100A112A105

C-C2

 1 : 100A112A105

G-G3

 1 : 100A112A105

H-H4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

C

D

E

F

G

H

I

I1

1a 10a

519,22 m²
Staðsteypt plata 300mm

352,36 m²
Holplötur HP 265

410,72 m²
Holplötur HP 265

400,50 m²
Holplötur HP 265

Burður platna

Holplötur HP 265

Staðsteypt plata 300mm

89
67

88
07

89
00

11
84

6

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\Mars-1.rvt

 1 : 200

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Burðargreining

101128

0-1- 1154314

1

Ragnar M

RM

03.mars 2013

Burðarvirki plata yfir kjallara

B700.01

 1 : 200
0. Kjallari
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

C

D

E

F

G

H

I

I1

1a 10a

206,01 m²
Holplötur HP 265

152,37 m²
Lett-Tak einingar

152,38 m²
Lett-Tak einingar

72,70 m²
Holplötur HP 210

66,30 m²
Holplötur HP 210

502,44 m²
Holplötur HP 320

45,84 m²
Holplötur HP 210

Burður platna

Holplötur HP 210

Holplötur HP 265

Holplötur HP 320

Lett-Tak einingar

Snið burður

1
B700.04

204,54 m²
Holplötur HP 320

203,58 m²
Holplötur HP 320

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\Mars-1.rvt

 1 : 200

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Burðargreining

101128

0-1- 1154314

1

Ragnar M

RM

03.mars 2013

Burðarvirki plata yfir1. Jarðhæð

B700.02

 1 : 200
2. hæð
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

C

D

E

F

G

H

I

I1

1a 10a

Snið burður

1
B700.04

205,79 m²
Holplötur HP 320

205,96 m²
Holplötur HP 320

560,03 m²
Staðsteypt plata eftirspennt

70,60 m²
Opið niður

215,17 m²
Staðsteypt plata

Burður platna

Holplötur HP 320

Opið niður

Staðsteypt plata

Staðsteypt plata
eftirspennt

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\Mars-1.rvt

 1 : 200

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Burðargreining

101128

0-1- 1154314

1

Ragnar M

RM

03.mars 2013

Burðarvirki plata yfir2.hæð

B700.03

 1 : 200
3. hæð
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

A C D E F G H II1

66
1

35
00

35
5

31
45

90
0

26
00

Eftirspennt plata staðsteypt

Holplata HP 320

Holplata HP 265 Holplata HP 265 Holplata HP 265 Staðsteypt plata ca.300mm

Holplata HP 320

Holplata HP 320

Let-Tak yleining

Holplata HP 400 Holplata HP 320

Holplata HP 265

Súlur Súlur

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\Mars-1.rvt

 1 : 100

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Burðargreining

101128

0-1- 1154314

1

Ragnar M

RM

03.mars 2013

Snið burðarþol

B700.04

 1 : 100
Snið burður
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2/17/13 Einingaverksmiðjan - HP320

ev.onno.is/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=67 1/1

[ Til baka ]

Icelandic

 

HP320

HP320 holplötur henta í byggingar þar sem búast má við miklu álagi, s.s. vörugeymslur og

iðnaðarhúsnæði, eða ef spanna þarf millistór höf. Nota má holrúmin í plötunum fyrir lagnir eða

loftræstingu og spara þannig lofthæð og lagnarými. Framleiðslubreidd platna er 1,2 m en hægt er

að langskera plötur. Einnig eru plötur skáskornar sé þess óskað. Úrtök og göt í plötur eru gerð í

verksmiðju.

 

 

Á meðfylgjandi línuríti má les burðarþol einingarinnar. Er miðað við álag í notmarkaástandi. Eiginþyngd plötu er undanskilin.

Sérkröfur

Framleiðsla miðast við brunaþolsflokk A60. Með því að breyta þykkt efra og neðra byrðis eða fjarlægð strengja frá útbrún má fullnægja sérkröfum

um brunaþol, hljóðdeyfingu eða burðarþol.

Þyngd

Eiginþyngd 385 kg/m2 (lágmarksþyngd) Eiginþyngd með

raufarsteypu 400 kg/m2.

Frágangur í enda

Holrúmum er lokað til endanna með þar til gerðum plastlokum

u.þ.b. 6 cm frá enda.

Áseta

Lágmarksáseta holplatna er 80 mm. Ásetuflötur verður að vera

sléttur. Ef ásetuflötur er ósléttur verður að setja stilliþynnur undir

plötur. Best áseta fæst við að láta steypu renna innundir plötu.

 

Einingaverksmiðjan hf. |  Breiðhöfði 10 |  IS-110 Reykjavík |  Sími: +354 587 7770 |  Fax: +354 587 7775 | Veftré | Hafa samband

leita... »

Forsíða Fréttir Veggeiningar Bitar Plötur Sérsmíði Um EV
Fíligranplötur Holplötur Rifjaplötur

VIÐAUKI 2.
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8.93

8.75

8.62

8.39

8.36

9.56

9.15

9.43

10.00

8.82

8.97

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\April-Lagnir i grunn.rvt

Owner

Hverfisgata 85

Ragnar M

RM

Frárennsli

A101
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8.21
8.98

9.56

9.49

9.09

8.97

8.69

8.82

8.50

10000

K 10,00

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\April-Lagnir i grunn.rvt
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Owner

Hverfisgata 85

Ragnar M

RM

Gunnmynd

A102

 1 : 100

Kjallari
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Loftræstiklefi 60m²

Lagnir fyrir 2. og 3. hæð
fremra hús

Fersk loft inn frá þaki

Lagnir 2. og 3. hæð aftari hús

Útsog  við gólf
Útsog  við gólf

Inntök

lyfta

VararafstöðSprinkler

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\Mars-1 Loftræsing.rvt

 1 : 200

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Loftræsting

101128

0-1- 1154314

Ragnar Magnússon

RM

Lagnaleiðir

Kjallari

L101

 1 : 200

Kjallari
1
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\Mars-1 Loftræsing.rvt

 1 : 200

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Loftræsting

101128

0-1- 1154314

Ragnar Magnússon

RM

Lagnaleiðir

Jarðhæð

L102
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\Mars-1 Loftræsing.rvt

 1 : 200

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Loftræsting

101128

0-1- 1154314

Ragnar Magnússon

RM

Lagnaleiðir

2. hæð

L103
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2. hæð
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\Mars-1 Loftræsing.rvt
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Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Loftræsting

101128

0-1- 1154314

Ragnar Magnússon

RM

Lagnaleiðir

3. hæð

L104
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Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\Mars-1 Loftræsing.rvt

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Loftræsting

101128

0-1- 1154314

Ragnar Magnússon

RM

Lagnaleiðir

Rúmmynd

L105

Copy of {3D}
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Barón Orkuhús Jarðhæð loftræstistokkar apr.13

Rými Rýmisnafn Stærð Loftmagn Loftmagn Alls loftmagn Lofthraði Stokkur

nr m² l/s l/s m² m³/s m/s ø mm

a) 110 Skurðstofa 1 35,3 14 0,4942 6 0,324 324

111 Skurðstofa 2 36,9 14 0,5166 6 0,331 331

112 Skurðstofa 3 35,3 14 0,4942 6 0,324 324

113 Skurðstofa 4 36,9 14 0,5166 6 0,331 331

114 Sótthreinsun 18,9 1 0,0189 6 0,063 63

115 Óhreint skol 18,1 1 0,0181 6 0,062 62

116 Autoclavi 53,7 2 0,1074 6 0,151 151

117 Vöknun 183 8 1,4640 6 0,557 557

118 Búningherb karla 14,8 15 0,0150 2 0,098 98

119 Búningherb kvenna 14,6 15 0,0150 2 0,098 98

120 Ræsting 8,5 0,2 0,0017 6 0,019 19

121 Lyf 11,2 0,7 0,0078 6 0,041 41

122 Tækjaherbergi 20,5 0,7 0,0144 6 0,055 55

123 Tölvuskráning 34,5 1,7 0,0587 6 0,112 112

124 Kaffistofa 26 1,7 0,0442 6 0,097 97

125 Móttaka 14,6 0,7 0,0102 6 0,047 47

127 Röntgen 2 32,6 8 0,2608 6 0,235 235

128 Röntgen 1 33,7 8 0,2696 6 0,239 239

129 Gangur 22,1 0,2 0,0044 6 0,031 31

131 úrlestur mynda 14 1,7 0,0238 6 0,071 71

132 Gangur 10,7 0,2 0,0021 6 0,021 21

133 Sótthreinsun 7,5 1,7 0,0128 6 0,052 52

134 Gangur 169,4 0,2 0,0339 6 0,085 85

135 Gangur 29,9 0,2 0,0060 6 0,036 36

136 Gangur 52,3 0,2 0,0105 6 0,047 47

138 VS fatlaðir 6,2 20 0,0200 6 0,065 65

139 VS 3,8 20 0,0200 6 0,065 65

140 VS 3,8 20 0,0200 6 0,065 65

141 Ræsting 4,3 0,2 0,0009 6 0,014 14

142 Skiptiherb. 10,2 0,7 0,0071 6 0,039 39

143 Ómun 12,4 1,7 0,0211 6 0,067 67

144 Ómun 12,4 1,7 0,0211 6 0,067 67

145 Skrifstofa 13,9 1,7 0,0236 6 0,071 71

146 Biðstofa 27,7 0,7 0,0194 6 0,064 64

148 Stigi 36,7 0,3 0,0110 6 0,048 48

149 Bóka og ritfangaverslun 177,4 2,9 0,5145 6 0,330 330

150 Kaffi 6,8 1,7 0,0116 6 0,050 50

151 Geymsla 5,9 0,2 0,0012 6 0,016 16

152 Móttaka 6 0,7 0,0042 6 0,030 30

154 Kaffi 6,8 1,7 0,0116 6 0,050 50

155 Ræsting 3,2 0,2 0,0006 6 0,012 12

156 VS 3,1 20 0,0200 6 0,065 65

157 Lager 40 0,2 0,0080 6 0,041 41

158 Inngangur 15,9 0,7 0,0111 6 0,049 49

159 Gangur 5,7 0,3 0,0017 6 0,019 19

161 Gangar 68,3 0,3 0,0205 6 0,066 66

162 VS 4,3 20 0,0200 6 0,065 65

164 Aðal inngangur 88 0,3 0,0264 6 0,075 75

5,23631 13 0,716

18850,716 m³ klst.

a) ø 315 Sambærilegur kantaður stokkur

400 x 210 mmmeð v=6 m/s
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Umsókn um byggingarleyfi  

 rankósmu . r N .ttóM    . r gfA

Afgreiðsla byggingarfulltrúa 

Nafn umsækjanda / eiganda Kennitala Heimilisfang Netfang

1. Umsækjandi Reitir 1. - 8. útfyllast af umsækjanda 

___ Uppdráttarblöð í tvíriti Samþykki nágranna Frávik frá skilmálum / breyting á landnotkun

Mæliblað / Hæðarblað Ástandsskýrsla  kvR snfasajniM   / snisikír radnfenranuðirfasúH ngösmU

Bréf umsækj. / hönnuða Breytingar á eignaskiptum Vottun byggingareininga

Samþykki eiganda  Starfsleyfisskyld atvinnustarfsemi Skráningartafla

Samþykki meðeig. / -lóðarhafa Brunahönnunarskýrsla Gátlisti

6. Meðfylgjandi gögn og upplýsingar varðandi umsókn

Lýsing 

5. Framkvæmd sem sótt er um

Framkvæmd            Aðalbyggingarefni

Ný framkvæmd / nýbygging Steinsteypa

Breyting inni
 

Stál

Viðbygging Timbur 

Breyting úti
 

Gler

Heiti Nr. Staðgreinir Matshluti Landnúmer

3. Lóð

8. Undirritun

Við byggingarframkvæmdir sem sótt er um verður farið eftir ákvæðum byggingarlaga, byggingarreglugerðar og annarra laga og 
reglugerða sem við eiga.

 :ruðats ,adnajkæsmu iðobmu ulluf Í dagsetning:

Nafn Kennitala Heimilisfang Netfang

4. Tegund byggingar / framkvæmdar

Einbýlishús Parhús Raðhús Fjölbýlishús Atvinnuhúsnæði

Skilti Annað, hvað?

Nafn hönnunarstjóra 

7. Hönnunarstjóri

E
B

L 
- 1

01
/2

Kennitala Heimilisfang Netfang

 adnaðierg nfaN   

2. Greiðandi

Kennitala Heimilisfang Netfang

  Ragnar M

Hverfisgata 85 fasteignafélag ehf

Sótt er um að byggja atvinnuhúsnæði á þremur hæðum + bílageymslu í
kjallara.

010113-0020

Hverfisgata 85 fasteignafélag ehf 010113-0020

Hverfisgata 85 11454314 01 101128

Ragnar Mangnússon 1901622229

Reykjavík 15. mai 2013
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Útfyllist við afgreiðslu málsins 

Umsagnir 

Byggingarfulltrúi 

Aðaluppdrættir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skráningartafla: 

 

 

Skipulagsstjóri 

 

 

 

 

Skrifstofa gatna- og eignaumsýslu 

 

 

 

 Umhverfis- og samgöngusvið 

 

 

 

Orkuveita Reykjavíkur 

 

 

Faxaflóahafnir 

 

Forvarnardeild Slökkviliðs höfuðborgarsvæðis 

 

 

 

Vinnueftirlit ríkisins 

VIÐAUKI 5.

63



Gátlisti  vegna a›aluppdrátta

Nr. umsóknar

Nafn a›alhönnu›ar Kennitala Heimilisfang Netfang

1. A›alhönnu›ur & umsækjandi

Heiti Nr. Sta›greinir Matshluti Landnúmer

2. Ló›

Nafn umsækjanda Kennitala Heimilisfang Netfang

Fylgigögn me› umsókn
Umsóknarey›ubla›
Mælibla›
Hæ›arbla›
Bréf hönnu›ar/umsækjanda
Samþykki me›eigenda/ló›arhafa
Samþykki nágranna
Frávik frá skilmálum, l‡sing
Breytingar á eignaskiptum
Starfsleyfisskyld atvinnustarfsemi, l‡sing
Brunavarnaruppdrættir - brunahönnun
Ástandssk‡rsla
Umsögn Húsafri›unarnefndar / Árbæjarsafns
Vottun byggingareininga
Skráningartafla
Gátlisti þessi 
Önnur gögn

Grunnuppl‡singar og frágangur uppdrátta
70x100 mm reitur efst í hægra horni, hreinn
Götuheiti og nr.
Dagsetningar - (Breytingadagsetning)
Mælikvar›i
Efni teikningar
Teikninganúmer - (Breytinganúmer)
Samþykki - (Undirritun a›alhönnu›ar) og kennitala
Tilgr. uppr.legan hönnu› (ef um vi›b. e›a breyt. er a› ræ›a)
Bla›stær›ir samanbr. ÍST 1
Bla›brot í A2

Afstö›umynd
Málsetja mannvirki
Málbinda vi› ló›amörk á a.m.k. tvo vegu
Nánasta umhverfi (mannvirki í 30 m fjarlæg›)
Nor›urpíla
Götuheiti
Byggingarreitur
S‡na stækkun
Hæ›arlega ló›ar (hæ›ir á ló›amörkum) skv. hæ›arbla›i
Ló›amörk skv. mælibla›i
Bílastæ›i á ló› - Bílastæ›abókhald
Bílastæ›i f. fatla›a
Halli á skábrautum
Sorpgeymsla
A›koma slökkvili›s / öryggissvæ›i
Kva›ir á ló›

Sta›festing a›alhönnu›ar

0.00
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16

1.00
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.00
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

E
B

L 
- 1

03
/1

Ragnar Magnússon 190162-2229 Garðsstaðir 15 ragnarm09@ru.is

Hverfisgata 85 fasteignafélag ehf 010113-0020

Hverfisgata 85 11454314 01 101128
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Grunnmyndir
Eignanúmer
Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
Heiti r‡ma og nettóstær›ir í m2

Húsmunir í kvar›a
Hæ›arkóti á gólfum
Inntök heimlagna
Ló› - (bílastæ›i, gró›ur, gangstígar, leiksvæ›i o.s.frv.) 
Málsetja a› innan
Málsetja a› utan
Málsetja glugga - og hur›argöt
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)
S‡na stækkun e›a breytingu
Sorpgeymsla
Merkja björgunarop, útljós og r‡mingarátt
Eldvarnarhur›ir (og gluggar) milli brunahólfa, brunahólfun
Eldvarnarveggir, brunakerfi
Sta›setning brunaslangna
LR. merkja loku› r‡mi
GN. merkja ni›urföll í votr‡mum
Sérnotafletir á ló›
Nor›urpíla á allar grunnmyndir

Útlit og Landhæ›ir 
Landhæ›ir á ló› vi› hús og ló›amörk
Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti) 
S‡na stækkun e›a breytingu 
Merkja björgunarop

Snei›ingar
Hæ›arkóti á gólfum
Hæ›arkóti á þakbrúnum og efsta punkti þaks
Málsetja salarhæ›ir
Málsetja efri brúnir á þökum 
Málsetja glugga- og hur›argöt
Málsett a› utan
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)
S‡na stækkun e›a breytingu
Eldvarnarmerkingar eftir þörfum
Snei›ing í stiga
Snei›ing í lyftugöng

Byggingarl‡sing
L‡sing eignarinnar - fj. íbú›a / starfsemi í atvinnuhúsnæ›i o.s.frv.
Götuheiti og númer
Sta›greinir
Byggingarefni gólfa og útveggja
Byggingarefni þaks
Frágangur / klæ›ning útveggja og þakflata
Ger› innveggja
Litaval utanhúss
Ger› glugga
Klæ›ningar innanhúss - flokkur
Einangrun sökkla og undir plötu
Einangrun veggja og þaka
L‡sing lagnalei›a
Upphitun
Loftræsing
Brunavarnir 
Kólunartölur
Heildarstær›ir hverrar hæ›ar í m2 og m3

Heildarstær›ir í m2 og m3

Stær› ló›ar
N‡tingarhlutfall
Fjöldi bílastæ›a (þar af f. fatla›a) - Bílastæ›abókhald
Yfirfari› af bur›arvirkishönnu›i

3.00
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

4.00
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.00
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

6.00
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
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1447,80 m²
Bílageymsla

0001

48,83 m²
Sorpflokkun

0005

9,20 m²
Neyðarútgangur

0004

Rými

Bílageymsla

Lyfta/br.stuka

Neyðarútgangur

Sorpflokkun

Stigahús

Tæknirými

103,51 m²
Tæknirými

0002

20,80 m²
Lyfta/br.stuka

0003

42,74 m²
Stigahús

0006

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\April-12.rvt

 1 : 200

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Skráningartafla

101128

0-1- 1154314

Ragnar M

RM

25. feb. 2013

Skráningartafla Kjallari

25.feb. 2013

A-3

A800
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128,90 m²
Gangur

0101

319,30 m²
Röntgen

0102

241,45 m²
Verslun

0103

949,53 m²
Skurðstofur

0104

11,62 m²
Neyðarútgangur

0105

Rými

Gangur

Neyðarútgangur

Röntgen

Skurðstofur

Verslun

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\April-12.rvt

 1 : 200

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Skráningartafla

101128

0-1- 1154314

Ragnar M

RM

26. feb. 2013

Skráningartafla 1. hæð

25.feb. 2013

A-3

A801
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UP

233,07 m²
Gangar

0201

170,11 m²
Svalir austur

0206

169,91 m²
Svalir vestur

0207

206,56 m²
Sjúkraþjálfun

0203

206,68 m²
Sjúkraþjálfun

0204

10,68 m²
Neyðarútgangur

0212

117,58 m²
Kaffihús

0205

547,38 m²
Sjúkraþjálfun

0202

Rými

Gangar

Kaffihús

Neyðarútgangur

Sjúkraþjálfun

Svalir austur

Svalir vestur

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\April-12.rvt

 1 : 200

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Skráningartafla

101128

0-1- 1154314

Ragnar M

RM

26. feb. 2013

Skráningartafla 2. hæð

25.feb. 2013

A-3

A802
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Þ

UP

302,74 m²
Gangur

0301

Rými

Gangur

Læknastofur

Neyðarútgangur

Salur

Skrifstofur
205,18 m²

Salur
0302

205,06 m²
Skrifstofur

0304

570,43 m²
Læknastofur

0303

10,68 m²
Neyðarútgangur

0305

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\April-12.rvt
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Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Skráningartafla

101128

0-1- 1154314

Ragnar M

RM

26. feb. 2013

Skráningartafla 3. hæð

25.feb. 2013
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\April-12.rvt

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Skráningartafla

101128

0-1- 1154314

Ragnar M

RM

26. feb. 2013

Skráningartafla

26.feb.2013

A-3

A804

Skráningartafla
Rýmisnúmer Hæð Rýmisnafn Flatarmál Salarhæð Rúmmal

4. hæð þak: 1 1292,7 m² 323,18
7572,5 m² 24406,00

Skráningartafla
Rýmisnúmer Hæð Rýmisnafn Flatarmál Salarhæð Rúmmal

0001 0. Kjallari Bílageymsla 1447,8 m² 3,50 5067,32
0002 0. Kjallari Tæknirými 103,5 m² 3,50 362,27
0003 0. Kjallari Lyfta/br.stuka 20,8 m² 3,50 72,81
0004 0. Kjallari Neyðarútgangur 9,2 m² 3,50 32,20
0005 0. Kjallari Sorpflokkun 48,8 m² 3,50 170,89
0006 0. Kjallari Stigahús 42,7 m² 3,50 149,57
0. Kjallari: 6 1672,9 m² 5855,05

0101 1. Jarðhæð Gangur 128,9 m² 4,50 580,06
0102 1. Jarðhæð Röntgen 319,3 m² 4,50 1436,86
0103 1. Jarðhæð Verslun 241,4 m² 4,50 1086,52
0104 1. Jarðhæð Skurðstofur 949,5 m² 4,50 4272,90
0105 1. Jarðhæð Neyðarútgangur 11,6 m² 4,50 52,28
1. Jarðhæð: 5 1650,8 m² 7428,63

0201 2. hæð Gangar 233,1 m² 3,50 815,73
0202 2. hæð Sjúkraþjálfun 547,4 m² 3,50 1915,82
0203 2. hæð Sjúkraþjálfun 206,6 m² 3,50 722,96
0204 2. hæð Sjúkraþjálfun 206,7 m² 3,50 723,40
0205 2. hæð Kaffihús 117,6 m² 3,50 411,52
0206 2. hæð Svalir austur 170,1 m² 3,50 595,40
0207 2. hæð Svalir vestur 169,9 m² 3,50 594,69
0212 2. hæð Neyðarútgangur 10,7 m² 3,50 37,36
2. hæð: 8 1662,0 m² 5816,88

0301 3. hæð Gangur 302,7 m² 3,85 1165,56
0302 3. hæð Salur 205,2 m² 3,85 789,95
0303 3. hæð Læknastofur 570,4 m² 3,85 2196,17
0304 3. hæð Skrifstofur 205,1 m² 3,85 789,49
0305 3. hæð Neyðarútgangur 10,7 m² 3,85 41,10
3. hæð: 5 1294,1 m² 4982,26

311 4. hæð þak Þakrými 1292,7 m² 0,25 323,18
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BF‐LOK

Orkurammi HVERFISGATA 85 Ragnar Magnússon

Vor 2013

Steypt botnplata með  grófmalarlagi

IST 66 d λ R
Botnplata m W/mK m²K/W

Innra yfirborð 0,17

Gólfplata staðsteypt 0,150 1,95 0,08

Einangrun 0,15 0,039 3,85

Jarðvegur 1,50

Alls (∑R) 5,59

m²K/W

U´ 0,179

∆U (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartalan U 0,19
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BF‐LOK

Orkurammi HVERFISGATA 85 Ragnar Magnússon

Vor 2013

Útveggir‐ÚV‐1

IST 66 d λ R
Steyptur veggur, steinull, loftbil og 

Cortenstál
m W/mK m²K/W

Ytra yfirborð 0,13

Klæðning stál 3 mm 0,003 4 0,001

Loftræst bil (lítið loftræst) 0,025 0,08

Steinull veggplata 0,125 0,035 3,57

Steyptur veggur 0,200 1,950 0,10

Innra yfirborð 0,13

Alls (∑R) 4,01

m²K/W

U´ 0,25

∆U (einangrað í einu lagi) 0,01

∆U f1 (stálvinklar 2x100mm² 1,8stk/m² 0,12

∆U f2 dýflur 4 stk/m² 0,01

Kólnunartalan U 0,39

                   VIÐAUKI 7.

79



BF‐LOK

Orkurammi HVERFISGATA 85 Ragnar Magnússon

Vor 2013

Útveggir‐ÚV‐2

IST 66 d λ R
Kjallaraveggur‐fosteypt 

burðareining‐100mm steinull
m W/mK m²K/W

Ytra yfirborð 0,13

Takkadúkur 0,01 0,08

Steinull veggplata 0,100 0,035 2,86

Steyptur veggur 0,200 1,950 0,10

Innra yfirborð 0,13

Alls (∑R) 3,30

m²K/W

U´ 0,30

∆U (einangrað í einu lagi) 0,01

∆U f2 dýflur 4 stk/m² 0,01

Kólnunartalan U 0,32
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BF‐LOK

Orkurammi HVERFISGATA 85 Ragnar Magnússon

Vor 2013

Útveggir‐ÚV‐3

IST 66 d λ R
Steyptur veggur‐steinull‐loftbil‐

álklæðning
m W/mK m²K/W

Ytra yfirborð 0,13

Klæðning 0 0
‐

Loftræst bil (mikið loftræst) 0,025 1,4 0,02

Steinull veggplata 0,150 0,035 4,29

Steypa (járnbent) 0,130 1,95 0,07

Innra yfirborð 0,13

Alls (∑R) 4,63

m²K/W

U´ 0,216

∆U (einangrað í einu lagi) 0,01

∆U f1 (stálvinklar 2x100mm² 1,8stk/m² 0,12

∆U f2 dýflur 4 stk/m² 0,01

Kólnunartalan U 0,36
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BF‐LOK

Orkurammi HVERFISGATA 85 Ragnar Magnússon

Vor 2013

Útveggir‐ÚV‐4

IST 66 d λ R
Útveggur‐fosteyptur burðareining‐

125mm steinull‐ 65mm steypt 

veðurkápa

m W/mK m²K/W

Ytra yfirborð 0,13

Steyptur veggur 0,065 1,950 0,03

Steinull veggplata 0,125 0,035 3,57

Steyptur veggur 0,130 1,950 0,07

Innra yfirborð 0,13

Alls (∑R) 3,93

m²K/W

U´ 0,25

∆U (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartalan U 0,26
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BF‐LOK

Orkurammi HVERFISGATA 85 Ragnar Magnússon

Vor 2013

Útveggir‐ÚV‐5

IST 66 d λ R
Útveggur‐fosteyptur burðareining‐

100mm steinull‐ 70mm steypt 

veðurkápa
m W/mK m²K/W

Ytra yfirborð 0,13

Steyptur veggur 0,070 1,950 0,04

Steinull veggplata 0,100 0,035 2,86

Steyptur veggur 0,150 1,950 0,08

Innra yfirborð 0,13

Alls (∑R) 3,23

m²K/W

U´ 0,31

∆U (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartalan U 0,32
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BF‐LOK

Orkurammi HVERFISGATA 85 Ragnar Magnússon

Vor 2013

Þak

IST 66 d λ R
Steypt plata‐ einangrun‐farg

m W7mK m²K/W

Ytra yfirborð 0,10

Farg 0,02 1,1 0,02

Jarðvegsfylt 0,005 0,52 0,08

ESP einangrun 0,250 0,035 7,14

Jarðvegsfylt 0,005 0,52 0,08

Steypt plata 0,300 1,2 0,25

Innra yfirborð 0,13

Alls (∑R) 7,80

m²K/W

U´ 0,128

∆U (einangrað í tveimur lögum) 0,00

Kólnunartalan U 0,128
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BF‐LOK

Orkurammi HVERFISGATA 85 Ragnar Magnússon

Vor 2013

Þak

IST 66 d λ R
Lettak einingar

m W7mK m²K/W

Ytra yfirborð 0,10

Krossviður 0,02 0,14 0,14

loftbil 0,1 0,52 0,19

Steinull 0,250 0,035 7,14

Krossviður 0,020 0,14 0,14

Innra yfirborð 0,13

Alls (∑R) 7,85

m²K/W

U´ 0,127

∆U (einangrað í tveimur lögum) 0,00

Kólnunartalan U 0,127
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BF‐LOK HVERFISGATA 85 Ragnar Magnússon

Vor 2013

ÚV‐1 ÚV‐2 ÚV‐3 ÚV‐4 ÚV‐5

ÚV‐0 

Gluggar ÚV‐lerki Botnplata Þaksvalir Þök

Kjallari 319 39,9 211 1599

Jarðhæð 136,26 283,4 167,4 189 332

2.hæð 116,2 329,7 371

3.hæð 131,7 359,7 282 64,5 940

3000,76  Alls m² 384,16 m² 319 m² 972,8 m² 207,3 m² 211 m² 842 m² 64,5 m² 1599 m² 332 m² 940 m²

Gluggar 196,6

Kjallari 27,4

Jarðhæð 20 13,2

2.hæð 72

3.hæð 64

0 0 156 13,2 27,4 0

Gluggar frádregnir ÚV‐1 ÚV‐2 ÚV‐3 ÚV‐4 ÚV‐5

ÚV‐0 

Gluggar ÚV‐lerki

Kjallari 0 319 0 39,9 183,6 0 0

Jarðhæð 136,26 0 263,4 154,2 0 189 0

2.hæð 116,2 0 257,7 0 0 371 0

3.hæð 131,7 0 295,7 0 0 282 64,5

2804,16  Alls m² 384,16 319 816,8 194,1 183,6 842 64,5
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Heildarvarmatap skv reglugerð gr.13.3.2.

U A ∆t Φ

W/m²K m² K W

Útveggir ÚV‐1 0,40 384,16 35,00 5378,24

Útveggir ÚV‐2 0,40 319,00 35,00 4466,00

Útveggir ÚV‐3 0,40 816,80 35,00 11435,20

Útveggir ÚV‐4 0,40 194,10 35,00 2717,40

Útveggir ÚV‐5 0,40 183,60 35,00 2570,40

Útveggir ÚV‐0 2,00 842,00 35,00 58940,00

Útveggir ÚV‐Lerki 0,40 64,50 35,00 903,00

Gluggar og hurðir  2,00 196,60 35,00 13762,00

Gluggar álfrontar 2,00 775,00 35,00 54250,00

Þak 0,20 1980,00 35,00 13860,00

Gólf 0,30 2600,00 15,00 11700,00

Heild (byggingarhluta) 179982,24

ψ l ∆t Φ

W/m²K m K W
Kuldabrú við glugga 0,22 425 35 3272,50

Heild 183254,74

Loftskipti 0,36*23000 m³ *35*0,8 231840,00

415094,74

5866 m² 31,24  W/m²klst

Húshluti

Skv. Reglugerð nr 1173/2012 um 1. breytingu á Byggingar. nr 112/2012
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Heildarvarmatap Reiknað

U A ∆t Φ

W/m²K m² K W

Útveggir ÚV‐1 0,39 384,16 35,00 5243,78

Útveggir ÚV‐2 0,32 319,00 35,00 3572,80

Útveggir ÚV‐3 0,36 816,80 35,00 10291,68

Útveggir ÚV‐4 0,26 194,10 35,00 1766,31

Útveggir ÚV‐5 0,32 183,60 35,00 2056,32

Útveggir ÚV‐0 1,20 842,00 35,00 35364,00

Útveggir ÚV‐Lerki 0,40 64,50 35,00 903,00

Gluggar og hurðir  1,50 196,60 35,00 10321,50

Gluggar álfrontar 1,20 775,00 35,00 32550,00

Þak 0,13 1980,00 35,00 8870,40

Gólf 0,19 2600,00 15,00 7410,00

Heild (byggingarhluta) 118349,79

ψ l ∆t Φ

W/m²K m K W

Kuldabrú við glugga 0,22 425 35 3272,50

Heild 121622,29

Loftskipti 0,36W*23000m³ *35 C*0,8n 231840,00

353462,29

5866 m² 20,73 W/m²klst

Húshluti

Skv. Reglugerð nr 1173/2012 um 1. breytingu á Byggingar. nr 112/2012
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Burður 150mm
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Innveggir gips

Blýveggir

IV- 4Steypa

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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IV- 4Steypa

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:
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LANDNÚMER:
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STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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IV- 4Steypa

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:
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Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Blýveggir

IV- 4Steypa

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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IV- 4Steypa

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:
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YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:
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ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:
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*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
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E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\April-12.rvt

 1 : 50

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Sérteikningar grunnmyndir
101128

0-1- 1154314

Ragnar M

RM

21. apríl 2013
Jarðhæð 4. hl

13. mars 2013

A1

A201.08 1 : 50
ST- 1. Jarðhæð 4. hl

N

Lykilmynd

 1 : 50
Veggja gerðir

V
IÐ

A
U

K
I 8.

96



1 2 3 4 5 6

E

F

G

H

I

I1

1a

32
7

11
61

2
32

7

190,61 m²
Æfingasalur

2-1

15700

5667

2917

Fellistigi

4,25 m²
VS

2-15

4,31 m²
VS

2-16
9,44 m²

Brunstigi
2-38

270,38 m²
Gangur

2-39

6,57 m²
Lyfta
0-7

LR

LR

LR

327 13113 120 2012 120 1982 327

32
7

22
40

12
0

92
52

32
7

45
29

12
0

46
03

23
13

55
37

5533 180 4049 3300

150 3000 150

95
1

15
0

21
91

15
0

34
39

1127 1000 1189 1000 1189 1000 1189 1000 1189 1000 1189 1000 1450 500 1100 500 1377

6280

19
33

50
0

26
17

50
0

12
32

50
0

25
34

50
0

19
50

18000

98
08

16798

798

26
0

19
99

54
89

19
02

26
15

E30-CSm
1.8 m

ST-Snið A-A 1a1
A203.01

3264

2625 2617 2617 2617 2617 2617

727 1800 800 1000 800 1800 800 1000 746 1800 800 1000 800 1800 700 1000 480

12
1

22
50

12
1

1571 1571 1571 1526

14
52

14
52

14
52

14
52

14
52

14
52

18000

12
26

6

97
00

97
08

/1 A201.10

400 1000 1222 1000 491

2061 991

11
98

120 2433 3100

ÚT

ÚT

ÚT

ST  Snið D-D 1b

1
A203.04

ST Snið B-B a1
A203.07

ÚG
69

ÚG
69

ÚG
69

ÚG
69

ÚG
67

ÚG
66

ÚG
66

ÚG
67

ÚG
66

ÚG
67

ÚG
69

ÚG
69

ÚG
70

ÚG
74

ÚG
70

ÚG
66

ÚG
70

ÚG
66

ÚG
70

ÚG
66

ÚT

EI-60

R-90

K: 18,00

K: 17,98

ÚV- 1

ÚV- 2

ÚV- 3

ÚV- 4

ÚV- 5

ÚV- 6

IV- 2

IV- 3

Kortenstál

Takkadúkur

Slétt ál

Fjörusteinn
Burður 130mm

Fjörusteinn
Burður 150mm

Lerki

Innveggir gips

Blýveggir

IV- 4Steypa
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*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:
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*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:
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GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:
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Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:
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ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar
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IV- 4Steypa

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Kortenstál

Takkadúkur

Slétt ál

Fjörusteinn
Burður 130mm

Fjörusteinn
Burður 150mm

Lerki

Innveggir gips

Blýveggir

IV- 4Steypa

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\April-12.rvt

 1 : 50

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Sérteikningar grunnmyndir
101128

0-1- 1154314

01

Ragnar M

RM

21. apríl 2013
3. hæð 2. hl A1

A201.14

 1 : 50
ST- 3. hæð 2. hl

N

Lykilmynd

 1 : 50
Veggja gerðir

V
IÐ

A
U

K
I 8.

102



UÞ

6 7 8 9 10 11

A

C

D

E

10a

24,45 m²
Skr.Lækna

3-5

23,74 m²
Skr.Lækna

3-12

33,33 m²
Kaffi
3-10

24,47 m²
Skr.Lækna

3-11

23,78 m²
Skr.Lækna

3-13

18
00

24,09 m²
Skr.Lækna

3-1

6,04 m²
VC Fatl

3-2

3,36 m²
VC

3-18

4,28 m²
VC
3-6

23,89 m²
Skr.Lækna

3-20

139,77 m²
Móttaka

3-32

ÚT

ÚT LR

LR

LR

LR

LR

LR

LRLR

LR LR

120 2415 2347

120 2700

120 4606 120 4606 120 4606 120 5577

275 792 356

1423

5500 9500 7536

37
79

12
0

16
60

12
0

13
00

12
0

23
40

12
0

44
82

20
0

16
99

28
70

12
0

58
80

12
0

58
21

17
5

17
24

E30-CSm
1.8 m

E30-CSm
1.8 m

18
0

15
30

18
0

17
88

19
2

14
00

0

18
0

54
90

18
0

14
39

12
0

57
41

56
80

12
0

23
80

12
0

57
41

44
82

12
0

55
40

12
0

37
79

12
0

12
00

57
41

12
0

14
00

17
5

43
41

14
00

ø 610

12
00

12
0

45
41

120 1940 120 3017 120 2580 120 3496 120 1480 120 3006 120

120 2700

231 811

1939

37,24 m²
Stigahús

3-37

18
0

10
00

10
0

26
0

10
00

14
0

14
0

10
00

26
0

40
10

00
16

0

328 1000 4370

77
2

10
00

34
0

10
00

87
8

10
00

67
0

24
0

85
0

228 1000 4617

180 1985 1000 2973

19
02

25
4

1902 139 2415

1183 180 3497 120 3260

1940 120 2837 180 1800

3457 1620 1800

25 m R-90

R-90

R-90

R-90

EI-60

R
-9

0

R
-9

0

R
-9

0

E
I-

60

GNF
3,71 m²
Ræsting

3-34

11
70

11
70

1645

1645

65
0

83
0

1209

1010

15959

120

95

1575

E
I-

60

/1 A201.14

/1 A201.16

13
53

37
1

13
53

37
1

ø 610

8420

7237

58
50

ST  Snið  D-D 1a

1
A203.03

ST Snið E-E b1
A203.06

2

A204.02

ST-Stigahús A 2. hl1
A204.04

Reyklosun

2

A205.05

Tilvísun

1

A205.05

Tilvísun

1,7 1,7

K: 21,50

K: 21,50

K: 21,50

ÚT

ÚT

ÚV- 1

ÚV- 2

ÚV- 3

ÚV- 4

ÚV- 5

ÚV- 6
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Kortenstál

Takkadúkur

Slétt ál

Fjörusteinn
Burður 130mm

Fjörusteinn
Burður 150mm

Lerki

Innveggir gips

Blýveggir

IV- 4Steypa

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Kortenstál

Takkadúkur

Slétt ál

Fjörusteinn
Burður 130mm

Fjörusteinn
Burður 150mm

Lerki

Innveggir gips

Blýveggir

IV- 4Steypa

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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18.000 mm

1. Jarðhæð
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2. hluti1. hluti

• Slétt álklæðning 2mm
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

• Takkadúkur
• Sökkulplata 100mm 120-135 kg/m³
• Steyptur veggur 200 mm

Útveggur forsteyptur

• Cor-ten stál 3mm
• Loftbil
• Burðargrind + Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 200mm

Útveggur

Úh-10

EI2-60 CSm

Úh-10

EI2-60 CSm

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

Útveggur forsteyptur
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Handrið hert gler sjá sérteikningar

• Lerki klæðning 22 x 122
• Loftunargrind
• 12mm krossviður með tjörupappa
• Stál útveggjakerfi frá Lindab
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Rakavörn
• 2 x 13mm gips

Útveggur

40
0

12
00

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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• Slétt álklæðning 2mm RAL 9010
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

• Slétt álklæðning 2mm
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

Útveggur forsteyptur

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 100mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur forsteyptur Súla steypt og máluð
hvít RAL 9010

2. hluti1. hluti

Úh-10

EI2-60 CSm

Úh-10

EI2-60 CSm

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

Útveggur forsteyptur
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Handrið hert gler sjá sérteikningar

• Lerki klæðning 22 x 122
• Loftunargrind
• 12mm krossviður með tjörupappa
• Stál útveggjakerfi frá Lindab
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Rakavörn
• 2 x 13mm gips

Útveggur

40
0

12
00

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð
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4. hæð þak

25.000 mm

1 2 3 4 5 61a

15
00

K: 13,55

13
00

35
00

35
00

45
00

35
00

12
80

0
• Cor-ten stál 3mm
• Loftbil
• Burðargrind + Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 200mm

Útveggur

• Slétt álklæðning 2mm
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

55
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0

13
00
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0

55
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2. hluti1. hluti

15
60

16
00

878 622

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

6 7 8 9 10 1110a

2. hluti1. hluti

• Cor-ten stál 3mm
• Loftbil
• Burðargrind + Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 200mm

Útveggur

• Slétt álklæðning 2mm
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

55
0
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00

90
0

70
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0
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00
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90
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65
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55
0

18
00

60
0

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

EFGHI I1

2. hluti1. hluti
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0
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0

70
0

70
0

35
00

• Slétt álklæðning 2mm
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 75mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 170 mm

Útveggur forsteyptur

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

Útveggur forsteyptur

ÚG
69

ÚG
69

ÚG
69

ÚG
69

ÚG
69
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69

ÚG
69

ÚG
69

Úh-10

EI2-60 CSm

Þakgluggi með reyklosun

28
40

Súla • Takkadúkur
• Sökkulplata 100mm 120-135 kg/m³
• Steyptur veggur 200 mm

Útveggur forsteyptur
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• Hlaðinn veggur úr gágrýti

Veggur

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

ACDEF

2. hluti1. hluti

Útveggur

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

Útveggur forsteyptur

Úh-10

EI2-60 CSm

Þakgluggi með reyklosun

• Takkadúkur
• Sökkulplata 100mm 120-135 kg/m³
• Steyptur veggur 200 mm

Útveggur forsteyptur

14
80

11
95

11
20

13
50

13
50

13
50

13
70

22
50

23
00

• Lerki klæðning 22 x 122
• Loftunargrind
• 12mm krossviður með tjörupappa
• Stál útveggjakerfi frá Lindab
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Rakavörn
• 2 x 13mm gips

Útveggur

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

Útveggur forsteyptur

Úh-10

EI2-60 CSm

23
00

1000 1200 1200 1200 1200 1601 799 1000

24
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24
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24
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24
00

24
00

80
0

• Cor-ten stál 3mm
• Loftbil
• Burðargrind + Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 200mm

Útveggur

• Takkadúkur
• Sökkulplata 100mm 120-135 kg/m³
• Steyptur veggur 200 mm

Útveggur forsteyptur

11
95

13
65

12
00

40
0

• Hlaðinn veggur úr gágrýti

Veggur

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

67891011 10a

2. hluti1. hluti
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73

ÚG
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• Slétt álklæðning 2mm RAL 9010
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 75mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 170 mm

Útveggur forsteyptur

ÚG
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0
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0
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0
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K: 14,40

K: 15,80

K: 18,60

K: 20,50

K: 22,10

K: 24,00

K: 26,00

K: 24,52

18342887275030503050305030503050

16
00

0

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 75mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 170 mm

Útveggur forsteyptur

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

123456 1a

2. hluti1. hluti

ÚG
82

• Slétt álklæðning 2mm RAL 9010
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 75mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 170 mm

Útveggur forsteyptur
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K: 10,00
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3050 3050 3050 3050 3050 2750

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

Útveggur forsteyptur

Núverandi veggur við Bjarnaborg

22
00

Tvíburatengi

Sprinkler

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 75mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 170 mm

Útveggur forsteyptur

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

1 2 3 4 5 61a

K: 26,00

K: 18,60

K: 20,50

K: 10,00

K: 21,50

K: 26,00

11
20

13
50

13
50

13
50
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50

24
00

K: 17,98

270,38 m²
Gangur

2-39

467,95 m²
Bílastæði starfsfólk 15 stæði

963,13 m²

Bílastæði viðskipavinir
39 stæði

35,33 m²
Skurðstofa 3

36,90 m²
Skurðstofa 4

18,06 m²
Óhreint skol

Fellistigi
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179,32 m²
Gangur

OPIÐ NIÐUR

• Takkadúkur
• Sökkulplata 100mm 120-135 kg/m³
• Steyptur veggur 200 mm

Útveggur forsteyptur

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

Útveggur forsteyptur

• Slétt álklæðning 2mm RAL 9010
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

 REI-90

 REI-90R-90

1

A204.04

Tilvísun

3

A205.02

Tilvísun

Þakgluggi álkerfi reyklosunarlúgur
eru í tveim bilum

K: 25,78

• Verönd klædd lerki borðum 28x120
• Stóluð grind
• 22 Krossviður með tjörupapp
• Grind með vatnshalla
• LET-Tak einingar típa 21/2

Þak

Útblástur loftræsting upphitun
bílageymslu

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

6 7 8 9 10 10a

K: 22,10

K: 24,00

K: 25,87

K: 24,52

EXIT

EXIT

K: 17,98

270,38 m²
Gangur

2-39

963,13 m²

Bílastæði viðskipavinir
39 stæði

963,13 m²

Bílastæði viðskipavinir
39 stæði

53,72 m²
Autoclav

26,05 m²
Kaffistofa

Fellistigi
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177

OPIÐ NIÐUR

• Veðurkápa svartir fjörusteinar dökkt sement
• Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

Útveggur forsteyptur

• Slétt álklæðning 2mm RAL 9010
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

Þakgluggi álkerfi

 REI-90

 REI-90

 REI-90

Útblástur loftræsting upphitun
bílageymslu

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

A C D E

16
00
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5
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00

90
0

36
00

23,74 m²
Skr.Lækna

K: 13,50

K: 18,00

K: 25,00

K: 26,30

K: 25,62
K: 25,72

K: 26,30

73
6

32
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95
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35
00 38
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35

00
45

00
35

00
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E
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• Farg, möl, hellur, torf
• Filt dúkur
• PVC þakdúkur
• Filt
• Einangrun >200mm plast í tveim lögum
• Rakavarnardúkur
• Holplötur

Þakfrágangur

K: 21,50

 REI-90

 REI-90

 REI-90

REI-90

12
00

29
50

Loftræsting og lagnir

• Takkadúkur
• Sökkulplata 100mm 120-135 kg/m³
• Steyptur veggur 200 mm

Útveggur forsteyptur

• Cor-ten stál 3mm
• Loftbil
• Burðargrind + Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 200mm

Útveggur

• Lerki klæðning 22 x 122
• Loftbil
• Burðargrind + Einangrun steinull 125mm

80 kg/m³
• Steyptur veggur 200mm

Útveggur

3

A205.01

1

A205.01

4

A205.02

5

A205.02

2

A205.02

1

A205.02

3

A205.02

15
60

2

A205.01

1

A205.03

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

F G H II1

963,13 m²

Bílastæði viðskipavinir
39 stæði

44,31 m²
Loftræsi klefi

6,57 m²
Lyfta

53,72 m²
Autoclav

K: 26,10
K: 26,00

K: 22,70

270,38 m²
Gangur

14,24 m²
Inntök

K: 26,50
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• Álgluggakerfi
• Tvöfalt einangrunargler, innra gler samlímt öryggisgler
• Reykluga í tveim bilum stærð=843x2250

Þakgluggi

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

Útveggur forsteyptur

• Slétt álklæðning 2mm RAL 9010
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

3

A205.04

2

A205.04

4

A205.0411
45

40
95

31
65
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95

35
80

1

A205.04

5

A205.04

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

1 2 3 4 5 61a

K: 13,50

963,13 m²

Bílastæði viðskipavinir
39 stæði

467,95 m²
Bílastæði starfsfólk 15 stæði

0-3

33,68 m²
Röntgen 1

1-28

32,64 m²
Röntgen 2

1-27

270,38 m²
Gangur

2-39
204,10 m²

Æfingasalur
2-3

32,06 m²
Skr.Lækna

3-15

K: 13,50

K: 18,02

K: 21,50

K: 25,63

K: 26,30

K: 27,22

K: 26,50
K: 26,30

K: 25,63

K: 26,00

• Slétt álklæðning 2mm
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

• Takkadúkur
• Sökkulplata 100mm 120-135 kg/m³
• Steyptur veggur 200 mm

Útveggur forsteyptur

• Cor-ten stál 3mm
• Loftbil
• Burðargrind + Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 200mm

Útveggur

67
0

41
30

35
00

45
00

35
00

35
00

48
00

88,01 m²
Aðal inngangur

1-64

68,31 m²
Gangar

1-61

139,77 m²
Móttaka

3-32

29
50

• Farg, möl, hellur, torf
• Filt dúkur
• PVC þakdúkur
• Filt
• Einangrun >200mm plast í tveim lögum
• Rakavarnardúkur
• Holplötur

Þakfrágangur

1

A205.03

Tilvísun

3

A205.02

Tilvísun

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

6 7 8 9 10 1110a

40
95

K: 10,00

K: 13,50

K: 26,30

K: 12,45

K: 16,44

K: 20,28

K: 26,00

K: 13,47

K: 13,80

963,13 m²

Bílastæði viðskipavinir
39 stæði

22,18 m²
Stigahús

0-9
963,13 m²

Bílastæði viðskipavinir
39 stæði

270,38 m²
Gangur

2-39

13,24 m²
Nudd
2-34

33,33 m²
Kaffi
3-10

115,62 m²
Sjúkraþjálfun

3-35

36,70 m²
Stigi
1-48

37,24 m²
Stigahús

2-20

37,24 m²
Stigahús

3-37

K: 18,00

K: 27,22

K: 26,50
K: 26,30

K: 25,63

• Cor-ten stál 3mm
• Loftbil
• Burðargrind + Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 200mm

Útveggur

K: 26,30

67
0

41
30

34
78

45
22

35
00

48
00

35
00

88,01 m²
Aðal inngangur

1-64

23,89 m²
Skr.Lækna

3-20

3,71 m²
Ræsting

3-34

39,97 m²
Lager
1-57

3,12 m²
VS

1-56

12
00

• Takkadúkur
• Sökkulplata 100mm 120-135 kg/m³
• Steyptur veggur 200 mm

Útveggur forsteyptur

29
50

26
00

28
85

• Farg, möl, hellur
• Filt dúkur
• PVC þakdúkur
• Filt
• Einangrun >220mm steinull í tveim lögum
• Rakavarnardúkur
• Holplötur

Þakfrágangur

3

A205.02

Tilvísun

1

A205.03

Tilvísun

K: 21,50

56
5

26
00

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

1 2 3 4 5 61a

ST  Snið D-D 1b

1
A203.04

• Slétt álklæðning 2mm
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

• Farg, möl, hellur, torf
• Filt dúkur
• PVC þakdúkur
• Filt
• Einangrun >200mm plast í tveim lögum
• Rakavarnardúkur
• Holplötur

Þakfrágangur

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 100mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur forsteyptur

K: 10,00

K: 13,50

K: 18,00

K: 18,60

K: 20,50

K: 21,50

K: 26,00

K: 22,10

K: 24,00

K: 18,60

K: 20,50

K: 13,07

K: 9,98

K: 8,80

K: 10,00K: 10,07
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0
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1

21
34

28
45

27
43

11
20

13
50

13
50

13
50

13
50

30
20

22
00

Loftræstin og lagnir

Loftræstin og lagnir

Loftræstin og lagnir

44,47 m²
Sorpflokkun

0-11

467,95 m²
Bílastæði starfsfólk 15 stæði

0-3

10,36 m²
Sprinkler

0-10

12,07 m²
Brunastúka

0-4

6,57 m²
Lyfta
0-7

26,88 m²
Vararafstöð

0-6

18,92 m²
Sótthreinsun

1-14

35,18 m²
Skurðstofa 2

1-10

190,61 m²
Æfingasalur

2-1

270,38 m²
Gangur

2-39

58,16 m²
Móttaka

3-22

7,06 m²
Skjöl
3-27

Gamall veggur við "Bjarnaborg"
Hverfisgötu 83

5

A205.04

Tilvísun

3

A205.03

4

A205.03

5

A205.03

2

A205.03

Tilvísun

3

A205.04

Tilvísun

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2. hæð

18.000 mm

1. Jarðhæð

13.500 mm

0. Kjallari

10.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm

6 7 8 9 10 1110a

35
5

40
5

ST  Snið D-D 1b

1
A203.04

• Farg, möl, hellur, torf
• Filt dúkur
• PVC þakdúkur
• Filt
• Einangrun >200mm plast í tveim lögum
• Rakavarnardúkur
• Holplötur

Þakfrágangur

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

Útveggur forsteyptur

• Slétt álklæðning 2mm
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur

K: 8,80

K: 10,00

K: 13,50

K: 18,00

K: 21,50

K: 26,00

K: 18,60

K: 22,10
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00
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00

Loftræstin og lagnir

Loftræstin og lagnir

Loftræstin og lagnir

6,57 m²
Lyfta
0-7

26,88 m²
Vararafstöð

0-6

963,13 m²

Bílastæði viðskipavinir
39 stæði

0-1

30,99 m²
Loftræsting

1-60

52,34 m²
Gangur

1-36

270,38 m²
Gangur

2-39

65,19 m²
Sjúkraþjálfi

2-4

142,40 m²
Fjölnota salur

3-3

26,54 m²
VS

3-29

19
00

60
0

25
00

22
00

22
00

3

A205.04

Tilvísun

2

A205.03

Tilvísun

5

A205.03

Tilvísun

4

A205.03

Tilvísun

3

A205.03

Tilvísun

1

A205.04

Tilvísun

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA
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kt: 190162-2229
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:
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YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:
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ÚTGÁFA DAGS:
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Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
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2. hæð

18.000 mm

3. hæð

21.500 mm

4. hæð þak

25.000 mm
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:
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YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:
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YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229

E:\Gogn_RM\01-HR\2013-Vor\Lokaverkefni\Revit\April-12.rvt

As indicated

Lokaverkefni Byggingafræði

Hverfisgata 85

Sérteikningar Stigahús
101128

0-1- 1154314

Ragnar M

RM

21. apríl 2013
Neyðarsvalir A1

A204.07

 1 : 50A204.07A110

Neyðarsvalir1

 1 : 50A204.07A106

Neyðarsvalir2

 1 : 20A204.07A201.11

Snið N-N3

V
IÐ

A
U

K
I 8.

126



4. hæð þak

25.000 mm

31 125 200 25

• Corten-Stál 3 mm
• Loftbil 28 mm
• Steinullareinangrun 125 mm 80 kg/³
• Steyptur veggur 200 mm
• Rakavarnarlag
• Einangrun 25mm harðpressuð
• PVC þakdúkur

Útveggur

Hattur  Corten-stál

Burðargrind 48 x  98 gagnvarið timbur lóðrétt
c/c 600 fest með vinklum

Vindpappi

Olíusoðinn krossviður, lóðréttir renningar 70 mm
breiðir skrúfaðir á burðargrind.

Corten-Stál plötur skrúfaðar í krossvið með
5 x 30 ryðfríum skrúfum

• Farg
• Fyltdúkur
• PVC þakdúkur soðinn
• Fyltdúkur
• 50 mm ESP plasteinangrun 24 kg/m³
• 200 mm ESP plasteinangrun 16 kg/m³ sniðskorinn
• Rakavarnarlag

Þak

Holplata

Steinull 50 mm  fest með dýflum

Burðargrind 48 x 95 c/c 600

Álklæðning 2mm  RAL 7016

Allar festingar , boltar og skrúfur skulu vera
skv. teikningum verkfræðings

Timburlisti 25 x 50 gagnv. +
19 mm olíus. krossviður

Öryggisyfirfall komi á allar hliðar við niðurföll
19

2

4. hæð þak

25.000 mm

21 25 9 150 13 13

50

17
1

95

45

200

19
1

Einangrun 50mm fest með dýflum >6 stk m²

Lerki borðaklæðning 25x150

Loftbil

Krossviður WBP 9mm

Timburgrind 48x150 fest með vinklum og múrboltum

Timburgrind 48x95 c/c 600

Álklæðning 2mm RAL 7016

4. hæð þak

25.000 mm

D

• Farg
• Fyltdúkur
• PVC þakdúkur soðinn
• Fyltdúkur
• 50 mm ESP plasteinangrun 24 kg/m³
• 200 mm ESP plasteinangrun 16 kg/m³ sniðskorinn
• Rakavarnarlag

Þak

Holplata

• Lerkiborð 21x120 standandi
• Loftbil 28 mm
• Steinullareinangrun 125 mm 80 kg/³
• Steyptur veggur 200 mm
• Rakavarnarlag
• Einangrun 25mm harðpressuð
• PVC þakdúkur

Útveggur

Hattur Corten-Stál

48 x 95 Fest með vinklum við vegg
fylgir glugga

48 x 170 Fest við 48 x 95 með 6x100 skrúfum

Áfella söguð 15mm í stein og kíttuð með úrethan kítti
grunnað með viðeigandi grunn

Áfella klemmd í glugga og gengur undir efri áfellu
límdar saman með kítti og skrúfað

Kítti pulsa og einangrun

Tjörupappi milli timburs og áfellu

Lerki klæðning gengur upp undir glugga í línu
við klæðningu yfir glugga

Lerki klæðning standandi 22 x 120 mm

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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1. Jarðhæð

13.500 mm
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81. Jarðhæð

13.500 mm

A

25
16

40

20 100 200

70

32
0

400

Steypt stétt mynstursteypa

Steinull Sökkulplata 100mm 130 kg/m³

Takkadúkur

Stálvinkill heitgalf boltaður niður og asfaltpappi  bræddur yfir
Sandlag

Asfaltdúkur  lagður í bik

Holplata, einangrun sett í holrými að útvegg  jarðhæðar l=1,8 m

Grind fest í loft og einangrað með steinull
150 mm þéttull 30-50 kg/m³ Klætt undir með gipsplötum

20 100 200

10
0

t=
13

0 
til

 1
70

13
0

Forsteyptur veggur 200 mm

Steinull 100mm Sökkulplata 130 kg/m³

Takkadúkur

Gólf bílageymslu

Plasteinangrun 25 kg/m³

Undirstöður staðsteyptar

3. hæð

21.500 mm

200 70 25

90
0

70
0

Tenglarenna

Gipsplötur 2x 13

Rakavarnarlag

Blikkgrind+steinull 70mm 30 kg/m²

Steinull 100mm 80 kg/m³

Hitakerfi/ofn

Litað ytra gler +16mm loftrúm
fyllt argon U-gildi 1,1 + E30 gler

Gler Cool-lite SKN  +16mm loftrúm
fyllt argon U-gildi 1,1

2. hæð

18.000 mm

199 19

143

15
60

32
0

200

Álgluggakerfi

Ásteypulag

Holplötur

Steinull 100mm 80 kg/m³

Festing álgluggakerfi sjá verkfr teikn

Steyptur biti

Gler Cool-lite SKN 6mm +16mm loftrúm
fyllt argon U-gildi 1,1 + E30 gler

Eldtefjandi spónaplata

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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31 125 200 25

• Corten-Stál 3 mm
• Loftbil 28 mm
• Steinullareinangrun 125 mm 80 kg/³
• Steyptur veggur 200 mm
• Rakavarnarlag
• Einangrun 25mm harðpressuð
• PVC þakdúkur

Útveggur

Hattur  Corten-stál

Burðargrind 48 x  98 gagnvarið timbur lóðrétt
c/c 600 fest með vinklum

Vindpappi

Olíusoðinn krossviður, lóðréttir renningar 70 mm
breiðir skrúfaðir á burðargrind.

Corten-Stál plötur skrúfaðar í krossvið með
5 x 30 ryðfríum skrúfum

Allar festingar , boltar og skrúfur skulu vera
skv. teikningum verkfræðings

Timburlisti 25 x 50 gagnv. +
19 mm olíus. krossviður

Öryggisyfirfall komi á allar hliðar við niðurföll

4. hæð þak

25.000 mm

Ál flastning klemmd í gluggalista

Álburðarkerfi lóðrétt sjá verkfr. teikningar

Steinull Veggplata 80 kg/m² fest með dýflum

Loftbil

Slétt álklæðning 2mm með dropabroti

• Farg
• Fyltdúkur
• PVC þakdúkur soðinn
• Fyltdúkur
• 50 mm ESP plasteinangrun 24 kg/m³
• 200 mm ESP plasteinangrun 16 kg/m³ sniðskorinn
• Rakavarnarlag

Þak

Holplötur

20
0

Yfirfallsrör 50mm  1 stk
komi á hverja hlið hússins

Hattur 2mm ál

1. Jarðhæð

13.500 mm

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 100mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

• Slétt álklæðning 2mm
• Loftbil
• Einangrun steinull 150mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 150 mm

Útveggur forsteyptur

Útveggur

70 100 150

327

2

25 150 150

32
7

20
0

95

48

65

993

• Gólfdúkur
• Ílögn
• Staðsteypt plata

2 mm álklæðning fest við
timburgrind og vinkil2 mm álvinkill Þéttull 2 x 100 mm

30 kg/m³

Ál-trégluggi ísteyptur , girtur, með ísteyptum
8 mm frönskum skrúfum c/c 600, aldrei færri
en 2 stk á hverri hlið.

Vatnsbretti 2mm ál RAL 9010, uppá brot til
enda sem ganga undir hliðaráfellur,
við glugga klemmist vatnsbretti undir glerlista

Ál-trégluggi ísteyptur , girtur, með ísteyptum
8 mm frönskum skrúfum c/c 600, aldrei færri
en 2 stk á hverri hlið.

Ál-burðarkerfi lóðrétt c/c 600 fest með vinklum,
múrboltum sjá verkfr. teikn.

Áfella yfir glugga  klemmd undir glerlista, til
enda er brotið niðu inn fyrir hliðaráfellur. Allar
samsetningar áfella skal líma með límkítti.

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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0. Kjallari

10.000 mm

I1

320

200 100 20

10
0

t=
 1

30
 ti

l 2
00

 m
m

Steyptur burðarveggur

Einangrun steinull 80 kg/m³

Veðurkápa áferð svartir fjörusteinar
dökkt sement

Steinullareinangrun Sökkulplata 130 kg/m³

Takkadúkur

Hellur
13

5

4. hæð þak

25.000 mm

I1

Álgluggakerfi

Asfaltborði soðinn á glugga og vegg
allan hringinn

Ál flastning klemmd í gluggalista

Álburðarkerfi lóðrétt sjá verkfr. teikningar

Steinull Veggplata 80 kg/m² fest með dýflum

Loftbil

Slétt álklæðning 2mm með dropabroti

• Farg
• Fyltdúkur
• PVC þakdúkur soðinn
• Fyltdúkur
• 50 mm ESP plasteinangrun 24 kg/m³
• 200 mm ESP plasteinangrun 16 kg/m³ sniðskorinn
• Rakavarnarlag

Þak

Holplötur

20
0

Yfirfallsrör 50mm  1 stk
komi á hverja hlið hússins

H

150 150

15
0

20
0

200

Loftrás lyftuhús 1 % af flatarmáli
lyftuhúss

Steyptr veggir og plata

Steinull 80 kg/m³

PVC dúkur flipafestur og soðinn

Lyftustokkur

Dýflar 200mm
Ál-trégluggi ísteyptur , girtur, með
ísteyptum 8 mm frönskum skrúfum c/c
600, aldrei færri en 2 stk á hverri hlið.

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

Útveggur forsteyptur

320

• Veðurkápa svartir fjörusteinar
• Einangrun steinull 125mm 80 kg/m³
• Steyptur veggur 130 mm

Útveggur forsteyptur

Ál-trégluggi ísteyptur , girtur, með
ísteyptum 8 mm frönskum skrúfum c/c
600, aldrei færri en 2 stk á hverri hlið.

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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2 x 13mm gips

Rakavarnarlag

Þéttull 150mm  80kg/m³

Útveggjagrind stálgrind lághitaleiðandi (t.d. Lindab)

Krossviður WBP festur með borskrúfum, öll samskeiti á stoð
eða undirlegg undir lárétt samskeiti. Kíttað saman.

Loftunargrind 25x45

Lerki klæðning standandi 25 x 120

Álburðarkerfi

Steinull Veggplata 80 kg/m³

Steinull Veggplata 125mm  80kg/m³

Burðarkerfi  gagnvarið timbur 48x98 c/c 600
fest á vinkla sem fest er vvið vegg með múrboltum skv
teikn verkfr.

Krossviðarrenningar 70mm

Loftbil

Corten-Stál plötur 1200 x 2400 x 3
fest með ryðfríum skrúfum

Steyptur veggur

20
0

10
0

35
21

26 150 9 25 21 26 200 9 34

Steinull Veggplata 125mm  80kg/m³

Burðarkerfi  gagnvarið timbur 48x98 c/c 600
fest á vinkla sem fest er vvið vegg með múrboltum skv
teikn verkfr.

Krossviðarrenningar 70mm

Loftbil

Corten-Stál plötur 1200 x 2400 x 3
fest með ryðfríum skrúfum

Steyptur veggur

25
70

25

150

20
0

12
5

25

• Gipsplötur 2 x 13mm
• Rakavernarlag
• Blikkgrind 70mm þilull 30 kg/m³
• Gipplötur 2 x 13mm

Gipsplötur 2 x 13 mm

Rakavarnarlag

Steinull 150mm 80 kg/m³

Krossviður WBP 9mm

Loftunargrind 25x45 undirleggsklossar
úr krossvið komi að krossviðarhlið

Corten-Stál

Álgluggakerfi

Útveggjagrind 200 stálgrind lághitaleiðandi (t.d. Lindab)

• Kítti
• Bakfylling
• Einangrun
• Bakfylling
• Kítti

Kítti

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna hönnuði strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

TEGUND VERKS

BLAÐSTÆRÐ:

GATA/STAÐSETNING

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

ÚTGÁFA DAGS:

STOFN DAGS:

Útg.Tilv.* Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ.vk. Dags.

*Tilvísun: ÚTR: útgáfa innri rýni, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda,
ÚTB: útgáfa f/byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkteikningar

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Ragnar Magnússon
kt: 190162-2229
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Gluggatafla

A-2

A206.00

Gluggaskema

Hæð

Merking

Gerð

Mál

GLER

Typ
e

Mar
kNotkun Raðnúmer

Hæð
gluggaops

Breidd
gluggaops

Hæð undir
glugga

Hæð ofan á
glugga

3. hæð ÚG 50 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 604 mm 1000 mm 2400 mm 0,848016 73

3. hæð ÚG 97 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 604 mm 1000 mm 2400 mm 0,848016 73

3. hæð ÚG 98 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 604 mm 1000 mm 2400 mm 0,848016 73

3. hæð ÚG 100 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 604 mm 1000 mm 2400 mm 0,848016 73

3. hæð: 5 4,24008
73: 12 10,176192

2. hæð ÚG 54 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 74

2. hæð ÚG 77 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 74

2. hæð: 2 3,8
3. hæð ÚG 62 LOK-Gluggi-1000x1

900-2fög
1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 74

3. hæð ÚG 86 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 74

3. hæð: 2 3,8
74: 4 7,6

2. hæð 80 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 600 mm 600 mm 2500 mm 1,14 75

2. hæð 82 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 600 mm 600 mm 2500 mm 1,14 75

2. hæð 84 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 600 mm 600 mm 2500 mm 1,14 75

2. hæð 137 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 600 mm 600 mm 2500 mm 1,14 75

2. hæð: 4 4,56
75: 4 4,56

1. Jarðhæð ÚG 145 LOK-Gluggi-Loftrist 1404 mm 1004 mm 1000 mm 2400 mm 1,409616 76
1. Jarðhæð ÚG 146 LOK-Gluggi-Loftrist 1404 mm 1004 mm 900 mm 2300 mm 1,409616 76
1. Jarðhæð: 2 2,819232
76: 2 2,819232

0. Kjallari ÚG 149 LOK-Gluggi-Loftrist 1404 mm 604 mm 450 mm 1850 mm 0,848016 77
0. Kjallari: 1 0,848016
77: 1 0,848016

1. Jarðhæð ÚG 139 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 1004 mm 1000 mm 2400 mm 1,409616 78

1. Jarðhæð ÚG 140 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 1004 mm 1000 mm 2400 mm 1,409616 78

1. Jarðhæð ÚG 141 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 1004 mm 1000 mm 2400 mm 1,409616 78

1. Jarðhæð: 3 4,228848
78: 3 4,228848

0. Kjallari Útkast
loftræsting

147 M_Louvers with
Trim

1440 mm 2740 mm 79

0. Kjallari: 1 0
79: 1 0

1. Jarðhæð ÚG 142 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 1004 mm 900 mm 2300 mm 1,409616 82

1. Jarðhæð: 1 1,409616
82: 1 1,409616

4. hæð þak 148 Roof Light 200 mm 900 mm 0,18 83
4. hæð þak: 1 0,18
83: 1 0,18
Grand total: 108 161,110368

Gluggaskema

Hæð

Merking

Gerð

Mál

GLER

Typ
e

Mar
kNotkun Raðnúmer

Hæð
gluggaops

Breidd
gluggaops

Hæð undir
glugga

Hæð ofan á
glugga

1. Jarðhæð ÚG 7 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 1004 mm 1000 mm 2400 mm 1,409616 68

1. Jarðhæð ÚG 11 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 1004 mm 900 mm 2300 mm 1,409616 68

1. Jarðhæð ÚG 12 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 1004 mm 900 mm 2300 mm 1,409616 68

1. Jarðhæð: 4 5,638464
68: 4 5,638464

2. hæð ÚG 26 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

2. hæð ÚG 27 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

2. hæð ÚG 73 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

2. hæð ÚG 74 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

2. hæð ÚG 101 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

2. hæð ÚG 102 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

2. hæð ÚG 103 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

2. hæð ÚG 104 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

2. hæð ÚG 105 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

2. hæð ÚG 106 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

2. hæð ÚG 107 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

2. hæð ÚG 108 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

2. hæð ÚG 138 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

2. hæð: 13 12,35
3. hæð ÚG 65 LOK-Gluggi-1000x1

900-2fög
1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

3. hæð ÚG 66 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

3. hæð ÚG 89 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

3. hæð ÚG 90 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

3. hæð ÚG 109 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

3. hæð ÚG 110 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

3. hæð ÚG 111 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

3. hæð ÚG 112 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

3. hæð ÚG 113 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

3. hæð ÚG 114 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

3. hæð ÚG 115 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

3. hæð ÚG 116 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 500 mm 600 mm 2500 mm 0,95 69

3. hæð: 12 11,4
69: 25 23,75

2. hæð ÚG 53 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1800 mm 600 mm 2500 mm 3,42 70

2. hæð ÚG 55 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1800 mm 600 mm 2500 mm 3,42 70

2. hæð ÚG 56 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1800 mm 600 mm 2500 mm 3,42 70

2. hæð ÚG 57 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1800 mm 600 mm 2500 mm 3,42 70

2. hæð: 4 13,68
3. hæð ÚG 61 LOK-Gluggi-1000x1

900
1900 mm 1800 mm 600 mm 2500 mm 3,42 70

3. hæð ÚG 85 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1800 mm 600 mm 2500 mm 3,42 70

3. hæð ÚG 143 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1800 mm 600 mm 2500 mm 3,42 70

3. hæð: 3 10,26
70: 7 23,94

1. Jarðhæð ÚG 1 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 604 mm 900 mm 2300 mm 0,848016 73

1. Jarðhæð ÚG 4 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 604 mm 900 mm 2300 mm 0,848016 73

1. Jarðhæð ÚG 5 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 604 mm 900 mm 2300 mm 0,848016 73

1. Jarðhæð ÚG 38 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 604 mm 900 mm 2300 mm 0,848016 73

1. Jarðhæð ÚG 39 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 604 mm 900 mm 2300 mm 0,848016 73

1. Jarðhæð ÚG 131 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 604 mm 900 mm 2300 mm 0,848016 73

1. Jarðhæð ÚG 132 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 604 mm 900 mm 2300 mm 0,848016 73

1. Jarðhæð: 7 5,936112
3. hæð ÚG 49 LOK-Gluggi-1000x1

400-1fög
1404 mm 604 mm 1000 mm 2400 mm 0,848016 73

Gluggaskema

Hæð

Merking

Gerð

Mál

GLER

Typ
e

Mar
kNotkun Raðnúmer

Hæð
gluggaops

Breidd
gluggaops

Hæð undir
glugga

Hæð ofan á
glugga

1. Jarðhæð IG 19 Innigluggi -
Einfaldur

1200 mm 900 mm 910 mm 2110 mm 1,08 56

1. Jarðhæð IG 20 Innigluggi -
Einfaldur

1200 mm 900 mm 910 mm 2110 mm 1,08 56

1. Jarðhæð IG 129 Innigluggi -
Einfaldur

1200 mm 900 mm 910 mm 2110 mm 1,08 56

1. Jarðhæð IG 130 Innigluggi -
Einfaldur

1200 mm 900 mm 910 mm 2110 mm 1,08 56

1. Jarðhæð IG 133 Innigluggi -
Einfaldur

1200 mm 900 mm 910 mm 2110 mm 1,08 56

1. Jarðhæð IG 134 Innigluggi -
Einfaldur

1200 mm 900 mm 910 mm 2110 mm 1,08 56

1. Jarðhæð IG 135 Innigluggi -
Einfaldur

1200 mm 900 mm 910 mm 2110 mm 1,08 56

1. Jarðhæð: 7 7,56
56: 7 7,56

2. hæð ÚG 22 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

2. hæð ÚG 23 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

2. hæð ÚG 25 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

2. hæð ÚG 58 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

2. hæð ÚG 59 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

2. hæð ÚG 60 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

2. hæð ÚG 70 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

2. hæð ÚG 71 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

2. hæð ÚG 72 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

2. hæð ÚG 78 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

2. hæð ÚG 79 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

2. hæð ÚG 83 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

2. hæð ÚG 136 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

2. hæð: 13 24,7
3. hæð ÚG 46 LOK-Gluggi-1000x1

900-2fög
1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

3. hæð ÚG 47 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

3. hæð ÚG 48 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

3. hæð ÚG 67 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

3. hæð ÚG 68 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

3. hæð ÚG 87 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

3. hæð ÚG 88 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

3. hæð ÚG 94 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

3. hæð ÚG 95 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

3. hæð ÚG 96 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

3. hæð ÚG 144 LOK-Gluggi-1000x1
900-2fög

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 66

3. hæð: 11 20,9
66: 24 45,6

2. hæð ÚG 21 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 67

2. hæð ÚG 43 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 67

2. hæð ÚG 44 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 67

2. hæð ÚG 69 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 67

2. hæð ÚG 75 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 67

2. hæð ÚG 76 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 67

2. hæð: 6 11,4
3. hæð ÚG 45 LOK-Gluggi-1000x1

900
1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 67

3. hæð ÚG 52 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 67

3. hæð ÚG 91 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 67

3. hæð ÚG 92 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 67

3. hæð ÚG 93 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 67

3. hæð ÚG 99 LOK-Gluggi-1000x1
900

1900 mm 1000 mm 600 mm 2500 mm 1,9 67

3. hæð: 6 11,4
67: 12 22,8

1. Jarðhæð ÚG 6 LOK-Gluggi-1000x1
400-1fög

1404 mm 1004 mm 1000 mm 2400 mm 1,409616 68
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0. ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 

 

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 ÚTBOÐ 
m-Byggingar ehf., fyrir hönd Hverfisgata 85 ehf,  óskar eftir tilboðum í verkið: Barón-
Orkuhús frágangur utanhúss.Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins 
og þeim er lýst í kafla “0.3.1 Útboðsgögn”. 

0.1.2 ÚTBOÐSFORM - ÚTBOÐSYFIRLIT 
 

ÚTBOÐSFORM 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í 2. gr. 
laga nr. 84/2007  og grein 1.2.2 í ÍST 30.  

 

 

ÚTBOÐSYFIRLIT 

 Fyrirspurnatíma lýkur 15.maí 2013   Sjá nánar kafla 0.3.2 

 Svarfrestur rennur út 21. maí 2013   Sjá nánar kafla 0.3.2 

 Opnunartími tilboða Þriðjud. 28. maí 2013 kl.11:00 Sjá nánar kafla 0.4.5 

 Upphaf framkvæmdatíma Þegar tilboði hefur verðið tekið. Sjá nánar kafla 0.1.7 

 Lok framkvæmdatíma 1. desember 2013 Sjá nánar kafla 0.1.7 

 Tilboðstrygging Skuldbinding tengd undirritun Sjá nánar kafla 0.4.4
 tilboðs 

 Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um Sjá nánar kafla 0.1.3 

 hæfni og reynslu bjóðanda 

 Tafabætur 0,1 % af samning fjárhæð Sjá nánar kafla 0.5.4 

 Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist  ekki Sjá nánar kafla 0.5.6 

 Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar kafla 0.4.1 

 Fylgigögn með tilboði 1.  Tilboðsblað Sjá nánar kafla 0.4.2 

 2.  Tilboðsskrá 

 Opnunarstaður tilboða  m-Byggingar  ehf., Hverfisgötu 112  Sjá nánar 
kafla 0.4.5 

105 Reykjavík (jarðhæð) 

 

0.1.3 KRÖFUR TIL BJÓÐENDA 
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur 
skulu, sé þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á 
afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að 
bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu og taka þá gildi ákvæði í kafla “0.4.4 Tilboðstrygging – 
Gildistími tilboðs” um tilboðstryggingu. Farið verður með þessar upplýsingar sem 
trúnaðarmál, ef þær eru þess eðlis. 
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 Ársreikningar síðustu tveggja ára, áritaðir af endurskoðanda. Eftir júlíbyrjun 
hvers árs þarf að skila inn ársreikningi undangengins árs. Þegar um einstakling 
með atvinnurekstur í eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum ljósritum af 
skattaskýrslum. 

 Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með 
opinber gjöld. 

 Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi 
sé ekki í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

 Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr 
hlutafélagaskrá. 

 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og 
nafn þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna 
tilboðsins. 

 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

 Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

 Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

 

Ef um bjóðanda gildir eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum, þegar að undirritun 
samnings kemur,  verður ekki gengið til samninga við hann: 

 Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld. 

 Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

 Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum. 

Ef eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum koma í ljós við skoðun gagna frá bjóðanda  
áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, með eftirfarandi hætti: 

 Ársreikningur bjóðanda sýnir neikvætt eigið fé.   

Að öllu jöfnu er ekki gengið til samninga við bjóðendur ef ársreikningar þeirra 
sýna neikvæða eiginfjárstöðu. Verkkaupa er þó heimilt að gera undantekningu á 
þessu, enda liggi fyrir við gerð verksamnings staðfesting þess í formi árshluta-
reiknings eða yfirlýsingu löggilts endurskoðanda byggðri á upplýsingum um 
efnahag bjóðanda, að eigið fé bjóðandans sé jákvætt. 

 Viðskiptasaga bjóðanda þykir vafasöm. 

Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós 
nýlegt greiðslu- eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, 
stjórnendur eða eigendur hans, áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, 
enda eigi í hlut öldungis sams konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu 
eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu 
atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 

Ef um bjóðanda gildir eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum, þegar að undirritun 
samnings kemur, verður ekki gengið til samninga við hann:  
 Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld.  

 Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna.  

 Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum.  

Við yfirferð og mat á tilboðum mun verkkaupi meta ofangreindar upplýsingar um 
bjóðendur við mat á hagstæðasta tilboði í verkið og áskilur verkkaupi sér rétt til að 
taka hvaða tilboði sem er. 
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0.1.4 LAUSLEGT YFIRLIT YFIR VERKIÐ 
Verkið felur í sér að: Setja í álglugga fronta, glerja alla glugga bæði glugga sem 
verktaki setur í og einnig glugga sem þegar hafa verið steyptir í. Þar er um að ræða 
timburglugga með álkerfi að utan. Klæða og einangra húsið að utan. Annars vegar er 
Corten- Stál klæðning á þeim hluta sem næst er Hverfisgötu og síðan 2mm slétt 
álklæðning á aftari hluta hússins. Standandi lerki klæðning er á veggi við bogaglugga 
í milli byggingu. Frágangur þaka er hluti þessa tilboðs. Þau eru á láréttar steyptar 
loftaplötur. Frágangur er einangrun, PVC dúkur og farg. Á þaksvalir í milli byggingu 
kemur upp-stólaður pallur. Útvegur og uppsetning brunastiga og svala. 

0.1.5 KYNNINGARFUNDUR - VETTVANGSSKOÐUN 
Kynningarfundur og/eða vettvangsskoðun verða ekki haldinn með bjóðendum, en 
þeir eru hvattir til þess að kynna sér aðstæður á væntanlegum verkstað. 

0.1.6 VERKSAMNINGUR – VERKÁÆTLUN 
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á 
samningur um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30.  

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á 
eyðublaði “E - 01” sem fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, 
greiðslu- og mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að 
leggja fram verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið. Verkáætlunin skal 
vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal 
undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta 
verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings.  

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna 
jafnóðum ef út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, 
miðað við samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og 
tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á 
fyrirfram ákveðnum tíma.   

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá 
hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um.  

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magn-
aukninga eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til 
framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé 
á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en 
mánaðarlega ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til 
samþykktar hjá verkkaupa.   

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að 
verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – Tafabætur”. 

0.1.7 FRAMKVÆMDATÍMI 
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 
verktaka.   

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform 
– Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að 
fullu við skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka 
hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
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0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA 

0.2.1 VERKKAUPI 

Verkkaupi: Hverfisgata 85 ehf. byggingafélag 

kt. 123456-7899 

Borgartún 12-14 105 Reykjavík 

 

Umsjón: m-Byggingar ehf. 

kt. 654123-7899 

Laugaveg 112 105  Reykjavík. 

Sími: 600-9000 Bréfsími: 600-9001   

Veffang:  www.rgf.net 

 

0.2.2 RÁÐGJAFAR 
Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið:  

 

Arkitekt: m- Byggingar  ehf 

 

Burðarþol: 

Miklu betri burður ehf 

 

  

0.2.3 EFTIRLIT VERKKAUPA 
Eftirlit verkkaupa er á vegum Hverfisgata 85 ehf.. Eftirlitsaðili verður annað hvort 
starfsmaður Hverfisgata 85 ehf eða starfsmaður einkaaðila sem Hverfisgata 85 ehf 
ræður til starfsins. Þessi eftirlitsaðili mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og 
vera fulltrúi verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma 
verkið samkvæmt samningi og í samráði við eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um 
einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða efnisval, útfærslur eða 
túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. Eftirlit 
verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum 
samkvæmt lögum eða reglugerðum. 
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0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR 

0.3.1 ÚTBOÐSGÖGN 
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 1-2013  dags. 1.mars 2013 

b) Verklýsing nr. 1-2013  dags. 1.mars 2013 

c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”) 

d) Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá 

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa 2012 

f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

0.3.2 SKÝRINGAR Á ÚTBOÐSGÖGNUM 
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða 
verði hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal 
hann senda m-Byggingum fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla 
“0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnin merktar tilboðinu skulu sendar 
umsjónamanni útboðs bréflega eða í tölvupósti í netfangið  ragnar.ifr@rgf.net. 

Fyrirspurnir og svör við þeim verða birt á vefsíðu m-Bygginga eigi síðar en þann dag 
sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir og svör við 
þeim verða hluti af útboðsgögnunum. 

0.3.3 UPPDRÆTTIR OG LÝSINGAR 
Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber 
ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það 
er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

Sá geisladiskur, sem verktaki fékk afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings 
milli verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og samnings-
skilmálar, verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau 
gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd verksins.   

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem 
verkkaupi hefur beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka á 
verkefnavef m-Bygginga, en verkkaupi ber kostnað af prentun þeirra gagna. Í tilboði 
bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, 
meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga. 

0.3.4 LÖG, REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR 
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, 
reglugerða og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir 
og leiðbeiningar sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi 
talið, eftir því sem við á: 

Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, 
reglugerða og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir 
og leiðbeiningar sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi 
talið, eftir því sem við á: 

 Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

 Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð. 

 Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 

 Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001 
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 Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007.  

 Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu. 

 Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 

  Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

 Reglugerð um raforkuvirki. 

 Reglur um holræsagerð. 

 Heilbrigðisreglugerð. 

 Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

 Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

 Lögreglusamþykktir.  

 Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

 Reglur Löggildingarstofu. 

 Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

  Reglur um merkingu vinnusvæða (Vegagerðin, Reykjavíkurborg og Lögreglan)  

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga 
hverju sinni. 

0.3.5 UNDIRVERKTAKAR 
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 77. grein laga nr. 84/2007 að 
því er varðar bann við gerviverktöku. 
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0.4 TILBOÐ 

0.4.1 GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS 
A  Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.  

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum 
þessum. Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela 
kostnað við þá í öðrum liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. Bjóðendur skili inn 
tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á pappír og telst prentun úr tölvu fullgild. 
Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita 
fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna 
með þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í 
heilum krónum.  

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru 
reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem 
það á við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum 
forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur 
við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann 
innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af 
viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur 
manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, 
förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er 
fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs.  

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann 
gilda á hverjum tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisauka-
skatti.   

B  Aukaverk 

Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir vönduð samningsgögn kemur oft til aukaverka á 
framkvæmdatímanum. Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Verkkaupi fer 
því fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma tækja og 
mannafla ef um aukaverk verður að ræða. 

C  Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem 
lýst er í útboðsgögnunum.  Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað 
efni, tilhögun verks eða útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á 
fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn óskir þess efnis og mun verkkaupi taka 
afstöðu til þessara óska.  Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða 
útfærslum mun hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar 
eru skýrðar og öllum bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á 
jafnréttisgrundvelli. 

0.4.2 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 
Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og undirrituðu tilboðsblaði.   

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

 Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 
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0.4.3 AUÐKENNI TILBOÐS 
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 

 

„Barón-Orkuhús 
Frágangur utanhúss“ 

TILBOÐ 

 

Bjóðandi:  Nafn bjóðanda 

 Heimilisfang 

 Póstnúmer og staður 

 

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda 
tilboð með nafni bjóðanda, eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. 

0.4.4 TILBOÐSTRYGGING - GILDISTÍMI TILBOÐS 
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við 
tilboðið í 4  vikur frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur 
að fjárhæð 5% af tilboðsfjárhæð sinni. 

Bjóðanda er í sjálfsvald sett að kaupa sér tryggingu fyrir þessari skuldbindingu, en 
þess er ekki krafist af verkkaupa. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 2.6 í ÍST 30. 

0.4.5 OPNUN TILBOÐA 
Tilboð skulu hafa borist til m-Bygginga ehf., Laugaveg 112, 105 Reykjavík (jarðhæð), 
eigi síðar en á þeim tíma sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og 
verða þau opnuð þar í samræmi við kafla 2.5 í ÍST 30. 

0.4.6 MEÐFERÐ OG MAT Á TILBOÐUM 
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30. 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur 
sem settar eru fram í kafla “0.1.3 Kröfur til bjóðenda”. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera 
viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð er bindandi fyrir 
bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart þeim 
magnaukningum, viðbótarverkum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn 
um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi 
bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það 
ekki fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til 
að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar “0.4.1 Gerð og frágangur 
tilboðs” um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 

Samanburður tilboða mun byggjast á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk (liðir 
A og B í kafla 0.4.1). Fjárhæð verksamnings miðast hins vegar eingöngu við fjárhæð 
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aðaltilboðs, en tilboð í aukaverk telst umsamið endurgjald fyrir aukaverk, ef til þeirra 
kemur og ákveðið verður að notast við einingarverð í stað fasts tilboðs fyrir 
viðkomandi aukaverk. 

 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á 
fylgigögnum með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða 
annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði 
bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt 
væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 

Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða 
hafna öllum tilboðum. 

0.4.7 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
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0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 ÝMIS GJÖLD OG KOSTNAÐUR SEM VERKKAUPI GREIÐIR 
Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á 
hverju sinni: 

 Byggingarleyfisgjald. 

 Gatnagerðargjald. 

 Holræsagjald. 

 Heimtaugargjald rafveitu. 

 Heimæðargjald hitaveitu. 

 Heimæðargjald vatnsveitu. 

 Mælingargjald. 

 Skipulagsgjald. 

 Brunabótamatsgjald.  

 Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. grein 3.9.2 í ÍST 30. 

 Kostnað við hönnun og eftirlit. 

 Stjórnunarkostnað verkkaupa. 

0.5.2 FRAMLAG VERKKAUPA 
   Vegna þess hve skammur verktími er leggur verkkaupi til eftirfarandi. 

Verkkaupi leggur til verksins ósamsett: álglugga fronta, opnanleg fög, hurðir sem fara 
í álkerfi og állista sem nota á við glerjun ísteyptra tréglugga. Gler og önnur 
glerjunarefni leggur verkkaupi ekki til, eða neitt annað til ísetningar glugga. Verktaki 
fær endurgjaldslaust aðgang að vatni og rafmagni, en sér sjálfur um allar lagnir að og 
frá tengistað. 

0.5.3 BREYTINGAR Á VERKINU (VIÐBÓTARVERK) – AUKAVERK 
Orðskýringar: 

Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem 
verkkaupi gerir á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera 
viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, 
geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi 
tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðar-
lækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu.   

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna 
skorts á upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við 
viðbótarverkin geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu. 

 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði 
samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota 
taxta sem verktaki býður í tilboði sínu.  

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum 
fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og 
kröfugerð og samningar. 
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Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á 
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótar-
verk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins.   

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milli-
göngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, 
skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, 
ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. 
lið B í kafla 0.4.1. 

 

0.5.4 FRESTIR - TAFABÆTUR 
Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 
Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða 
verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að 
verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í 
kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers 
áfanga. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því 
og um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. 
kafla 5.2 í ÍST 30. 

0.5.5 GREIÐSLUR OG REIKNINGSSKIL 
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til 
verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram 
samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir 
framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta 
hverju sinni.  

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindu-
reikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna 
af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi 
greinargerð um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra 
magntalna sem reikningurinn byggist á. 

Reikningar skulu skráðir á Hverfisgata 85 ehf. kt. 123455-6989, vegna Barón-
Orkuhús frágangur utanhúss 

 

0.5.6 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 
Þar sem áætlaður verktími er skemmri en sex mánuðir skal tilboðið smiðað við fast 
verð sem verðbætist ekki á samningstímanum. 

0.5.7 FYRIRFRAMGREIÐSLA 
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 
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0.5.8 MAGNBREYTINGAR  
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í ein-
stökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning 
meira en 25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi 
verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu 
móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) 
verksins, eins og fram kemur í kafla  “0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun”. 

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við 
ákveðna verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi 
meira en 3% í samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun  
á einingarverði fyrir verktegundina með tilliti til áhrifa sem magnbreytingin kann að 
hafa á það. Einvörðungu þeir kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til endur-
skoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir 
með sams konar tækjum og sambærilegum mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru 
hluti af einum verkþætti eða fleiri. 
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0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 ÁBYRGÐ, TRYGGINGAR OG LÖGBOÐIN GJÖLD 
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 3.9 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki 
að hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki 
að hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar m.a. en ekki takmarkað við 
vátryggingar vegna áhættu skv. ÍST-30 gr. 3.9, aðrar en brunatryggingar á 
mannvirkinu, sem leiða af framkvæmd þessari. 

Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og 
samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.  

Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir 
þeim tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma.  

 

0.6.2 VERKTRYGGING 
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa 
vegna verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings 
verktryggingu, skv. kafla 3.5 í ÍST 30. Form verktryggingar er á eyðublaði “E–02” 
með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Verktrygging skal miðast við 10% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka 
framkvæmda en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við 
samning og verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf 
mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 
tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga 
frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu 
vegna verksins. 

0.6.3 VEÐSETNINGAR – EIGNARRÉTTARFYRIRVARAR 
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 
skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka 
óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann 
búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir. Efni sem verkkaupi 
hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, 
án sérstaks leyfi verkkaupa. 

0.6.4 MISRÆMI Í GÖGNUM 
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust 
tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er 
verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu. Ef um er að ræða verulega villu, sem 
leiðir til kostnaðarbreytinga skal samið um það sérstaklega. 
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0.6.5 ÁGREININGSMÁL 
Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum skal 
verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila 
verkkaupa, sbr. kafla 6.3 í ÍST 30.  

Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu um ágreinisefnið skal því 
vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. 
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0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 
Verktaki fær til umráða vinnusvæðið eins og það er á tilboðsdegi. Verktaki setur upp 
girðingar umhverfis vinnusvæðið og heldur girðingunni við á vinnutímanum. Girðingin 
skal vera með hliði og vera læst utan vinnu tíma. Verktaki setur upp alla þá aðstöðu 
sem hann telur sig þurfa. Hann skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnu hans á 
vinnusvæðinu. Verktaki skal, nema annað komi fram í gögnum þessum leggja til og 
kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, sem þarf til verksins, 
ennfremur allan flutning á mönnum og efni 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 
Öryggi á vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla “0.7.4 
Umhirða á vinnustað”. 

0.7.2 HÚSNÆÐI FYRIR STARFSMENN, TEIKNINGAR OG EFNI 
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á 
efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými 
fyrir uppdrætti og verkfundahöld.  

0.7.3 LJÓS, HITI, AKSTUR, VÉLAR OG FLEIRA 
Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla “0.5.2. Framlag verkkaupa”, leggja til og 
kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til 
þarf við framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni. 

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn 
þar til lokatenging hefur farið fram. 

0.7.4 UMHIRÐA Á VINNUSTAÐ 
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki 
skal sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og 
skal hann fara eftir fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og 
samvinnu á vinnustað vísast að öðru leyti til greinar 4.2 í ÍST-30. 

0.7.5 ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 
hafa sömu merkingar í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við 
eftirlitsmann um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir 
hefjast ber verktaka að leggja fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem 
nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að 
varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til 
hins ýtrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað 
snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um 
meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. 
skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá 
veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð 
(nr. 547/1996) sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er 
sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í 
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reglum þessum þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og 
gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. Bent er á “Fræðslu- 
og leiðbeiningarrit nr. 17” útgefið af Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta verkfundi 
og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag 
þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér 
rétt til að vísa starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu 
og/eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í 
einhverjum atriðum. 
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0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 VERKSTJÓRN VERKTAKA OG VERKFUNDIR 
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 4.1 í ÍST 30.  

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi 
með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af 
eftirlitsaðila verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum.  

0.8.2 GÆÐI VERKSINS 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 4.3 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í 
samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og 
full réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal 
verktaki skila inn afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.   

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem 
hann hyggst nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist 
er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er 
að kenna slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla 
ábyrgð á efni og vinnu. 

Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera 
lagfært og heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið 
fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 
eða yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar fram-
kvæmdir (sbr. námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim 
leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar eru sett fram.   

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem 
tekur á innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til 
verksins vinni samkvæmt þeirri verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun 
verksamnings. Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar 
fram í fylgiriti “E–03” með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

0.8.3 EFNISVAL OG VINNUAÐFERÐIR 
Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. 
Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða 
annað efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja 
fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 20.4.1 í ÍST 30. Verkkaupi gerir 
samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt 
um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostað sem til fellur vegna 
samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða 
synjun verkkaupa. 

0.8.4 MÁLSETNINGAR OG MÆLINGAR 
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 
málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 
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0.8.5 SÝNISHORN OG PRÓFANIR 
Gert er ráð fyrir að innan mánaðar frá töku tilboðs leggi verktaki fram skrá yfir 
tegundir helstu byggingarhluta/íhluta sem hann gerir ráð fyrir að nota í verkið. Þá skal 
hann eftir atvikum leggja fram sýnishorn og önnur gögn til yfirferðar og samþykktar 
hjá eftirliti verkkaupa. Gögn skulu lögð fram það tímanlega að eigi valdi töfum á 
framkvæmdum og ætla skal eftirliti eðlilegan tíma til umfjöllunar um hvert mál. Einnig 
skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á efni eins og verklýsing 
kveður á um. 

0.8.6 SAMSKIPTI VIÐ YFIRVÖLD 
Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um 
undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis 
verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð 
sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

0.8.7 ÚTTEKT 
Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 4.4 í ÍST 30. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti 
farið fram (lokaúttekt). Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að 
yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að koma til annarar úttektar. Ef boða þarf til 
annarar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. 
Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram 
smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru 
úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega 
úttekt. 

Við úttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) 
allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, 
skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll 
atriði sem lagfæra þarf.  

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. 
byggingafulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits 
skulu þessir aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) 
ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en formleg úttekt verkkaupa fer fram. 
Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir 
ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 

2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en 
hún skal m.a. innihalda: 

 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist 
var gagna um.   

 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   

 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga 
að máli. 

 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 
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 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal 
verkkaupi gefa út án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst 
hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími 
verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða 
teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði 
haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru 
ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar 
staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur 
fyrir, gilda ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum 
verktaka yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í 
greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30. 

0.8.8 BYGGINGARSTJÓRA – OG MEISTARASKIPTI 
Í samræmi við heimild í 28. grein laga nr. 160/2010 um mannvirki er byggingastjóri á 
húsinu sem er fulltrúi verkkaupa eins og því er lýst í  grein 4.7 í byggingarreglugerð. 
  
Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir 
iðnmeistarar hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum 
er verktaki annast. Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið 
verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af verkkaupa. 
  
Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða 
rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær 
til. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 
Teikningaskrá vegna útboðs þessa er í teikningasetti, sem er hluti útboðsgagnanna. 
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E-01 

 
E-01  VERKSAMNINGUR 
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VERKSAMNINGUR 
 

Verk nr. 01-2013 
 

Maí 2013 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKKAUPI:   

Hverfisgata 85 ehf fasteignafélag 

kt. 123456-7899 

Borgartún 12-14 105 Reykjavík 

 

VERKTAKI: 

______________________________________________________ 

 

UMSJÓN: 

m-Byggingar ehf. 

Laugaveg 112 105 Reykjavík 
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                                                SAMNINGSAÐILAR 
 

 

Verkkaupi: Verktaki: 

Hverfisgata 85 ehf fasteignafélag   Nafn 

kt. 123456-7899                                               Heimili 

105 Reykjavík Póstfang 

 Kt.       

 Símar: 

 Fax: 

 Netfang:   

  

 

  

Umsjónaraðili verkkaupa:   

m-Byggingar ehf 

Laugaveg 112 

105 Reykjavík 

 

 

 

 

1. GREIN 

VERKEFNI 

Setja í álglugga fronta, glerja alla glugga bæði glugga sem verktaki setur í og einnig 
glugga sem þegar hafa verið steyptir í. Þar er um að ræða timburglugga með álkerfi 
að utan. Klæða og einangra húsið að utan. Annars vegar er Corten- Stál klæðning á 
þeim hluta sem næst er Hverfisgötu og síðan 2mm slétt álklæðning á aftari hluta 
hússins. Standandi lerki klæðning er á veggi við bogaglugga í milli byggingu. 
Frágangur þaka er hluti þessa tilboðs. Þau eru á láréttar steyptar loftaplötur. 
Frágangur er einangrun, PVC dúkur og farg. Á þaksvalir í milli byggingu kemur upp-
stólaður pallur. 

2. GREIN 

SAMNINGSGÖGN 

Verkið skal unnið í samræmi við þennan samning og eftirtalin gögn: 

 Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og samningsskilmálum 
nr. 01-2013 

 Tilboðsblað verktaka dags. ________ 2013  ásamt útfylltri og yfirfarinni (leiðréttri) 
tilboðsskrá, sem er fylgiskjal A með samningi þessum. 

 Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ________ 2013  sem er fylgiskjal B með 
samningi þessum. 
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 Verktryggingu frá _________________ dags. _______ 2013 að fjárhæð 
kr.____________  sem er fylgiskjal C með samningi þessum. 

 Verkáætlun (tíma- og greiðsluáætlun) sem er fylgiskjal D með samningi þessum. 

 Fundargerðir skýringafunda milli verkkaupa og verktaka áður en verksamningur er 
undirritaður, hafi slíkir fundir farið fram, fylgiskjal E. 

 Grunnur að verkmöppu gæðakerfis, sem verktaki leggur fram fyrir undirritun 
verksamnings. 

 

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

 

 

3. GREIN 

SAMNINGSFJÁRHÆÐ 

Samanburður tilboða byggðist á samtölu aðaltilboðs og tilboðs í aukaverk, eins og fram 
kemur í kafla 0.4.1 í útboðs- og samningsskilmálum. Fjárhæð verksamnings miðast hins 
vegar eingöngu við fjárhæð aðaltilboðs, en tilboð í aukaverk telst umsamið endurgjald 
fyrir aukaverk, ef til þeirra kemur og ákveðið verður að notast við einingarverð í stað 
fasts tilboðs fyrir viðkomandi aukaverk. Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka 
og með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum útboðsgagna: 

 

  kr. _________________ með virðisaukaskatti 

 

skrifað, ______________________________________________________ 

 

 

 

4. GREIN 

FRAMKVÆMDATÍMI 

Framkvæmdatími hefst strax og tilboði hefur formlega verið tekið og skal verkinu vera að 
fullu lokið eigi síðar en 1. desember 2013 

 

 

 

 

 

5. GREIN 

ÁGREININGSMÁL 

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur 
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Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila. 

 

 

 

Reykjavík,    

 

 

 
F.H. VERKKAUPA   F.H. VERKTAKA 

 

 

________________________________ _________________________________ 
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E-02 
 

 

E-02  VERKTRYGGING 

 
 

 

Yfirlýsing um verktryggingu 
(númer tryggingar) 

 

 

 

„Nafn tryggingafélags eða banka“, lýsir því hér með yfir, að „félagið eða bankinn“ 
ábyrgist Hverfisgötu 85 ehf., fyrir hönd „nafn verkkaupa“ kt: ............., sem verkkaupa, 
greiðslu á allt að kr. „fjárhæð tryggingar í tölustöfum“, „í bókstöfum“ sem tryggingu 
fyrir því, að „nafn verktaka“ kt: ............., inni af hendi samningsskyldur sínar sem 
verktaki við framkvæmd verksins „heiti verks, heimilisfang o.fl.“ í samræmi við 
útboðs- og samningsskilmála, verksamning og þau gögn sem þar eru talin upp sem 
samningsgögn auk viðauka við samning. 

 

Verktrygging þessi miðast við 10% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í 
verksamningi, og stendur óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af 
samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum, ef verksamningur 
er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa 
til lækkunar tryggingarinnar og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að 
lokaúttekt fór fram á verkinu. 

 

Hverfisgata 85 ehf. getur krafið „nafn tryggingafélags eða banka“ um greiðslu 
tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji hún 
það nauðsynlegt til að ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á 
verki verktaka. Einnig til greiðslu á hverskonar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna 
vanefnda verktaka á ákvæðum verksamningsins svo og til endurgreiðslu á ofgreiddum 
verklaunum. 

 

                             __________________________ 

Staður, dagsetning, ár 

 

__________________________ 

Nafn tryggingafélags eða banka 

 

____________________________ 

Undirskrift og stimpill 
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E-03 
 

E-03  VERKMAPPA GÆÐAKERFIS 
 

Grundvallarkröfur sem gerðar 
eru til verkmöppunnar 

 
Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdar-
innar. Í upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann 
samþykktur af verkkaupa áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum 
stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin 
verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur 
fram grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

 skjalastýringu 

 póst inn og út 

 móttöku og dreifingu teikninga 

 móttöku efnis 

 meðhöndlun frávika og úrbóta 

 auka- og viðbótarverk 

 nýja greiðsluliði 

 innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

 verkþáttarýni 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst 
standa að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki 
átt við að hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann 
hyggst standa að undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni).  Á 
sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann 
ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar 
komi fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber 
ábyrgð á viðkomandi verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 

 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 
gagna um.   

 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   

 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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0		 ALMENNT	UM	VERKIÐ	
 

0.1	 Yfirlit	
Verkið felur í sér að: Setja í álglugga fronta,útihurðir, glerja alla glugga bæði glugga 
sem verktaki setur í og einnig glugga sem þegar hafa verið steyptir í. Þar er um að 
ræða timburglugga með álkerfi að utan. Klæða og einangra húsið að utan. Annars 
vegar er Corten- Stál klæðning á þeim hluta sem næst er Hverfisgötu og síðan 2mm 
slétt álklæðning á aftari hluta hússins. Standandi lerki klæðning er á veggi við 
bogaglugga í milli byggingu. Frágangur þaka er hluti þessa tilboðs. Þau eru á 
láréttar steyptar loftaplötur. Frágangur er einangrun, PVC dúkur og farg. Á þaksvalir 
í milli byggingu kemur upp-stólaður pallur. Útvegun uppsetning og frágangur á 
brunastigum og svölum. 

 

0.2	 Málsetningar	og	mælingar	
Allar teikningar og gögn sem verkkaupi leggur til verksins eru málsettar eftir bestu 
vitund. Verktaka er bent á að staðfesta mál og sannreyna. Allar máltökur verktaka 
eru á hans ábyrgð. Verði verktaki var við skekkju í málsetningum frá verkkaupa ber 
honum skilda til að láta vita af því í tíma. 

0.3	 Öryggisráðstafanir	
Verktaki er ábyrgur fyrir öryggismálum sýnum á svæðinu.  Verktaki skal gæta að 
öðrum starfsmönnum og búnaði á svæðinu og gæta þess að valda ekki tjóni. 

0.4	 Vinnutími	
Benda skál á að byggingin rís  í grónu íbúðahverfi. Verktaki skal haga verkum sínum 
þannig að full sátt sé við nágranna og yfirvöld. 

0.5	 Athafnasvæði	
Athafnasvæði verktaka er innan girðingar, benda verður á að bifreiðar starfsmanna 
eiga að vera í merktum bílastæðum, ekki innan girðingar. 

0.6	 Umgengni	á	vinnustað	
Sérstök gámastæði fyrir úrgang eru á svæðinu. Allan úrgang skal flokka. Ganga skal 
snyrtilega um vinnusvæðið og hreinsa jafnóðum upp rusl. Í lok dags skal 
vinnusvæðið vera án efnisafganga og annars sorps. 
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1		 AÐSTAÐA	

1.1.1		 Aðstaða	
Vinnusvæðið er Hverfisgata 85, 101 Reykjavík.  
Verktaki skal leggja til alla nauðsynlega og lögbundna aðstöðu fyrir starfsmenn sína 
og til geymslu á efni. Einnig skal hann leggja til aðstöðu fyrir uppdrætti, þar sem 
verkstjórar og fagmenn eiga greiðan aðgang að. Aðstöðu skal staðsetja innan afgirts 
hluta vinnusvæðis. Í verklok skal verktaki fjarlægja alla aðstöðu sína og búnað af 
verkstað og hreinsa allt rusl af svæðinu. 
  
Mælieining er heild.Greitt verður 50 % þegar vinnubúðir eru tilbúnar og síðan eftir hlutfalli af 
framvindu verks þar til 10 % eru eftir og verða þau 10 % greidd  þegar búið er að fjarlægja 
burt vinnubúðir og hreinsa vinnusvæðið. 

 

1.1.2	 Rekstur	vinnusvæðis	
Verktaki skal bera allan kostnað af rekstri vinnusvæðisins, svo sem hreinsun, þrif 
húsnæðis. Verktaki fær aðgang að vinnurafmagni , verktaki sér um tengingar. Að 
verki loknu skal verktaki taka niður allan bráðabirgðabúnað og lagnir vegna 
vinnurafmagns sem hann hefur lagt til. Allar vinnuraflagnir á byggingarstað skulu vera 
í samræmi við reglugerðir og ætlaðar til að þola þá meðferð sem vænta má á 
byggingarstað sem þessum. Til snertispennuvarna skal nota lekastraumsrofa með 
0,03A lekastraum. 
Þurfi verktaki tíma- og/eða staðbundið sérstaka upphitun vegna vinnu sinnar skal 
hann sjálfur leggja sér til þess tæki og heitt vatn greiðir verktaki. 
 
 
Magntala er heild. Greitt verður í hlutfalli af framvindu verks. 
Einingaverð skulu innifela allan kostnað við rekstur vinnusvæðisins eins og rafmagn, heitt og 
kalt vatn, bráðabirgðaheimtaugagjöld,og annað það sem þarf til reksturs vinnusvæðisins. 

 

1.1.3	 Bráðabirgðagirðing	í	kringum	vinnusvæði	
Verktaki girðir af vinnusvæðið í upphafi verks með 2.0 m hárri girðingu. Innan 
þessarar girðingar skal verktaki koma fyrir sinni aðstöðu vegna verksins. Girðing má 
vera hvort sem er timburgirðing með áföstu neti eða tilbúin grindargirðing. Krafa er 
um að girðingin sé vönduð, traust og faglega uppsett. Girðingunni skal viðhalda 
reglulega allan framkvæmdartímann. 
 
Magntala er lengdarmetrar (lm). Greitt verður 60 % þegar girðingin er uppsett og síðan 30% í 
hlutfalli af framvindu, 10% greiðast þegar girðing hefur verið fjarlægð í lok verks. 
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1.1.4	 Hlið	
Í girðingu skal vera eitt aksturshlið 4m breitt og eitt gönguhlið 1m breitt. Bæði hliðin 
skulu vera læsanleg utan vinnutíma.  
 
Magntala er heild. Greitt verður 60 % þegar hlið eru uppsett og síðan 30% í hlutfalli af 
framvindu, 10% greiðast þegar hlið hafa verið fjarlægð í lok verks. 
 

 
 
 

1.1.5	 Vinnupallar	
Vinnupallar sem verktaki þarf að nota falla undir þennan lið. Verktaka er einnig 
heimilt að nota lyftur eða annan búnað sem hann telur henta sér betur, en hann er þá 
að jafngildi vinnupalla. Allan búnað sem verktaki setur upp til að vinna verkliði í tilboði 
þessu falla hér undir. Verktaki leggur til, setur upp og tekur niður að notkun lokinni allt 
sem hann þarf fyrir sína starfsmenn til að fyllsta öryggis sé gætt og öllum kröfum til 
reglna um vinnupalla sé fullnægt. Verktaki skal skipa einn af sínum mönnum 
eftirlitsmann með vinnupöllum. Skal sá aðili að morgni hvers vinnudags yfirfara 
vinnupalla og ganga úr skugga um að þeir séu öryggir og uppfylli kröfur. Hann skal 
halda öryggisdagbók þar sem fært er inn daglegar úttektir og kvittað fyrir. 
 
Magntala er fermeter (m²) mælt af teikningum, þess flatar sem unnið er við, þ.e. veggja, 
glugga og þar sem þörf er að vinna í hæð upp fyrir sig. Innifalið í magntölum er allt sem þarf til 
að geta staðið við vinnu á öruggan hátt.  
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7.		 FRÁGANGUR	UTANHÚSS	
 

7.0		 ALMENN	ATRIÐI	
Almenn atriði 
Þessum lið tilheyrir allt efni og vinna við fullnaðarfrágang Barón-Orkuhús Hverfisgata 
85 101, Reykjavík að utan eftir því sem þessi verklýsing segir til um. Helstu 
verkþættir eru frágangur útveggja, þaka, glugga og útihurða. 
 
 
 
 
 
 
 
Sýnishorn 
Verktaki skal leggja fram sýnishorn og tæknilegum upplýsingum af öllum efnum, sem 
hann hyggst nota ásamt vottorðum frá viðurkenndum stofnunum um eiginleika og 
gæði, telji verkkaupi ástæðu til. 
Verktaki skal framkvæma allan frágang utanhúss. Verkið skal unnið skv. teikningum, 
verklýsingu þessari og tölum í tilboðsskrá. Í framkvæmdinni og einingaverðum felst 
allt sem nauðsynlegt er til þess að gera verkinu að fullu skil í samræmi við góða 
fagvinnu, þ.m.t. öll nauðsynleg efni, vinnupallar, vélar og verkfæri, þrátt fyrir að þeirra 
sé ekki sérstaklega getið. 
 
Teikningar, máltaka o.fl. 
Verkið skal framkvæmt í samræmi við aðalteikningar og sérteikningar. 
Teikningar í stærri mælikvarða gilda umfram teikningar í minni mælikvarða. 
Öll ónefnd mál eru millimetramál (mm). Öll mál skal athuga á staðnum. 
Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera 
viss um að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum 
verkhlutum. Ef verktakinn verður var við misræmi milli teikninga og verklýsingar, 
misræmi í teikningum innbyrðis, eða miðað við aðstæður, skal hann tilkynna það 
eftirlitsmanni verkkaupa þegar í stað. Vanti á teikningar atriði sem verklýsing tekur 
fram um, skal farið eftir lýsingunni. Hins vegar skulu teikningar ráða, þar sem skortir á 
lýsingu. Leita skal úrskurðar eftirlitsmanns um öll vafaatriði. Verktaki má engar 
breytingar gera á verkinu nema með samþykki eftirlitsmanns. 
 
Verkskilyrði 
Verktaki skal ganga snyrtilega um og forðast að valda óþarfa óþægindum við 
framkvæmd verksins. Hér skal sérstaklega bent á að vinna við aðra verkþætti utan 
útboð þessa verður hafin um leið og hlutar bygginga verður lokað. Umgangur 
verktaka eftir lokun er háð samþykki eftirlits. Að öðru leyti er vísað til skilyrða í 
sérköflum hvers verkþáttar. 
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Framkvæmd verks - vinnugæði 
Öll fagvinna skal unnin af faglærðum mönnum. 
Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við góðar fagvenjur og 
metnað. Umhirða á byggingarstað skal ávallt vera góð og verktakinn skal fara eftir 
fyrirmælum eftirlitsmanns þar að lútandi.  
 
Efnisgeymsla og meðferð efna á vinnustað. 
Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna á vinnustað og skemmdum sem þau, eða 
meðferð þeirra kann að valda á eigum verkkaupa eða nágranna. Öll efni skal geyma 
á öruggu undirlagi, á þurrum stað. Þess skal vandlega gætt að raki og óhreinindi 
komist ekki að efni, sem valdið geti skemmdum. 
 
Efni 
Kröfur um efni sem nota skal og gæði þess er tilgreint í sérköflum hvers verkþáttar. 
Þar sem greint er frá sérstökum framleiðanda, er átt við að nota skuli skilgreint efni. 
Óski verktaki að nota annað efni en skilgreint er í verklýsingu er það heimilt, að því 
tilskyldu, að verktaki leggi fram gögn um gæði og endingu efnisins, sem eftirlitsmaður 
og arkitekt taka gild. Allt efni sem notað verður skal leggja undir eftirlitsmann til 
samþykktar. Í þeim tilfellum sem efni í festingum er ekki skilgreint sérstaklega skal 
það vera úr heitgalvanhúðuðu eða ryðfríu stáli. 
 
 
 
 

7.1		 MÚRHÚÐUN	

	 	

7.1.1		 Steypt	stétt	framan	við	hús.	
 Við aðalinngang hússins er gluggaveggur inndreginn um tæpa 2 metra. Á 
þennan renning skal sjóða asfalt pappa í tveim lögum. Pappi skal ganga upp á veggi 
og undir væntanlegan glugga. Þar ofaná kemur sandlag,einnig má nota þykkan pvc 
dúk og síðan plastdúkur, á plastdúkinn er síðan steypt 40mm þykk perlusteypa sem 
hellumunstur er stimplað í, litur grátt. Gerð munsturs skal bera undir verkkaupa, en 
miða skal við 30 x 30 eða 40 x 40 reiti. Fremst á kantinn skal setja stálvinkil sem 
styður við ásteypulagið sbr. deili 1 á teikningu A205.02. Halda skal yfirborði röku þar 
til fullri hörðnun er náð. Vatnfælið akrílefni er síðan borið á flötinn þegar hann er þurr. 
  
Magntölur eru nettófermetrar af steyptri stétt.  
Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, þar með talið asfalt 
pappi, grunnur undirbúningur flatar, stálvinkill, festingar og annað það sem þarf til að fullgera 
verkliðinn 
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7.1.2	 Yfirborðsmeðhöndlun	steyptra	súlna. 
Steyptar súlur við framhlið hússins eru steyptar sjónsteypu, verktaki sér um 

að fara yfir þær með fínum stein. Í samráði við eftirlitsmann skal fylla með fínni 
múrlögun í holur stærri en 5 mm. Síðast skal bera 3 umf. mónósílan á súlurnar, 
efnisnotkun um það bil 4-5 m²/l. Flöturinn skal vera hreinn og þurr og a.m.k. mánaðar 
gamall. Fita, laust yfirborð, ryk, mold og önnur óhreinindi skulu fjarlægð. Bestur 
árangur næst með háþrýstiþvotti og vandlegri burstun með strákústi. Æskilegt er að 
byrgja tré, málma, gler og gangstéttir. Mónósílan 40 er ætlað sem vatnsvörn á hreina 
og þurra steinsteypu. Bestur árangur fæst með því að nota lágþrýstisprautu (< 0,5 
bar), t.d. eitursprautu án spíss eða málningarrúllu og hefja verkið neðst og vinna upp 
á við. Vinnuhraðinn skal vera slíkur, að 30 - 50 cm breiðu belti er haldið blautu í einu. 
Þannig er tryggð hámarksupptaka efnisins í hverri umferð. Efnisnotkun er háð gerð 
og ástandi flatarins, opin og gljúp steypa dregur meira til sín af efninu en lokuð og 
þétt steypa. Í upphafi verks má áætla 0,25-0,75 l/m². Við framkvæmd verksins kemur 
síðan í ljós hin raunverulega efnisnotkun. Yfirmálun eftir lágmark 24 klst. 
 
Magntölur eru nettófermetrar af meðhöndluðum steypufleti..  
Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, þar með talið 
múrblanda, mónósílan, varnir annarra byggingahluta, vinnupallar og annað það sem þarf til að 
fullgera verkliðinn 

 
  

7.2		 Trésmíði	
 

7.2.0		 Almenn	atriði	
Útveggir hússins eru steyptir, einangraðir og að hluta klæddir að utan með 2mm 
álklæðningu, fest á Wegner festingakerfi eða sambærilegt. Að hluta eru veggir 
klæddir Corten-stáli 3mm á timburgrind og að hluta eru veggir klæddir með lerki. 
Einangrun útveggja 
Steypta útveggi sem klæddir eru skal einangra að utan með 125 og 150 mm þykkum 
harðpressuðum veggullarplötum frá Steinullarverksmiðjunni h/f með rúmþyngd 80 
kg/m3. 
Veggullarplötum skal fest upp með dýflum samkvæmt leiðbeiningarbæklingi 
framleiðanda og minnst 2 stk á hverja plötu. 
Útloftun útveggjaklæðninga 
Við útveggja klæðningu sem liggur að jörð skal að neðan beygja músarhelda 
gataplötu úr 2mm áli í Z sem festist í leiðara undir klæðningu og gengur að einangrun 
á sökkli. 
 
Festingakerfi klæðninga 
Festingakerfi Ál-klæðninga hefur ekki verið burðarþolshannað. Á teikningum er 
einungis sýnt gróflega hvernig reiknað hefur verið með að festingakerfi verði. Verktaki 
skal sjá til þess að burðarkerfi klæðninga og allur frágangur hennar fullnægi þeim 
álagskröfum sem fram koma í eftirfarandi forskrift verkfræðinga: 
Álagsforsendur fyrir festingakerfi og klæðningar 
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Verktaki skal leggja fram útreikninga af burðarvirkjum klæðninga og sýna fram á 
hvernig eftirfarandi kröfur til festingakerfis og álklæðningar eru uppfylltar.. 
Álagsstaðlar eru: 
Útveggjaklæðning skal hönnuð í samræmi við gildandi staðla á Íslandi. Vindálagið á 
klæðninguna er metið eftirfarandi af burðarþolshönnuði hússins í samræmi við ÍST 
EN 1991-1- 4:2005/NA:2010.(Eurocode) 
Vindálagið er jafnt upp eftir hæð hússins en er hærra næst úthornum en innar á 
veggflötum. Vindálagið er líka breytilegt eftir stærð klæðningarhluta. Þannig skal 
reikna hærra vindálag á minni klæðningarhluta. 
Festing álklæðningar er eftirfarandi: 
Álklæðning hnoðast með reglubundnum hætti við grind ,samkvæmt nánari forskrift 
verkfræðinga. Festingamynstur er háð samþykki arkitekta, miðað verði við að bil milli 
festilína verði sem næst 600mm. Allur frágangur álklæðningarinnar skal vera eins og 
sýnt er á sérmyndum arkitekta, en þar er gerð nánari grein fyrir frágangi við 
gluggakarma, vatnsbretta o.þ.h. Áfellur inn að gluggum skulu vera í sama lit og 
klæðning. Undir alla málma sem leggjast að steypu skal setja tjörupappa. 
Að öðru leyti skal fara eftir fyrirmælum framleiða um allan frágang og allar útfærslur. 
 
 
 

	

7.2.1	 Einangrun	undir	Lerki	og	Corten‐stál	klæðningu	125mm	
 
Steypta útveggi skal einangra með steinullarplötum 80 kg/m³ 125mm þykkri. 
Einangrun skal leggja þétt saman svo engar rifur verði á milli platna. Gætt skal 
sérstaklega að einangrun liggi þétt við steyptan vegg. Einangrunina skal festa með 
dýflum sem boraðir eru fastir inn í steinnvegg. Minnst 2 dýflar pr. plötu. Fylgja skal 
leiðbeiningum framleiðaenda við uppsetningu. 
 
Magntölur eru nettófermetrar einangrunar á lóðréttum flötum.  
Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, einangrun, 
festingar og annar frágangur sem tengist einangrun og ekki skilgreindur sérstaklega í öðrum 
liðum. Öll op stærri en 1 m² eru dregin frá í magni.  

 

7.2.2	 Einangrun	undir	Ál	klæðningu	150mm	
 
Steypta útveggi skal einangra með steinullarplötum 80 kg/m³ 150mm þykkri. 
Einangrun skal leggja þétt saman svo engar rifur verði á milli platna. Gætt skal 
sérstaklega að einangrun liggi þétt við steyptan vegg. Einangrunina skal festa með 
dýflum sem boraðir eru fastir inn í steinnvegg. Minnst 2 dýflar pr. plötu. Fylgja skal 
leiðbeiningum framleiðaenda við uppsetningu. 
 
Magntölur eru nettófermetrar einangrunar á lóðréttum flötum.  
Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, einangrun, 
festingar og annar frágangur sem tengist einangrun og ekki skilgreindur sérstaklega í öðrum 
liðum. Öll op stærri en 1 m² eru dregin frá í magni.  
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7.2.3	 Corten‐Stál	klæðning	
  
 
Klæða skal útveggi með Corten stáli 3mm þykkt. Cu innihald 0,5% og Cr innihald 
0,6% EN 10025-5:2004 Plötustærðir eru almennt 1200 x 2400 mm. 
Plöturnar skal klippa og bora fyrir uppsetningu. Plöturnar skal festa með ryðfríum 
skrúfum t.d. 5x40 með kúptum haus. Bil milli festinga lína lóðrétt sé 600mm og 
200mm lárétt. Milli platna sé 4mm fúga. Grind undir klæðningu er gerð úr 48x98 T1 
timbri c/c 600, sem fest er með vinklum við steinvegg. Grind skal að fullu afrétt. Í 
grind kemur einangrun sem magntekin er í lið 7.2.1. Utaná grind kemur vindpappi. 
Lóðréttir renningar úr 22 mm olíusoðnum krossvið 70 mm breiðir eru skrúfaðir á grind 
lóðrétt, með 6x70 A4 skrúfum c/c 200mm. 
 
Magntölur eru nettófermetrar Corten-klæðningar á lóðréttum flötum.  
Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, festingarkerfi, 
Corten-klæðning og annar frágangur sem tengist klæðningu og ekki skilgreindur sérstaklega í 
öðrum liðum. Öll gluggaop eru dregin frá í magni. Corten-klæðning á hatt ofan á vegg er 
einnig innfalin.. 

 

	

7.2.4	 Slétt	álklæðning	2mm	
 
Klæða skal útveggi hússins með ál-klæðningu.  Klæðningin skal vera 2,00 mm þykk 
álklæðning, seltuþolin með efnasamsetningunni AlMg3 (3% magnesíum).  
Klæðningin skal standast allar kröfur skv. Byggingarreglugerð og íslenskum staðli 
ÍST DS 419:1984.  
Álplöturnar skulu vera litaðar frá verksmiðju með PVDF2 Kynar 500 í hlutföllunum 
80/20 húð sem ysta vörn, bakhlið platnanna skal vera með hlífðarlakki.  Plöturnar 
sem notaðar eru ofaná vatnsbretti, skal vera með hljóðvörn á bakhlið.  Allt efni og 
uppsettning skal vera skv. Samþykktum teikningum, sérteikningum og skv. 
fyrirmælum framleiðenda og verkkaupa. Álklæðninguna skal festa á ál undirkerfi. Til 
viðmiðunar er Wagner frá Áltak. 
 Álklæðning er festar á undirlagsgrind með draghnoðum á kerfisbundinn hátt 
samkvæmt lýsingu í grein 7.2.0. 
Plöturnar séu sléttar með 15mm uppábroti að neðar sem yfirlappar næst plötu fyrir 
neðan. Undir lóðrétt samskeyti skal setja renning úr þunnu áli í sama lit og 
klæðningin. Miðað er við að burðargrind undir klæðningu sé sem næst 600 mm c/c. 
 
 
Magntölur eru nettófermetrar álplötuklæðningar á lóðréttum flötum.  
Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, festingarkerfi, 
áklæðning og annar frágangur sem tengist álklæðningu og ekki skilgreindur sérstaklega í 
öðrum liðum. Öll gluggaop eru dregin frá í magni. Álklæðning á áfellum og vatnsbrettum inn 
að gluggum, hurðum og öðrum opum er einnig innfalin.. 
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7.2.5	 Lerki	klæðning	
 
Klæða skal útveggi með lerki borðum 22x122 mm standandi. Klæðninguna skal 
festa á ál undirkerfi sambærilegt og undir slétta álklæðninu. Til viðmiðunar er Wagner 
frá Áltak. Til festingar klæðningunni skal nota undirsínkaðar skrúfur og snara úr 
borðum fyrir skrúfuhaus. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu. Í 
grind kemur einangrun sem líst er í lið 7.2.1 Inn að gluggum skal koma fyrir 
álflastningum í sama lit og gluggar RAL 9010 
 
Magntölur eru nettófermetrar Lerki-klæðningar á lóðréttum flötum.  
Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, festingarkerfi, 
Lerki-klæðning og annar frágangur sem tengist klæðningu og ekki skilgreindur sérstaklega í 
öðrum liðum. Öll gluggaop eru dregin frá í magni. Álklæðning á áfellum og vatnsbrettum inn 
að gluggum, hurðum og öðrum opum er einnig innfalin.. 

 

7.2.6	 Gólf	útisvalir	(stólað)	
 Gólf útisvala er byggt ofaná Let-Tak þakeiningar. Setja skal burðarkerfi út 
gagnvörðu timbri T-1 ofaná þakeiningar og stilla þannig að vatnshalli verði um 25 
prómill að niðurföllum sem staðsett verða við útveggi. Á burðarkerfi er klætt með 
22mm nótuðum krossviðarplötum með ásoðnu einu lagi af asfalt pappa 2 kg/m². Eftir 
að plötur hafa verið lagðar og þeim fest er seinna lagið af asfalt pappa 2 kg/m² heil-
soðið á. Þar á er raðað stillanlegum plaststólum sem burðargrind undir svalagólf hvílir 
á. Burðargrind er 48x70 c/c 400mm, á burðargrind er síðan klætt með rásuðum lerki 
borðum 28x120 með 2mm rifu. 
  

Magntölur eru fermetrar (m²) gólfflatar eins og mælt er af teikningum. Innifalið í 
verkliðnum er allt efni og vinna sem til þarf að fullgera verkliðinn, þ.m.t. allar festingar  

  
 

7.2.7	 Svalahandrið	
 Svalahandrið kemur á útveggi jarðhæðar austur og vestur við útisvalir. 
Handriðið er byggt upp af ryðfríum T prófíl úr 6x50mm flatjárni. Handlisti er 40x2 mm. 
Ásoðin festing að neðan sem boltast í veðurkápu útveggjaeiningar. Gler er tvöfalt 
samlímt öryggisgler 8+8mm fest í klemmdar glerfestingar með gúmmí millileggi. 
  

Magntölur eru lengdarmetrar(lm) handriðs. Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna 
sem til þarf að fullgera verkliðinn, þ.m.t. allar festingar  
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7.2.9 Einangrun á þök 

 
Á steypta þakplötu kemur plasteinangrun í tveim lögum. Neðralagið er 16 kg/m³ og 
sniðskorið til að mynda vatnshalla að niðurföllum. Efralagið er 25 kg/m³.  
 Magntölur eru fermetrar (m²) þakflatar eins og hægt er að mæla af teikningum. 
Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna við einangrun, sem til þarf að fullgera verkliðinn, 
þ.m.t. allar allir skurðir. 

	

7.2.10	 PVC	Dúkur	á	þök	
 
 Á þakeinangrun kemur glerfyllt minnst 120gr/m², síðan PVC þakdúkur þykkt 
1,6mm lágmark. Þakdúrinn skal vera ætlaður á flata eða lítið hallandi fleti úr mjúku 
PVC efni með fíber kjarna. Þakdúkurinn skal uppfylla brunakröfur, kröfur 
Mannvirkjastofnunar og vera vottaður. Þakdúkurinn skal soðinn saman á 
samskeytum eftir leiðbeiningum framleiðanda. Við lagningu dúksins svo og annarri 
vinnu við framkvæmd þessa verkliðar, sé framkvæmd af starfsmönnum sem hlotið 
hafa viðurkenningu framleiðanda efnisins. 
 
 Magntölur eru fermetrar (m²) þakflatar og kanta eins og hægt er að mæla af 
teikningum. Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna við þakdúk, niðurföll og kantflastningar 
sem til þarf að fullgera verkliðinn, þ.m.t. allar festingar  
 

7.2.11	 Þakniðurföll	
 Þakniðurföll með hliðarstút ø70mm og laufrist skal fella niður í einangrun og 
tengja við frárennslis pípur. Fjögur niðurföll á hverju þaki eru upphituð, þ.e. í mótlæg 
horn, tenging á þeim er innifalið hjá rafvirkja.  
 Magntölur eru fjöldi stykki (stk) niðurfalla. Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna í 
niðurföll annað sem til þarf að fullgera verkliðinn, þ.m.t. allar festingar  

 

7.2.12	 Þakniðurfallsrör	í	klæðningu	
 Í einangrun útveggja skal fella inn þakniðurfallsrör PPø70mm. Skulu þau vera 
við útbrún einangrunar, fest með baulum við steypta útveggi c/c1000mm. Rör skulu 
hafa múffur með þéttihringjum sem falla þétt að rörum. Fjöldi og staðsetning 
niðurfalla kemur fram á teikningu nr. A109 
 
 Magntölur eru lengdarmetrar (lm) niðurfallsröra. Innifalið í verkliðnum er allt efni og 
vinna í niðurfallsrör og annað sem til þarf að fullgera verkliðinn, þ.m.t. allar festingar  

 
 

7.2.13	 Stólar	undir	loftræstiblásara	og	reyklúgu	
 Smiða skal stóla ofaná steyptar þakplötur undir þakblásara (4stk) og reyklúgu 
yfir stigahúsi (1stk). Stólana skal smíða úr timbri 48x122 T1, fest saman með BMF 
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vinklum, skrúfum og múrboltum. Stærð stólanna er um þ.b. 1000x1000x450 mm. 
Klæddir að utan með 18mm olíusoðnum krossvið. 
 
Magntölur eru fjöldi stykki (stk) stóla. Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna við stóla og 
annað sem til þarf að fullgera verkliðinn, þ.m.t. allar festingar  

 

	

7.2.14	 Klæðning	á	lofti	við	aðalinngang	
 Teikn nr. A501.01 
 Loft undir þaki við aðalinngang skal klæða og einangra. Loftið er byggt upp 
með 48 x95 grindarefni c/c400mm sem fest er við þakbita og úrveggi. Undir þakplötu 
skal festa 50mm steinullareinangrun 80 kg/m³,festingar eru dýflar minnst 4 stk /m². 
Neðan á timburgrind skal skrúfa 2mm álklæðningu úr sama efni og úrveggja 
klæðningar nema litur er RAL 7016. Bil milli festinga sé 200mm 
 Magntölur eru fermetrar (m²) lofts. Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem til 
þarf að fullgera verkliðinn, þ.m.t. allar festingar  

 

7.2.15	 Klæðning	undir	útkragandi	plötur	
 Teikn nr. A502.03 deili 3 
 Gera skal burðargrind úr 48 x95 grindarefni T-1 c/c 400, fest með múrboltum í 
stein og BMF vinklum. Einangra skal í grind með 2 x100 mm þéttull 30 kg/m³. Neðan 
á grind skal klæða 2mm álklæðningu breidd 1200mm RAL 9010, fest með skrúfum 
c/c200mm 
  
 Magntölur eru fermetrar (m²) klæðningar. Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna 
sem til þarf að fullgera verkliðinn, þ.m.t. allar festingar  
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7.3		 JÁRN	OG	BLIKKSMÍÐI	

7.3.0	Járnsmíði	almennt	
Stál 
Smíðaefni skal uppfylla gildandi staðla um styrk og gæði smíðastáls.Allt smíðaefni 
skal vera nákvæmlega skorið og brúnir fasaðar fyrir suðu. Efni skal hreinsað af ryði 
og óhreinindum, sem rýrt geta suðugæði. Stúfsuður skulu slípast slétt við yfirborð 
efnisins, kverksuður skulu sléttaðar. Reikna skal með að allt efni sé heilsoðið. 
Efni skal vera ástimplað og framleiðandavottorð skulu lögð fram. Vottorð tilgreini m.a. 
flotmörk og brotmörk efnis ásamt höggþoli. Val á suðuvír skal miðast við að suða hafi 
hið minnsta sama styrk og grunnefni. Við valið skal haft samráð við eftirlitsmann 
verkkaupa. Öll suðuvinna skal vera vönduð og unnin af fagmönnum. Verktaki skal 
áður en vinna hefst framvísa vottorði um hæfni suðumanna til þeirrar suðuvinnu sem 
krafist er. Fyrir uppsetningu stáls skalallri smíðavinnu vera lokið s.s. borun fyrir öllum 
boltum, suðuvinnu og heitzinkhúðun allra flata stálsins. 
 
Alla hluta skal heitzinkhúða eftir smíði, á eftirfarandi hátt: 
Ójöfnur og suður slípaðar. Fita og óhreinindi þrifið af járni með alkýðþynni. 
Heitzinkhúða. Staðsetning gata í rörum vegna heitzinkhúðunar skal vera í samráði 
við þá aðila 
sem heitsinkhúða járnið. Þessi göt skulu snúa niður á fullbúnu stálvirki, þar sem því 
verður við 
komið. Heitzinkhúðin skal vera slétt og gallalaus. 
Gæðakröfur heitzinkhúðunar: 
Gerð: Heitzinkhúðun m/ídýfuhúðun Z 275 (í samræmi við Evrópustaðal EN 10147) 
Magn: 275 g/m2 
Þykkt: Minnst 200μm á öllum hliðum og köntum. 
Heitzinkhúðun stálsins skal innifalin í verðum. 
Þar sem stálið snertir steypta fleti skal setja pappa á milli. 
 

7.3.1	 Neyðarstigi	norður	hlið	
 
Smíða skal og koma fyrir neyðarstiga skv. teikningum. Stiginn liggur frá kjallara upp á 
3. hæð. Kjálkar skulu vera úr flatstáli, þrep og pallar stálristar. Handrið klætt 
moskvateigðu neti með handlista úr 42mm stálröri. Festa skal stiga við steypta veggi 
og skal neðsti stigi hvíla á steyptri undirstöðu. Gæta skal sérstaklega við smíði 
stigans að hvergi séu hvassar eða beittar brúnir. Einnig má nota staðlaða framleiðslu 
ef verktaki kýs það frekar, t.d. Weland. Leggja þarf slíka ákvörðun fyrir verkkaupa til 
samþykktar. Á úthlið þessa stiga verður klætt með sléttri álklæðningu sambærilegri 
og á útveggjum hússins. Skal verktaki festa lóðrétta stálprófíla úr 40x100x2.5 stáli 
með 600 mm millibili á stigakjálka. 
 
Mælieining er stk. 
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Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., 
stál, heitzinkhúðun og allar aðrar festingar sem þarf til að fullgera þennan verkþátt. 
 
 

7.3.2	 Flóttasvalir	L=12,7	m	
 
Smíða skal og koma fyrir neyðarsvölum  skv. teikningu A204.07 Kjálkar skulu vera úr 
flatstáli, gólf stálristar. Handrið klætt öryggisgleri með handlista úr 42mm stálröri. 
Festa skal svalir við steypta veggi og frá hverjum svölum liggur hringstigi úr stáli niður 
á þaksvalir. Stigi er magntekinn í lið 7.3.3. Gæta skal sérstaklega við smíði að hvergi 
séu hvassar eða beittar brúnir.  
 
 
Mælieining er stk. Svalirnar eru tvær, aðeins önnur er teiknuð þar sem þær eru eins aðeins 
spegilmynd. Telji verktaki sig vanta frekari teikningar skal hann standa straum að þeim sjálfur. 
Leggja skal slíkar teikningar teikningar fyrir verkkaupa til samþykktar 
Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., 
stál, heitzinkhúðun, gler í handrið og allar aðrar festingar sem þarf til að fullgera þennan 
verkþátt. 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.3	 Flóttastigi	snúinn	ein	hæð	
 
Smiða skal og koma fyrir hringstiga frá neyðarsvölum skv. teikningum A204.07. 
Stiginn liggur frá neyðarsvölum niður á þaksvalir. Stigann má annað hvort sérsmíða 
eða nota staðlaða framleiðslu. Gæta skal sérstaklega við smíði að hvergi séu 
hvassar eða beittar brúnir.  
 
Mælieining er stk. Stigarnir eru tveir, aðeins annar er teiknaður þar sem þeir eru eins aðeins 
spegilmynd. Telji verktaki sig vanta frekari teikningar skal hann standa straum að þeim sjálfur. 
Leggja skal slíkar teikningar fyrir verkkaupa til samþykktar 
 
Í einingarverðum skal vera innifalið allt efni og vinna við að fullgera þennan verkþátt þ.m.t., 
stál, heitzinkhúðun og allar aðrar festingar sem þarf til að fullgera þennan verkþátt. 
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7.4		 MÁLUN	
 

7.4.1	 Krotvörn	á	steypta	veggi	
 
Verkþátturinn innifelur allan kostnað, allt efni og vinnu við sílanböðun og við 
málningarvörn steypu (krotvörn). Bera skal á alla sýnilega steypufleti eftir að þeir hafa 
verið monosílanbaðaðir. Þar með talið er veðurkápa forsteyptra veggja. Vörnin skal 
borin á eins fljótt og kostur er, eftir sílanböðun, þannig að viðloðun náist. 
 
Nota skal glæra krotvörn, sem er afturkræf og hindrar ekki öndun steypunnar. 
Efnið skal vera ISO 9001 / 14001 vottað og skulu tækniupplýsingar afhentar 
umsjónarmanni verkkaupa. Fylgja skal lýsingu framleiðanda við 
framkvæmdina og skal bera amk. Tvær umferðir. 
Efnið skal ekki hafa teljandi áhrif á endanlegan lit steypunnar, þ.e. óverulegur 
litamunur skal vera á fleti sem málningarvörnin hefur verið borin á og fleti sem 
aðeins hefur verið sílanbaðaður. 
Efnið skal ekki hafa teljandi áhrif á rakaflæði steypu og skal verktaki leggja 
fram tækniupplýsingar þar um. 
Veggjakrotsvörnin skal þola hreinsun á veggjakroti með vatni allt að 50 
sinnum með 80 bara háþrýstidælu. Gerð er sú krafa til krotvarnar að ekki þurfi 
að nota sérstök uppleysiefni við hreinsun veggjakrots. 
 
Magntölur eru nettófermetrar af meðhöndluðum steypufleti..  
Innifalið í verkliðnum er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn, þar með talið 
veggjakrotsvörn,mónósílan, varnir annarra byggingahluta, vinnupallar og annað það sem þarf 
til að fullgera verkliðinn 
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7.5		 GLUGGAR	OG	HURÐIR	
7.5.0 Almennt 
Sjá teikningar (230) 
Í þessum kafla verður lýst ísetningu glugga og útihurða og því efni, sem þarf til að 
fullgera þessa verkþætti. 
 
Gluggar er annað hvort trégluggar með opnanlegum fögum eða álgluggar. 
Útidyrahurðar eru úr áli eða stáli. Allir ál/tré gluggar eru steyptir í, allir álgluggafrontar 
eru settir í eftir að hús hefur verið steypt upp.  Miða skal tilboð við teikningar og 
verklýsingar, leiðbeiningar framleiðanda glugga  og vandaða staðlaða útfærslu sem 
verkkaupi samþykkir. 
 
Ál/tré gluggar  
Timbur hluti gluggar hefur verið steyptir í veggi. Verktaki skal taka glermál og panta 
gler. Verktaki skal glerja glugga með álkerfi sem verkkaupi leggur til og fylgdi með 
gluggum frá framleiðanda. Vertaki skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda glugga við 
alla sína vinnu. 
Álgluggar og hurðir 
Allir álgluggar og hurðir eru úr álgluggakerfi frá SCHUCO eða sambærilegt kerfi. 
Álgluggarnir er úr gluggakerfi með 50mm breiðum prófílum. Álgluggakerfi er 
duftlakkað í verksmiðju, gluggalistar karmar, póstar, útopnanleg gluggafög og hurðar 
eruí standard RAL 9010 hvítt 
Verktaki skal setja saman álglugga og koma þeim fyrir í steyptum veggjum. Fylgja 
skal leiðbeiningum framleiðanda við samsetningu glugga. Verktaki skal sjá til þess að 
gluggar séu réttir,í lóðlínu og einnig lárétt. Verktaki tekur glermál og pantar gler í 
glugga. Verktaki glerjar álglugga, fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda við glerjun 
glugga. Verktaki setur hurðir og opnanleg fög í álglugga og ál/tréglugga.  
Álagsstaðlar eru: 
Vindálag á glugga: 
Gler skal hanna í samræmi við gildandi staðla á Íslandi. 
Vindálagið á glugga er metið eftirfarandi af burðarþolshönnuði hússins í samræmi við 
ÍST EN 1991-1-4:2005/NA:2010. 
Vindálagið er jafnt upp eftir hæð hússins en er hærra næst úthornum en innar á 
veggflötum. Vindálagið er líka breytilegt eftir stærð glugga. Þannig skal reikna hærra 
vindálag á minni glugga. 
 
Þéttingar: 
Allar þéttingar og festingar skulu framkvæmdar tryggilega og skal verktaki ganga 
þannig frá þeim að hvergi verði lát á. Verktaki skal ljúka öllum þéttingum að steyptum 
byggingarhlutum samkvæmt teikningum arkitekta. Verktaki og glerframleiðandi bera 
fulla ábyrgð á verkinu varðandi lekahættu og fullnaðarfrágang. 
Þéttilistar : 
Allir þéttilistar sem tilheyra gluggum og hurðum skulu vera gæðavottaðir af 
framleiðanda glugga- og/eða hurðakerfis . Þeir skulu geirskornir saman á hornum 
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þannig að þeir liggi í sama fleti og myndi samfelda þéttingu. Allir þéttilistar skulu vera 
silicon listar eða Epdm siliconbornir þéttilistar. Þéttilista skal setja saman í 
samhangandi ræmu umhverfis allt opið þannig að ekki myndist rifur milli listannna. 
Hornasamskeyti skal vanda sérstaklega vel. Staðsetning, gerð og allur frágangur er 
háður samþykki verkkaupa. 
 
Gler: 
Gler skal vera samlímt einangrunargler, framleitt af viðurkenndum framleiðanda, sett 
saman í viðurkenndri verksmiðju. Allt gler skal vera 1. flokks, og í samræmi við kröfur 
í gr. 8.5.2 í byggingarreglugerð, nema annað sé tekið fram og minnst 5 ára ábyrgð 
skal fylgja á tvöföldu gleri. Glerþykkt skal miða við 200 kg/m2 vindþrýsting nema 
annað komi fram á teikningum. Gler skal vera með 16 mm. loftrými milli glerja nema í 
hurðum og opnanlegum fögum þar skal vera 9 mm. loftrými og skal vera gæðavottað 
af viðurkenndum aðila. Um er að ræða "Energi N" gler er það gasfyllt gler sem stenst 
kröfur um U-gildi 1,1 - 1,3, LT-gildi 70% og SF-gildi 41%. Geyma skal gler á 
öruggum, þurrum stað. Við ísetningu einangrunarglers skal fylgja leiðbeiningum þess 
glerframleiðanda er selur gler til framkvæmdarinnar og reglum um ísetningu 
einangrunarglers samkvæmt (Rb (31) 104.2).Gler skal vera CE vottað . Gler skal 
vera Cool-lite SKN með 16mm loftrúmi argonfyllt eða sambærilegt.  

7.5.1			Álgluggar	(uppsetning)	
 
Sjá almenna lýsingu  
Um er að ræða glugga á framhlið húss, tengigangi og glugga á norðurvegg í enda 
tengigangs.  
 
Magn er mælt í fermetrar (m²) af hverri gerð . Einingarverð innifeli allt sem þarf til að fullgera 
verkið þ.m.t. allt efni og vinnu við þéttingar og ísetningu. 
 
 

7.5.2			Álgluggar	bogadregnir	(uppsetning)	
 
Sjá almenna lýsingu  
Um er að ræða glugga á norðurhlið framhúss 
 
Magn er mælt í fermetrar (m²) af hverri gerð . Einingarverð innifeli allt sem þarf til að fullgera 
verkið þ.m.t. allt efni og vinnu við þéttingar og ísetningu. 
 

7.5.3			Þakgluggi	(uppsetning)	
 
Sjá almenna lýsingu  
Um er að ræða þakglugga í tengigang. Vakin er athugli á að ekki er gólf undir 
þakglugga á 3. hæð. 
 
Magn er mælt í fermetrar (m²) af hverri gerð . Einingarverð innifeli allt sem þarf til að fullgera 
verkið þ.m.t. allt efni og vinnu við þéttingar og ísetningu. 
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7.5.4			Glerjun	ísteyptra	glugga	
 
Sjá almenna lýsingu  
Verktaki leggur til gler í þessa glugga. Verktaki sér um að taka glermál og panta gler 
Verkkaupi leggur til glerjunarlista og þéttikanta. Verktaki sér um að skera þá í lengd 
og koma þeim fyrir. Vakin er athygli verktaka á að glugga áfellur og vatnsbretti 
klemmast undir glerlista. 
 
Magn er mælt í fermetrar (m²) glers fullfrágengið í glugga . Einingarverð innifeli allt sem þarf til 
að fullgera verkið þ.m.t. allt efni og vinnu við þéttingar og ísetningu. 
 
 
 
 

7.5.5			Glerjun	álglugga	
 
Sjá almenna lýsingu  
 
Verktaki leggur til gler í þessa glugga. Verktaki sér um að taka glermál og panta gler 
Verkkaupi leggur til glerjunarlista og þéttikanta. Verktaki sér um að skera þá í lengd 
og koma þeim fyrir. Vakin er athygli verktaka á að glugga áfellur og vatnsbretti 
klemmast undir glerlista. 
 
Magn er mælt í fermetrar (m²) glers fullfrágengið í glugga . Einingarverð innifeli allt sem þarf til 
að fullgera verkið þ.m.t. allt efni og vinnu við þéttingar og ísetningu. 
 
 

7.5.6			Glerjun	þakglugga	
 
Sjá almenna lýsingu Innra gler í rúðum þakglugga skal vera samlímt öryggisgler 
Verktaki leggur til gler í þessa glugga. Verktaki sér um að taka glermál og panta gler 
Verkkaupi leggur til glerjunarlista og þéttikanta. Verktaki sér um að skera þá í lengd 
og koma þeim fyrir. Vakin er athygli verktaka á að glugga áfellur og vatnsbretti 
klemmast undir glerlista. 
 
Magn er mælt í fermetrar (m²) glers fullfrágengið í glugga . Einingarverð innifeli allt sem þarf til 
að fullgera verkið þ.m.t. allt efni og vinnu við þéttingar og ísetningu. 
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7.5.7			Útihurðir	b=180	cm	og	B=100cm	
 
Sjá almenna lýsingu  
 
Verktaki leggur til og lætur smíða útihurðir skv. teikningu. Um er að ræða staðlaða 
framleiðslu, t.d. Glófaxi. Hurðir séu duftlakkaðar RAL7016. Hurðum skal fylgja 
vönduð hurðarpumpa, panikslá. Assa skrá, hurðarhúnn, sparkjárn úr rústfrýju stáli. 
Breiðari hurðin er ein og hálf breidd og skal minni flekinn lokast með stærri flekanum. 
 
Magn er mælt í stykki (stk) af hverri gerð . Einingarverð innifeli allt sem þarf til að fullgera 
verkið þ.m.t. allt efni og vinnu við þéttingar og ísetningu. 
 
 
 

7.5.8		Reykræstilúgur	á	þakglugga	
 
Í þakglugga koma fjórar reykræstilúgur 840 x 2250 mm af viðurkenndri gerð. Skulu 
þær vera viðurkenndar af Mannvirkjastofnun. Koma þær í þakglugga og þéttast með 
glerlistum þakglugga. Reyklúgurnar verða tengdar sjálfvirku brunviðvörunarkerfi, þær 
skulu útbúnar sjálfvirkum opnunarbúnaði. 
Magn er mælt í stykki (stk) af hverri gerð . Einingarverð innifeli allt sem þarf til að fullgera 
verkið þ.m.t. allt efni og vinnu við þéttingar og ísetningu. 
 
 
 
 
 

7.5.9		Reykræstilúga	á	stigahús	
 
Í þak yfir stigahúsi kemur ein reykræstilúga 1000x 1000 mm af viðurkenndri gerð. 
Skulu þær vera viðurkenndar af Mannvirkjastofnun. Koma þær í þakdúk og þéttast 
með þakdúk og flastningum. Reyklúgan verður tengd sjálfvirku brunviðvörunarkerfi, 
og skal vera útbúin sjálfvirkum opnunarbúnaði. 
 
Magn er mælt í stykki (stk) af hverri gerð . Einingarverð innifeli allt sem þarf til að fullgera 
verkið þ.m.t. allt efni og vinnu við þéttingar og ísetningu. 
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Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA 
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
9 AUKAVERK

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK:

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Heimilisfang:

Sími: ________________

Bréfsími: ________________

Undirskrift bjóðanda: __________________________________

01-2013

Barón-Orkuhús

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Barón-Orkuhús, samkvæmt 
meðfylgjandi tilboðsskrá:

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
1.1 Aðstaða
1.1.1 Aðstaða 1 heild
1.1.2 Rekstur vinnusvæðis 1 heild
1.1.3 Bráðabirgðagirðing í kringum vinnusvæði 210 m
1.1.4 Hlið 1 heild
1.1.5 Vinnupallar 2.700 m²

Kafli 1.1 Aðstaða samtals:

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

Barón-Orkuhús
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrhúðun
7.1.1 Steypt stétt framanvið hús 72 m²

7.1.2 Yfirborðs meðhöndlun steyptra súlna 87 m²

Kafli 7.1 Múrhúðun samtals:

7.2 Trésmíði
7.2.1 Einangrun undir klæðningu 125 mm 594 m²

7.2.2 Einangrun undir klæðningu 150 mm 987 m²

7.2.3 Cortenstál klæðning 485 m²

7.2.4 Slétt álklæðning 2mm 1.037 m²

7.2.5 Lerki klæðning 119 m²

7.2.6 Gólf á útisvalir (stólað) 333 m²

7.2.7 Svalahandrið 25 m

7.2.9 Einangrun á þök 752 m²

7.2.10 PVC Dúkur á þök 892 m²

7.2.11 Þakniðurföll 18 m²

7.2.12 Þakniðurfallsrör í klæðningu 160 m

7.2.13 Stólar undir loftræstiblásara 4 stk

7.2.14 Klæðning í loft við aðalinngang 74 m²

7.2.15 Klæðning undir útkragandi plötur 88 m²

Kafli 7.2 Trésmíði samtals:

7.3 Járn- og blikksmíði
7.3.1 Neyðarstigi norður hlið 1 stk

7.3.2 Flóttasvalir l=12,7 m 2 stk

7.3.3 Flóttastigi snúinn 1 hæð 2 stk

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals:

7.4 Málun
7.4.1 Krotvörn á steypta veggi 435 m²

Kafli 7.4 Málun samtals:

Barón-Orkuhús

185



TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7.5 Gluggar, gler og útihurðir
7.5.1 Álgluggar (uppsetning) 657 m²

7.5.2 Álgluggar bogadregnir (uppsetning) 236 m²

7.5.3 Þakgluggi (uppsetning) 71 m²

7.5.4 Glerjun ísteyptra glugga 161 m²

7.5.5 Glerjun álglugga 714 m²

7.5.6 Glerjun þakglugga 64 m²

7.5.7 Útihurðir b=180 cm og B=100cm 9 stk

7.5.8 Reykræstilúgur á þakglugga 4 stk

7.5.9 Reykræstilúga á stigahús 1 stk

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals:

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

9 AUKAVERK
9.1 Verkamenn 50 klst.
9.2 Iðnaðarmenn 50 klst.
9.3 Verkstjórar 50 klst.

KAFLI  9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

Barón-Orkuhús
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Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA 7.136.545 kr.
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 129.597.735 kr.
9 AUKAVERK 782.500 kr.

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 137.516.780 kr.

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Heimilisfang:

Sími: ________________

Bréfsími: ________________

Undirskrift bjóðanda: __________________________________

01-2013

Barón-Orkuhús

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Barón-Orkuhús, samkvæmt 
meðfylgjandi tilboðsskrá:

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
1.1 Aðstaða
1.1.1 Aðstaða 1 heild 950.000 kr. 950.000 kr.
1.1.2 Rekstur vinnusvæðis 1 heild 1.500.000 kr. 1.500.000 kr.
1.1.3 Bráðabirgðagirðing í kringum vinnusvæði 210 m 5.420 kr. 1.138.200 kr.
1.1.4 Hlið 1 heild 300.000 kr. 300.000 kr.
1.1.5 Vinnupallar 2.700 m² 1.203 kr. 3.248.345 kr.

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 7.136.545 kr.

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 7.136.545 kr.

Barón-Orkuhús
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrhúðun
7.1.1 Steypt stétt framanvið hús 72 m² 1.833 kr. 131.976 kr.

7.1.2 Yfirborðs meðhöndlun steyptra súlna 87 m² 1.475 kr. 128.325 kr.

Kafli 7.1 Múrhúðun samtals: 260.301 kr.

7.2 Trésmíði
7.2.1 Einangrun undir klæðningu 125 mm 594 m² 6.080 kr. 3.613.952 kr.

7.2.2 Einangrun undir klæðningu 150 mm 987 m² 6.950 kr. 6.862.430 kr.

7.2.3 Cortenstál klæðning 485 m² 19.922 kr. 9.670.139 kr.

7.2.4 Slétt álklæðning 2mm 1.037 m² 22.077 kr. 22.888.771 kr.

7.2.5 Lerki klæðning 119 m² 11.550 kr. 1.379.070 kr.

7.2.6 Gólf á útisvalir (stólað) 333 m² 5.450 kr. 1.814.850 kr.

7.2.7 Svalahandrið 25 m 97.850 kr. 2.485.390 kr.

7.2.9 Einangrun á þök 752 m² 7.198 kr. 5.412.896 kr.

7.2.10 PVC Dúkur á þök 892 m² 9.065 kr. 8.085.980 kr.

7.2.11 Þakniðurföll 18 m² 33.098 kr. 595.764 kr.

7.2.12 Þakniðurfallsrör í klæðningu 160 m 4.433 kr. 709.280 kr.

7.2.13 Stólar undir loftræstiblásara 4 stk 50.000 kr. 200.000 kr.

7.2.14 Klæðning í loft við aðalinngang 74 m² 17.300 kr. 1.280.200 kr.

7.2.15 Klæðning undir útkragandi plötur 88 m² 19.500 kr. 1.716.000 kr.

Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 64.998.722 kr.

7.3 Járn- og blikksmíði
7.3.1 Neyðarstigi norður hlið 1 stk 6.216.000 kr. 6.216.000 kr.

7.3.2 Flóttasvalir l=12,7 m 2 stk 4.868.295 kr. 9.736.590 kr.

7.3.3 Flóttastigi snúinn 1 hæð 2 stk 1.420.830 kr. 2.841.660 kr.

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 18.794.250 kr.

7.4 Málun
7.4.1 Krotvörn á steypta veggi 435 m² 980 kr. 426.300 kr.

Kafli 7.4 Málun samtals: 426.300 kr.

Barón-Orkuhús
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7.5 Gluggar, gler og útihurðir
7.5.1 Álgluggar (uppsetning) 657 m² 4.650 kr. 3.055.050 kr.

7.5.2 Álgluggar bogadregnir (uppsetning) 236 m² 4.650 kr. 1.097.400 kr.

7.5.3 Þakgluggi (uppsetning) 71 m² 4.650 kr. 330.150 kr.

7.5.4 Glerjun ísteyptra glugga 161 m² 37.819 kr. 6.088.859 kr.

7.5.5 Glerjun álglugga 714 m² 37.918 kr. 27.088.619 kr.

7.5.6 Glerjun þakglugga 64 m² 46.500 kr. 2.971.350 kr.

7.5.7 Útihurðir b=180 cm og B=100cm 9 stk 365.510 kr. 3.289.590 kr.

7.5.8 Reykræstilúgur á þakglugga 4 stk 251.786 kr. 1.007.144 kr.

7.5.9 Reykræstilúga á stigahús 1 stk 190.000 kr. 190.000 kr.

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals: 45.118.162 kr.

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 129.597.735 kr.
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

9 AUKAVERK
9.1 Verkamenn 50 klst. 4.150 kr. 207.500 kr.
9.2 Iðnaðarmenn 50 klst. 5.400 kr. 270.000 kr.
9.3 Verkstjórar 50 klst. 6.100 kr. 305.000 kr.

KAFLI  9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 782.500 kr.

Barón-Orkuhús
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð 
Dags.: 12.01.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  Tegund fundar:  

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Viggó M              Ragnar M

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. :    

Til kl. :    

Umræður ‐ punktar: 

1. Farið yfir umsókn um lokaverkefni. Viggó fannst vissara að leggja áherslu á hönnun hússins 

og notast við fyrir liggjandi skipulag, heldur en byrja á breytingum á skipulaginu. 

Hvatti RM til að leita til Þórmóðs með arkitekta tengt efni. 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

6.  

7.  

8.  

Verkefnalisti: 

 
 

VIÐAUKI 10.
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð 
Dags.: 17.01.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  Tegund fundar: Frumhönnun 

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Þormóður Sveinsson              Ragnar M

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. :    

Til kl. :    

Umræður ‐ punktar: 

1. Ragnar sendi Þormóði skissur í tölvupósti þann 15. jan. Þær voru ræddar og einnig 
hugmyndir um húsið. Þormóður var nokkuð sáttur við þann hluta sem stendur við 
Hverfisgötuna en hafði spurningar um átthyrndu bygginguna bakatil. Ragnar sagði að hún 
hafi nú verið meira hugrenning og ætlaði ekki að halda lengra með hana. Ragnar var með 
nýtt riss sem var með tveim bakhúsum og tengigangi. Var ákveðið að skoða það frekar. 
Rætt var um efnisval og Ragnar búinn að ákveða að fremra húsið verði klætt Corten stáli, 
og bakhúsin í einhverju ljósu efni. Þormóður nefndi að hakka mætti aftari húsin. 

2.  
 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

7.  

8.  

9.  

Verkefnalisti: 

 
 

VIÐAUKI 10.
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð 
Dags.: 23.01.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
 

Tegund fundar: Frumhönnun 

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Þormóður Sveinsson              Ragnar M

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. : 16:15   

Til kl. :  16:40  

Umræður ‐ punktar: 

1. Símafundur. Þormóði gerð grein fyrir framvindu sem fólst í vinnu við greiningu og leit að 
heimildum. Ragnar sagði Þormóði frá fundi sem hann átti með Sigurði K. framskvstj. 
Orkuhússins um þarfagreiningu og staðla. Skv Sigurði eru ekki til neinir íslenskir staðlar um 
hvernig á að innrétta skurðstofur eða læknamiðstöðvar. Lækna eiðurinn leggur þeim svo 
ríkar skyldur til sjúklinga sinna að aðstaðan verður í lagi. Rætt var um vinnu næstu daga við 
greiningar og riss. Rætt var um nálægð við hótelin á Baronsreitnum sem myndu auka 
möguleika svona læknamiðstöð til framtíðar. Ragnar spurði hvort enginn verkfræðingur 
yrði sem leiðbeinandi, Þormóður sagðist ekki geta svarað því. 

2.  
 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

7.  

8.  

9.  

Verkefnalisti: 

 
 

VIÐAUKI 10.
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð/Vettvangsferð 
Dags.: 24.01.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Orkuhúsið Suðurlandsbraut 

Tegund fundar Vettvangsskoðun 

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Soffía Gísladóttir hjúkrunarfræðingur              Ragnar M 
Sveinbjörn Brandsson bæklunarlæknir                          

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. : 15:00   

Til kl. :  16:20  

Umræður ‐ punktar: 

1. Ragnar mætti á Suðurlandsbraut 34 til að kynna sér skurðstofur Orkuhússins og starfssemi 
þess. Soffía Gísladóttir hjúkrunarfræðingur tók á móti honum og leiddi hann um húsnæðið 
og svaraði spurningum um búnað og verkferla. Var ferlið rakið frá því sjúklingur mætir í 
afgreiðslu,  fer í aðgerð, vaknar eftir svæfingu og fer heim. Rætt var við Sveinbjörn 
Brandsson um ýmis tæknileg atriði svo sem loftræsingu, tölvukerfi, varaaflstöð og fleira. 
Stærð nokkurra rýma var mæld, staðsetning hreinlætisbúnaðar var skoðuð og aðstaða 
sjúklinga. Sótthreinsunarferli þar sem óhreina skolið fer fyrst fram og síðan fer búnaðurinn í 
pökkun og í Autoclava sem sem gerir allt sterilt. 

2.  
 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

7.  

8.  

9.  

Verkefnalisti: 
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Reykjavík 22. janúar 2013 

kl. 18:15 til 18:45 

Símafundur með Sigurði A. Kristinssyni framkvæmdarstjóra Orkuhússins. 

 

Erlendir viðskiptavinir óþekkt stærð, frekar byggja upp innlenda eftirspurn og þá í framhaldi laða að 

erlenda sjúklinga. Engar innlendar greiningar farið fram um hversu mikil aðsókn erlendra sjúklinga 

hugsanlega geti orðið.  Ekki nauðsynlegt að hafa innangengt frá hóteli í sjúkrastofur. Eina 

sjúkrahótelið sem Sigurður K. mundi eftir í fljótu bragði er í Búdapest og þar er aðallega um 

lýtaaðgerðir, tannlækningar og meðferð hjartasjúklinga. Viðmiðunarstærðir sem Sigurður K. óskaði 

eftir er fimm skurðstofur fyrir speglanir og líkar aðgerðir, 15‐18 læknar sem skera að staðaldri, 

sjúkraþjálfarar, röntgen ekki blóðprufur. Out‐patient prógramm með möguleika á einstaka yfir nótt 

sjúkling. Aðgerðir á ári um 4000. Sigurður K. benti á Svein Geir svæfingalækni á Landspítalanum sem 

var í forsvari fyrir hugmynd að sjúkrahúsi á Keflavíkurflugvelli sem átti að sérhæfa sig í erlendum 

sjúklingum og hann benti líka á Gunnar Árnason sem var í forsvari fyrir hugmynd að sjúkrastofum í 

Mosfellsbæ.  

Sigurður K. sagði enga staðla eða leiðbeiningar gefna út af landlækni um uppbyggingu eða frágang 

sjúkra‐skurðstofa, en Félag svæfingalækna hafi gefið út leiðbeiningar.  
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð 
Dags.: 28.01.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  Tegund fundar: Frumhönnun 

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Viggó Magnússon              Ragnar M

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. : 10:45   

Til kl. : 11:20 

Umræður ‐ punktar: 

1. Fundur í HR. Viggó kynnt staða verkefnis. Farið yfir skissur og þær teikningar sem Ragnar 
kom með. Tímaáætlun skoðuð með tilliti til dagsins. Efnisval rætt og kom Viggó með 
ábendingu varðandi Corten‐stálið yfir bogaglugganum að ryðtaumar gætu valdið skaða á 
glervegg. Ragnar var sammála að vert væri að skipta um efni á þeim hluta. Rætt var um 
staðla og reglugerðir sem varða læknamiðstöðvar, t.d. er Ragnar búinn að draga út allar 
greinar byggingareglugerðar sem sjúkra‐heilsu osfr. kemur fram. Viggó sagði ferlið á góðu 
róli og var nokkuð sáttur. Viggó sagði það ráð á einhverjum punkti að hætta breytingum á 
lögun hússins, því það gæti tafið verkið. Ragnar svaraði því til að eins og á skissum og 
frumdrögum sjáist glögglega hefði húsið þegar tekið miklum breytingum og það sem nú 
væri borið á borð væri það sem vinna ætti með og eingöngu væri verið að vinna í 
herbergjaskipan og að uppfylla þarfagreiningu sem væntanlegir notendur hefðu óskað eftir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Verkefnalisti: 
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð/Símafundur 
Dags.: 25.01.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  
Gögn frá Reykja´vikurborg vegna lóðar 

Tegund fundar: Gagnaöflun 

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Hreinn Ólafsson fjármálastj. Framkvæmdasviðs       
Ragnar M 
 

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. : 11:00   

Til kl. :  11:15 

Umræður ‐ punktar: 

1. Ragnar hringdi í Hrein Ólafsson, bar upp erindi um að fá aðgang að þeim gögnum sem til 
væru um Barónsreitinn og ekki væru aðgengilegar á netinu. Hreinn sagðist fara í málið og 
láta vita eftir helgi hvað væri til.  

2.  
 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

7.  

8.  

9.  

Verkefnalisti: 
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð 
Dags.: 09.02.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  Tegund fundar: Frumhönnun 

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Viggó Magnússon Kristinn Á             Ragnar M

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. : 8:45   

Til kl. : 9:20 

Umræður ‐ punktar: 

1. Fundur í HR. á staðarlotu Viggó kynnt staða verkefnis. Ragnar sagði Viggo frá því að hann 
hafi sent teikningasett í rýningu í Orku‐Húsið Suðurlandsbraut, við þá yfirferð voru 
Sveinbjörn Brandsson og Stefán Carlsson bæklunarlæknar, Magnea skurðstofu sjúkraliði  og 
Ingibjörg hjúkrunarfræðingur, og Linda Person sjúkraþjálfi. Gerði Ragnar breytingar á 
grunnmyndum í samræmi við þeirra kröfur. Ragnar er byrjaður á greiningu vegna 
loftræstingar og burðarþols sem hann mun fara yfir með Sveini Áka lagnahönnuði og Torfa 
G. Sig burðarþolshönnuði. Verkið fylgir nokkuð vel áætlun nema ekki er byrjað á grófri 
kostnaðaráætlun. Viggó var sáttur við framgang verksins en ítrekaði að ekki væri tími fyrir 
fleiri grundvallarbreytingar á húsinu. Ragnar lofaði að senda ekki teikningar frekar í rýningu. 
Kristinn Á. leit við á fundinum og skoðaði verkið ræddi aðeins efnisval og var nokkuð sáttur 
við það, nefndi að gæta vel þar sem Kortenstál kemur að öðrum efnum. Ragnar var með 
nokkuð af gögnum sem farið var í gegnum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Verkefnalisti: 
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð 
Dags.: 09.02.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  Tegund fundar: Frumhönnun  

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Sveinn Áki Sverrisson              Ragnar M

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. : 10:30   

Til kl. : 11:00 

Umræður ‐ punktar: 

1. Farið yfir grunnmyndir hússins og Ragnar kynnti verkefni fyrir Sveini og hvaða hugmyndir 
hann væri búinn að gera sér varðandi loftræstingu. Loftræsti klefi á 1. var í lagi skv. 
teikningum og Ragnar þarf að finna stærðir á helstu lögnum. Farið yfir þarfir fyrir 2. og 3. 
hæð og Ragnar stakk upp á lagnaleiðum við lyftu hús sem Sveini leyst vel á. Koma þarf fyrir 
í kjallara einu stóru loftræstiherbergi sem annað getur 2. og 3. hæð. Best að hafa á sama 
svæði og inntaksrými. Rætt um gólfhita eða ofnakerfi, sem er heppilegra í svona starfssemi. 
Lagnaleiðir hita og neysluvatns skoðaðar.  

2.  
 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

7.  

8.  

9.  

Verkefnalisti: 
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð 
Dags.: 10.02.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  Tegund fundar: Frumhönnun  

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Torfi G. Sigurðsson              Ragnar M

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. : 14:00  

Til kl. : 14:40 

Umræður ‐ punktar: 

1. Farið yfir grunnmyndir hússins og Ragnar kynnti verkefni Torfa. Ragnar lýsti fyrir Torfa þeim 
hugmyndum sem hann var með um burð hússins. Skoðað var sérstaklega bakhúsin sem 
kraga út af kjallaranum um 2m á annan veginn og 1m á gaflana. Ragnar vildi fá að vita hvort 
væri möguleiki að bera veggina og plöturnar án þess að setja súlur úti. Ragnar var búinn að 
kynna sér notkun á kúluplötum sem eru létta en bera mikið. Greinilegt var á Torfa að hann 
hafði á móti þeirri hugmynd, var hinsvegar mjög hrifinn af eftirspenntum plötum. Ragnar 
vildi þá fá að vita hvort Torfi vissi kostnaðarmun á aðferðunum, því gat Torfi ekki svarað en 
í verki sem hann hafði unnið fyrir skóla á Selfossi voru eftirspenntar plötur hægkvæmasti 
kosturinn til að leysa þá plötu. Torfi stakk upp á því að setja annaðhvort súlu undir út‐
kragandi veggina eða steypa knast úr frá kjallaraveggjunum sem ásetu. Torfi benti síðan á 
nokkra staði sem honum fannst þurfa að bæta við vegg eða súlu.  

2.  
 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

7.  

8.  

9.  

Verkefnalisti: 
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð 
Dags.: 06.02.2013 

08.02.2013 
Markmið fundarins/Efni fundarins:  Tegund fundar: Rýningar 

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Orku-húsið

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. :  

Til kl. :  

Umræður ‐ punktar: 

1. Teikningasett sent í Orkuhúsið Suðurlandsbraut 34 til yfirferðar og rýningar. Óskað eftir 
gagnrýni og óskum um breytingar sem henta þeirra þörfum. 

2.  
 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

7.  

8.  

9.  

Verkefnalisti: 
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð 
Dags.: 09.03.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  Tegund fundar: Loftræsing og lagnir  

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Sveinn Áki Sverrisson              Ragnar M

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. : 10:30   

Til kl. : 11:00 

Umræður ‐ punktar: 

1. Ragnar lagði fram grunnmyndir af öllum hæðum, teikningar L 101 til L 105, með tillögu að 
loftræstikerfi. Lagnaleiðir og staðsetningar inn og útkast ventla. Einnig rúmmynd ef kerfinu. 
Ragnar var einnig með útreikninga  af helstu stærðum stokka og tillögu að samstæðu fyrir 
skurðstofu hæðina. Rætt var um loftmagn og einnig að stofnlagnir verði gerðar úr 
köntuðum stokkum. Sveinn var bara sáttur við það sem Ragnar kom með. Rætt um að á 
skurðstofum verði upphitun með loftræstingu og ofnum sleppt.  

2.  
 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

7.  

8.  

9.  

Verkefnalisti: 
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð 
Dags.: 09.03.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  Tegund fundar: Aðaluppdrættir og sérteikn. 

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Viggó Magnússon Kristinn Á             Ragnar M

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. : 13:20   

Til kl. : 14:10 

Umræður ‐ punktar: 

1. Fundur í HR. á staðarlotu Viggó kynnt staða verkefnis. Verkið er á áætlun jafnvel aðeins á 
undan. Farið yfir aðaluppdrætti og þeir ritrýndir. Nokkur minniháttar atriði sem þarf að 
skoða aðallega grafík. Ragnar var kominn með fyrstu útprentun af sérteikningum (útlit). 
Þau rædd og skoðuð. Rætt um frágang á veggjum í jörð, meðal annars hvar menn staðsetja 
takkadúk. Skiptar skoðanir eru uppi hvort hann sé við steininn eða utaná einangruninni. 
Með framhaldir var ákveðið að Ragnar tæki lið 7 þ.e. frágang utanhúss og gerði verklýsingar 
og gögn fyrir það. Viggó var nokkuð sáttur við stöðuna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Verkefnalisti: 
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð 
Dags.: 09.03.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  Tegund fundar: Aðaluppdrættir ofl. 

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Þormóður Sveinsson              Ragnar M

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. :   15:10 

Til kl. :   15:30 

Umræður ‐ punktar: 

1. Fundur í HR á staðarlotu 3. Ragnar hafði sent Þormóði aðaluppdrætti í tölvupósti 26. feb. 
Þormóður var búinn að fara yfir þær og var sáttur við nema hvað VS gluggar á 1. hæð 
norður hlið væru ekki í línu lóðrétt við glugga á efri hæðum. Ragnar skoði það. Síðan var 
farið yfir aðferðir við gerð skráningartöflu, Ragnar bókar að kennsla við gerð skráningartöflu 
hafi verið lítil á undangengnum árum. Þormóður leysti úr þeim spurningum sem Ragnar 
hafði enda maðurinn hokinn af reynslu. Þormóður var nokkuð sáttur með framgang 
verksins. 

2.  
 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

7.  

8.  

9.  

Verkefnalisti: 
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð 
Dags.: 08.02.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  Tegund fundar: Burðarþol 

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Jón Kristjánsson verkfræðingur              Ragnar M

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. : 16:50   

Til kl. : 18:15 

Umræður ‐ punktar: 

1. Fundur á Suðurlandsbraut 6, Verkfræðistofa Jóns Kristjánssonar. Rætt um milliplötur og 
farið yfir hvort kúluplötur mundu henta. Samanburður milli kúluplatna og holplatna til að 
spanna höf. Ótvíræður kostur að nota kuluplötur þar sem því verður við komið vegna þess 
hve þær eru léttari og minni steypa notuð. Farið yfir burð útkragandi veggja í bakhúsum og 
niðustaðan sú að setja súlur undir úthorn bygginga ca. 450x450, staðsteypa plötu í milli lína 
1 og 11 – G og I. Nota síðan holplötur eða eftirspenntar plötur í milliplötur. Bita milli súlna 
geta verið forspenntir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Verkefnalisti: 
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Samþykkt af:  Dags: 

Skjal nr. 01.12‐x  Útgáfa 2.0. 

 

Fundargerð 
Dags.: 11.04.2013 

Markmið fundarins/Efni fundarins:  Tegund fundar: Brunahönnun 

Umræðustjóri:  Verkefnastjóri:   Fundarritari:  

Þátttakendur: 
Davið S. Snorrason Brunaverkfræðingur Verkís        

Ragnar Magnússon 
               

Dags.funda: 
 

  

Verkefni: LOK 1010 Áfangi:  Frá kl. : 16:00  

Til kl. : 18:15 

Umræður ‐ punktar: 

1. Fundur á Suðurlandsbraut 6, Farið yfir þær útfærslur í brunahönnun sem Ragnar er kominn 
með. Farið yfir veggjakröfur, mælt með REI‐90 þrátt fyrir að vatnsúðakerfi verði í húsinu þar 
sem það er sáralítill kostnaðarauki. Opnunaráttir hurða ræddar svo og brunakröfur þeirra. 
Færa hurð í loftræstiherbergi kjallara og láta opnast inn í bílageymslu í stað brunastúku. 
Hún má opnast inn. Farið yfir aðalstigahús og Davið bendir á að á teikningum verði að sýna 
biðsvæði fyrir hreyfihamlaða 70x130 cm. Aðalinngangshurð verður að vera með varaafl svo 
hún opnist í eldsvoða. Rædd um lengd flóttaleiða. Breyta þarf teikningum vegna flóttaleiða 
úr vöknunarrými skurðstofu. Færa VS fatlaða og opna leið að flóttastiga. Reyna að gera 
flóttaleiðir óháðar. Fellistigi á vestara húsi er í lagi ef fundarherbergi er gert EI‐60 með EI2‐
30CSm hurð. Sjálfvirkar reyklúgur verða að vera fjórar í þakglugga ekki tvær. Setja 
flóttastiga frá efri hæð bakhús austur niður á þaksvalir. Setja þarf flótta leið úr báðum 
endum 2. og 3.hæðar framhúss. Davið bendir á að vegna þess að húsið er með vararafstöð 
megi skilgreina lyftuna í stigahúsinu sem flóttaleið. Lagfæra flóttaleið frá bókabúð með því 
að færa VS og setja hurð á millivegg milli verslunar og lager við austurenda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Verkefnalisti: 
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Hönnunaráætlun
Lokaverkefni

Ragnar Magnússon

190162 2229
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875,56 118

Frumhönnun 163,24 Tímar

Val verkefnis

Gagnaöflun

Vetvangs rannsókn

Hugmyndavinna

Skissur

Þarfagreining og efnisval

Teikningar 3D

Gróf kostnaðaáætlun

Fundir X X

Aðaluppdrættir 192,92 Tímar

Afstoðumynd 1:500

Byggingalýsing

Grunnmyndir 1:100

Útlit 1:100

Snið 1:100

Tröppur og stigar

Greining á burði og lögnum

Greining á kólnunartölum

Verkteikningar 267,12 Tímar

Grunnmyndir 1:50

Útlit 1:50

Snið 1:50

Tröppur og stigar 1:50 og 1:20

Deili 1:10 og 1:5

Glugga og hurðateikningar

Innréttingar

Útboðsgögn 163,24 Tímar

Útboðsform valið

Útboðslýsing

Verklýsing

Kostnaðaráætlun

Verktími

786,52
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Dagskýrslur
Lokaverkefni

Ragnar Magnússon

190162 2229

Vor 2013

Janúar 2013

Dags. Hvað gert Tímar
6.jan S Ýmis undirbúningsvinna og gagnaöflun 5

7.jan M Ýmis undirbúningsvinna og gagnaöflun 5

8.jan Þ Ýmis undirbúningsvinna og gagnaöflun 5

9.jan M Ýmis undirbúningsvinna og gagnaöflun 5

10.jan F Staðalota 4

11.jan F Hugmyndavinna skissur greining 6

12.jan L Fundur með Viggó farið yfir umsókn um verkefni ofl 10

13.jan S Vetvangsrannsókn, myndir og mælingar ofl 12

14.jan M Skyssur ofl 5

15.jan Þ Afstöðumynd og 3D umhverfi greining 5

16.jan M Skyssur ofl 5

17.jan F Fundur með Þormóði 5

18.jan F Skissur og umhverfi 8

19.jan L 3D, skissur, umhverfi og greining 12

20.jan S Hönnunaráætlun ofl 10

21.jan M Vinna við verkefni, sendi Viggó fyrirspurn um fundartíma ? 6

22.jan Þ Fundur með framkv.st. Orkuhússins, vinna við verkefni 6

23.jan M Simafundur með Þórmóð, vinna við verkefni 6

24.jan F Skoðunarferð í Orkuhúsið, vinna við verkefni 8

25.jan F Hringdi í Hrein Ólafs hja Reykjavík, vinna við hönnun skurðstofu 10

26.jan L Vinna við verkefni, grunnmyndir, bílgeymsla ofl 12

27.jan S Vinnan við pappíra og heimildir, grunnmyndir 12

28.jan M

29.jan Þ

30.jan M

31.jan F
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Dagskýrslur
Lokaverkefni

Ragnar Magnússon

190162 2229

Vor 2013

Febrúar 2013

Dags. Hvað gert Tímar
1.feb F Skoða loftræsimál 4

2.feb L Vinna í plönum 14

3.feb S Vinna í plönum 11

4.feb M Vinna í plönum 5

5.feb Þ Prenta út gögn vegna kynningar í Orkuhúsinu 2

6.feb M Fór með teikn. Til rýningar í Orkuhúsið 4

7.feb F Skóli staðarlota Vinna í útliti 8

8.feb F Fundur VJK. Vegna burður breyta grunnmyndum eftir rýningu 8

9.feb L Fundur HR. Sveinn Áki lloftr. Vinna í grunnmyndum 14

10.feb S Fundur HR. Torfi G vegna burðar. Vinna í grunnmyndum 15

11.feb M Vinna í grunnmyndum 5

12.feb Þ Fundur HR. Þormóður. Vinna í grunnmyndum 5

13.feb M Skoða reglugerðir ofl. 5

14.feb F Skoða burðarvirki 6

15.feb F Skoða burðarvirki og haflengdir 9

16.feb L Fundur með Jóni Kr. Verkfræðing teikna aðalteikningar 12

17.feb S Teikna aðalteikningar 12

18.feb M Teikna aðalteikningar 4

19.feb Þ Teikna aðalteikningar 5

20.feb M Teikna aðalteikningar 5

21.feb F Teikna aðalteikningar 3

22.feb F Teikna aðalteikningar 8

23.feb L Teikna aðalteikningar 14

24.feb S Teikna aðalteikningar 15

25.feb M Skráningartafla 6

26.feb Þ Skráningartafla 4

27.feb M Teikna aðalteikningar 4

28.feb F Sérteikningar 5
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Dagskýrslur
Lokaverkefni

Ragnar Magnússon

190162 2229

Vor 2013

Mars 2013

Dags. Hvað gert Tímar
1.mar F Sérteikningar útlit 8

2.mar L Sérteikningar útlit 14

3.mar S Sérteikningar útlit 12

4.mar M Burðarþol 5

5.mar Þ Loftræsting 5

6.mar M Loftræsting, fundi með Þ.S. Frestað 7

7.mar F Sérteikningar útlit 4

8.mar F Loftræsting 7

9.mar L Staðarlota.Fundir Þ.S, Viggó, Sveinn Áki 13

10.mar S Sérteikningar grunnmyndir 12

11.mar M Sérteikningar grunnmyndir 5

12.mar Þ Sérteikningar grunnmyndir 5

13.mar M Sérteikningar grunnmyndir 5

14.mar F Sérteikningar grunnmyndir 5

15.mar F Sérteikningar grunnmyndir 8

16.mar L Sérteikningar snið 12

17.mar S Sérteikningar snið 12

18.mar M Sérteikningar snið 4

19.mar Þ Sérteikningar snið 4

20.mar M Sérteikningar stigar 5

21.mar F Sérteikningar stigar 4

22.mar F Sérteikningar stigar 8

23.mar L Sérteikningar deili 14

24.mar S Sérteikningar deili 10

25.mar M Sérteikningar deili 3

26.mar Þ Sérteikningar deili 5

27.mar M Sérteikningar deili 4

28.mar F Yfirferð teikninga 12

29.mar F Yfirferð teikninga leiðréttingar ofl 12

30.mar L Sérteikningar deili 12

31.mar S Sérteikningar deili 6
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Dagskýrslur
Lokaverkefni

Ragnar Magnússon

190162 2229

Vor 2013

Apríl 2013

Dags. Hvað gert Tímar
1.apr M Sérteikningar deili og lagfæringar 12

2.apr Þ Útboðsgögn lýsing 4

3.apr M Útboðsgögn lýsing 4

4.apr F Útboðsgögn lýsing 4

5.apr F Magntöluskrá 6

6.apr L Magntöluskrá +Verklýsing 10

7.apr S Verklýsing 12

8.apr M Verklýsing 4

9.apr Þ Verklýsing 4

10.apr M Yfirlestur teikninga 4

11.apr F Staðarlota 5

12.apr F Prenta út sett A 4 6

13.apr L Staðarlota 8

14.apr S Skýrsla og samntekt 10

15.apr M Verklýsing 4

16.apr Þ Verklýsing 4

17.apr M Skýrsla 4

18.apr F Skýrsla 4

19.apr F Skýrsla 8

20.apr L Skýrsla 12

21.apr S

22.apr M

23.apr Þ

24.apr M

25.apr F

26.apr F

27.apr L

28.apr S

29.apr M

30.apr Þ
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Hönnunaráætlun
Lokaverkefni

Ragnar Magnússon

190162 2229

Vor 2013 L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S M Þ M F F L S

Frumhönnun 190

Val verkefnis

Gagnaöflun 10 1 2

Vetvangs rannsókn 13 1 1 2

Hugmyndavinna 5 5 3 2 3 5 3 3 5 2 2 2

Skissur 2 3 3 3 4 2 2 3 5 2 3 4 3 7 2

Þarfagreining 2 3 2 5 4 4

Teikningar grunn+3D 2 5 2 3 6

Verk og kostnaðaáætlun 3 1

Fundir X X X X X X X

Aðaluppdrættir 222

Afstoðumynd 1:500 5

Byggingalýsing

Grunnmyndir 1:100 7 11 5 4 8 5 12 5 5 2 1 2 4 6 2

Útlit 1:100 3 1 2 4 6 2 2 3 4 7 7 2 2

Snið 1:100 3 2 4 7 8 2 2

Skráningartafla 6 4

Greining á burði og lögnum 4 3 2 4 5 2 5 5 7 7

Greining á kólnunartölum 3 2

Fundir X X X X X X 6

Verkteikningar 229

Grunnmyndir 1:50 5 8 14 12 4 3 2

Útlit 1:50 4 6 5 5 5 5 8 2

Snið 1:50 6 12 12 4 4 2 2

Tröppur og stigar 1:50 og 1:20 5 4 8 2 2

Deili 1:10 og 1:5 14 10 3 5 4 2 2 6 6

Glugga og hurðateikningar 6 2 6 12

Innréttingar

Útboðsgögn 115

Útboðsform valið 1

Útboðslýsing 3 4 4

Verklýsing 12

Kostnaðaráætlun 6 10

Verktími

Frágangur

Alls tímar í verkefni 756
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Læknamiðstöðin
15.jan.13

Barón

Greiðsluáætlun Verkstaða Geymslu Til greiðslu

áætluð fé með vsk

15.jan Frumhönnum og rannsóknavinna 800.000 40.000 760.000

1.feb Frumhönnum og rannsóknavinna 1.000.000 50.000 950.000

15.feb Gerð aðaluppdrátta 850.000 42.500 807.500

1.mar Gerð aðaluppdrátta 850.000 42.500 807.500

15.mar Gerð aðaluppdrátta 1.250.000 62.500 1.187.500

1.apr  Gerð vinnu og deiliteikninga 850.000 42.500 807.500

15.apr  Gerð vinnu og deiliteikninga 850.000 42.500 807.500

1.maí  Gerð útboðsgagna 1.500.000 75.000 1.425.000

15.maí  Gerð útboðsgagna 1.550.000 77.500 1.472.500

9.500.000 475.000 9.025.000

Án vsk. 7.569.721 378.486 7.191.235

VIÐAUKI 12.

217



Hverfisgata Fasteignafélag ehf

Hverfisgata 85 101 Reykjavík

m-Byggingar ehf.
Framkvæmdarstræti 2. 101 Reykjavík

kt.   900900‐0200 vsk.nr. 123456

Dags Bankanúmer 300‐26‐123456 101

2013 Skýring:

15.jan Vinna við hönnun Hverfisgata 85

Verkstaða 1 800.000 kr.              

Geymslufé 40.000 kr.‐                

760.000 kr.         760.000 kr.          

Greitt

Þar af vsk 25,5% 154.422 kr. Alls með vsk 760.000 kr.          

Hverfisgata Fasteignafélag ehf

Hverfisgata 85 101 Reykjavík

m-Byggingar ehf.
Framkvæmdarstræti 2. 101 Reykjavík

kt.   900900‐0200 vsk.nr. 123456

Dags Bankanúmer 300‐26‐123456 102

2013 Skýring:

1.feb Vinna við hönnun Hverfisgata 85

Verkstaða 2 1.000.000 kr.           

Geymslufé 50.000 kr.‐                

950.000 kr.         950.000 kr.          

Greitt

Þar af vsk 25,5% 193.028 kr. Alls með vsk 950.000 kr.          

 kt:  010113-0020

 kt:  010113-0020
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Hverfisgata Fasteignafélag ehf

Hverfisgata 85 101 Reykjavík

m-Byggingar ehf.
Framkvæmdarstræti 2. 101 Reykjavík

kt.   900900‐0200 vsk.nr. 123456

Dags Bankanúmer 300‐26‐123456 103

2013 Skýring:

15.feb Vinna við hönnun Hverfisgata 85

Verkstaða 3 850.000 kr.              

Geymslufé 42.500 kr.‐                

807.500 kr.         807.500 kr.          

Greitt

Þar af vsk 25,5% 164.074 kr. Alls með vsk 807.500 kr.          

Hverfisgata Fasteignafélag ehf

Hverfisgata 85 101 Reykjavík

m-Byggingar ehf.
Framkvæmdarstræti 2. 101 Reykjavík

kt.   900900‐0200 vsk.nr. 123456

Dags Bankanúmer 300‐26‐123456 104

2013 Skýring:

1.mar Vinna við hönnun Hverfisgata 85

Verkstaða 4 850.000 kr.              

Geymslufé 42.500 kr.‐                

807.500 kr.         807.500 kr.          

Greitt

Þar af vsk 25,5% 164.074 kr. Alls með vsk 807.500 kr.          

 kt:  010113-0020

 kt:  010113-0020
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Hverfisgata Fasteignafélag ehf

Hverfisgata 85 101 Reykjavík

m-Byggingar ehf.
Framkvæmdarstræti 2. 101 Reykjavík

kt.   900900‐0200 vsk.nr. 123456

Dags Bankanúmer 300‐26‐123456 105

2013 Skýring:

15.mar Vinna við hönnun Hverfisgata 85

Verkstaða 5 1.250.000 kr.           

Geymslufé 62.500 kr.‐                

1.187.500 kr.      1.187.500 kr.       

Greitt

Þar af vsk 25,5% 241.285 kr. Alls með vsk 1.187.500 kr.       

Hverfisgata Fasteignafélag ehf

Hverfisgata 85 101 Reykjavík

m-Byggingar ehf.
Framkvæmdarstræti 2. 101 Reykjavík

kt.   900900‐0200 vsk.nr. 123456

Dags Bankanúmer 300‐26‐123456 106

2013 Skýring:

1.apr Vinna við hönnun Hverfisgata 85

Verkstaða 6 850.000 kr.              

Geymslufé 42.500 kr.‐                

807.500 kr.         807.500 kr.          

Greitt

Þar af vsk 25,5% 164.074 kr. Alls með vsk 807.500 kr.          

 kt:  010113-0020

 kt:  010113-0020
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Hverfisgata Fasteignafélag ehf

Hverfisgata 85 101 Reykjavík

m-Byggingar ehf.
Framkvæmdarstræti 2. 101 Reykjavík

kt.   900900‐0200 vsk.nr. 123456

Dags Bankanúmer 300‐26‐123456 107

2013 Skýring:

15.apr Vinna við hönnun Hverfisgata 85

Verkstaða 7 850.000 kr.              

Geymslufé 42.500 kr.‐                

807.500 kr.         807.500 kr.          

Greitt

Þar af vsk 25,5% 164.074 kr. Alls með vsk 807.500 kr.          

Hverfisgata Fasteignafélag ehf

Hverfisgata 85 101 Reykjavík

m-Byggingar ehf.
Framkvæmdarstræti 2. 101 Reykjavík

kt.   900900‐0200 vsk.nr. 123456

Dags Bankanúmer 300‐26‐123456 108

2013 Skýring:

1.maí Vinna við hönnun Hverfisgata 85

Verkstaða 8 1.500.000 kr.           

Geymslufé 75.000 kr.‐                

1.425.000 kr.      1.425.000 kr.       

Greitt

Þar af vsk 25,5% 289.542 kr. Alls með vsk 1.425.000 kr.       

 kt:  010113-0020

 kt:  010113-0020
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Hverfisgata Fasteignafélag ehf

Hverfisgata 85 101 Reykjavík

m-Byggingar ehf.
Framkvæmdarstræti 2. 101 Reykjavík

kt.   900900‐0200 vsk.nr. 123456

Dags Bankanúmer 300‐26‐123456 109

2013 Skýring:

15.maí Vinna við hönnun Hverfisgata 85

Verkstaða 9 1.500.000 kr.           

Geymslufé 75.000 kr.‐                

1.425.000 kr.      1.425.000 kr.       

Greitt

Þar af vsk 25,5% 289.542 kr. Alls með vsk 1.425.000 kr.       

Hverfisgata Fasteignafélag ehf

Hverfisgata 85 101 Reykjavík

m-Byggingar ehf.
Framkvæmdarstræti 2. 101 Reykjavík

kt.   900900‐0200 vsk.nr. 123456

Dags Bankanúmer 300‐26‐123456 110

2013 Skýring:

15.júl Vinna við hönnun Hverfisgata 85

Geymslufé 475.000 kr.              

475.000 kr.         475.000 kr.          

Greitt

Þar af vsk 25,5% 96.514 kr. Alls með vsk 475.000 kr.          

 kt:  010113-0020

 kt:  010113-0020
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Læknamiðstöðin 
Barón 

   

 

HÖNNUNARSAMNINGUR 

 

 

Janúar 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKKAUPI: 
 Hverfisgata Fasteignafélag ehf. 

 Hverfisgata 85 101 Reykjavík 

 kt:  010113-0020 
 

 

VERKTAKI: 
      m-Byggingar ehf. 

     Framkvæmdarstræti 2. 101 Reykjavík 

     kt.   900900-0200 
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SAMNINGSAÐILAR 

 

 

Verkkaupi:  

Nafn:   Hverfisgata Fasteignafélag ehf.   

Heimili:                  Hverfisgata 85   

Póstfang:              101 Reykjavík      

kt:                          010113-0020 

 
 
 
  
Verktaki: 

Nafn:    m-Byggingar ehf 

Heimili:   Framkvæmdarstræti 2 

     Póstfang:               101 Reykjavík    
     Kt.:                         900900-0200   

  
 

  

 

 

 

 

1. GREIN 

VERKEFNI 
Verktaki tekur að sér að vera hönnunarstjóri á verkinu. Verktaki tekur að sér að veita 
verkkaupa ráðgjöf um tæknileg atriði. Verktaki tekur að sér hönnun aðaluppdrátta að 
4000 m² byggingu sem hýsa á læknasetur við Hverfisgötu 85-89 í Reykjavík. 
Bygginguna skal hanna í samstarfi við verkkaupa, skv lögum og reglugerðum og í 
samráði við burðarþols og lagna hönnuði.  

Sundurliðun verkþátta: 

 

1. Frumhönnum og rannsóknavinna 

2. Gerð aðaluppdrátta 

3. Gerð vinnu og deiliteikninga 

4. Gerð útboðsgagna, þar með talið útboðslýsing, verklýsing og magntöluskrá. 

5. Fylgja skal leiðbeinandi skjali sent af Jónasi Þór Snæbjörnssyni 12-12-2012 

  

>Hönnunarstjóri er ábyrgur gagnvart verkkaupa og yfirvöldum að farið sé að 
lögum og reglum. Hann leitist við að uppfylla kröfur verkkaupa er varðar alla 
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hönnun hússins. Hönnunarstjóri skal hafa starfsábyrgðartryggingu og leggja 
fram afrit af henni til staðfestingar.  

 

 

2. GREIN 

SAMNINGSGÖGN 

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn: 

 Þennan samning. 

 Skilalýsingu frá 12-12-2012 sent af Jónasi Þór Snæbjörnssyni fylgiskjal A 

 Tilboðsblað verktaka dags. 1. janúar 2013   

 Verkáætlun og greiðslu áætlun sem er fylgiskjal B með samningi þessum. 

 ÍST 30 útgáfa 6 2012 

 

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

 

 

3. GREIN 

SAMNINGSFJÁRHÆÐ 

Fyrir verkið greiðir verkkaupi  kr. 9.500.000,- með virðisaukaskatti 

 

skrifað, Níumilljónirogfimmhundruðþúsund 00/100 

 

Verkið verðbætist ekki 

 

Gera skal reikninga miðaða við framvindu  

 

Reikninga skal gera 1. og 15. hvers mánaðar og skal á þeim koma skilmerkilega fram 
verkstaða og áður greitt.  
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4. GREIN 

FRAMKVÆMDATÍMI 
Framkvæmdatími hefst 12. janúar 2013 og skal verkinu vera að fullu lokið eigi síðar en 
9. maí 2013 

 

 

5. GREIN 

ÁGREININGSMÁL 

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. 

 

 

 

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila. 

 

 

 

Dags.      Dags.    

 

 

 
F.h. Verkkaupa   F.H. Verktaka 

 

 
________________________________  _________________________________ 
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