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Inngangur

Fyrirtækið
Men & Mice Suite er hugbúnaðarlausn til að stjórna og halda utan um DNS, DHCP og IP-tölur 
stórra net kerfa. Hugbúnaðurinn sameinar stjórnun þessara þátta í eitt miðlægt notendaviðmót 
og öll gögn IP talna í einn gagnagrunn. Lausnin útvegar kerfisstjórum verkfæri sem aðstoðar þá 
við daglega stjórnun, býður upp á sjálfvirka vinnslu á algengum ferlum, áætlunargerð, 
skýrslugerð og yfirferð.

Verkefnið
Verkefnið er hugsað sem möguleg viðbót við Men & Mice Suite en mun vera hannað og skrifað 
sem sjálfstæð eining. Hugbúnaðurinn hefur það markmið að geta rakið sig sjálfvirkt í gegnum 
netkerfi, greint þá hluti sem tengjast því og aflað upplýsinga um tækin og teiknað upp 
rauntímamynd af netinu ásamt gagnlegum upplýsingum um tækin sem tengjast því. 

Verklag

Aðstaða
Hópurinn hefur fullan aðgang að vinnuaðstöðu Men & Mice í Hlíðasmára 15, 201 Kópavogi. 

Vinnutími
Þriðjudaga frá 14:00-20:00
Miðvikudaga frá 10:00-19:00
Laugardaga eða Sunnudaga frá 10:00-19:00

Fundir
Fundir með leiðbeinanda eru eftir samkomulagi.
Fundir með Men & Mice eru á miðvikudögum kl 14:00.

Kanban
Gerðar eru sögur sem lýsa afmarkaðari virkni innan kerfisins. Sérhver saga hefur áætlaðan 
vinnutíma. Sögurnar eru settar upp í kanban töflu og þeim raðað í forgangsröð. Þessi tafla 
þjónar einnig tilgangi kröfulista og verður mjög lifandi. Í lok hverrar viku er listinn endurmetinn og 
breytt ef þörf er á. 

Verkefni eru valin úr kröfulista eftir forgangsröð. Krafan er brotin niður í smærri verkefni ef þörf 
er á og þeim endurraðað í kröfulistann. Ekki mega vera fleiri en tvö verkefni í gangi í einu, 
þ.e.a.s. eitt verkefni á hvorn hópmeðlim.  
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Í byrjun hvers vinnudags heldur hópurinn stuttan stöðufund 5-10 mínútur. Á þessum fundi er  
talað um verkefnin sem unnið er að, hvernig þau standa, hvort það séu einhverjar hindranir og 
hvort þörf sé á aðstoð. 

Kanban taflan sýnir kröfulista, þær kröfur sem eru í vinnslu og þær sem eru búnar.
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Ritið sýnir stöðu verkefnis á myndrænan hátt. Appelsínuguli liturinn sýnir þau verkefni sem eftir 
eru, blái þau sem er í vinnslu og fjólublái þau sem eru búin. 

Hlutverk

Heimir er tengiliður við leiðbeinanda og Logi tengiliður við Men & Mice.
Sigurður Ragnarsson hjá Men & Mice er product owner og hefur yfirsýn yfir sögurnar, að þær 
séu skýrar, hnitmiðaðar og lýsi virkninni nógu vel.

Tól

• Þróunarvélar keyra á Linux Ubuntu 12.04 64-bit.
• Jira til að halda utan um kröfulista og útfæra burndown chart. 

Forritunarmál

• Netcrawler kóði er skrifaður í Python.
• Javascript og html er notað til að teikna upp netið.
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Kóðasöfn

Nokkur utanaðkomandi kóðasöfn verða notuð en þessi listi gæti breyst eftir því sem líður á 
verkefnið.

Python
• PySNMP notað til að sjá um snmp fyrirspurnir http  ://  pysnmp  .  sourceforge  .  net  /  
• pytddmon notað til að keyra TDD unit tests http://pytddmon.org/
• ipcalc notað til að til að framkvæma subnet útreikninga http://tehmaze.github.io/ipcalc/

Javascript
• d3 notað til að birta upplýsingar og teikna netið http://d3js.org/
• jQuery notað til að d3 virki http://jquery.com/

CSS
• Bootstrap til að einfalda css vinnu http://getbootstrap.com/

Verkáætlun
Verkefninu hefur verið skipt niður í 5 aðaláfanga og ákveðnar hafa verið dagsetningar sem segja 
til um hvenær áætlað er að hverjum áfanga verði lokið.

Fá réttar upplýsingar frá Cisco router
Forritið þarf að fá upplýsingar um annan búnað sem er tengdur routernum til dæmis IP 
addressur, MAC addressur eða eitthvað annað sem gæti gagnast til að þræða sig áfram 
eftir netinu.

Verklok: 15. febrúar

Fá upplýsingar frá næsta búnaði sem tengdur er 
routernum

Forritið þarf að geta fært sig yfir á næsta búnað og fengið sömu upplýsingar frá honum til 
að hægt sé að halda áfram eftir netinu.

Verklok: 19. febrúar

Halda áfram að fá upplýsingar frá tengdum búnuðum 
sjálfkrafa

Forritið þarf að geta haldið sjálfkrafa áfram að þræða sig eftir netinu, sækja um leið 
upplýsingar frá hverjum viðkomustað og geyma upplýsingarnar.

Verklok : 22. febrúar
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Forritið viti sjálft hvenær á að stoppa
Forritið þarf að vita hvenær það á að hætta að reyna að þræða sig áfram eftir netinu. 
Hugsanlega verður það eitthvað sem notandinn sjálfur skilgreinir eða einhver önnur 
virkni sem gerir forritinu kleift að vita hvenær stoppskilyrði hafi verið náð.

Verklok: 26. febrúar

Fá fullnægandi upplýsingar frá öllum tækjabúnaði á netinu
Grafa upp eins mikið af upplýsingum og mögulegt er um tengdan búnað. Eins og hvaða 
stýrikerfi er keyrandi á vélum, frá hvaða framleiðanda búnaður er og fleira. 

Áætluð verklok: 30. apríl

Teikna mynd af netinu
Í lokin þegar forritið hefur safnað saman öllum helstu upplýsingum og telur sig hafa farið í 
gegnum allt netið er teiknuð upp mynd af netinu þar sem tölvur, routerar, switchar og 
aðrir tengipunktar verða merktir inn og línur dregnar á milli þeirra sem eru tengdir.

Áætluð verklok: 11. maí

Láta forritið virka á fleiri gerðir af tækjabúnaði
Finna leiðir til að fá upplýsingar um netið sem virka á fleiri gerðir af netbúnaði.

Áætluð verklok: Óvíst
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Tímaplan

Vika nr. Dagsetning Lýsing Skil

1-2 20.01. - 02.02. Uppsetning á búnaði og aðstöðu, 
rannsóknarvinna, fyrstu skil

Verkskipulag
Frumdrög að verkáætlun

3 03.02. - 09.02. Forritun hefst af alvöru, verkefnið kynnt 
samnemendum

Kynning

4 10.02. - 16.02. Unnið að áfanga 1, skil fyrir 1. stöðufund Áfangi 1
Verkáætlun
Áhættugreining
Framvinduyfirlit

5 17.02. - 23.02. 1.stöðufundur

6 24.02. - 02.03. Unnið að áfanga 3 Áfangi 2 og 3

7 03.03. - 09.03. Unnið að áfanga 4 Áfangi 4

8 10.03. - 16.03. Unnið að áfanga 5 og 6

9 17.03. - 23.03. Skil fyrir 2. stöðufund Framvinduyfirlit

10 24.03. - 30.03. 2. stöðufundur

11 31.03. - 06.04. Unnið að áfanga 5 og 6

12 07.04. - 13.04. Próf

13 14.04. - 20.04. Páskafrí

14 21.04. - 27.04. Próf

15 28.04. - 04.05. Unnið að áfanga 5 og 6 Áfangi 5

16 05.05 - 11.05. Lokastöðufundur, lokaskýrsla og 
lagfæringar.

Gögn fyrir lokastöðufund
Áfangi 6

17 12.05. - 18.05. Lokaskil Lokaskýrsla

18 19.05. - 26.05. Opin kynning

6



Orðalisti
Útkýringar á skammstöfunum og hlekkir á nánari útskýringar á hugtökum

● TDD: Test Driven Development - http  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Test  -  driven  _  development  

● CI: Continuous Integration - http  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Continuous  _  integration  

● SC: Source Control, einnig kallað Version control eða Revision control 
http://en.wikipedia.org/wiki/Revision_control

● M&M: Men & Mice - http://www.menandmice.com/

● Prufubúnaður: 2 Cisco routerar og 3 Cisco switchar sem M&M hafa útvegað fyrir 
verkefnið
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