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Lokaverkefni Trausti T-404-LOKA

Útdráttur

Verkefnið fól í sér að halda áfram þróun á mælirekstrarkerfi fyrir Athugana-
og tæknisvið Veðurstofu Íslands. Markmiðið var að að hanna aðgangsstýrðan
framenda fyrir miðlægt kerfi sem heldur utanum stöðvar þar sem viðfangs-
efnin eru loft, vatn, snjór, jöklar, jörð og haf.

Afurðin er veflausn sem geymir upplýsingar um rekstur og viðhald á
mælitækjum sem fylgjast til að mynda með loftslagsbreytingum, ofanflóðum,
jarðskjálftum, eldvirkni og hniki á yfirborði jarðar.

Hönnun og útfærsla miðaði að því að skila notendavænni og einfaldri
lausn. Einnig var unnið í bakenda kerfisins sem geymir raungögn um mæl-
ingar. Forsvarsmenn verkefnisins frá Veðurstofu Íslands lögðu áherslu á að
kerfið yrði nánast fullmótað á verktímanum svo unnt væri að taka það í
notkun innan stofnunarinnar sem fyrst.

Kerfið fékk nafnið Trausti og mun leysa af hendi eldri verkferla hjá Veð-
urstofu Íslands. Notendaprófanir gáfu mikilvægar upplýsingar við hönnun
og þróun kerfisins og gáfu til kynna brýna þörf fyrir einfalt og notendavænt
viðmót. Jafnframt sýndu notendaprófanir fram á að hönnun og þróun væri
í takt við raunþarfir stofnunarinnar og framtíðarnotenda kerfisins.
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Lokaverkefni Trausti T-404-LOKA

1 Inngangur
Skýrsla var unnin í tengslum við B.Sc. lokaverkefni í tölvunarfræði við Háskólann
í Reykjavík vorið 2016.

Verkefnið fólst í því að taka við miðlægum gagnagrunni sem útfærður var árið
áður sem lokaverkefni fyrir Veðurstofu Íslands. Okkar útfærsla fólst í því að hanna
og útfæra notendavænt framendaviðmót fyrir gagnagrunninn.

Í skýrslunni verður farið stuttlega yfir hugbúnaðinn ásamt því að fjallað verð-
ur um þarfagreiningu, hönnun, notendaprófanir, kerfisprófanir, verkáætlun, verk-
skiptingu og áhættuþætti sem sneru að framvindu verksins. Auk þess verður gerð
grein fyrir nauðsynlegum breytingum á gagnagrunninum.

Skýrslan er kaflaskipt og er úrdráttur í byrjun hvers kafla þar sem megin at-
riði kaflans koma fram. Ítarlegar upplýsingar eru að finna í kaflanum sjálfum.
Skýrsluna unnu tölvunarfræðinemendurnir Daníel Þór Gunnlaugsson, Heiðar Freyr
Steinunnarson, Jón Mogensson Schow og Sigurjón Birgisson

Skýrslan var skrifuð í LATEX.
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Lokaverkefni Trausti T-404-LOKA

2 Lýsing verkefnis
Trausti er kerfi sem þróað er fyrir Athugunar- og tæknisvið Veðurstofu Íslands og
mun gegna því hlutverki að halda utan um skráningu og viðhald allra mælistöðva
og tækjabúnaðar þeirra, hvort heldur sem þær tilheyra veðursviði eða vatnasviði en
hingað til hafa skráningar allra deilda innan Veðurstofunnar verið aðskildar. Stór
þáttur í gerð kerfisins er því að gefa starfsmönnum aukna yfirsýn við daglegan
rekstur mælistöðvanna auk þess sem að samkeyrsla skráningu gagna allra deilda
í einn miðlægan grunn gæti minnkað rekstarkostnað Veðurstofunnar umtalsvert.
Kerfið er veflausn sem mun einungis verða aðgengilegt á innra neti Veðurstofunnar.

Vinnan við trausta hófst haustið 2015. Sú vinna snéri aðallega að því að byggja
kerfið upp frá grunni með hönnun gagnagrunns og vefþjónustu en vegna stærðar
og umfangs kerfisins náðist aldrei að klára framenda þess.

Verkefnið okkar fólst því í að hanna og útfæra viðmótshluta Trausta ásamt því
að bæta við virkni og möguleikum sem þarfagreining hafði leitt af sér.

2.1 Fyrri útgáfa af Trausta

Fyrsta útgáfa af Trausta var unnin af tölvunarfræðinemendum við Háskólann í
Reykjavík sem skilaði B.Sc. lokaverkefni í desember 2015.

Meðlimir hópsins voru Bjarni Kristján Leifsson, Davíð Snæhólm Baldursson,
Hafrún Sigurðardóttir og Sonja Steinarsdóttir.(Leifsson et al., desember 2015,
Lokaskýsla).
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3 Verkskipulag

3.1 Aðferðafræði

Hópurinn vann samkvæmt Scrum aðferðafræðinni. Hópurinn kom sér saman um
að lengd hvers spretts yrði 2 vikur og að byrjað yrði á þeim á mánudagsmorgnum.
Í upphafi hvers spretts var haldinn Sprint Planning fundur, þar sem teknar voru
ákvarðanir í samráði við Product Owner um hvaða notendasögur færu inn á næsta
sprett.

Hver dagur hófst með stuttum fundi, daily sprint meeting. Á þessum fundum
fórum við yfir stöðu mála þannig að allir væru upplýstir og á sömu blaðsíðu.

Í lok hvers spretts var farið yfir sögur sem voru kláraðar á “sprint retrospective”
fundi - hvað gekk vel og hvað mætti laga. Gert var ráð fyrir að lengd þessara funda
væri um klukkustund og að allir hópmeðlimir ættu að sitja þennan fund ásamt
Product Owner.

3.2 Aðstaða

Veðurstofa Íslands sá hópnum fyrir aðstöðu á meðan verkið var unnið. Hópurinn
fekk skrifstofu á Bústaðavegi 9 hjá Veðurstofu Íslands með aðgengi að húsnæð-
inu allan sólarhringinn. Skrifstofan var útbúin skrifborðum, tússtöflu, tölvuskjám,
lyklaborðum og músum. Einnig fær hópurinn aðgang að mötuneyti Veðurstofunn-
ar.

Mynd 1: Scrumboardið okkar
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3.3 Hlutverkaskipting

Vegna veikinda færðist hlutverk eiganda vöru “Product Owner” yfir á hópinn sem
varð til þess að utanumhald varð víða meira og hópurinn þurfti að taka á sig aukið
álag. Skipulag hópsins og aukinn samskipti við starfsmenn Veðurstofunnar gerði
okkur kleyft að komast yfir þetta.

3.3.1 Product Owner

Eigandi vörunnar “Product Owner” var Sonja Steinarsdóttir. Hún er starfsmaður
Veðurstofunnar og nemandi í HR. Hún og hópmeðlimir áttu að taka ákvarðanir í
sameiningu varðandi kröfur og að forgangsraða þeim.

3.3.2 Scrum Master

Scrum leiðbeinandi “Scrum Master” var Sigurjón Birgisson. Hann skipulagði fundi
sem teymið helt daglega og sá til þess að teymið gæti unnið óhindrað.

3.3.3 Team Members

Teymið “Team Members” samanstóð af fjórum meðlimum; Daníel Þór Gunnlaugs-
son, Heiðar Freyr Steinunnarson, Jón Mogensson Schow og Sigurjón Birgisson.

3.4 Áhættugreining

Hluti af undirbúningsvinnu hópsins var að gera áhættugreiningu. Nauðsynlegt var
að geta greint áhættuþætti sem gátu hugsanlega komið upp á meðan verkið var
unnið og geta þá fylgt ákveðinni viðbragðsáætlun.

Hugsanleg vandamál voru metin og notast var við “poker planning” aðferðina.
Líkur á að atvik kæmi upp var metið á skalanum 1 - 5, þar sem 1 þýðir mjög
ólíklegt og 5 mjög líklegt. Einnig var alvarleikinn metinn, þar sem 1 þýðir mjög
lítill og 5 mjög mikill alvarleiki.

Heildaráhættan var síðan margfeldi þessara tveggja þátta. Áhættugreining-
unni var raðað eftir vægi þeirra. Fyrir hvern þessara áhættuþátta var skipaður
ábyrgðarmaður til að sinna úrlausn vandamála sem gætu tafið framvindu verks-
ins. Áhættugreining var í sífelldu endurmati og var uppfærð vikulega. Lista yfir
áhættuþætti má sjá í viðauka D.
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4 Þarfagreining og hönnun

4.1 Þarfagreining

Við þarfagreiningu á kerfinu studdist hópurinn við skýrslu sem gerð var fyrir Veð-
urstofu Íslands árið 2011. Skýrslan var gerð fyrir mælarekstrarhópa Veðurstofu
Íslands.

Hópurinn dró saman þau atriði sem mátti nýta innan Veðurstofunnar þar sem
skýrslan var kominn til ára sinn og hafa orðið allnokkrar breytingar innan stofnun-
innar. Þarfagreining var notuð við alla uppbyggingu á kerfinu og nýttist hópnum
afar vel.

Lesa má nánar um þarfagreiningu í viðauka A.(Sigurðarson et al., 2011, Veð-
urstofa Íslands).

4.2 Hönnun

Í þessum kafla er farið yfir hönnunarferlið og fjallað um hönnunarákvarðanir sem
snúa að notendaviðmótinu, tákn sem notuð eru og leturgerð.

Siglingaleiðarit skýrir flæðið á síðunni.

4.2.1 Frumgerðir

Eftir að við höfðum setið fund með starfsmönnum Veðurstofunnar var ráðist í að
teikna frumgerðir (e. Lo-fi prototyping) út frá kröfulistanum sem við fengum í
hendurnar. Afrakstur þeirrar vinnu sést hér að neðan.

Þegar við töldum okkur vera komna með einfalt flæði fyrir um fimm notenda-
sögur og byrjaðir að skipuleggja framkvæmd notendaprófananna, tókum við þá
ákvörðun að teikna wireframe útgáfur í Photoshop þar sem við töldum að við
fengjum ekki nægilega skýrar niðurstöður úr prófunum þegar truflandi áhrif papp-
írsflóðsins væri tekið með í reikninginn.

Ekki tók langan tíma að teikna myndirnar í Photoshop þar sem forvinnan var
öll unnin og voru myndirnar tengdar saman í InvisionApp. Framkvæmd notenda-
prófananna var gerð í sama forriti. Lesa má nánar um notendaprófanir í kafla um
prófanir.
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4.2.2 Siglingaleiðarit

Siglingaleiðaritið sýnir allar síður og undirsíður hvers undirflokks.
Notandi hefur ávallt aðgengi að aðalvalmyndinni og kemst þaðan í allar undir-

síður, gefi tengingarnar það til kynna.
Þegar örvar eru á tengingunum táknar það að einungis er hægt að ferðast milli

þessara tveggja sýna svo að notendur kerfis þurfi ekki að ferðast milli sýna að
óþörfu.

Mynd 2: Siglingaleiðarit

4.2.3 Angular Material og CSS

Ákvörðun var tekin um að byggja útlit síðunnar á Angular Material frá Google í
stað Bootstrap. Nokkrar ástæður voru þess valdandi og má minnast á að okkur
þótti formin fyrir innslátt mjög flott auk þess sem að AngularJS og Material eiga
að vinna mjög vel saman.

CSS var skrifað á móti Material kóðasafninu til að fá það útlit sem við óskuðum
eftir.
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4.2.4 Leturgerð og litir

Leturgerðir sem notaðar eru á síðunni eru ProximaNova í útfærslunum light fyrir
header 1, regular fyrir almennan texta og semibold í h3 og h4.

Leturgerð í lógóinu er AvenirNext. Litir voru fengnir úr lógói Veðurstofunnar.

Mynd 3: Leturgerðir og litir
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4.2.5 Tákn

Fljótlega eftir að hópurinn hóf vinnslu verksins kom fyrirspurn frá Product Owner
um aðstoð við gerð Íslandskorts sem nota átti fyrir bás Veðurstofunnar á UTmess-
una í Hörpu. Leiddi það til þess að einn hópmeðlimanna teiknaði tákn fyrir hverja
gerð af stöðvum sem eru í rekstri hjá Veðurstofunni. Dágóður tími fór í gerð þessa
korts en hópurinn náði að nýta sér þessa vinnu við hönnun síðunnar.

Mynd 4: Tákn fyrir stöðvar
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Íslandskort sem notað var á UTmessuna 2016 í Hörpu.

Mynd 5: Íslandskort

11



Lokaverkefni Trausti T-404-LOKA

5 Verkáætlun

5.1 Kröfulisti

Í töflu 1 sjást allar notendasögur sem komnar eru í kröfulistann. Notendasögur
voru valdar í samráði við Product Owner. Kröfulistinn var endurmetinn um leið
og verkefnið þar sem verkefnið var ekki alveg fastmótað en það var gert í samráði
við Product Owner.

5.2 Skipulag spretta

Lokaskil voru föstudaginn 13. maí klukkan 15:00 sem gaf okkur 17 vikur til þess að
vinna að verkefninu. Fyrsti spretturinn, sprettur 0, var þrjár vikur og eftir hann
var hver sprettur 2 vikur fram að 8. apríl þegar próflestur hófst. Í þriggja vikna
lotu voru sprettirnir 7 dagar.

Þema spretta

0. sprettur, vika 1. 11. jan - 22. jan. Undirbúningur.

1. sprettur, vika 4. 1. feb - 12. feb. Hönnun og útlit.

2. sprettur, vika 6. 15. feb - 26. feb. Notendaprófanir.

3. sprettur, vika 8. 29. feb - 11. mars. Framendakóðun.

4. sprettur, vika 10. 14. mars - 25. mars. Framendakóðun.

5. sprettur, vika 12. 28. mars - 8. apríl. Framendakóðun.

6. sprettur, vika 14. 11. apríl - 22. apríl. Próftímabil.

7. sprettur, vika 16. 25. apríl - 1. maí. Prófanir.

8. sprettur, vika 17. 2. maí - 8. maí. Beta sprettur.

9. sprettur, vika 18. 9. maí - 13. maí. Lokasprettur.
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6 Þróunarumhverfi
Við vinnslu Trausta voru eftirtalin forrit og tæki notuð:

• Umbrot var forritað á ShareLatex.com og skýrslur voru skrifaðar í LATEX.

• Google Drive notað fyrir alla skjölun.

• Táknin fyrir tegundir stöðva í rekstri Veðurstofunnar voru teiknuð í Adobe
Illustrator.

• Adobe Photoshop notað við hönnun á Lo-fi wireframe frumgerðum og lógói
Trausta.

• Lo-fi notendaprófanir voru framkvæmdar með InvisionApp.com.

• Postgres fyrir gagnagrunn kerfisins.

• PgAdmin III var notað til þess að gera breytingar á gagnagrunninum.

• Node.js fyrir bakenda kerfisins.

• NPM fyrir stjórnun Javascript skráasafna fyrir bakenda og Bower sömuleiðis
fyrir framenda.

• Grunt til að sjálfvirknivæða ýmsa ferla, m.a. keyra upp netþjóninn og keyra
saman allar js og css skrár ásamt því að villuleita js kóða með jshint.

• Allur kóði fyrir Javascript, html og css var forritaður í Sublime Text 2 og
Notepad++.

• AngularJS fyrir framenda kerfisins.

• Notendaviðmótið byggir á Angular Material ásamt hönnun okkar sem rituð
er í css.

• Google Maps fyrir birtingu staðsetning stöðva.

• GitHub notað fyrir útgáfustjórnun (version control).

• Jenkins fyrir samhæfingarstjórnun kóða (continuous integration), keyrt á
CentOS.

• Mocha Chai fyrir einingaprófanir.

• Google Chrome og Apple Safari notað fyrir villuleitun og prófun kerfisins.
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7 Skjölun
Hópurinn geymdi alla skjölun á Google Drive bæði sem PDF og textaskjal með
öllum kóðanum sem notaður er til að hanna útlit í LATEX. Skjölun var unnin
samhliða gangi verksins og var passað vel upp á að safna aldrei neinu upp. Hér
má sjá allar þær skýrslur sem unnar voru á verktímanum.

7.1 Áhættugreining

Greiningin tók tillit til flestra utanaðkomandi þátta sem gátu mögulega haft áhrif
á framvindu verksins ásamt áhættuþáttum við rekstur kerfisins. Áhættuþáttum
var raðað eftir heildaráhættu þar sem hæsta áhættustig var efst. Áhættuþættir
voru í lifandi skjali sem tók breytingum eftir því sem verkið vannst.

Fyrsta útgáfa af skýrslunni, 5. febrúar 2016.

Önnur útgáfa af skýrslunni, 27. apríl 2016.

Þriðja útgáfa af skýrslunni, 4. maí 2016.

7.2 Breytingahandbók

Breytingahandbókin tók á öllum breytingum sem hópurinn gerði á kerfi með tilliti
til bakenda og gagnagrunns.

Útgáfa af skýrslunni, 4. maí 2016.

7.3 Framvinduskýrsla

Í skýrslunni var farið stuttlega yfir hugbúnaðinn sjálfan ásamt því að fjallað var um
þarfagreiningu, hönnun, notendaprófanir, kerfisprófanir, verkáætlun, verkskiptingu
og áhættuþætti sem sneru að framvindu verksins. Auk þess var gert grein fyrir
breytingum nauðsynlegum á gagnagruninum.

Fyrsta útgáfa af skýrslunni, 5. febrúar 2016.

Önnur útgáfa af skýrslunni, 15. mars 2016.

Þriðja útgáfa af skýrslunni, 3. maí 2016.
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7.4 Hönnunarskýrsla

Í skýrslunni var fjallað um ýmsar ákvarðanir varðandi hönnun er snúa að notenda-
viðmótinu ásamt bakenda og tengingum gagnagrunnsins.

Siglingaleiðarit til að útskýra flæðið á síðunni ásamt táknum sem hópurinn
hannaði til að auðkenna tegund stöðva og einnig leturgerð sem við notuðum á
síðunni. Hönnunarskýrslan var í vinnslu út verktímann.

Fyrsta útgáfa af skýrslunni, 25. janúar 2016.

Önnur útgáfa af skýrslunni, 3. maí 2016.

7.5 Lokaskýrsla

Lokaskýrslan inniheldur samantekt allra skjala sem gerð voru á verktímanum að
undanskilinni rekstrarhandbók sem er sjálfstæð skýrsla. Lokaskýrslan sýnir end-
anlega mynd af verkefni hópsins.

Fyrsta útgáfa af skýrslunni, 9. maí 2016.

Önnur útgáfa af skýrslunni, 12. maí 2016.

7.6 Notendaprófanir

Tilgangur notendaprófana var að kanna hvernig notendur myndu skynja flæði í
kerfinu og fá svörun frá þeim sem fyrst í þróunarferlinu. Skýrslan tók stöðugum
breytingum út verktímann þar sem prófanir voru gerðar bæði á frumgerðum og á
kerfinu sjálfu. Notendaprófanir voru okkur mjög mikilvægar og nýttust okkur vel
við hönnun á kerfinu.

Fyrsta útgáfa af skýrslunni, 25. janúar 2016.

Önnur útgáfa af skýrslunni, 3. maí 2016.
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7.7 Rekstrarhandbók

Rekstrarhandbók inniheldur upplýsingar um uppsetningu á kerfinu og er ætluð
kerfisstjórum Veðurstofunnar.

Í endanlegri útgáfu sem hópurinn gerði hefur verið bætt við uppsetningu fyrir
p.c.-vélar sem keyra á Windows en einnig hefur orðalagi í útskýringatexta verið
breytt. Skýrsla tók á Mac OSX og Ubuntu Linux uppsetningu og var hún gerð
fyrir Veðurstofu Íslands árið 2015. Fyrri skýrsla var unnin af tölvunarfræðihóp við
Háskólann í Reykjavík sem skilaði B.Sc. lokaverkefnin sínu í desember 2015.

Meðlimir hópsins voru Bjarni Kristján Leifsson, Davíð Snæhólm Baldursson,
Hafrún Sigurðardóttir og Sonja Steinarsdóttir.

Skýrslunni var skilað sér og er sjálfstæð skýrsla. (Leifsson et al., 2015, Rekstr-
arhandbók).

Fyrsta útgáfa af skýrslunni, desember 2015.

Önnur útgáfa af skýrslunni, 25. apríl 2016.

7.8 Fundargerðir

Hópurinn ákvað að halda fundagerðabók og skrá í hana alla fundi sem haldnir voru.
Nýttist þetta okkur vel til að hafa betri yfirsýn yfir þær ákvarðanir sem teknar voru
á fundunum. Telur hópurinn þetta hafa vera mjög mikilvæga ákvörðun sem nýta
má í komandi verkefni. Lesa má fundargerð í viðauka B.

7.9 Verkáætlun og verkskipulag

Þessi skýrsla tók á verkáætlun og verkskipulagi. Farið var yfir aðferðafræði og
helstu atriðum hennar gerð skil. Í skýrslunni má finna upplýsingar um aðstöðuna
sem hópurinn hafði, einnig vinnutíma, hlutverkaskiptingu lista yfir alla skjölun og
skipulag spretta.

Fyrsta útgáfa af skýrslunni, 29. apríl 2016.

Önnur útgáfa af skýrslunni, 5. maí 2016.
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7.10 Þarfagreiningarskýrsla

Skýrslan inniheldur upplýsingar um þarfagreiningu sem hópurinn gerði á kerfinu.
Studdist hópurinn við skýrslu sem var gerð fyrir Veðurstofu Íslands árið 2011.

Fyrri skýrsla var gerð fyrir mælarekstrarhópa Veðurstofu Íslands en þeir hópar
hafa tekið breytingum frá því að skýrslan var gerð. Markmið rekstrarkerfisins hefur
aftur á móti ekki tekið breytingum. Upphafleg markmið voru að halda utan um
skráningu og rekstur mælitækja og stöðva í einu kerfi.

Kerfið er hugsað sem sameiginleg lausn fyrir mælarekstrarhópa Veðurstofu Ís-
lands. (Sigurðarson et al., 2011, Veðurstofa Íslands).

Fyrsta útgáfa af skýrslunni, 21. apríl 2016.

Önnur útgáfa af skýrslunni, 4. maí 2016.
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8 Prófanir
Tilgangur notendaprófana var að kanna hvernig notendur myndu skynja flæði í
kerfinu og fá svörun frá þeim sem fyrst í þróunarferlinu. Þeir notendur sem prófaðir
voru allir starfsmenn Veðurstofunnar með góða tölvuþekkingu. Notendaprófanir
voru okkur mjög mikilvægar og nýttust okkur vel við hönnun á kerfinu. Lesa má
betur um prófanir í viðauka.

8.1 Niðurstöður prófana

Notendapróf: Lo-fi

Allir notendurnir kláruðu verkefnin sem sett voru fyrir þá, fyrir utan einn notanda
sem fann ekki leið til þess að bæta tæki á stöð.

Einn notandinn tók ekki eftir plús tákni til þess að bæta við tæki og var einum
hnappi bætt við á síðuna til að auðvelda notendum að sjá þá aðgerð.

Hinar prófanirnar voru síðan framkvæmdar með þeim takka og notuðu tveir
þann takka - en síðasti notandinn notaði plús táknið.

Einn notandi benti á að upplýsingar um óvirka stöð mættu vera augljósari.
Aðeins einn notandi smellti á kortið á forsíðunni og fór þá leið til þess að finna

stöðina í Ásbyrgi.
Takkann til þess að opna fyrir breytingar á stöð þurfti að útskýra fyrir þremur

notendum en öllum fannst þetta góður kostur eftir nánari útskýringar.
Sértæk orð sem notuð eru á Veðurstofunni, eins og t.d. vitjun, þurfa nánari

útskýringar “context hjálp myndi hjálpa”.
Truflaði notendur eilítið að síðan birtist þeim eins og um fullkláraða síðu væri

að ræða þó svo að spyrlar hafi tilgreint það í upphafi viðtals að ekki væri um slíka
síðu að ræða.

Notendaprófanirnar gengu vel fyrir sig og flestir spenntir fyrir að sjá framhald.
Tveir aðilar tóku það fram að þeim líkaði kerfið vel og voru ánægðir með hversu
stílhreint og notendavænt það væri.

Alvarlegt
Task 5. Ekki hægt að klára verefni þar sem takki innihélt villu. (Þarf að breyta
takka).
Task 3. Skildi ekki hvað vitjun þýddi.

Mikilvægt
Task 3. Fann ekki ástæðu þess að stöð væri óvirk.
Task 4. Sá ekki takka til að opna fyrir breytingar. Annar notandi fann ekki takka
til að breyta tæki.
Task 5. Vantar raðnúmer.
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Minniháttar
Task 3. Væri til í að sjá þetta fyrir allar vitjanir og þá í lista.
Task 4. Sá ekki takka til að opna fyrir breytingar.

Notendapróf Hi-fi tímamælingar

Allir notendurnir kláruðu verkefnin á tíma sem var á heildina litið nokkuð góður.
Fyrsti notandinn sá ekki hvar ætti að breyta upplýsingum um notanda svo við

löguðum það. Þessi notandi fann líka villu hjá okkur í takka sem virkaði ekki.
Hinar prófanirnar voru síðan framkvæmdar með þeim breytingum.

Einn notandi benti á að gott væri að hafa liti í tökkum, var ekki að sjá strax
hvar átti að breyta og vista.

Allir notendur bentu okkur á að það mætti vera meira af raungögnum í kerfinu.
Hi-fi tímamælingar gengu vel fyrir og voru starfsmenn orðnir spenntir fyrir

að sjá framhald. Kom fram að þeim líkaði kerfið vel og voru ánægð með hversu
stílhreint og notendavænt það væri.

Alvarlegt
Task 4. Sá ekki hvar væri hægt að virkja stöð.

Mikilvægt
Task 3. Var í smá stund að finna þetta, ýtti alltaf á senda mail.
Task 4. Hann fór á stöð en notaði ekki kort. Fann ekki hvar hægt væri að breyta
tæki.
Task 3. Var í smá stund að finna hvar væri hægt að breyta skráningu, þarf að laga
það.

Minniháttar
Task 3. Var í smá stund að finna hnapp. Hann notaði ekki kortið.
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9 Framgangur verkefnisins
Í þessum kafla gefur að líta upplýsingar um þær sögur sem kláraðar voru í hverjum
spretti og einnig tímasetningar spretta. Einnig upplýsingar um tímaskráningar og
heildartíma sem fór í verkið. Sjá kröfulista fyrir allar kröfur sem valdar voru inn
á sprettina og tímaskráningar hópmeðlima.

9.1 Sprettir

9.1.1 Sprettur 1

Tímabil spretts 1 var 1. febrúar til 12. febrúar. Hér birtast þær notendasögur sem
kláraðar voru í sprettinum og einnig sundurliðun eftir því hvaða verk var útfært
fyrir hvern lið sem fjöldi tíma. Heildarpunktar fyrir sprett 1 voru 65 punktar.

1. Númer sögu: 1
Lýsing: Sem þróunarteymi verða teiknaðar frumgerðir til þess að hanna
flæði í kerfinu.

Sögupunktar: 13
Heildartími: 46
Staða: Lokið

2. Númer sögu: 2
Lýsing: Sem þróunarteymi verða gerðar notendaprófanir á frumgerðum til
þess að greina þarfir.

Sögupunktar: 5
Heildartími: 10
Staða: Lokið

3. Númer sögu: 6
Lýsing: Sem þróunarteymi verður verkáætlunar- og verkskipulagsskýrsla
gerð til þess að viðhalda yfirsýn.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 35
Staða: Lokið
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4. Númer sögu: 47
Lýsing: Sem þróunarteymi verður gerð áhættugreining til þess að teymið
átti sig á aðstæðum sem upp geta komið sem hafa neikvæð áhrif á framvindu
verksins.

Sögupunktar: 5
Heildartími: 18
Staða: Lokið

Sprint burndown

Mynd 6: Sprettur 1. Vika 4 - 5. Hönnun og útlit.
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9.1.2 Sprettur 2

Tímabil spretts 2 var 15. til 26. febrúar. Hér birtast þær notendasögur sem klár-
aðar voru í sprettinum með sundurliðun eftir því hvaða verk var útfært fyrir hvern
lið sem fjöldi tíma. Heildartími á sögum sem settar voru inn á sprett 2 voru 185
klst. og náði hópurinn að klára 3 sögur eða 128 klst.

1. Númer sögu: 3
Lýsing: Sem notandi get ég séð kort af landinu á forsíðu til þess að auðvelda
yfirsýn.

Sögupunktar: 13
Heildartími: 57
Staða: Lokið

2. Númer sögu: 7
Lýsing: Sem þróunarteymi verður gerð skýrsla fyrir notendaprófanir til þess
að greina betur þarfir notenda.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 31
Staða: Lokið

3. Númer sögu: 10
Lýsing: Sem notandi get ég séð staðsetningu allra stöðva á korti til þess að
geta valið stöð og skoðað nánari upplýsingar um viðkomandi stöð.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 35
Staða: Lokið
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Sprint burndown

Mynd 7: Sprettur 2. Vika 6. 15. feb - 26. feb. Notendaprófanir.
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9.1.3 Sprettur 3

Tímabil spretts 3 var 29. feb til 11. mars. Hér birtast þær notendasögur sem
kláraðar voru í sprettinum með sundurliðun eftir því hvaða verk var útfært fyrir
hvern lið sem fjöldi tíma. Heildartími á sögum sem settar voru inn á sprett 3 voru
242 klst. og náði hópurinn að klára 5 sögur eða 185 klst.

1. Númer sögu: 4
Lýsing: Sem notandi get ég fullvissað mig um að síðan sé aðgengileg í öllum
snjalltækjum til þess að þurfa ekki ávallt að vera með fartölvuna með mér
“responsive”.

Sögupunktar: 13
Heildartími: 58
Staða: Lokið

2. Númer sögu: 9
Lýsing: Sem þróunarteymi vil ég geta sett inn staðsetningar á stöðvum til
þess að birta punkta á forsíðukorti og heilsíðukorti.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 31
Staða: Lokið

3. Númer sögu: 19
Lýsing: Sem notandi sé ég “context” hjálp þegar það á við til að auðvelda
aðgengi mitt að kerfinu.

Sögupunktar: 5
Heildartími: 20
Staða: Lokið
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4. Númer sögu: 48
Lýsing: Sem þróunarteymi verður möppuuppbygging verkefnis unnin frá
grunni til þess að auðvelda viðhald í framtíðinni.

Sögupunktar: 5
Heildartími: 29
Staða: Lokið

5. Númer sögu: 14
Lýsing: Sem notandi fæ ég villuskilaboð ef ég gleymi að fylla í reit til þess
að fyrirbyggja villur í gagnagrunni.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 31
Staða: Lokið

Sprint burndown

Mynd 8: Sprettur 3. Vika 8. 29. feb - 11. mars. Framendakóðun.
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9.1.4 Sprettur 4

Tímabil spretts 4 var 14. mars til 25. mars. Hér birtast þær notendasögur sem
kláraðar voru í sprettinum með sundurliðun eftir því hvaða verk var útfært fyrir
hvern lið sem fjöldi tíma. Heildartími á sögum sem settar voru inn á sprett 4 voru
207 klst. og náði hópurinn að klára 1 sögu eða 22 klst.

1. Númer sögu: 5
Lýsing: Sem stjórnandi kerfis get ég veitt starfsmönnum mismikil réttindi
til þess að auka öryggi auk þess að geta skipt starfsmönnum í flokka.

Sögupunktar: 5
Heildartími: 22
Staða: Lokið

Sprint burndown

Mynd 9: Sprettur 4. Vika 10. 14. mars - 25. mars. Framendakóðun.
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9.1.5 Sprettur 5

Tímabil spretts 5 var 28. mars til 8. apríl. Hér birtast þær notendasögur sem
kláraðar voru í sprettinum með sundurliðun eftir því hvaða verk var útfært fyrir
hvern lið sem fjöldi tíma. Heildartími á sögum sem settar voru inn á sprett 5 voru
330 klst. Hópurinn var búinn að vinna mikið í tveimur sögum sem hætt var við að
útfæra þannig kláruðust 2 sögur eða 145 klst.

1. Númer sögu: 8
Lýsing: Sem þróunarteymi tengjumst við korta netþjón Veðurstofunnar til
þess að geta birt kort í kerfi.

Sögupunktar: 13
Heildartími: 20
Staða: Fellt niður

2. Númer sögu: 33
Lýsing: Sem þróunarteymi verður bakendi gerður RESTful til þess auðvelda
viðbætur og viðhald í framtíðinni.

Sögupunktar: 20
Heildartími: 15
Staða: Fellt niður
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Sprint burndown

Mynd 10: Sprettur 5. Vika 12. 28. mars - 8. apríl. Framendakóðun.
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9.1.6 Sprettur 6

Tímabil spretts 6 var 11. apríl til 22. apríl. Hér birtast þær notendasögur sem
kláraðar voru í sprettinum með sundurliðun eftir því hvaða verk var útfært fyrir
hvern lið sem fjöldi tíma. Heildartími á sögum sem settar voru inn á sprett 6 voru
185 klst. Prófasprettur. Hópurinn var að lesa undir próf og var því ekkert unnið í
verkefninu.

Sprint burndown

Mynd 11: Sprettur 6. Vika 14. 11. apríl - 22. apríl. Próftímabil.
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9.1.7 Sprettur 7

Tímabil spretts 7 var 25. apríl til 1. maí. Hér birtast þær notendasögur sem
kláraðar voru í sprettinum með sundurliðun eftir því hvaða verk var útfært fyrir
hvern lið sem fjöldi tíma. Heildartími á sögum sem settar voru inn á sprett 7 voru
286 klst. og náði hópurinn að klára 7 sögur eða 255 klst.

1. Númer sögu: 15
Lýsing: Sem notandi get ég smellt á nafn hvers dálks til að geta raðað eftir
upplýsingum sem þar eru í hækkandi eða lækkandi röð.

Sögupunktar: 3
Heildartími: 7
Staða: Lokið

2. Númer sögu: 18
Lýsing: Sem notandi get ég hlaðið upp myndum af tækjum til þess að aðrir
notendur fái myndræna sýn á aðstöðu og ástand tækja.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 35
Staða: Lokið

3. Númer sögu: 27
Lýsing: Sem stjórnandi fæ ég tilkynningu áður en ákveðin eigindi eru fjar-
lægð til þess að koma í veg fyrir mistök við fjarlægingu.

Sögupunktar: 2
Heildartími: 9
Staða: Lokið

4. Númer sögu: 34
Lýsing: Sem notandi get ég flokkað eftir tegund tækis til þess að vera fljót-
ari að finna það sem leitað er að.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 36
Staða: Lokið
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5. Númer sögu: 26
Lýsing: Sem notandi get ég bætt við stöð með GPS hnitum og séð stöðina
bætast við á Íslandskortinu.

Sögupunktar: 13
Heildartími: 57
Staða: Lokið

6. Númer sögu: 28
Lýsing: Sem notandi get ég opnað kvörðunarblað fyrir tæki til að auðvelda
skráningu fyrir kvörðun.

Sögupunktar: 13
Heildartími: 57
Staða: Lokið

7. Númer sögu: 29
Lýsing: Sem notandi get ég uppfært kvörðunarblað fyrir tæki til að tryggja
gæði skráningar.

Sögupunktar: 13
Heildartími: 57
Staða: Lokið
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Sprint burndown

Mynd 12: Sprettur 7. Vika 16. 25. apríl - 1. maí. Prófanir
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9.1.8 Sprettur 8

Tímabil spretts 8 var 2. maí til 8. maí. Hér birtast þær notendasögur sem kláraðar
voru í sprettinum með sundurliðun eftir því hvaða verk var útfært fyrir hvern lið
sem fjöldi tíma. Heildartími á sögum sem settar voru inn á sprett 8 voru 453 klst.
og náði hópurinn að klára 6 sögur eða 338 klst.

1. Númer sögu: 32
Lýsing: Sem notandi get ég séð myndir sem tengjast ákveðinni stöð til að
sjá þær “fullscreen”.

Sögupunktar: 5
Heildartími: 21
Staða: Lokið

2. Númer sögu: 11
Lýsing: Sem notandi get ég séð stöðu tækis til þess að sjá hvort tæki sé
virkt bilað eða í viðgerð.

Sögupunktar: 5
Heildartími: 22
Staða: Lokið

3. Númer sögu: 20
Lýsing: Sem notandi get ég séð yfirlit verkbeiðna og stöðu þeirra svo að
kerfið geti veitt mér upplýsingar um stöðu verkefna.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 35
Staða: Lokið

4. Númer sögu: 25
Lýsing: Sem notandi get ég bætt við athugasemd við vitjun til þess að aðrir
notendur sjái mínar athugasemdir og að skjölun verði betri.

Sögupunktar: 13
Heildartími: 57
Staða: Lokið
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5. Númer sögu: 30
Lýsing: Sem stjórnandi get ég haft á skrá fleiri en eitt símanúmer fyrir
hvern starfsmann til þess að hægt sé að ná í viðkomandi ef annað númerið
er ekki virkt.

Sögupunktar: 3
Heildartími: 9
Staða: Lokið

6. Númer sögu: 23
Lýsing: Sem starfsmaður á leið í vitjun get ég séð yfirlit yfir stöðu tækja á
nálægum svæðum, til þess að sinna fyrirbyggjandi viðhaldi og lækka rekstr-
arkostnað á vitjunum.

Sögupunktar: 40
Heildartími: 176
Staða: Lokið

Sprint burndown

Mynd 13: Sprettur 8. Vika 17. 2. maí - 8. maí. Beta sprettur.
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9.1.9 Sprettur 9

Tímabil spretts 9 verður 9. maí til 13. maí. Hér birtast þær notendasögur sem
kláraðar voru í sprettinum með sundurliðun eftir því hvaða verk var útfært fyrir
hvern lið sem fjöldi tíma. Heildartími á sögum sem settar voru inn á sprett 9
voru 502 klst. og náði hópurinn að klára allar sögurnar þar sem búið var að vinna
töluvert í mögum þeirra í öðrum sprettum.

1. Númer sögu: 12
Lýsing: Sem notandi get ég við skráningu tækis stillt viðhaldstíma þess til
þess að kerfið geti birt sjálfkrafa upplýsingar þegar komið er að viðhaldi.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 35
Staða: Lokið

2. Númer sögu: 13
Lýsing: Sem notandi get ég rakið sögu tækis til þess að fylgjast með líftíma
þess.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 34
Staða: Lokið

3. Númer sögu: 17
Lýsing: Sem notandi get ég vistað form í pdf til þess að auðvelda útprentun.

Sögupunktar: 5
Heildartími: 22
Staða: Lokið

4. Númer sögu: 21
Lýsing: Sem notandi kerfis get ég valið að sjá einungis mína deild til þess
að spara tíma og minnka flækjustig.

Sögupunktar: 5
Heildartími: 22
Staða: Lokið
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5. Númer sögu: 22
Lýsing: Sem notandi/hópstjóri get ég búið til eftirlits- og/eða viðhaldsferð
til að geta sinnt mörgum vitjunum í einni ferð.

Sögupunktar: 13
Heildartími: 57
Staða: Lokið

6. Númer sögu: 24
Lýsing: Sem notandi get ég séð uppitíma hvers tækis til þess að sjá tölfræði
svo ég átti mig betur á hvaða áhrif staðsetning og/eða framleiðandi hefur á
uppitímann.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 35
Staða: Lokið

7. Númer sögu: 36
Lýsing: Sem stjórnandi get ég haft á skrá fleiri en eitt símanúmer fyrir
hvern starfsmann til þess að hægt sé að ná í viðkomandi ef annað númerið
er ekki virkt.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 35
Staða: Lokið

8. Númer sögu: 37
Lýsing: Sem notandi get ég valið ákveðnar upplýsingar úr stöðvum til þess
að vista sem pdf og pentað út.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 35
Staða: Lokið
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9. Númer sögu: 38
Lýsing: Sem notandi get ég séð yfirlitstöflu á forsíðu fyrir verkbeiðnir kom-
andi viku til þess að samræma hópinn fyrir komandi vitjanir.

Sögupunktar: 10
Heildartími: 44
Staða: Lokið

10. Númer sögu: 44
Lýsing: Sem hópstjóri get ég valið í teymi til þess að skipuleggja eftirlits-
ferðir.

Sögupunktar: 13
Heildartími: 57
Staða: Lokið

11. Númer sögu: 49
Lýsing: Sem notandi get ég farið inn á hjálparsíðu og séð ýmsar upplýsingar
um kerfi til þess að auðvelda aðgengi að kerfi.

Sögupunktar: 8
Heildartími: 35
Staða: Lokið

12. Númer sögu: 16
Lýsing: Sem notandi get ég leitað að hverju sem er, til þess að lágmarka tím-
ann sem fer í að finna ákveðin eigindi/eiginleika í grunninum “Global search”.

Sögupunktar: 20
Heildartími: 88
Staða: Lokið
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Sprint burndown

Mynd 14: Sprettur 9. Vika 18. 9. maí - 13. maí. Lokasprettur.
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9.2 Sprint retrospective

9.2.1 Hvað fór vel

0. sprettur

Undirbúningur.

1. sprettur

Kláruðum 31 sögupunkt. Allir sáttir við samstarfið og menn nokkuð sáttir
við undirbúninginn, grunnur ágætur.

2. sprettur

Enn eru allir sáttir við samstarfið. Gaman að vera byrjaðir að forrita. Nýtt-
um tímann ágætlega, sumir tóku sig á með að mæta á réttum tíma.

3. sprettur

Forritunin gengur ágætlega þó svo að við höfum þurft að tileinka okkur og
lesa okkur til um nýtt efni (angular folder structure og flex/material). Menn
mjög sáttir við matinn!

4. sprettur

Lærðum mikið af þessum spretti þó svo að afköstin hafi ekki sýnt það.

5. sprettur

Vorum með jákvætt hugarfar og spenntir að geta einbeitt okkur að lokaverk-
efninu þegar aðrir áfangar verða búnir.

6. sprettur

Þetta prófatímabil tekur sem betur fer enda.

7. sprettur

Styttist í skil. Náðum að uppfæra bakenda (eftir mikið streð) til að taka á
móti kvörðunarblöðum. Ánægðir með val á sögum inn á sprett, náðum öllum
sögum nema einni 5 punkta sögu.

Skemmtum okkur mjög vel í sprettinum - kannski of vel. Einnig má minnast
á hreyfingarátak hópmeðlima, allir nema einn byrjaðir að hjóla en sá hinn
sami fjárfesti hins vegar í frisbídiski.

Thomas yfirmaður tæknideildar DMI bauð okkur að eiga CRAY CX30 vél-
arnar eftir tvö ár þegar nýjar vélar koma í hýsingarsalinn - það eina sem við
þurfum að gera er að taka þær niður fyrir þá.
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8. sprettur Náðum að brenna mörgum sögupunktum. Samstarfið hefur gengið
mjög vel, hópurinn aldrei skilað jafn mörgum tímum af sér í einum spretti.

9. sprettur

Náðum að klára fjórar B. kröfur og allar A kröfur. Samstarfið gekk vel og
vorum við að ná að slá í takt.
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9.2.2 Hvað má bæta

0. sprettur

Undirbúningur.

1. sprettur

Nýttum tímann illa. Sögur ekki vel valdar. Gleymdum að gera ráð fyrir
skýrslum. Tímaskráning og vantar meiri ítarupplýsingar! Taka mætingu
fastari tökum.

2. sprettur

Vondur matur. Folder structure orðið maus í byrjun. Erfitt að finna skrán-
ingu fyrir flex/angular material, nýtt á markaði

3. sprettur

Töluverð veikindi í hópnum. Eitthvað fór úrskeiðis hjá okkur og yfirskrifaðist
commit á git og þurftum við að verja dálitlum tíma í að keyra rollback.

4. sprettur

Kláruðum bara eina sögu. Spretturinn gekk ekki vel og var meiri vinna í
þessum sögum en við gerðum okkur grein fyrir. Unnum töluvert í flestöll-
um sögum en náðum ekki að klára nema eina sögu. Erum enn sáttir við
samstarfið. Fór mikill tími í að læra hvernig á að útfæra hlutina.

5. sprettur

Kláruðum tvær sögur sem við vorum búnir að vinna mikið í. Erum samt
ekki sáttir þar sem allur okkar tími fór í rangar sögur.

Ákveðið var á fundi með verkkaupa að klára þær með því að sleppa þeim
alveg þar sem gera á breytingar á grunni og færa hann á nýjan netþjón.
Spretturinn gekk sæmilega þrátt fyrir mikið verkefnaálag í öðrum áföngum.
Náðum ekki að vinna eins mikið í lokaverkefninu og við hefðum viljað. Erum
mjög sáttir við samstarfið.

6. sprettur

Gátum ekki unnið í lokaverkefninu vegna þess að hópurinn var að undirbúa
sig fyrir lokaprófin.

7. sprettur Þó svo að við höfum náð flestum sögupunktunum þá fór mikill tími
í að útfæra ákveðin atriði sem ekki voru skráð sem sögur. Vegna skemmt-
unarinnar miklu tapaðist heill dagur “vegna vígslu CRAY vélarinnar í boði
dönsku veðurstofunnar”.
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8. sprettur

Enn nokkrar sögur eftir í byrjun síðasta spretts (beta), sem átti að nýtast að
fullu fyrir prófanir og loka frágangi verksins. Hefði verið gott að hafa nokkra
daga í viðbót fyrir undirbúning stöðufundar líkt og aðrir hópar fengu.

9. sprettur

Smá stress í hópnum.
Verkefnið hefur rænt lífi okkar þessa síðustu viku.
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9.3 Brennslurit

Við áætlun á verkinu voru gefnir upp 1100 til 1500 tímar af “product owner” í
verkefnalýsingu. Við sáum að þetta væru ekki minna en 1500 tímar og unnum út frá
því. Við miðuðum við að vinna minna í þeim sprettum þegar meiri verkefnavinna
væri í öðrum áföngum og á meðan prófatímabilið stæði yfir þar sem við vissum að
meira álag myndi verða á hópmeðlimum á þeim tíma.

Í töflu hér fyrir neðan er að finna þá tíma sem voru áætlaðir og þá tíma sem
voru unnir í heild fyrir hvern sprett. Mynd af töflu: unnir tímar skráðir eftir
sprettum í töflu. Myndin sýnir framvindu okkar í verkefninu í klukkustundum.
Eins og sést glögglega þá er frávík í því þar sem verkefna- og prófasprettir koma
inn en það sést líka hvernig sprettirnir voru þegar minna álag var á hópmeðlimum.

Mynd 15: Brennslurit
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9.4 Tímaskráningar

Haldið var utan um tímaskráningu hópmeðlima í Excel skjali á Google Drive, þar
sem hver hópmeðlimur skráði unna tíma í lok hvers vinnudags. Þessar skráningar
voru flokkaðar eftir verkefnum sem unnin voru og gögn þessi dregin saman í sprint
burndown rit.

Hópurinn kom sér saman um að hafa sérstaka vinnudaga þar sem hópmeðlimir
hittust á ákveðnum tímum til að vinna í verkefninu. Til að byrja með voru þetta
mánudagar frá 9 - 13, miðvikudagar frá 9 – 16 og föstudagar frá 9 - 15. Þetta
fyrirkomulag skilaði hópnum 4 x 18 tímum eða 72 tímum á viku.

Þar sem hópurinn hafði 12 vikur með öðrum námskeiðum skilaði þetta fyrir-
komulag hópnum 864 tímum. Í lok annar hafði hópurinn svo 3 vikur þar sem hægt
var að sinna lokaverkefninu eingöngu og áætlaði hópurinn að geta skilað af sér 4
x 40 tímum á viku, sem gæfi samtals 480 klukkustundir. Áætlunin stóðs ekki þar
sem hópurinn skilaðu talsvert fleiri tímum en gert var ráð fyrir á þessum síðustu
vikum sem hópurinn vann í verkefninu.

Með skipulaginu sem lagt var af stað með átti hópurinn að skila 1344 tímum
eða 336 tímum á mann og ætti þá verkáætlun frá “Product Owner” að ganga upp,
en þar var gert ráð fyrir 1100 - 1500 tímum. Líkt og með áætlanir þá eru þær ekki
alltaf réttar og endaði heildarvinnutími í 2048 klukkustundum eða 512 tímum á
mann. Sjá má tímaskiptingu hópmeðlima í viðauka.

9.5 Heildartími

Heildartími lokaverkefnisins var 2.048 tímar sem skiptust í forritun 1,123 tímar,
fundir 157 tímar, kynningar 56 tímar, skýrslur 338 tímar, scrum 218 tímar og
undirbúningur 156 tímar.

Mynd 16: Heildartímar verks
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10 Kerfisbreytingar
Nokkrar breytingar voru gerðar á gagnagrunninum sem voru nauðsynlegar til að
geta útfært allar þær kröfur sem gerðar voru. Möppustrúktúr var lagaður og einnig
var bætt við einni töflu í gagnagrunninn. Gruntfile.js var lagaður svo kerfið yrði
fljótara að keyra sig upp.

10.1 Gagnagrunnur

Einni töflu var bætt við gagnagrunninn til þess að geta útfært sögur númer 28
og 29. Taflan geymir upplýsingar til þess að notendur geti bætt við og uppfært
kvörðunarblöð sem tilheyra einstökum tækjum.

Mynd 17: Gagnagrunnur

Tengingar við aðrar töflur sem til voru fyrir sjást á mynd 1 og eru yfir í users
og item. Info dálkurinn er af taginu json og geymir mismikið af upplýsingum sem
skráðar eru við mælingu á vindhraðamælum. Dæmi um gögn sem færu saman í
json strenginn væru t.d mælingar á vindáttum og vindhraða, skrokkhluti tækis og
hvaða varahlutir voru endurnýjaðir.

Í bakenda var síðan viðeigandi vefþjónusta útfærð í NodeJS á sama hátt og
áður til þess að eiga samskipti við gagnagrunninn fyrir post, get og put sagnirnar.
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10.2 Framendi

Ákveðið var að gera alveg nýjan framenda. Public mappan var fjarlægð og ný gerð
í staðinn með nýjum möppustrúktur.

Allur html kóði var gerður frá grunni og CSS var skrifað á móti kóðasafni sem
farið er betur yfir í hönnunarskýrslunni.

Javascript kóðinn var endurnýttur að hluta til þar sem það er óþarfi að skrifa
á móti gagnagrunni og bakenda.

Þá voru AngularJS controllers (stýringar) endurnýttar að hluta til en byggðar
upp aftur til að taka viðmið af nýjum framenda.

10.3 Gruntfile.js

Gruntfile.js var lagaður til. Bætt var við tímamælingu fyrir keyrslu á build-inu og
fyrir test á kóða. Ákveðið var að taka Less í burtu úr skránni þar sem ekki var
verið að notast við það í kerfinu.

Það var ákveðið að raða hlutum upp á nýtt í skránni til þess að reyna að hafa
áhrif á keyrsluhraðann á build-inu á JS skrám svo kerfið sé fljótara að fara aftur
upp eftir að breytingar hafa átt sér stað innan þess.
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10.4 Möppustrúktúr

Vegna aukinnar virkni og til þess að auðvelda viðhald til lengri tíma var ákveðið að
fylgja þeim vinnubrögðum sem best verður á kosið varðandi uppbyggingu kerfisins.
Hafist var handa strax í upphafi við að breyta möppustrúkturnum og hér fyrir
neðan sést hvernig skrám var raðað upp í upphafi og svo eftir breytingarnar.

Fyrir breytingar

app/
−−−−− j a v a s c r i p t s /
−−−−−−−−−− c o n t r o l l e r s /
−−−−−−−−−−−−−−− mainContro l l e r . j s
−−−−−−−−−−−−−−− o th e rCon t r o l l e r . j s
−−−−−−−−−− s e r v i c e s /
−−−−−−−−−−−−−−− u s e rS e r v i c e . j s
−−−−−−−−−−−−−−− i t emServ i c e . j s
−−−−−−−−−− angularApp . j s
−−−−− views /
−−−−−−−−−− p a r t i a l /
−−−−−−−−−−−−−− welcome . html
−−−−−−−−−−−−−− c a l i b r a t i o n . html
−−−−− main/
−−−−−−−−−− c s s /
−−−−−−−−−− f on t s /
−−−−− app . j s
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Eftir breytingar

app/
−−−−− shared /
−−−−−−−−−− header /
−−−−−−−−−−−−−−− header . html
−−−−−−−−−−−−−−− heade rCont ro l l e r . j s
−−−−−−−−−− f o o t e r /
−−−−−−−−−−−−−−− f o o t e r . html
−−−−−−−−−−−−−−− f o o t e r . c s s
−−−−− components/
−−−−−−−−−− f rontpage /
−−−−−−−−−−−−−−− welcomeContro l l e r . j s
−−−−−−−−−−−−−−− home . html
−−−−−−−−−−−−−−− home . c s s
−−−−−−−−−− c a l i b r a t i o n /
−−−−−−−−−−−−−−− c a l i b r a t i o nCon t r o l l e r . j s
−−−−−−−−−−−−−−− c a l i b r a t i onFac t o r y . j s
−−−−−−−−−−−−−−− c a l i b r a t i o n . html
−−−−−−−−−−−−−−− c a l i b r a t i o n . c s s
a s s e t s /
−−−−− img/
−−−−− c s s /
−−−−− j s /
Index . html
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11 Afurðin
Fyrir nánari útskýringu á hugtökum og ferla er vísað í viðauka A.

11.1 Notandinn

Til þess að nota Trausta þarf notandinn að vera starfsmaður Veðurstofunnar. Áður
en hann getur skráð sig inn þarf UT deild Veðurstofunnar að veita honum aðgengi
og fær hann notendanafni og lykilorði úthlutað sem hann síðan getur breytt eftir
á.

Ef notandi gleymir lykilorði sínu getur hann smellt á hlekk á innskráningarsíð-
unni þar sem hann skráir netfang sitt og fær UT-deildin tilkynningu þess efnis í
tölvupósti og sér þá kerfisstjórinn um að endursetja lykilorðið.

Notandinn getur tilgreint hvaða sviði Veðurstofunnar hann tilheyrir ásamt því
að bæta við mynd ef hann svo kýs.

Mynd 18: Innskráningarsíða
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11.2 Forsíðan

Þegar notandi er innskráður birtist honum forsíða kerfisins, þar sem tilgreindar
eru næstu vitjanir sem verða farnar innan hvers sviðs fyrir sig. Einnig birtast á
Íslandskorti tilkynningar um allar óvirkar stöðvar, þ.e. ef um er að ræða bilun
á stöð. Með því að smella á tákn viðkomandi stöðvar sést í litlum glugga heiti
stöðvarinnar og staðsetning hennar og ef notandinn ýtir á hnappinn Nánar opnast
ítarsíða stöðvarinnar.

Notandinn sér einnig dagatal næsta mánðar (og getur valið að flétta fram í
tímann) þar sem skipulag reglubundinna viðhaldsferða og annarra eftirlitsferða
birtist, sem innan Veðurstofunnar kallast vitjanir.

Einnig eru flipar fyrir siðustu kvarðanir sem hafa verið útfærðar á tækjum,
skráningar nýrra stöðva og tækja - notandanum til glöggvunar.

Mynd 19: Forsíða
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11.3 Stöðvar

11.3.1 Allar stöðvar

Undir valmyndaslá stöðva getur notandinn valið að sjá lista yfir allar stöðvar sem
skráðar eru í kerfinu. Í þeirri sýn er tafla sem birtir allar virkar stöðvar og einnig
getur notandinn valið flipa sem er merktur Óvirkar stöðvar til að birta stöðvar
sem merktar hafa verið óvirkar. Einnig er þar að finna flipa sem birtir tengiliði
stöðva. Til að einfalda leit að ákveðinni stöð getur notandinn annars vegar slegið
inn leitarstreng í innsláttarreitnum efst til hægri eða smellt á nafn hvers dálks
í töflunni og þannig flokkað eftir stafrófsröð. Einnig er hægt að stjórna hversu
margar raðir birtast í hverri töflusýn.

Ef smellt er á nafn viðkomandi stöðvar birtist ítarsíða hennar.

Mynd 20: Stöðvarlisti

Ef notandi hefur öll tilskilin réttindi birtast í hverri röð hnappar sem gefa
kleift að fjarlægja stöð (tekin niður). Tekið skal fram að engin gögn eru fjarlægð
úr grunninum og er öll saga varðveitt í kerfinu.
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11.3.2 Skrá stöð

Til að skrá nýja stöð er smellt á flipann Skrá stöð. Sú sýn gefur notandanum
kost á að fylla út í eyðublað með ýmsum upplýsingum um stöðina. Krafa er um að
nokkrir reitir séu útfylltir, þ.á.m. nafn og tegund stöðvar, breiddar og lengdargráða
stöðvarinnar og fær notandi tilkynningu ef hann gleymir að skrá í þá reiti. Bæði
er um að ræða reiti til innsláttar og fellivalmyndir, þar sem valið er úr lista af
fyrirfram skilgreindum eigindum stöðva.

Mynd 21: Prófíll stöðvar
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11.3.3 Eigindi stöðva

Hér má bæta við eigindum stöðva í átta fyrirfram skilgreindum flokkum sem eru;
tegund stöðva, spásvæði, landslag, staðsetning, umhverfi, netkerfi og aflgjafi. Til
glöggvunar má taka dæmi af flokknum aflgjafa. Er þá átt við hvort aflgjafinn
sé vind- eða sólarknúinn en ekki gerð eða framleiðandi tækis, væru þau eigindi
skilgreint við skráningu tækis.

Hægt er að skrá nýtt heiti á undirflokki og breyta honum en kerfið býður ekki
upp á að eyða eigindunum.

Mynd 22: Eigindi stöðva
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11.4 Tæki

11.4.1 Öll tæki

Eins og á við um stöðvar birtist listi af öllum skráðum tækjum í kerfinu og er leit
og flokkun framkvæmd eins og var lýst fyrir stöðvarnar.

Til að skrá nýtt tæki er ýtt á hnappinn Nýskráning og birtist gluggi með fjórum
fellivalmyndum; tegund tækis, staða tækis (m.a. hvort tækið sé á lager, í viðgerð
eða virkt), eigandi tækis ásamt eiganda gagna þess. Einnig er hægt að hlaða upp
mynd af tækinu.

Þegar smellt er á nafn tækisins eða hnappinn nánar birtist ítarsíða tækisins,
þar sem sjá má hinar ýmsu upplýsingar þess, þ.á.m. tengiliðir þeirra gagna sem
tækið skráir, stöðu tækisins og á hvaða stöð það hefur verið skráð.

Mynd 23: Prófíll tækis

11.4.2 Eigindi tækja

Fyrir tæki er hægt að skilgreina ný eigindi eftir hentugleika hvers tækis, t.d. rað-
númer, framleiðanda tækis, undirgerð o.fl.

Hér er hægt að skrá mismunandi stöðu tækis, sem dæmi í viðgerð, á lager eða
í pöntun.
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11.5 Vitjanir

11.5.1 Allar vitjanir

Allar vitjanir sem hafa verið gerðar fyrir hverja stöð birtast í yfirlitstöflunni. Með
því að smella á nafn stöðvar birtist tafla þar sem sjást allar vitjanir á þeirri stöð
og hvort stöð var í lagi eður ei þegar vitjunin átti sér stað.

Nánari upplýsingar um vitjunina sjást með því að smella á númer vitjunarinnar
eða nafn stöðvarinnar.

Mynd 24: Allar vitjanir á stöð
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11.5.2 Skrá vitjun á stöð

Þegar vitjun á stöð hefur átt sér stað, hvort heldur vegna reglubundinnar vitjunar
eða vegna bilunar, fyllir notandinn út í eyðublaðið og byrjar á að velja stöðina og
skráir ástæðu vitjunar og tilgreinir hvaða vinnu og þær breytingar sem áttu sér
stað.

Ef stöð er ekki í lagi eftir vitjunina tilgreinir starfsmaðurinn ástæðu þess og
hvenær skal setja stöðina í vitjun á ný. Verkbeiðni þess birtist svo á forsíðunni.

Mynd 25: Eyðublað vitjunnar
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11.5.3 Kort

Á stóra Íslandskortinu sjást allar mælistöðvar sem kráðar eru í kerfinu og býður
núverandi kerfi upp á skráningu 15 mismundandi tegunda, þ.e. tákn voru hönnuð
fyrir þessar tegundir. Með því að smella á tákn viðkomandi tegunda stöðva getur
notandi síað burt allar aðrar stöðvar til að auðvelda yfirsýnina.

Mynd 26: Íslandskort
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12 Framtíðarsýn
Trausti er kerfi sem hefur alla möguleika á að festa sig í sessi sem þarfur þjónn
innan Veðurstofu Íslands. Trausti er sérsmíðaður rekstrargagnagrunnur sem mun
vaxa og dafna í höndum fagfólks í bjartri framtíð Veðurstofunnar. Hann mun leysa
af hólmi flóknari verkferla við rekstur tækja víðsvegar um land og gera starfsfólki
kleipt að sinna viðhaldi hvaðan sem er. Þá er engin fyrirstaða að mælir sem
þarfnast eftirlits sé staddur á Kópaskeri en starfsmaður á skrifstofu í Reykjavík.

Mikilvægt er að gefa því gaum að öll manngerð kerfi þarfnast viðhalds og þar
er Trausti engin undantekning. Í gamni mætti lýsa Trausta sem ungabarni sem nú
stígi sín fyrstu skref og þarfnist umhyggju og utanumhalds til að styðja við vöxt
og þroska.

Það utanumhald þarf að vera í höndum fagfólks með nauðsynlega þekkingu til
að styðja við viðhald og þróun í takt við vöxt og þroska Veðurstofunnar.

Sá hópur sem skilar Trausta af sér í núverandi mynd sér fyrir sér að Trausti
geti fylgt starfsfólki Veðurstofunnar inn í framtíðina með einfaldri og skilvirkri
þjónustu.
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13 Lokaorð
Nú er komið að lokum þessa verkefnis og nýr kafli tekur við. Þetta verkefni hefur
fylgt okkur í fimm mánuði, beygt okkur og teygt en umfram allt þroskað okkur.
„Í upphafi skildi endinn skoða“, er setning sem vel á við því engan hefði órað fyrir
því hvaða stefnu þetta verkefni tæki. Vegferðin hefur verið gefandi og lærdómsrík
en jafnframt krefjandi. Hópurinn stendur sterkur saman eftir að hafa sigrast á
hindrunum sem tekist var á við af þrautseygju og þolinmæði.

Strax frá fyrsta degi hefur hópurinn tekist á við verkefnið með staðfestu og
skipulagi og haft að leiðarljósi að vandamál séu ekki til heldur einungis verkefni
sem þarfnast úrlausna. Sú sýn hefur gert hópnum kleift að ná settum markmiðum.

Verkefnið Trausti varð fyrir valinu sem lokaverkefni fjögurra tölvunarfræðinema
í Háskólanum í Reykjavík. Verkefnið var sett fram af Veðurstofu Íslands sem áfram-
haldandi þróun fyrra verkefnis og fól í sér þróun á aðgangsstýrðu notendaviðmóti
Trausta, sem er miðlægur gagnagrunnur fyrir mæli- og rekstrartæki. Afraksturinn
er notendavænt kerfi sem er einfalt og aðgengilegt starfsfólki og auðveldar störf
þeirra við utanumhald og yfirsýn mæli- og rekstrartækja.

Á Veðurstofu Íslands mætti okkur einstakt viðmót og höfðinglegar móttökur.
Hópnum var gert kleipt að vinna þetta viðamikla verkefni í nánu samstarfi við
starfsfólk Veðurstofunnar. Aðstaðan var til fyrirmyndar þar sem boðið var uppá
fullbúna skrifstofu. Einnig var hópnum veitt fullt aðgengi að öðrum húsakynnum
Veðurstofunnar sem nýst gætu við verkefnavinnu og ekki spillti fyrir aðgengi að
mötuneyti sem hélt mönnum gangandi í gegnum súrt og sætt. Fyrir þessar móttök-
ur erum við afar þakklátir. Við erum einnig þakklátir leiðbeinanda okkar Daníel
Mána Jónssyni við gerð verkefnisins. Hann hefur veitt okkur stuðning og aðhald
ásamt því að vera óþrjótandi viskubrunnur.

Náin og góð samvinna metnaðarfullra einstaklinga hefur skilað sínu og myndað
teymi sem heldur áfram að takast á við spennandi verkefni og nýta krafta sína til
að breyta heimsýninni.

Reykjavík, 13. maí 2016
Daníel Þór Gunnlaugsson

Heiðar Freyr Steinunnarson
Jón Mogensson Schow

Sigurjón Birgisson

59





Lokaverkefni Trausti T-404-LOKA

Heimildir
Leifsson, B. K., Baldursson, D. S., Sigurðardóttir, H., & Steinarsdóttir, S. (2015).
Rekstrarhandbók. Trausti-mælirekstrarkerfi fyrir Veðurstofu Íslands.

Leifsson, B. K., Baldursson, D. S., Sigurðardóttir, H., & Steinarsdóttir, S. (des-
ember 2015). Trausti - mælirekstrarkerfi fyrir Veðurstofu Íslands. Sótt þann 12.
janúar 2016 af http://hdl.handle.net/1946/23785/.

Sigurðarson, S. F., Harðarson, Þ. H., et al. (2011). Rekstrarkerfi fyrir mælistöðvar
og mælitæki Veðurstofu Íslands Þarfagreining.

61





Lokaverkefni Trausti T-404-LOKA

Hluti II

Viðauki

63





Lokaverkefni Trausti T-404-LOKA

A Þarfagreining
Við þarfagreiningu á kerfinu studdist hópurinn við skýrslu sem gerð var fyrir Veð-
urstofu Íslands árið 2011. Skýrsla var gerð fyrir mælarekstrarhópa Veðurstofu
Íslands.

A.1 Útskýringar og hugtök

Innan Veðurstofu Íslands eru notuð hugtök sem hafa ákveðna þýðingu og er nauð-
synlegt að fara yfir þau svo ekki myndist misskilningur um merkingu þeirra.

A.1.1 Einindi

Sérhvert hlutrænt eða hugrænt fyrirbæri sem er til, hefur verið til eða gæti orðið
til, þar með talin tengsl milli fyrirbæranna. Einindi (e. item) er til, hvort sem
gögn um það eru tiltæk eða ekki.

Dæmi: Persóna, hlutur, atburður, hugmynd, ferli o.s.frv.

A.1.2 Eiginleiki/eigindi

Nafngreindur eiginleiki (e. attribute) einindis.
Dæmi: Heiti persónu, vistfang persónu.

A.1.3 Lykilnotandi

Lykilnotandi (e. key user) er sá notandi notendahóps sem þekkir best til þarfa og
vinnubragða hópsins.

A.1.4 Ferli

Ferli (e. process) er aðgerð eða röð aðgerða sem framkvæmdar eru til að ná fram
fyrirfram ákveðnum markmiðum. Varðandi upplýsingakerfi fyrir mælarekstur þá
snúast ferlarnir um skráningu upplýsinga um stöðvar og tæki í kerfinu. Kerfið
verður að styðja þá skráningarferla sem skilgreindir eru.

A.1.5 Atvik

Atvik (e. incident) er einhversskonar breyting á rekstrarlegum eiginleikum stöðva
eða tækja, s.s. bilun, sem síðan kallar mögulega á frekari aðgerðir.
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A.1.6 Vitjun

Vitjun (e. visit) er einhversskonar heimsókn á stöð (raunlæg aðgerð) eða að tæki (í
gegnum tölvubúnað) þar sem framkvæmd er skoðun í formi úttektar eða eftirlits,
viðhalds eða viðgerðar á búnaði eða aðstöðu á stöð.

A.2 Rekstrarkerfið

Kerfið þarf að geta haldið utan um stöðvar, tæki, atvik, athugasemdir, áætlanir,
skjöl, vitjanir, tengiliði og aðgengi notendahópa. Kerfið þarf að vera aðgangsstýrt
og geta skráð allar breytingar sem gerðar eru á hverju einindi. Kerfið verður einnig
að innihalda ferla sem að sjá um að stofna eða breyta einindunum. Kerfið þarf að
vera einfalt í notkun og ekki á að þurfa sérstaka kennslu á það.

A.2.1 Stöð

Stöð þarf að geta haft mörg tæki og ákveðna staðsetningu sem gerir hana einstaka.
Stöð verður líka að geta geymt mynd og upplýsingar um tengiliði. Eiginleikar
stöðva eru nafn stöðvar, númer stöðvar, svæði sem stöð tilheyrir, lýsing á staðsetn-
ingu og umhverfi stöðvar, tegund stöðvar, eigandi stöðvar, staðsetning í hnitum
(breiddar- og lengdargráða), hæð yfir sjávarmáli, dagsetning á uppsetningu stöðvar
og hvort stöð sé virk.

A.2.2 Tæki

Tæki geta verið t.d. vindmælir, skjálftamælir, vatnshæðarmælir, GPS-staðsetningartæki
og fleira. Tæki verða að vera skráð á stöðvar eða á einhverja staðsetningu eins og
lager eða verkstæði og geta haft eitt eða fleiri tæki tengd við sig. Það verður að
vera hægt að skrá inn myndir og gera kvarðanir á þeim. Eiginleikar tækis eru gerð,
tegund, flokkur, staðsetning og tengiliður.

A.2.3 Atvik

Atvik eru uppákomur sem krefjast viðbragða. Atvik geta t.d.verið bilun eða truflun
í búnaði.

A.2.4 Áætlun

Áætlanir eru tímaáætlun sem segir til um hvenær ákveðin aðgerð er framkvæmd
næst. Dæmi um áætlanir eru viðhaldsáætlun og eftirlitsáætlun.
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A.2.5 Skjal

Skjal getur verið mynd, rafrænt form, kvarðanir, prófanir eða skannað skjal.

A.2.6 Tengiliður

Getur verið starfsmaður, tæknimaður, umsjónarmaður eða þjónustuaðili. Eigin-
leikar eru nafn, titill, símanúmer.

A.2.7 Vitjun

Vitjun getur verið viðhaldsheimsókn eða bilanaheimsókn. Einnig geta vitjanir
verið vegna breytinga, úttekta, prófana eða kvarðana.

A.2.8 Athugasemd

Athugasemd getur verið almenns eðlis og þarf ekki að vera alvarleg. Athugasemd
getur borist frá umsjónarmönnum eða tæknimönnum og krefst ekki endilega við-
bragða eða aðgerða.

A.3 Ferlar

Listi yfir helstu ferla sem væri gott að hafa í kerfinu.

A.3.1 Skráningarferlar

Skráningarferlar fela í sér nýskráningu á stöð, tæki, tengilið, skjali, áætlun, vitjun,
atviki og athugasemd.

A.3.2 Breytingaferlar

Breytingaferlar fela í sér breytingu á skráðum upplýsingum um stöð, tæki, tengilið,
skjal, áætlun, vitjun, atvik og athugasemd.

A.3.3 Bæta við nýrri stöð

Fyrsta skrefið að stofnun nýrrar stöðvar.
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A.3.4 Bæta við nýju tæki

Til þess að bæta við nýju tæki verður a.m.k. ein stöð að vera til staðar í kerfinu
til að hægt sé að staðsetja tækið.

A.3.5 Bæta við tengilið

Allar stöðvar og tæki hafa einhverskonar tengilið. Honum þarf að vera hægt að
bæta í kerfið.

A.3.6 Bæta við skjali

Flestum tækjum fylgja einhversskonar skjöl. Þessum skjölum þarf að vera hægt
að hlaða inn í kerfið og hengja á viðkomandi stöð eða tæki.

A.3.7 Bæta við nýrri áætlun

Áætlanir vegna viðhalds, viðgerða eða úttekta þarf að vera hægt að skilgreina fyrir
stöðvar og tæki.

A.3.8 Breyta upplýsingum um stöð

Í þessu felst að breyta eða eyða upplýsingum um stöð. Breyting á sér stað t.d.
þegar tækjum er skipt út eða nýjum bætt við. Einnig ef stöðin sjálf er lögð niður.

A.3.9 Breyta upplýsingum um tæki

Í þessu felst að breyta eða eyða upplýsingum um tæki. Breyting á upplýsingum á
sér t.d. stað í framhaldi af uppfærslum, bilunum og kvörðunum. Einnig ef tæki er
úrelt eða það afskrifað vegna bilana.

A.3.10 Breyta upplýsingum um tengilið

Það þarf að vera hægt að breyta upplýsingum um tengilið.
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A.3.11 Breyta upplýsingum um skjal

Oft þarf að breyta lýsingum eða flokkunum á skjölum og/eða hengja þau á rétta
stöð eða tæki.

A.3.12 Skrá vitjun

Skrá vitjun ásamt niðurstöðum hennar.

A.3.13 Skrá atvik

Skrá einhversskonar uppákomu í umhverfi stöðvar eða tækis sem krefst viðbragða.

A.3.14 Skrá athugasemd

Skráning athugasemdar frá umsjónarmanni eða öðrum aðila sem umgengst stöð
eða tæki stöðvar.
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B Fundagerðir

B.1 Leiðbeinandi 27. janúar 2016

Fundurinn hófst kl 10:00 með leiðbeinanda á Veðurstofu Íslands Mættir voru Heið-
ar, Jón og Sigurjón.

1. Daníel Máni skoðaði aðstöðuna og við fórum yfir skýrslu um kynningu sem
við sendum honum.

2. Ákveðið var að halda fundi á miðvikudögum kl 10:00. Þá væri hópurinn
með vinnudag í lokaverkefninu og það hentaði Daníel Mána líka vel því hann
hittir aðra hópa á þessum dögum.

3. Spurningar um tímaramma á verkinu og hvort við værum að taka of stóran
bita. Svöruðum við því að eftir að hafa skoðað umfang verksins hefði verið
ákveðið að taka inn fjórða mann.

4. Einnig var rætt um að línan á milli Veðurstofunnar og HR væri vandmeðfarin
og ættum við að passa upp á að halda okkur innan tímaramma verksins.

5. Tól og tæki sem við ætlum að nota voru kynnt fyrir leiðbeinanda og spurn-
ingum svarað um skráningar á tímum sem hópmeðlimir leggja af hendi.

6. Verkefnaskipting og hlutverk voru rædd, t.d hver væri í hlutverki verkkaupa.

7. 10:45 fundi slitið.

B.2 Leiðbeinandi 3. febrúar 2016

Fundurinn hófst kl 10:00 með leiðbeinanda á Veðurstofu Íslands Mættir voru Daní-
el, Heiðar, Jón og Sigurjón.

1. Ræddum um skýrslu sem þarf að skila um áhættumat. Skýrslan má stækka
með verkinu og á að taka á þeim áhættuþáttum sem geta komið upp við
vinnslu verksins. Daníel benti okkur á að punktar í skýrslu ættu að raðast í
áhætturöð.

2. Spurðum um skjölun og hvort hún ætti að vera skráð sem hluti af verkbeiðn-
um á backlog. Svarið við því var já, svo að því var bætt við.

3. Netþjónn Veðurstofunnar var ræddur. Æskilegt er fyrir hópinn að vera ekki
að finna upp hjólið því tíminn er takmörkuð auðlind. Því var ákveðið að
nota Google kort til að setja inn punkta á kort.
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4. Daníel minnti okkur á stöðufund á mánudag með prófdómara. Þurfum að
hafa glærur og á þeim þarf að koma fram allt um verkefnið. Tímaskráning,
hópurinn, LATEXog skýr greinamunur á milli okkar og þeirra sem unnu þetta
verk á fyrri önn. Muna að segja frá öllu sem við erum búnir að pæla í og
selja verkefnið með því að skreyta það en ekki draga úr því.

5. Nafn prófdómara var ekki komið frá Hallgrími en Daníel sagði okkur að það
yrði Sigurjón Ingi Garðarsson.

6. Næsti stöðufundur yrði í 9. -10 viku.

7. Muna að setja í allar skýrslur hvaða útgáfu sé um að ræða.

8. 10:31 fundi slitið.

B.3 Leiðbeinandi 9. febrúar 2016

Fundur átti að hefjast kl 10:00 með leiðbeinanda á Veðurstofu Íslands Mættir voru
Heiðar, Jón og Sigurjón.

1. Fengum skilaboð frá leiðbeinanda um frestun á fundinum.

2. Mail frá Daníel:

Sælir félagar

Ég verð að fá að fresta fundi í dag. Verð í sambandi við ykkur síðar í
vikunni.

Afsakið þetta, útskýri betur.

Kv DMJ

B.4 Leiðbeinandi 17. febrúar 2016

Fundur átti að hefjast kl 10:00 með leiðbeinanda á Veðurstofu Íslands Mættir voru
Heiðar, Jón og Sigurjón.

1. Fengum skilaboð frá leiðbeinanda kl 10:32 um frestun á fundinum.

2. Mail frá Daníel:

Sælir félagar

Eru þið game í að taka fund á Skype eða Hangout eftir hádegi í dag ? Ef
svo er, sendið mér user sem ég á að adda.

Afsakið þetta, útskýri betur.

Kv DMJ
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3. Mail frá okkur 11:08

Sæll

Tökum þennan fund bara í næstu viku hjá okkur og þá kl 10:00 á miðviku-
daginn 24 febr. Við vorum búnir að taka frá tíma kl 10 í dag. Erum svo sem
í góðum málum með verkefnið svo þetta ætti að sleppa.

Ps. Til lukku með erfingjann.

4. Mail frá Daníel 17. febr. kl. 14:05

Sælir

Ég hef ekki stóru áhyggjurnar af ykkur þó við missum úr fundinn í dag.

Á þessum tímapunkti í lokaverkefnum eru leiðbeinendur oft meira fyrir en
hitt og einhverjir leiðbeinendur stytta fundartíma og jafnvel lengja millibilið.
Ég hef haft það þannig að ég reyni að hitta hópana áfram reglulega til að halda
minni yfirsýn yfir gang mála. En eins og fyrr segir þurfið þið ekki að halda
í ykkur með spurningar ef einhverjar eru milli funda, hendið þeim óhikað á
mig.

En fjölgunin á ekki að hafa nein frekari áhrif á fundi. Eina sem er kannski
að á þessum tímapunkti fer stundum aðeins að þyngjast róður varðandi
verkefnaálag í öðrum kúrsum og þurfa menn að passa uppá fókusinn og að
deligate-a tímum sínum.

Hvernig gengur annars verkefnið ?

Eru einhverjir show stopper-ar ?

Eru þið á áætlun miðað við það sem þið settuð ykkur í verkáætlun ?

Eru þið komnir á kaf í forritun ?

Eru þið ekki örugglega að halda vel utan um tímaskráningarnar og duglegir
að fylla það út ?

Hvernig er verkefnalálag í öðrum kúrsum að koma við ykkur þessa dagana ?

Þið megið alveg henda inn comment við þessar spurningar og senda mér
myndir af burndown ritum sem þið eruð komnir með so far.

Þið hikið ekki við að pikka í mig ef eitthvað er hvort sem í síma eða tölvupósti
og ég get kíkt við hjá ykkur eða við tekið skype eða hangout session.

Annars stefnum við bara á hitting á settum tíma í næstu viku.

kv DMJ
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5. Mail frá okkur 19. febr. kl. 9:29

Sæll Daníel

Verkefnið er bara farið að rúlla vel af stað og engin vanda mál eins og er.

Verkáætlun er bar næstum á rétt erum aðeins byrjaðir að forrita.

Tímaskráningar hjá okkur eru flottar erum núna að skrá inn sprettina til að
búa til gröf.

Verkefna álagið er að þyngjast í öðrum námskeiðum en þetta gengur upp með
minni svefn.

Kv. Trausti hópurinn

6. Mail frá okkur 19 febr. kl. 9:29

Vel gert !

Keep up the good work !

Kv DMJ

B.5 Leiðbeinandi 24. febrúar 2016

Fundurinn hófst kl 10:15 með leiðbeinanda á Veðurstofu Íslands Mættir voru Daní-
el, Heiðar, Jón og Sigurjón.

1. Daníel Máni gaf okkur góð ráð með backlock og þær sögur sem væru um-
fangsmeiri en við gerðum áætlun um. Mættum gera breytingar á honum en
verðum bara að færa rök fyrir þeim.

2. Spurðum hann um forritunarreglur og hvort gott væri að setja þær í skýrslu.
Væri sniðugt að hafa smá texta um þetta í framvinduskýrslu.

3. Ræddum um að gera kerfið modular. Taldi hann að það væri gott og setja
þá framkvæmd í skýrslu til að vinna inn nokkur stig.

4. Burndown rit ættu bara að vera í skýrslu og svo tímaskráningaplaggið okkar.

5. Hann minnti okkur á að panta fundarherbergið fyrir næsta stöðufund og að
muna eftir að flagga til öllu því sem við værum búnir að gera frá síðasta
fundi.

6. Fundi slitið 10:45.
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B.6 Leiðbeinandi 2. mars 2016

Fundurinn hófst kl 9:30 með leiðbeinanda á Veðurstofu Íslands Mættir voru Daníel,
Heiðar, Jón og Sigurjón.

1. Daníel Máni vildi fá aðgang að tímaskráningum okkar og burndown. Hópur-
inn geymir þetta á Google drive svo honum var veittur aðgangur á staðnum
og getur nú skoðað allt sem hópurinn skráir þar inn.

2. Hópurinn spurði Daníel Mána hvort honum væri kunnugt um tímasetningu
næsta stöðufundar. Hann var nokkuð viss um að hann yrði 15. mars.

3. Einnig var rætt hvort verkið væri ekki bara á áætlun og töldum við svo vera.

4. Ræddum lítillega um markaðinn og önnur mál sem eru ekki beint hluti af
þessu verki en gott spjall.

5. 9:50 fundi slitið.

B.7 Leiðbeinandi 9. mars 2016

Fundurinn hófst kl 9:50 með leiðbeinanda á Veðurstofu Íslands Mættir voru Heiðar
og Sigurjón.

1. Spurðum við aftur hvort honum væri kunnugt um tímasetningu næsta stöðufund-
ar. Hann var viss að hann yrði um 16. mars kl. 10:30 hjá okkur á Veður-
stofunni og væri okkur úthlutað 45 mínútum.

2. Einnig var rætt um hvað ætti að vera á þessari sýningu. Gott er fyrir okkur
að gera sögu þar sem Jón Jónsson fer og gerir eitthvað í kerfinu.

3. Daníel spurði hvor allir væru ekki virkir í hópnum. Töldum við svo vera en
það væru búin að vera veikindi og menn ekki að ná að mæta.

4. Ræddum lítillega um önnur mál sem eru ekki beint hluti af þessu verki.

5. Spjall um kröfur kom upp þar sem einn hópur sem er í lokaverkefni væri
búinn með allar A kröfur. Vorum við að velta fyrir okkur hvort hópurinn
væri eitthvað á eftir öðrum hópum. Daníel taldi það ekki vera í lagi ef hópur
væri búinn með allar A kröfur. Verkáætlun hjá svona hóp væri ekki í lagi
miðað við þann tíma sem væri áætlaður í verkið.

6. Spurði hann okkur hvort við værum orðnir stressaðir um að ná ekki að klára.
Við tjáum honum að svo væri ekki enda ekki ástæða til þar sem við höfum
unnið jafnt og þétt.

7. 10:30 fundi slitið.
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B.8 Leiðbeinandi 23. mars 2016

Fundurinn hófst kl 9:30 með leiðbeinanda á Veðurstofu Íslands Mættir voru Heiðar,
Jón og Sigurjón.

1. Daníel Máni talaði um að gott væri fyrir okkur að gera siglingarit og setja í
lokaskýrsluna.

2. Ákveðið var að hafa næsta fund hjá Daníel í Valitor.

3. Hönnunarskýrsla ætti að geyma upplýsingar um framenda eins og hvaða
leturgerð við notuðum, liti og allt sem kemur að útliti.

4. Einnig var rætt um stöðufund 2 hvort hann hafi ekki bara verið í lagi. Vildi
Daníel meina að þetta hafi bara verið nokkuð gott hjá okkur og hann hefði
ekki tekið eftir neinu sem við værum að gleyma.

5. Spurt var hvort hópurinn væri orðinn stressaður. Ekki vildum við meina það.

6. Talað var um önnur námskeið og álag í þeim. Þessi sprettur væri aðeins
búinn að riðlast vegna verkefnavinnu en ekkert sem við höfðum áhyggjur af.

7. Daníel benti okkur á Cobol sem væri notað hjá þeim. Þetta væri gott forrit-
unar mál sem við ættum að skoða.

8. Hópurinn var með fund fyrir Veðurstofuna eftir stöðufund 2 og var Daníel
ánægður að heyra það.

9. 10:00 fundi slitið

B.9 Leiðbeinandi 20. apríl 2016

Fundurinn hófst kl 9:00 með leiðbeinanda á Veðurstofu Íslands Mættir voru Heiðar
og Sigurjón.

1. Daníel let okkur vita að hann væri hættur hjá Valitor á Íslandi. Hann er
að fara að vinna hjá dótturfélagi Valitors í Danmörku og hefur störf þar
næstkomandi mánudag

2. Rætti var um að það ætti ekki að hafa nein áhrif á þá þjónustu sem við fáum
hjá honum sem leiðbeinanda.

3. Rætt um tímaramma á verkinu. Verkið ætti að vera hálfnað hjá okkur og
miðað við þá tíma sem væru nú þegar komnir í verkið værum við bara í
góðum málum.
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4. Ræddum lítillega um skipulagið hjá okkur. Daníel var mjög ánægður með
hópinn og taldi okkur vera búna að halda vel utan um verkið.

5. Sögðum honum frá fundi sem við áttum við verkkaupa og þau atriði sem
voru tekin fyrir á þeim fundi.

6. Talaði hann um að hist yrði hjá honum næst í Valitor. Hann ætlar að finna
tíma fyrir okkur og bjóða okkur í skoðunarferð um Valitor sem myndi enda
í mat hjá þeim.

7. 9:50 fundi slitið.

B.10 Leiðbeinandi 27. apríl 2016

Fundurinn hófst kl 13:06 með leiðbeinanda þetta var Google hangout fundur.
Mættir voru Daníel, Heiðar, Jón og Sigurjón.

1. Daníel var staddur í vinnunni en hann starfar nú í Danmörku.

2. Talaði um fund sem við eigum á morgun með hans yfirmönnum í Valitor.
Þetta var eitthvað sem búið var að skipuleggja fyrir löngu. Fáum að skoða
fyrirtækið og þeir bjóða okkur í mat.

3. Ræddum um að notendaprófanir verði tilbúnar í næstu viku og við ættum að
geta afhent skýrslu á næsta stöðufundi. Honum fannst þetta vera hið besta
mál en hélt samt að það væru ekki margir hópar að gera þetta.

4. Ræddum lítillega um skipulagið og aftur um kröfurnar eins og svo oft áður.
Töldum að þetta ætti ekki vera neitt mál og við ættum vel að geta klárað
allar A kröfur.

5. Sögðum honum frá því að tvær kröfur hefðu dottið út vegna ákvörðunar hjá
Veðurstofunni. Við vorum búnir að tala um þetta áður enda minnti hann
okkur á það.

6. Talaði hann um stöðufund númer þrjú sem verður haldinn í HR 6. maí.

7. Létum hann vita að gagnagrunnurinn hefði reynst vera tímaþjófur en við
værum að ná yfirhöndinni.

8. 13:25 fundi slitið.
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B.11 Stöðufundur 8. febrúar 2016

Fundurinn hófst kl 12:05. Mættir voru leiðbeinandi, prófdómari og Hallgrímur.
Mættir af hópnum voru Daníel, Heiðar, Jón og Sigurjón. Fundurinn var haldinn í
Háskólanum í Reykjavík.

1. Hópurinn fór yfir stöðuna á verkefninu og kynnti fyrir viðstöddum.

2. Kynning var í Power point á tjaldi og töluðu hópmeðlimir út frá þeim glærum
sem voru sýndar.

3. Ábending frá prófdómara: Hvort þetta væri orðið of stórt hjá okkur og út-
skýrðum við að netþjón sem veðurstofan vildi nota yrði gerður af okkur í
Google. Þar sem Google væri með útfærslu sem hægt væri að staðsetja
punkta inn á kort með GPS hnitum en Veðurstofan væri ekki með þetta
tilbúið hjá sér. Þetta minnkaði umfang verksins til muna.

4. Spurning kom líka um tímaskráningar á hópmeðlimum og fórum við inn á
Google docs þar sem hópurinn var búinn að búa til sameiginlegt skjal sem
hægt væri að uppfæra úr nettengdum tækjum.

5. Spurt var um tækniþekkingu hópsins og hvort hópurinn hefði unnið saman
áður. Hópurinn hefur unnið saman í verkefnum í gegnum námið í HR. Daníel
væri kominn lengst í þessu námi og þar á eftir Jón, Sigurjón og svo Heiðar.

6. Daníel Máni minnist á skrifstofuna okkar og að uppsetning á borðum væri
skemmtileg. Allir hópmeðlimir snúa baki í hvorn annan og þegar talað er
saman þá snúa menn sér við og er þá þetta eins og að sitja við hringborð.

7. Enduðu þeir fundinn með því að segja að allt væri komið fram sem ætti að
koma fram.

8. 12:35 fundi slitið.
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B.12 Stöðufundur 16. mars 2016

Fundurinn hófst kl 10:30. Mættir voru leiðbeinandi, prófdómari og Hallgrímur.
Mættir af hópnum voru Daníel, Heiðar, Jón og Sigurjón. Fundurinn var haldinn á
Veðurstofu Íslands.

1. Hópurinn sýndi þremenningunum vinnuaðstöðuna. Þaðan var haldið í fund-
arherbergi og fór hópurinn yfir stöðuna á verkefninu og kynnti fyrir viðstödd-
um.

2. Kynning var í Power point á skjá og töluðu hópmeðlimir út frá þeim glærum
sem voru sýndar. Einnig sýndi hópurinn notendaprófanir sem gerðar voru
fyrir flæðið á kerfinu. Eftir það var sá hluti af kerfinu sýndur sem var tilbúinn.

3. Ábendingar frá prófdómara: Þessi hópur hafði skilað bestu framvinduskýrslu
fyrir þennan stöðufund af þeim hópum sem hann væri með. Einnig var hann
ánægður með að fá bakkelsi.

4. Spurning kom líka um áhættuskýrslu hjá hópnum og fórum við inn á Google
docs þar sem hópurinn var búinn að búa til sameiginlegt skjal sem hægt væri
að uppfæra úr tölvu eða síma.

5. Ábendingar frá Hallgrími: Væri gott fyrir hópinn að hafa næstu sýningu með
stærri sögu þar sem kynningin væri hlutverkasaga þar sem notandi myndi
fara í gegnum sögu og framkvæma aðgerðir samkvæmt þeirri sögu. Einnig
var hann ánægður með kaffið og veitingarnar hjá hópnum.

6. Enduðu þeir fundinn með því að segja að allt væri komið fram sem ætti að
koma fram.

7. 11:05 fundi slitið .
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B.13 Stöðufundur 6. maí 2016

Fundurinn hófst kl 9:35. Mættir voru leiðbeinandi, prófdómari og Hallgrímur.Mættir
af hópnum voru Daníel, Heiðar, Jón og Sigurjón. Fundurinn var haldinn í Háskól-
anum í Reykjavík.

1. Kynning var í Power Point og töluðu hópmeðlimir út frá þeim glærum sem
voru sýndar. Einnig sýndi hópurinn kerfið með því að láta Valda Kalda leysa
ýmis verkefni eins og að skrá nýja stöð.

2. Spurning kom frá þeim hvort næsta vika færi ekki bara í fínpússningu. Svör-
uðum við því játandi.

3. Prófdómari spurði okkur hvort það ætti ekki að vera hjálparsíða í kerfinu.
Hópurinn sagði honum að þetta væri ein af kröfum kerfisins og þetta yrði
tilbúið fyrir lokasýninguna.

4. Spurning kom líka um Rekstrarhandbók hvort hún væri ekki tilbúin. Hóp-
urinn var með allar skýrslur með sér útprentaðar svo þegar betur var að gáð
var hún í þeim bunka.

5. Tókum við með okkur kort sem hafði verið á hannað af hópnum og skoðuðu
þeir það allir. Kortið er 3 x 3 metrar.

6. Enduðu þeir fundinn með því að segja að allt væri komið fram sem ætti að
koma fram.

7. Fundi slitið 10:15.
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B.14 Veðurstofa Íslands 12. janúar 2016

Fundurinn hófst kl 13:00. Mættir voru fyrir hönd Veðurstofunnar: Óðinn, Tryggvi,
Sigurjón og Sonja. Mættir af hópnum voru Heiðar, Jón og Sigurjón.

1. Fundurinn byrjaði á því að allir sem mættir voru kynntu sig og sögðu í stuttu
máli frá því hvað þeir hefðu verið að gera fram að þessu.

2. Farið var yfir stöðuna á verkefninu og hvar verkið væri statt eftir að fyrri
hópur skilaði því af sér í desember 2015.

3. Skráningar á tækjum voru útskýrðar fyrir okkur í nýja hópnum og hvaða
alþjóðlegu númer þeir nota

4. Tryggvi talaði um að gagnagrunnur væri í nokkuð góðu ástandi og ætti ekki
að þurfa mikla vinnu.

5. Sigurjón(veður) talað um að gott væri að fá inn upplýsingar sem myndu
nýtast til að sjá betur þann kostnað sem hvert tæki og vitjunarferðir bæru.
Einnig væri gott að hafa ökutæki í þessum grunni og halda utanum kostnað
við rekstur þeirra.

6. Rætt var um netlausa (offline) útgáfu og hvort hægt væri að nýta sér hana
eitthvað.

7. Veðurstofan útvegar okkur kort frá kortadeild sem gott væri að nota

8. Rætt var um kvörðunarblöð og hvort ekki væri gott að hafa þau aðgengileg
fyrir starfsmenn í kerfinu. Talið var að þetta gæti orðið mikið magn af
blöðum.

9. Hópurinn bað um að fá raungögn til að setja í grunninn svo betur mætti átta
sig á notendaþörfum.

10. Rætt var um hvort notendaprófanir hafi farið fram og voru þær gerðar af
fyrri hóp en þó mætti gera þær aftur á nýju kerfi.

11. Ræddum um gestakort sem hópurinn ætti að fá og hefði hann aðgang að
húsnæði Veðurstofunnar allan sólahringinn.

12. Óðinn talaði um að skrifstofan okkar væri ekki fyrir fjóra og að reglur Veð-
urstofunnar miðuðu við að tveir væru í þessu herbergi.
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13. Rætt var um kerfið og hvort við sæjum fyrir okkur að klára það og þá hvort
það yrði tilbúið til notkunar fyrir Veðurstofuna. Sigurjón(veður) taldi það
útilokað að við næðum þessu á þessum stutta tíma sem ætlaður væri í þetta
verkefni. Svona stórt verkefni væri ekki unnið af svo fáum mönnum á svo
stuttum tíma.

14. Hópurinn taldi sig geta gert kerfið þannig að hugmyndin sem lögð væri fram
ætti að komast til skila þó svo að endanlegar útfærslur væru ekki með fulla
virkni í kerfinu. UT-deild Veðurstofunnar gæti þá klárað endanlega virkni á
útfærslu.

15. Rætt var um svæðaskiptingu á Íslandskorti sem Veðurstofan notar og hvaða
númer eru þar notuð fyrir viðhaldsferðir.

16. 14:30 fundi slitið .

B.15 Veðurstofa Íslands 16. mars 2016

Fundurinn hófst kl 11:30. Mættir voru fyrir hönd Veðurstofunnar: Tryggvi og
Sigurjón. Mættir af hópnum voru Daníel, Heiðar, Jón og Sigurjón.

1. Hópurinn fór yfir stöðuna á verkefninu og kynnti fyrir viðstöddum.

2. Kynning var í Power point á skjá og töluðu hópmeðlimir út frá þeim glærum
sem voru sýndar. Einnig sýndi hópurinn notendaprófanir sem gerðar voru
fyrir flæðið á kerfinu. Eftir það var sá hluti af kerfinu sem var tilbúinn sýndur.

3. Ábendingar frá Tryggva: Starfsmenn ættu ekki að vera í þessu kerfi þar sem
þetta væri skráð annarsstaðar hjá þeim og að bilaðar stöðvar væru ekki alltaf
bilaðar þó að merki um það kæmi frá stöð. Einnig vildi hann fá reglulega
fundi með okkur.

4. Spurning kom líka um áframhald á verkefninu til að setja það í notkun.
Hópurinn var tilbúinn að vinna að þessu verki í sumar ef Veðurstofan vildi
nýta sér það. Þessi vinna yrði unnin sem verktakavinna.

5. Ábendingar frá Sigurjóni: Væri gott fyrir Veðurstofuna að fá fasta fundi
með okkur til að geta verið betur upplýstir um gang mála. Var það ákveðið
að scrum master myndi hitta þá vikulega og einn fundur til viðbótar yrði
haldinn með öllum hópnum og síðan gætu þeir mætt á lokasýningu á verkinu.

6. 11:55 fundi slitið.
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B.16 Veðurstofa Íslands 6. apríl 2016

Fundurinn hófst kl 10:00. Mættir voru fyrir hönd Veðurstofunnar: Tryggvi og
Sigurjón. Mættir af hópnum voru Daníel og Sigurjón.

1. Þeir vildu fá skýrslu um gang mála þar sem hægt væri að skoða backlockinn.
Send var á þá skýrsla sem hefur að geyma þessar upplýsingar (Verkáætlun
og Verkskipulag).

2. Ákveðið var að hafa næsta fund í 7. spretti sem væri þá miðvikudagur 27
apríl kl.10:00.

3. Tryggvi ræddi um netþjón sem væri gott að setja upp þegar verkinu væri
lokið. Með þessari ákvörðun var krafa númer 33 óþörf.

4. Talað var um próftímabil og hvernig staðan væri á verkinu núna. Þeir voru
ánægðir með að hópurinn yrði alla daga að vinna í þessu verki síðustu þrjár
vikurnar fyrir lokaskil þar sem þetta verkefni væri meira en 12 eininga virði
fyrir Veðurstofuna.

5. 10:20 fundi slitið.

B.17 Veðurstofa Íslands 29. apríl 2016

Fundurinn hófst kl 10:00. Mættir voru fyrir hönd Veðurstofunnar: Tryggvi og
Sigurjón. Mættir af hópnum voru Heiðar og Sigurjón.

1. Þeir vildu fá alla bakendakóða. Tryggvi ætlar að nota tímann til að setja
upp nýjan netþjón og laga ef þarf.

2. Ákveðið var að hafa næsta fund í 8. spretti.

3. Tryggvi ræddi um kröfurnar og hvort við næðum að klára þær allar.

4. Talað var um að hópurinn gæti hjálpað þeim með útfærslur í sumar ef þeir
lenda í vandræðum með kerfið. Hópurinn er tilbúinn í það og taldi að ódýrara
væri fyrir Veðurstofuna að fá okkur í þetta verk en að koma sínum mönnum
inn í allt kerfið.

5. Hópurinn upplýsti þá um galla sem væru í bakenda. Þetta væri ekki að hamla
okkur við að klára lokaverkefnið en það væri gott að laga þetta í sumar.

6. 10:25 fundi slitið.
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C Prófanir

C.1 Verkefni sem lögð voru fyrir

Notendapróf: Lo-fi

1. Task 1.

Finndu símanúmerið hjá Jóni, starfsmanni Jarðsviðs. Farðu svo aftur á for-
síðuna.

2. Task 2.

Þú ert skráður inn sem Jón Jónsson. Farðu inn á prófílinn þinn og bættu við
mynd.

3. Task 3.

Nú er stöð hætt að senda frá sér gögn - finndu ástæðu þess og settu stöðina
í vitjun.

4. Task 4.

Finndu stöðina í Ásbyrgi og breyttu umsjónaraðila stöðvarinnar.

5. Task 5.

Bættu nú við nýju tæki og vistaðu
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Verkefni sem lögð voru fyrir

Notendapróf Hi-fi tímamælingar

1. Task 1.

Skráðu þig inn sem Valdi, lykilorð: valdi.

2. Task 2.

Finndu símanúmerið hjá Sigríði, starfsmanni A&T.

3. Task 3.

Slegið var inn rangt netfang hjá Sigríði, lagfærðu netfangið.

4. Task 4.

Farðu inn á Íslandskortið, finndu ósonmælinn á Dalatanga og gerðu svo stöð-
ina óvirka.

5. Task 5.

Skráðu vitjun á þenslumælastöðina í Grímsey, ástæða heimsóknar er bilun.
Breytingar gerðar á tækjabúnaði, úrkomumælir tæmdur. Bættu við athuga-
semdum: Sólarrafhlöðu hefur verið stolið, mikilvægt að setja upp nýja sem
fyrst. Næsta vitjun 10. maí.

84



Lokaverkefni Trausti T-404-LOKA

C.2 Nöfn notenda

Gunnar Sigurðsson

Aldur: 53
Menntun: M.S. verkfræðingur
Starf: Hópstjóri vatnamælikerfa
Starfsaldur: 17 ár
Svið: Athugana og tæknisvið VÍ
Tölvukunnátta: Góð
Verksvið: Svæðisstjórn á hluta vatnshæðarmælakerfisins (Reykjanes).
Helstu verkefni: Viðhald og daglegur rekstur mælakerfisins, rennslismælingar, úr-
vinnsla gagna og frágangur. Verkstjórn. Forritun stafrænna vatnshæðarmæla og
veðurstöðva.

Notendapróf: Lo-fi

Task 1.
Finndu símanúmerið hjá Jóni, starfsmanni Jarðsviðs. Farðu aftur á forsíðuna.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Fór á alla starfsmenn og fann þar Jón Jóns.

Task 2.
Þú ert skráður inn sem Jón Jónsson.
Farðu inn á prófílinn þinn og bættu við mynd.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Fór á notendanafn í hægra horni.

Task 3. (minniháttar)
Nú er stöð hætt að senda frá sér gögn - finndu ástæðu þess og settu stöðina í
vitjun.
Notandi: Þetta gekk án vandræða en væri til í að sjá þetta fyrir allar vitjanir og
þá í lista.

Task 4.
Finndu stöðina í Ásbyrgi og breyttu umsjónaraðila stöðvarinnar.
Notandi: Gekk vel. Hann fór á stöð en notaði ekki kort. Gæti vanist þessu.

Task 5.
Bættu nú við nýju tæki og vistaðu.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Hann notaði mikið back takkann.

Umsögn notanda: Þetta væri bara í lagi, hann gæti vanist þessu.
Hann sýndi okkur kerfi sem heldur utan um eftirlitsferðir sem er hýst
hjá Advania.
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Kristjana G Eyþórsdóttir

Aldur: 58
Menntun: B.s. í jarðfræði
Starf: Sérfræðingur A & T svið Veðurstofunnar
Starfsaldur : 17 ár
Svið: Athugana og tæknisvið VÍ
Tölvukunnátta: Ágæt
Verksvið: Sérfræðingur í mælarekstri
Verksvið: Svæðisstjórn á hluta vatnshæðarmælakerfisins.
(Vesturland og Vestfirðir).
Helstu verkefni: Viðhald og daglegur rekstur mælakerfisins, rennslismælingar, úr-
vinnsla gagna, frágangur þeirra og útgáfa. Verkstjórn.

Notendapróf: Lo-fi

Task 1.
Finndu símanúmerið hjá Jóni, starfsmanni Jarðsviðs. Farðu aftur á forsíðuna.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Fór á alla starfsmenn og fann þar Jón Jóns.

Task 2.
Þú ert skráður inn sem Jón Jónsson. Farðu inn á prófílinn þinn og bættu við
mynd.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Hún fór á notendanafn í hægra horni.

Task 3. (mikilvægt)
Nú er stöð hætt að senda frá sér gögn - finndu ástæðu þess og settu stöðina í
vitjun.
Notandi: Þetta gekk án vandræða en var ekki nógu skýrt. Fann ekki ástæðu fyrir
því að stöð væri óvirk.

Task 4. (minniháttar)
Finndu stöðina í Ásbyrgi og breyttu umsjónaraðila stöðvarinnar.
Notandi:. Nokkuð vel en var ekki að sjá takka til að opna fyrir breytingar. Hún
notaði kort til að finna stöð.

Task 5. (Alvarlegt)
Bættu nú við nýju tæki og vistaðu
Notandi: Ekki hægt að klára verefni þar sem takki var með villu. (Þarf að breyta
takka).

Umsögn notanda: Þetta væri stílhreint og einfalt kerfi og væri spennt
að nota kerfið.
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Kristjana G Eyþórsdóttir

Notendapróf: Hi-fi tímamælingar

Task 1.
Skráðu þig inn sem Valdi, lykilorð: valdi.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Tók hana 20 sekúndur.

Task 2.
Finndu símanúmerið hjá Sigríði, starfsmanni A&T.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Tók hana 25 sekúndur.

Task 3. (mikilvægt)
Slegið var inn rangt netfang hjá Sigríði, lagfærðu netfangið.
Notandi: Var í smá stund að finna þetta ýtti alltaf á senda mail. Tók hana 180
sekúndur.

Task 4. (Alvarlegt)
Farðu inn á Íslandskortið, finndu ósonmælinn á Dalatanga og gerðu stöðina óvirka.
Notandi: Áttaði sig ekki þar sem vantaði takka til að virkja stöð. Tók hana 180
sekúndur.

Task 5. Skráðu vitjun á þenslumælastöðina í Grímsey. Ástæða heimsóknar
er bilun - breytingar gerðar á tækjabúnaði, úrkomumælir tæmdur. Bættu við
athugasemdum: Sólarrafhlöðu hefur verið stolið, mikilvægt að setja upp nýja sem
fyrst. Næsta vitjun 10. maí.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Tók hana 30 sekúndur.

Umsögn notanda: Lýst vel á þetta kerfi.

87



Lokaverkefni Trausti T-404-LOKA

Óðinn Þórarinsson

Aldur: 53
Menntun: Rafmagnsverkfræðingur
Starf: Framkvæmdastjóri
Starfsaldur: 10 ár
Svið: Athugana og tæknisvið VÍ
Tölvukunnátta: Nokkuð góð

Notendapróf: Hi-fi tímamælingar

Task 1.
Skráðu þig inn sem Valdi, lykilorð: valdi.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Tók hann 10 sekúndur.

Task 2.
Finndu símanúmerið hjá Sigríði, starfsmanni A&T.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Fór á allir notendur og fann hana þar. Tók
hann 25 sekúndur.

Task 3.
Slegið var inn rangt netfang hjá Sigríði, lagfærðu netfangið
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Tók hann 30 sekúndur.

Task 4. Farðu inn á Íslandskortið, og finndu ósonmælinn á Dalatanga og gerðu
stöðina óvirka.
Notandi: Gekk vel. Hann notaði kort. Tók hann 90 sekúndur.

Task 5. Skráðu vitjun á þenslumælastöðina í Grímsey. Ástæða heimsóknar
er bilun - breytingar gerðar á tækjabúnaði, úrkomumælir tæmdur. Bættu við at-
hugasemdum: Sólarrafhlöðu hefur verið stolið, mikilvægt að setja upp nýja sem
fyrst. Næsta vitjun 10. maí.
Notandi: Þetta gekk mjög vel. Tók hann 60 sekúndur.

Umsögn notanda: Gott væri að sjá lista yfir tæki. Kerfið virðist
vera flott en vantar að setja inn meira af gögnum.
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Sighvatur K. Pálsson

Aldur: 59
Menntun: M.S. Rafmagnsverkfræðingur
Starf: Sérfræðingur í mælarekstri
Starfsaldur: 16 ár
Svið: Athugana og tæknisvið VÍ
Tölvukunnátta: Nokkuð góð

Notendapróf: Lo-fi

Task 1.
Finndu símanúmerið hjá Jóni, starfsmanni Jarðsviðs. Farðu aftur á forsíðuna.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Fór á alla starfsmenn og fann þar Jón Jóns.

Task 2.
Þú ert skráður inn sem Jón Jónsson. Farðu inn á prófílinn þinn og bættu við
mynd.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Fór á notendanafn í hægra horni.

Task 3. (Alvarlegt)
Nú er stöð hætt að senda frá sér gögn - finndu ástæðu þess og settu stöðina í
vitjun.
Notandi: Þetta gekk án vandræða en var ekki að skilja hvað vitjun þýddi.

Task 4. (mikilvægt)
Finndu stöðina í Ásbyrgi og breyttu umsjónaraðila stöðvarinnar.
Notandi: Gekk vel en sá ekki takka til að opna fyrir breytingar. Hann fór á stöð
en notaði ekki kort.

Task 5.
Bættu nú við nýju tæki og vistaðu.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Hann notaði mikið backtakkann.

Umsögn notanda: Þetta væri bara nokkuð gott hjá okkur, spenntur
að sjá hvað verður þessu. Hann sýndi okkur mæli á Hveravöllum fyrir
jarðskjálfta.
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Sigurjón Hjartarson

Aldur: 56
Menntun: MPM. master project manager
Starf: Fagstjóri rekstrarmælikerfa
Starfsaldur: 3 ár
Svið: Fjármál og rekstur
Tölvukunnátta: Góð
Verksvið: Athugana og tæknisvið VÍ

Notendapróf: Hi-fi tímamælingar

Task 1.
Skráðu þig inn sem Valdi, lykilorð: valdi.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Tók hann 15 sekúndur.

Task 2.
Finndu símanúmerið hjá Sigríði, starfsmanni A&T.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Tók hann 35 sekúndur.

Task 3. (minniháttar)
Slegið var inn rangt netfang hjá Sigríði, lagfærðu netfangið
Notandi: Var í smá stund að finna takka. Hann notaði ekki kortið. Tók hann 120
sekúndur.

Task 4.
Farðu inn á Íslandskortið, finndu ósonmælinn á Dalatanga og gerðu stöðina óvirka.
Notandi: Þetta gekk mjög vel. Tók hann 60 sekúndur.

Task 5.
Skráðu vitjun á þenslumælastöðina í Grímsey. Ástæða heimsóknar er bilun - breyt-
ingar gerðar á tækjabúnaði, úrkomumælir tæmdur. Bættu við athugasemdum:
Sólarrafhlöðu hefur verið stolið, mikilvægt að setja upp nýja sem fyrst. Næsta
vitjun 10. maí.
Notandi: Þetta gekk mjög vel. Tók hann 45 sekúndur.

Umsögn notanda: Mjög gott. Einfalt í notkun og ætti ekki að þurfa
mikla kennslu fyrir starfsmenn til að læra á kerfið.
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Vilhjálmur Þorvaldsson

Aldur: 55
Menntun: Rafmagnsverkfræðingur
Starf: Sérfræðingur í mælarekstri.
Starfsaldur: 3 ár
Svið: Sjálfvirkar verðurstöðvar
Tölvukunnátta: Góð
Verksvið: Athugana og tæknisvið VÍ

Notendapróf: Lo-fi

Task 1.
Finndu símanúmerið hjá Jóni, starfsmanni Jarðsviðs. Farðu aftur á forsíðuna.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Fór á alla starfsmenn og fann þar Jón Jóns.

Task 2.
Þú ert skráður inn sem Jón Jónsson. Farðu inn á prófílinn þinn og bættu við
mynd.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Fór á notendanafn í hægra horni.

Task 3.
Nú er stöð hætt að senda frá sér gögn - finndu ástæðu þess og settu stöðina í
vitjun.
Notandi: Þetta gekk án vandræða.

Task 4. (mikilvægt)
Finndu stöðina í Ásbyrgi og breyttu umsjónaraðila stöðvarinnar.
Notandi: Gekk vel. Hann fór á stöð en notaði ekki kort. Fann ekki takka til að
breyta tæki.

Task 5. (mikilvægt)
Bættu nú við nýju tæki og vistaðu.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Hann notaði plús takka. Vantar raðnúmer.

Umsögn notanda: Gerir sér grein fyrir að það sé hægt að bæta enda-
laust við þetta kerfi. En bara nokkuð gott.
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Vilhjálmur Þorvaldsson

Notendapróf: Hi-fi tímamælingar

Task 1.
Skráðu þig inn sem Valdi, lykilorð: valdi.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Tók hann 10 sekúndur.

Task 2.
Finndu símanúmerið hjá Sigríði, starfsmanni A&T.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Tók hann 30 sekúndur.

Task 3. (mikilvægt)
Slegið var inn rangt netfang hjá Sigríði, lagfærðu netfangið.
Notandi: Var í smá stund að finna þetta. Takka til að breyta skráningu þarf að
laga. Tók hann 90 sekúndur.

Task 4. (Alvarlegt)
Farðu inn á Íslandskortið, finndu ósonmælinn á Dalatanga og gerðu stöðina óvirka.
Notandi: Sá þetta ekki strax. Má laga takka. Tók hann 60 sekúndur.

Task 5.
Skráðu vitjun á þenslumælastöðina í Grímsey, ástæða heimsóknar er bilun - breyt-
ingar gerðar á tækjabúnaði, úrkomumælir tæmdur. Bættu við athugasemdum:
Sólarrafhlöðu hefur verið stolið, mikilvægt að setja upp nýja sem fyrst. Næsta
vitjun 10. maí.
Notandi: Þetta gekk án vandræða. Hann var ekkert að flýta sér. Tók hann 80
sekúndur.

Umsögn notanda: Já hann heldur að þetta ætti að vera í lagi. Mætti
bæta við þetta innanhússnúmerum og spenntur sjá hverju sé hægt að
bæta í þetta kerfi.
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C.3 Kröfulisti

Í töflu 1 sjást allar notendasögur sem komnar eru í kröfulistann. Notendasögur
voru valdar í samráði við Product Owner. Kröfulistinn var endurmetinn um leið
og verkefnið þar sem verkefnið var ekki alveg fastmótað það var gert í samráði við
Product Owner.

Tafla 1: Kröfulisti (Product Backlog)

Nr. Notendasaga Staða Krafa Sprettur Punktar
1 Sem þróunarteymi verða

teiknaðar frumgerðir til þess
að hanna flæði í kerfinu.

Lokið A 1 13

2 Sem þróunarteymi verða
gerðar notendaprófanir á
frumgerðum til þess að
greina þarfir.

Lokið A 1 5

3 Sem notandi get ég séð kort
af landinu á forsíðu til þess
að auðvelda yfirsýn.

Lokið A 1 - 2 13

4 Sem notandi get ég fullviss-
að mig um að síðan sé að-
gengileg í öllum snjalltækj-
um til þess að þurfa ekki
ávallt að vera með fartölv-
una með mér (responsive).

Lokið A 1 - 3 13

5 Sem stjórnandi kerfis get
ég veitt starfsmönnum mis-
mikil réttindi til þess að
auka öryggi auk þess að geta
skipt starfsmönnum í flokka.

Lokið A 1 - 4 5

6 Sem þróunarteymi verður
verkáætlunar- og verkskipu-
lagsskýrsla gerð til þess við-
halda yfirsýn.

Lokið A 1 8

7 Sem þróunarteymi verður
gerð skýrsla fyrir notenda-
prófanir til þess að greina
þarfir notenda.

Lokið A 2 8
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Nr. Notendasaga Staða Krafa Sprettur Punktar
8 Sem þróunarteymi tengj-

umst við korta API Veður-
stofunnar til þess að geta
birt kort í kerfi.

Krafa feld A 5 13

9 Sem þróunarteymi vil ég
geta sett inn staðsetning-
ar á stöðvum til þess að
birta punkta á forsíðukorti
(og heilsíðukorti).

Lokið A 3 8

10 Sem notandi get ég séð
staðsetningu allra stöðva af
korti til þess að geta val-
ið stöð og skoðað nánari
upplýsingar um viðkomandi
stöð.

Lokið A 2 8

11 Sem notandi get ég séð
stöðu tækis til þess að sjá
hvort tæki sé virkt, bilað
eða í viðgerð.

Lokið A 8 5

12 Sem notandi get ég við
skráningu tækis stillt við-
haldstíma þess til þess að
kerfið geti birt sjálfkrafa
upplýsingar um að komið sé
að viðhaldi.

Lokið A 8-9

13 Sem notandi get ég rakið
sögu tækis til þess að fylgj-
ast með líftíma þess.

Lokið A 8-9 8

14 Sem notandi fæ ég villu-
skilaboð ef ég gleymi að
fylla í reit sem þarf að fylla
út í og ef einhver reitur er
rangt skráður til þess að
fyrirbyggja villur í gagna-
grunni.

Lokið A 3 8
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Nr. Notendasaga Staða Krafa Sprettur Punktar
15 Sem notandi get ég smellt

á nafn hvers dálks til að
geta raðað eftir upplýsing-
um sem þar eru í hækkandi
eða lækkandi röð.

Lokið A 4 - 7 3

16 Sem notandi get ég leitað
að hverju sem er til þess að
lágmarka tímann sem fer í
að finna ákveðin eigindi/eig-
inleika í grunninum (Global
search).

Lokið A 9 20

17 Sem notandi get ég vistað
form í pdf til þess að auð-
velda útprentun.

Lokið A 8 - 9 5

18 Sem notandi get ég hlaðið
upp myndum af tækjum til
þess að aðrir notendur fái
myndræna sýn á aðstöðu og
ástandi tækja.

Lokið A 4 - 7 8

19 Sem notandi vil ég geta séð
annað hvort “context” hjálp
eða séð hjálparsíðu til þess
að skilja/auðvelda aðgengi
mitt að kerfinu.

Lokið A 3 5

20 Sem notandi get ég séð yf-
irlit verkbeiðna og stöðu
þeirra svo að kerfið geti veitt
mér upplýsingar um stöðu
verkefna.

Lokið A 8 8

21 Sem notandi kerfis get ég
valið að sjá einungis mína
deild til þess að spara tíma
og minnka flækjustig.

Lokið A 8 - 9 5

22 Sem notandi/hópstjóri get
ég búið til eftirlits- og/eða
viðhaldsferð til að geta sinnt
mörgum vitjunum í einni
ferð.

Lokið A 8 - 9 13
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Nr. Notendasaga Staða Krafa Sprettur Punktar
23 Sem starfsmaður á leið í

vitjun get ég séð yfirlit yf-
ir stöðu tækja á nálæg-
um svæðum til þess að
sinna fyrirbyggjandi við-
haldi og lækka rekstrar-
kostnað á vitjunum.

Lokið A 8 40

24 Sem notandi get ég séð
uppitíma hvers tækis til
þess að sjá tölfræði svo ég
átti mig betur á hvaða áhrif
staðsetning og/eða fram-
leiðandi hefur á líftímann.

Lokið A 9 8

25 Sem notandi get ég bætt at-
hugasemd við vitjun til þess
að aðrir notendur sjái mínar
athugasemdir og að skjölun
verði betri.

Lokið A 8 13

26 Sem notandi get ég bætt við
stöð með GPS hnitum og
séð stöðina bætast við á Ís-
landskortinu.

Lokið A 3 - 7 13

27 Sem stjórnandi fæ ég til-
kynningu áður en ákveðin
eigindi eru fjarlægð til þess
að koma í veg fyrir mistök
við fjarlægingu.

Lokið A 4 - 7 2

28 Sem notandi get ég opnað
kvörðunarblað fyrir tæki til
þess að auðvelda skráningu
á kvörðun.

Lokið A 7 13

29 Sem notandi get ég uppfært
kvörðunarblað fyrir tæki til
þess að tryggja gæði skrán-
ingar.

Lokið A 7 13
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Nr. Notendasaga Staða Krafa Sprettur Punktar
30 Sem stjórnandi get ég haft á

skrá fleiri en eitt símanúm-
er fyrir hvern starfsmann til
þess að hægt sé að ná í við-
komandi ef annað númerið
er ekki virkt.

Lokið A 8 3

31 Sem notandi get ég “beta”
prófað síðuna til þess að
geta gefið athugasemdir á
meðan á þróun stendur
(continous delivery).

Krafa feld A 5 5

32 Sem notandi get ég séð allar
myndir sem tengjast ákveð-
inni stöð til þess að sjá þær
“fullscreen”.

Lokið A 7 - 8 5

33 Sem þróunarteymi verður
bakendi gerður RESTful til
þess auðvelda viðbætur.

Krafa feld A 5 20

34 Sem notandi get ég flokk-
að eftir tegund tækis til þess
að vera fljótari að finna það
sem leitað er að.

Lokið A 4 - 7 8

35 Sem stjórnandi get ég verið
viss um að allar myndir sem
hlaðið er upp séu minnkað-
ar og þjappaðar til þess að
koma í veg fyrir að myndir
taki of mikið diskapláss.

Ólokið B 5

36 Sem notandi get ég valið
nokkrar stöðvar til þess að
vista sem pdf fyrir útprent-
un til að taka með í vitjun.

Lokið B 9 8

37 Sem notandi get ég val-
ið ákveðnar upplýsingar úr
stöðvum til þess að vista
sem pdf og prentað út.

Lokið B 9 8
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Nr. Notendasaga Staða Krafa Sprettur Punktar
38 Sem notandi get ég séð yfir-

litstöflu á forsíðu fyrir verk-
beiðnir komandi viku til
þess að samræma hópinn
fyrir komandi vitjanir.

Lokið B 9 10

39 Sem notandi get ég séð
ýmsa tölfræði er viðkem-
ur stöðvum og tækjum til
þess að skoða tölfræðina
til glöggvunar og færa í
skýrslu.

Ólokið B 13

40 Sem notandi get ég bætt
við áríðandi tilkynningum
varðandi ákveðna vitjun eða
stöð til þess að aðrir notend-
ur geti áttað sig á aðstæðum
(virk/óvirk athugasemd).

Ólokið B 8

41 Sem stjórnandi get ég bætt
við skráningu ökutækja
Veðurstofunnar til þess að
bæta því í gagnagrunninn.

Ólokið B 13

42 Sem stjórnandi get ég
breytt skráningu ökutækja
Veðurstofunnar til þess að
verðveita gæði gagna.

Ólokið B 13

43 Sem stjórnandi get ég skráð
starfsmann í tveimur reit-
um, fornafn og eftirnafn, til
þess að auðvelda leit.

Ólokið B 3

44 Sem hópstjóri get ég valið í
teymi til þess að skipuleggja
eftirlitsferðir.

Lokið B 9 13

45 Sem sérhæfður notandi get
ég skrifað SQL fyrirspurn-
ir til þess að þurfa ekki að
fá UT deildina til að fram-
kvæma leitarskipunina.

Ólokið C 100
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Nr. Notendasaga Staða Krafa Sprettur Punktar
46 Sem notandi get ég séð

rekstrarkostnað tækis til
þess að geta gert mér betur
grein fyrir gæðum tækja.

Ólokið C 5

47 Sem þróunarteymi verður
gerð áhættugreining til þess
að teymið átti sig á aðstæð-
um sem upp geta komið.

Lokið A 1 5

48 Sem þróunarteymi verður
möppustrúktúr unnin frá
grunni til þess að auðvelda
viðhald í framtíðinni.

Lokið A 1 - 3 5

49 Sem notandi get ég farið inn
á hjálparsíðu og séð ýmsar
upplýsingar um kerfi til þess
að auðvelda aðgengi að kerfi

Lokið A 4 - 9 8
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D Áhættuþættir
Áhættugreiningu var raðað eftir vægi heildaráhættu.

1. Heildaráhætta: 20
Áhættuþáttur: Of mikið álag í öðrum áföngum
Úrræði: Skipuleggja skilafresti fram í tímann
Afleiðingar: Lítill tími næst fyrir vinnslu verkefnis
Hversu líklegt: 5
Alvarleiki: 4
Ábyrgðarmaður: Heiðar
Staða: Hefur gerst
Athugasemdir: Gerðist í spretti 4, aukum vinnuframlag í lokin.

2. Heildaráhætta: 20
Áhættuþáttur: Óraunhæf verkefnaáætlun og skipulag stenst ekki
Úrræði: Áætla meiri tíma heldur en minni í sögupunkta
Afleiðingar: Ekki næst að klára allar A kröfur
Hversu líklegt: 5
Alvarleiki: 4
Ábyrgðarmaður: Sigurjón
Staða: Hefur ekki gerst
Athugasemdir: Ætla má að þessi áhættuþáttur minnki með fjölda spretta.
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3. Heildaráhætta: 16
Áhættuþáttur: Verkefni verður á eftir áætlun
Úrræði: Reyna að auka vinnuframlag allra hópmeðlima
Afleiðingar: Gæti endað með að umfang verksins yrði minnkað
Hversu líklegt: 4
Alvarleiki: 4
Ábyrgðarmaður: Jón
Staða: Hefur gerst
Athugasemdir: Ef hópurinn gerir sitt besta í að framfylgja settu tímaplani
samkvæmt verkáætluninni munu líkur á þessu minnka með tímanum.

4. Heildaráhætta: 12
Áhættuþáttur: Kröfur útfærðar sem ekki þarf að gera
Úrræði: Búa til frumgerðir af útliti og fara eftir þeim
Afleiðingar: Tími og vinna fer til spillis
Hversu líklegt: 4
Alvarleiki: 3
Ábyrgðarmaður: Heiðar
Staða: Hefur gerst
Athugasemdir: Fengum ekki netþjón uppsettan eins og búið var að lofa
okkur. Þar með var ekki hægt að “beta” prófa.

5. Heildaráhætta: 12
Áhættuþáttur: Getum ekki notað korta API Veðurstofunnar
Úrræði: Tengjum okkur við Google map
Afleiðingar: Aukið vinnuálag
Hversu líklegt: 4
Alvarleiki: 3
Ábyrgðarmaður: Sigurjón
Staða: Hefur gerst
Athugasemdir: Kom í ljós að kortavefþjónusta Veðurstofunnar var ekki til-
búin svo að við útfærðum þessa kröfu í Google maps.
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6. Heildaráhætta: 9
Áhættuþáttur: Kröfur breytast mikið
Úrræði: Ná strax sem mestum upplýsingum frá öllum aðilum
Afleiðingar: Of margar ítranir gerðar á sama hlutinn
Hversu líklegt: 3
Alvarleiki: 3
Ábyrgðarmaður: Sigurjón
Staða: Hefur ekki gerst
Athugasemdir: Scrum master kemur í veg fyrir að þetta gerist.

7. Heildaráhætta: 9
Áhættuþáttur: Krafa verður óþörf
Úrræði: Meta áhrif sem þetta hefur á verkið
Afleiðingar: Gæti haft áhrif á útlit kerfis
Hversu líklegt: 3
Alvarleiki: 3
Ábyrgðarmaður: Sigurjón
Staða: Hefur gerst
Athugasemdir: Veðurstofan ætlar að setja upp nýjan bakenda þegar Trausti
verður settur yfir á netþjón.

8. Heildaráhætta: 8
Áhættuþáttur: Tölva hrynur eða glatast
Úrræði: Reyna að fá aðra tölvu lánaða eða keypta
Afleiðingar: Kóði sem ekki er enn á GitHub tapast
Hversu líklegt: 4
Alvarleiki: 2
Ábyrgðarmaður: Jón
Staða: Hefur ekki gerst
Athugasemdir: Þetta ætti ekki að vera vandamál ef hópurinn setur reglu-
lega nýjustu gögnin á GitHub.
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9. Heildaráhætta: 8
Áhættuþáttur: Hóp- eða fjölskyldumeðlimur veikist
Úrræði: Meðlimur getur reynt að vera nettengdur teyminu
Afleiðingar: Vinnuframlag tapast
Hversu líklegt: 4
Alvarleiki: 2
Ábyrgðarmaður: Daníel
Staða: Hefur gerst
Athugasemdir: Daníel og Heiður urðu veikir en þeir unnu að heiman.

10. Heildaráhætta: 8
Áhættuþáttur: Hóp- eða fjölskyldumeðlimur lendir í slysi
Úrræði: Meðlimur getur reynt að vera nettengdur teyminu
Afleiðingar: Vinnuframlag tapast
Hversu líklegt: 4
Alvarleiki: 2
Ábyrgðarmaður: Daníel
Staða: Hefur gerst
Athugasemdir: Bílslys hjá fjölskyldumeðlimi eins úr hópnum. Smá vinnu-
tap.

11. Heildaráhætta: 8
Áhættuþáttur: Hópmeðlimur þarf að fara til læknis
Úrræði: Meðlimur getur unnið upp tíma heima.
Afleiðingar: Vinnuframlag tapast
Hversu líklegt: 4
Alvarleiki: 2
Ábyrgðarmaður: Daníel
Staða: Hefur gerst
Athugasemdir: Var stutt stopp og hafði ekki áhrif á neitt hjá okkur.
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12. Heildaráhætta: 6
Áhættuþáttur: Hópmeðlimir ná ekki að hittast reglulega
Úrræði: Ákveða alla tíma fyrirfram sem hægt er að hittast strax í upphafi
Afleiðingar: Virkni og kröfur ekki útfærðar rétt
Hversu líklegt: 3
Alvarleiki: 2
Ábyrgðarmaður: Jón
Staða: Hefur ekki gerst
Athugasemdir: Ekki næst að framfylgja fyrirfram ákveðinni áætlun spretta.

13. Heildaráhætta: 6
Áhættuþáttur: Verið að vinna í mörgum útgáfum (Google Docs, LATEX)
Úrræði: Meðlimir læri af reynslunni
Afleiðingar: Tvíverknaður
Hversu líklegt: 3
Alvarleiki: 2
Ábyrgðarmaður: Sigurjón
Staða: Hefur gerst
Athugasemdir: Gerðist í upphafi spretts 1, settum reglur um verklag í fram-
haldinu.

14. Heildaráhætta: 6
Áhættuþáttur: Innbyrðis togstreita myndast
Úrræði: Menn virði skoðanir annarra og fyrirgefi fljótt
Afleiðingar: Getur smitað út frá sér
Hversu líklegt: 3
Alvarleiki: 2
Ábyrgðarmaður: Sigurjón
Staða: Hefur ekki gerst
Athugasemdir: Slík mál verða tekin fyrir samstundis, allir fara út og anda
að sér fersku lofti og ræða svo málin.
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15. Heildaráhætta: 6
Áhættuþáttur: Þróunarþjónn hrynur
Úrræði: Setja hann upp á ný
Afleiðingar: Tefur fyrir, vinnutap
Hversu líklegt: 3
Alvarleiki: 2
Ábyrgðarmaður: Heiðar
Staða: Hefur gerst
Athugasemdir: Mistök við uppsetningu rekla fyrir skjákort.

16. Heildaráhætta: 5
Áhættuþáttur: Hópameðlimur hættir
Úrræði: Möguleiki að fá að minnka umfang á verki
Afleiðingar: Hætta á að hópurinn nái ekki að klára verkið
Hversu líklegt: 1
Alvarleiki: 5
Ábyrgðarmaður: Sigurjón
Staða: Hefur gerst
Athugasemdir: Vegna veikinda færðist hlutverk eiganda vöru “Product
Owner” yfir á hópinn .

17. Heildaráhætta: 5
Áhættuþáttur: Notandi brýtur build útgáfu á GitHub
Úrræði: Notast við fyrri útgáfu (versioning) á GitHub
Afleiðingar: Hugsanlega gæti nokkurra daga vinna tapast
Hversu líklegt: 1
Alvarleiki: 5
Ábyrgðarmaður: Daníel
Staða: Hefur gerst
Athugasemdir: Þetta var minniháttar git merge vandamál. Vorum fljótir
að laga þetta. Tapaðist um hálfur klukkutími en lærðum mikið af þessu.
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18. Heildaráhætta: 4
Áhættuþáttur: Teymismeðlimur mætir ekki, einn eða fleiri daga
Úrræði: Mögulegt að fá hann til að vinna heima
Afleiðingar: Verkefni tefst vegna tapaðs vinnuframlag
Hversu líklegt: 2
Alvarleiki: 2
Ábyrgðarmaður: Daníel
Staða: Hefur ekki gerst
Athugasemdir: Ef svo fer þá þarf viðkomandi að vinna tapið upp.

19. Heildaráhætta: 4
Áhættuþáttur: Vinnuaðstaða er ekki aðgengileg
Úrræði: Teymið verður að notast við þá aðstöðu sem býðst í skólanum
Afleiðingar: Vinnufriður og hætta á truflun verður veruleg
Hversu líklegt: 2
Alvarleiki: 2
Ábyrgðarmaður: Sigurjón
Staða: Hefur ekki gerst
Athugasemdir: Höfum alltaf möguleika á að færa okkur í HR eða heim til
eins úr hópnum.

20. Heildaráhætta: 3
Áhættuþáttur: Google Drive er ekki aðgengilegt
Úrræði: Hægt að geyma skjöl líka á tölvum hópmeðlima
Afleiðingar: Verkefni tapast ef ekki er hægt að ná skjölum
Hversu líklegt: 1
Alvarleiki: 3
Ábyrgðarmaður: Heiðar
Staða: Hefur ekki gerst
Athugasemdir: Erum með Insync fyrir Google Drive á Production netþjón
sem tekur afrit reglulega.
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21. Heildaráhætta: 3
Áhættuþáttur: Nettenging dettur út
Úrræði: Skipt um umhverfi
Afleiðingar: Vinnutap
Hversu líklegt: 1
Alvarleiki: 3
Ábyrgðarmaður: Jón
Staða: Hefur ekki gerst
Athugasemdir: Ekki mikið áhyggjuefni ef um stuttan tíma er að ræða.
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E Tímaskráningar

E.1 Tímar Daníels

Heildartímar Daníels voru 476 tímar sem skiptast í forritun 330 tímar, fundir 39
tímar, kynningar 13 tímar, skýrslur 36 tímar, scrum 26 tímar og undirbúningur 32
tímar.

Mynd 27: Tímar Daníels

Heildartími unninn: 476 klst.
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E.2 Tímar Heiðars

Heildartímar Heiðars voru 537 tímar sem skiptast í forritun 344 tímar, fundir 46
tímar, kynningar 12 tímar, skýrslur 30 tímar, scrum 56 tímar og undirbúningur 49
tímar.

Mynd 28: Tímar Heiðars

Heildartími unninn: 537 klst.
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E.3 Tímar Jóns

Heildartímar Jóns voru 509 tímar sem skiptast í forritun 318 tímar, fundir 35
tímar, kynningar 16 tímar, skýrslur 56 tímar, scrum 46 tímar og undirbúningur 38
tímar.

Mynd 29: Tímar Jóns

Heildartími unninn: 509 klst.
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E.4 Tímar Sigurjóns

Heildartímar Sigurjóns voru 526 tímar sem skiptast í forritun 124 tímar, fundir 59
tímar, kynningar 22 tímar, skýrslur 216 tímar, scrum 68 tímar og undirbúningur
37 tímar.

Mynd 30: Tímar Sigurjóns

Heildartími unninn: 526 klst.
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F Grunnmyndir

F.1 Lo-fi prototyping
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F.2 Wireframe

Mynd 31: Forsíða
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Mynd 32: Kort

Mynd 33: Starfsmenn
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Mynd 34: Prófill notenda
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Mynd 35: Prófíll stöðvar
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Mynd 36: Tæki bætt á stöð
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Mynd 37: Stöð sett í vitjun
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