

# Tímadagbók

Nafn	Vinnustundir heild
Heimir	354
Logi	365
<b>Samtals</b>	<b>719</b>

Tafla 1: Heildar vinnutímar verkefnis

Vika	Dagsetning	Logi	Heimir	Athugasemd (Logi)	Athugasemd (Heimir)
1	21-Jan-2014	4	4	Fundur	Fundur
1	23-Jan-2014	5	5	Örfyrirlestur, snmp, Jira	Örfyrirlestur, snmp, Jira
2	29-Jan-2014	8	8	verklagsskýrsla	verklagsskýrsla
2	30-Jan-2014	6	6	verklagsskýrsla	verklagsskýrsla
2	31-Jan-2014	1	1	verklagsskýrsla	verklagsskýrsla
3	4-Feb-2014	5	5	Uppsetning Jenkins	Tímadagbók, undirbúa kynningu
3	5-Feb-2014	8	8	Jenkins uppsetning, project setup	Klára kynningu, project setup
3	6-Feb-2014	2		python CI server	
4	10-Feb-2014	4	4	skýrslur og kynning	Skýrslur og undirbúa stöðufund
4	13-Feb-2014	7	7	basic snmp functionality og research	Parse arguments og lesa sig til
4	15-Feb-2014	9	9	reyna að fá upplýsingar um tengdan búnað	reyna að fá upplýsingar um tengdan búnað
4	16-Feb-2014	9	8	-- "" -- og skoða gagnagrindur	-- "" -- og skoða gagnagrindur
5	18-Feb-2014	5	5	upplýsingar um mac addressu og interface	upplýsingar um mac-addressu og interface
5	19-Feb-2014	9	9	"laga" búnað, geyma upplýsingar, refactora kóða	Kanna ýmis library til að teikna netið
5	22-Feb-2014	9	9		Prófa sig áfram með networkx
6	25-Feb-2014	7	7	útfæra subnet range, pingsweep threading	Byrja að teikna netið, vista upplýsingar sem xml
6	26-Feb-2014	6	7	pingsweep, mac address, device type	parsa xml, draw network
7	4-Mar-2014			Persónuleg erindi	Persónuleg erindi
7	5-Mar-2014	5	6	laga pingsweep	Laga pingsweep, xml og labels
7	8-Mar-2014	7	7	research	labels, skoða interactive graf
8	11-Mar-2014	6	6	device types, research	teikna skoða og læra á d3.js
8	12-Mar-2014	9	9	device types, research og port indexing	json, og teikna með d3.js
8	15-Mar-2014	8	8	skýrslugerð, research	skýrslugerð

9	20-Mar-2014	3		Koma pylint í gang	
9	22-Mar-2014	9	8	unit tests og refactoring	unit tests og refactoring
10	25-Mar-2014	9	7	staðsetja end devices	staðsetja end devices
13	14-Apr-2014	9	9	refactoring	d3js teikna
13	15-Apr-2014	9	9	interface dictionary	d3js teikna
13	16-Apr-2014	10	10	refactoring	Koma niðurstöðum á JSON form
13	17-Apr-2014	4	4	research, refactoring	html, css, js, d3js
14	25-Apr-2014	8	8	discover subnets	bootstrap
15	28-Apr-2014	9	9	rewrite main logic	tooltip, highlight links,
15	29-Apr-2014	9	9	model, interface to port mapping	port númer á linka js
15	30-Apr-2014	9	9	interface to port mapping	port númer á linka js
15	1-May-2014	9	9	port tracking	Loka skýrsla uppkast
15	2-May-2014	11	9	port tracking, fix host creation	Loka skýrsla uppkast
15	4-May-2014	4	4	subnet traversing	d3.js lagfæringar
16	5-May-2014	13	13	Laga port númer	Lita nóður eftir tegund, laga til HTML og fleiri smáhlutir
16	6-May-2014	9	9	skýrslugerð	skýrslugerð
16	7-May-2014	9	9	skýrslugerð, laga oid útfærslu	skýrslugerð, kynning, d3/html lagfæringar eftir JSON breytingar
16	8-May-2014	12	12	laga oid útfærslu og error handling	d3.js laga liti, port númer, útlit og meira
16	9-May-2014	14	14	laga neighbor discovery og host discovery	d3.js laga teikningu
16	10-May-2014	9	9	Lokaskýrsla	Lokaskýrlsa
17	11-May-2014	12	10	Lokaskýrsla	Lokaskýrlsa
17	12-May-2014	12	12	Lokaskýrlsa	Lokaskýrlsa
17	13-May-2014	12	12	Lokaskýrlsa	Lokaskýrlsa
17	14-May-2014	12	12	Lokaskýrlsa	Lokaskýrlsa

Tafla 2: Vinnustundir eftir dögum ásamt lýsingu á því sem var unnið