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SEGO lausnir lokaskyrsla

Formali

Pessi skyrsla er hluti lokaverkefnis vid tdélvunarfreedideild Haskodlans i Reykjavik haustid
2016. Hugmyndin er fra okkur komin en er unnin i samstarfi vid hargreidslustofurnar 101
Harhénnun og Harfaktory. Hofundar eru eigendur forritsins sem honnudu og forritudu

pad fra grunni.

Hépurinn sem hér um raedir kynntist arid 2012 er hann héf nam vid frumgreinadeild
haskodlans. bPadan hélt hann afram i tolvunarfraedina og glimdi saman vid paer hindranir
sem geta ordid a veginum i naminu auk pess ad njéta peirra sigra sem bida vid lok

peirra.

Upphaflega var hafist handa vid annad lokaverkefni i samstarfi vid fimmta adila sem
einnig er nemandi vid haskélann. Ad tveimur vikum loknum vid vinnslu pess verkefnis
akvad sa adili (sem var eigandi verkefnisins) ad stddva framkvaemdina og eyda ollum

goégnum sem verkinu tilheyréi.

Ekki pyddi ad gefast upp heldur var akvedid ad vinda okkar kvaedi i kross og fundum vid
upp a pessari békunarlausn sem nu er ordin ad veruleika. Vid viljum pakka Simoni
Ottari Vésteinssyni fyrir dyggan studning sem leidbeinandi okkar og einnig viljum vié
pakka konunum okkar fyrir einstaka polinmaedi vardandi fjarveru okkar & medan a nami

stod.
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1 Inngangur

Flestar hargreidslustofur a landinu eiga pad sameiginlegt ad nota bokunarkerfi a
pappirsformi. Med pad i huga tékum vid pa akvordun ad bua til veflaegt bokunarkerfi
sem haegt er ad nota til ad boka pantanir hvar og hvenaer sem er.

Pegar markadurinn var kannadur vakti athygli ad helsti gallinn var sa ad ekki var
mogulegt ad boka vidskiptavin a akvedinn harsnyrti pegar vibkomandi harsnyrtir var ekki
vidstaddur en i dag hafa vidskiptavinir samband a ymsum timum fyrir timabdkanir. betta
vandamal leysum vid med pvi ad utfeera bokunarkerfi sem verdur adgengilegt a vefnum
i gegnum flest taeki. Med pvi ad gera bokunarkerfid rafreent baetist vid su adgerd ad geta
haldid utan um sogu vidskiptavinarins, til deemis med pvi ad skra nidur hvada harlitur
var notadur vid sidustu heimsokn og hvad vidskiptavinurinn greiddi fyrir pjénustuna.
Med pessu moti ma skapa betri tengsl vid vidskiptavininn sem leidir til pess ad hann

leitar aftur til stofunnar sidar.
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2 parfagreining

2.1 Tilgangur

i upphafi var gerd parfagreining til ad skilgreina hvad notandinn vildi geta gert i kerfinu.
Petta var gert med pvi ad skilgreina notendahdpa, taka viétél og utbua krofulista med

parfir notanda i huga.

2.2 Notendahopar

Notendahopnum var skipt i prennt: almennur notandi (harsnyrtir), eigandi (eigandi
stofunnar) og kerfisstjori (bakendi, sa sem sér um kerfid i heild). Parfir pessara notenda
eru nokkud misjafnar. Alimennur notandi getur gert bokanir og skrad sogu vidskiptavinar.
Eigandi getur gert allt sem almennur notandi getur auk pess ad skra og afskra almenna
notendur. Kerfisstjorar eiga kerfid og sja um vidhald og uppfaerslur pess. Kerfisstjori
getur utbuid adgang ad kerfinu med pvi ad skra nyja stofu og veita eiganda heimild til ad
skra almenna notendur. Einnig parf kerfisstjori ad vera upplystur ef vart verdur vid

oedlilega hegdun i kerfinu.
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2.2.1 Lysing Notendahopa

Notendahoépur

Bakgrunnur

Notkun kerfis

Umhverfi

lokaskyrsla

Helstu markmid

Almennur notandi
(harsnyrtir)

Mikilvaegi: A

Aldur: 18 ara og
eldri.

Kyn: Badi
Menntun: A.m.k.
grunnskdlastig og

Notkun: Oft 4
dag, allt arid.
bjalfun:
Grunnkennsla a
kerfio.

Taknilegt
umhverfi:

Flest taeki par
sem haegt er ad
komast a vefinn.

Geta bokad og
afbokad
vidskiptavin og
skrad hja sér
sdgu

idnmennt Fjoldi notenda: Windows, |0S, vidskiptavinar.
Tolvufzaerni: Gert rad fyrir Android, Linux.
Liklega god. u.p.b. 2000 Umbhverfi:
manns Vinnustadur,
heimili ofl.
Annad umhverfi:
Hvar sem er.
Eigandi stofu Aldur: Allur Notkun: Oft & Taknilegt Til viébotar vid
aldur. dag, allt arid. umhverfi: Flest moguleika
Mikilvaegi: A Kyn: Bedi bjalfun: taeki par sem almenns
Menntun: Grunnkennsla a haegt er ad notanda getur
[6nmenntun og kerfio. komast a vefinn. eigandi skrad og
liklega Fjoldi notenda: | Windows, IOS, afskrad almenna
framhaldsnam. 300 manns. Android, Linux. notendur i
Tolvufaerni: Raunverulegt kerfid.
Mogulega litil umhverfi:
feerni og allt ad Vinnustadur,
mjog god heimili ofl.
Annad umhverfi:
Hvar sem er.
Kerfisstjori Aldur: 23 ara og Notkun: Taknilegt AJ sja um
eldri Nokkrum umhverfi: vidhald og
Mikilvaegi: A Kyn: Bedi sinnum & dag. Windows og Linux | rekstur & kerfi.

Menntun: Kerfis
eda télvunarfraedi
menntun.
Tolvufeaerni:
Mjog gbd

bjalfun:A helstu
vidhalds og
pjonustum
Fjoldi notenda:
4,

Raunverulegt
umhverfi: Heimili
eda vinnustadur.
Annad umhverfi:
Hvar sem er
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2.3 Krofulisti

Kréfum er skipt i virknikréfur (e. functional) og almennar kréfur (e. non-functional). baer
eru radadar nidur i flokka (A, B og C) sem flokkadir eru eftir mikilvaegi pess ad vera i
grunnkerfinu svo pad virki sem best. Flokkur A samanstendur af grunnkrofum kerfisins
svo pad virki a sem gagnlegasta mata. Flokkar B og C innihalda kréfur sem hugsadar
eru sem aukavirkni fyrir betri upplifun a kerfinu.

Miklar likur eru a ad hér sé ekki um taemandi lista ad reeda um kréfur sem gerdar

eru til kerfisins. Skjalid er lifandi og verdur kréfum baett vid eda eytt eftir pvi sem vid a.

A = Forgangur / naudsynlegt
B = Minni forgangur / mikilvaegt

C = Enginn forgangur / hentugt

Krofurnar eru flokkadar eftir notendahépunum og eru héparnir numeradir a eftirfarandi
hatt:

1 = Kerfisstjori

2 = Eigandi

3 = Almennur notandi
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2.3.1 Virkni krofur (functional)

lokaskyrsla

Nafn (lysing): Forgangur Notandahép
(A/BIC) (1/213)
1 Kerfisstjori stofnar nyjan adgang ad A 1
kerfinu.
2 Kerfisstjori eydir adgang A 1
3 Kerfisstjori skrair sig inn i kerfid A 1
4 Notandi skrair nyja klippara A 1,2
5 Notandi skrair sig inn A 1,2,3
6 Notandi sér lista yfir fastakunna A 2,3
7 Notandi bokar tima A 2,3
8 Notandi afbdkar tima A 2,3
9 Notandi skrair nyjan vidskiptavin, t.d. med A 2,3
simanumeri, hvernig klippingu og/eda litun
10 Notandi getur flett fram og aftur i dagatali A 2,3
1 Notandi sér dagskra allra harsnyrta A 2,3
12 Notandi sér lausa tima i dagatali A 2,3
13 Notandi getur feert bokada tima a milli B 2,3
dagsetninga
14 Notandi getur valid vidskiptavin A 2,3
15 Notandi getur breytt sogu vidskiptavins A 2,3
16 Notandi getur séd sogu vidskiptavinar aftur A 2,3
i timann
17 Notandi getur skrad klippingu A 2,3
vidskiptavinar
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18 Notandi getur séd verdskra fyrir hverja A 2,3
pbjonustu
19 Notandi getur akvardad lengd a pjonustu i B 2,3
kerfinu
20 Notandi getur sett mynd af vidskiptavin B 2,3
21 Notandi getur nalgast bidlista B 2,3
22 Notandi getur séod “dashboard” B 2,3
23 Notandi getur sétt tolfraediupplysingar B 2,3
24 Notandi getur skrad birgdir (lit o.fl.) C 2,3
25 Notandi sér birgdastodu sina C 2,3
26 Notandi sér innkomu dagsins C 2,3
27 Notandi getur gert dagsuppgjor C 2,3
28 Notandi getur séd afkomusogu C 2,3
29 Notandi getur haldidé dagbok yfir B 2,3
einkaverkefni
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2.3.2 Almennar krofur (Non-functional)

Namer: Nafn (lysing): Forgangur (A/B/C)
1 Kerfid virkar a Firefox/Chrome/Edge A
2 Kerfio tengist vid gagnagrunn A
3 Kerfid er notendavaent A
4 Sidan er skalanleg (e. responsive) A
5 Kerfisstjori hefur adgang ad ollu kerfinu A
6 Tengja kerfio vid pjodskra B
7 Uppsetning kerfis fyrir tilkynningar i B

smaskilabodum (SMS)

8 Uppsetning kerfis fyrir tilkynningar i tolvuposti B

2.4 Viétol

2.4.1 Harhonnun 101

Tekid var vidtal vid Sigurbjorgu Sondru Olgeirsdéttur sem er annar eigandi 101
Harhénnun vid Skélavordustig. bessa stundina starfa par sex starfsmenn; einn nemi,
tveir eigendur og prir verktakar en allt ad niu geta starfad a stofunni. Deginum er skipt
nidur i 45 mindtna tima en p6 er mismunandi hversu lengi hver vidskiptavinur er i einu.
Gott veeri pvi ad geta haldid utan um ségu hvers vidskiptavinar fyrir sig svo haegt veeri
ad fylgjast betur med hvernig timanum er best varid i ljosi pess ad yfirleitt er hver dagur

full békadur a stofunni.
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Sigurbjorg var spurd nokkurra spurninga um bokunar- og kassakerfin sem notud eru a
stofunni. Notud er bok fyrir timabdkanir sbkum pess hversu dyrt rafraent kerfi er. Vid
utreikning kom i ljos ad kostnadur vid ad nota bok er um pad bil 1.700 kronur @ manudi
en Sigurbjorgu haféi adur bodist rafreent kerfi fyrir 8.000 kronur & manudi.

Samkvaemt Sigurbjorgu er ekki mikilvaegt ad hafa kerfi sem tengt er uppgjori eda sem
pjonar einnig tilgangi kassakerfis par sem oft er mikid ad gera i badum kerfum. Ad

hennar mati hentar pvi vel ad hafa tvo kerfi.

Spurningar og svor.

1. Notid pid bok til ad taka nidur pantanir?
Ja

2. Hver er astaeda pess ad nota bok fyrir bokanir i stad rafreens kerfis?
Eiga mikid a af bokum sem kosta (63.000 fyrir 3 ar)
Kostar miki® @ manudi ad hafa kerfi sem oft gera ekki allt sem pau vilja.
(Mindbody kerfid kostar 40 pund sirka 8000kr.)
pPaegilegt ad troda inn kunna a milli ef pau vita hvad hann er lengi.

3. Gaetud pid séd hag i pvi ad skipta ut pontunarbokinni fyrir kerfi a tolvutaku
formi, likt og til daemis i spjaldtolvu eda si
Mesti kosturinn er ad pad veeri haegt ad gera békanir heima. pPad er oft afbokad
og bokad i Facebook-spjalli a kvdldin eda pegar €g er ekki a stofunni til ad fletta
upp hveneer er laust. Lika ad bidlistinn veeri settur inn i kerfid.

4. Taka allar litanir eda klippingar alltaf jafn langan tima?
Ja sirka en vid sjaum hag i ad geta séd sdgu kunnans og vita hvad hann/hun var
lengi i klippingu sidast.

5. Hvernig afgreidslukerfi notar stofan?
Posa og tolvu. Tolvukerfid heldur utan um allar birgdafeerslur og pjonusta og sala
a voru er sér. Vid sjaum hvad hver gerir i kerfinu.

6. Er mikid mal ad gera uppgjor eftir daginn (ef margir verktakar eru)?
Nei, einn tekur uppgjor og hver verktaki hefur sinn eigin posa. Vid getum einnig

sér hvad hver selur af vorum.
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7. Geymid pid einhverjar upplysingar um kunnana (til deemis hvada lit
han/hann fékk sér sidast)?
Nei pad veeri éskandi

8. Eitthvad sem pu vilt baeta?
Hafa myndir af kinnanum i kerfinu, jafnvel mynd eftir hverja klippingu. Geta sent
ut tilbod a kuannann, til deemis med sms.
pad er bidlisti hja harsnyrtum sem veeri gott ad geta haft rafreenan til ad audvelda
bokanir heima fyrir.
Pad er agaett ad hafa sér tolvu fyrir uppgjor og sér fyrir pantanir.

9. Hvernig er med birgdahald?

Pau sem vinna a stofunni eru med allt saman en verktakar hafa sitt sér.

12
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2.4.2 Harfaktory

Tekid var vidtal vid Gudridi Jonsdoéttur, annan eigenda hargreidslustofunnar Harfaktory

vid Hafnargdtu i Reykjanesbae. A stofunni starfa fjorir starfsmenn, badir eigendur og

tveir starfsmenn sem leigja sitt hvorn stolinn. Stofan notar bék fyrir timabdkanir en

einnig er spjaldkerfi til ad geyma soégu hvers kunna, s.s. bléndun a harlit, klippingu o.fl.

Telur Gudridur pad geta komid sér vel ad skipta bokinni ut fyrir kerfi a rafreenu formi.

Spurningar og svor

1.

Hvad heitir stofan?

Harfaktory

Hversu lengi hefur stofan verid starfraekt?

Sidan 24 agust 2012

Hverjir eru eigendur stofunnar?

Gudridur Jonsdottir og Lilja Gudmundsdattir.

Hversu margir starfa sem verktakar a stofunni?

Fjorir starfsmenn

Hversu marga klippid/litio pid um pad bil 4 dag?

Rosa misjafnt ef pad eru bara litanir pa eru pad kannski fimm hausar a heilum
degi, fra klukkan 10-18. Ef mikid er um klippingar pa er pad kannski um tiu til
fimmtan.

Hvernig er med birgdahald?

Notast er vid tdlvukerfid Snerta til ad halda utan um allt birgéahald.

Notid pid bok til ad taka nidur pantanir?

Ja

Hver er astaeda pess ad nota bok fyrir bokanir i stad rafrens kerfis?

pPa getum vid sjalfar radid betur timanum a 6llu sjalfar pvi allt tekur misjafnann
tima.

Gaetuod pid séd hag i pvi ad skipta pontunarboékinni ut fyrir kerfi a télvutaku
formi, eins og til deemis i spjaldtolvu eda sima?

Ja pad geeti verid snidugt ad skoda pad.

13
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10. Taka allar litanir eda klippingar alltaf jafn langan tima?
Nei pad getur verid mikill munur a tima

11.Hvernig afgreidslukerfi notar stofan?
Toélvukerfid Snerta

12.Er mikid mal ad gera uppgjor eftir daginn?
Nei alls ekki pad er ekkert mal

13.Geymio pid einhverjar upplysingar um kinnana ykkar (til deemis hvada lit
hun/hann fékk sér sidast)?
Ja vid erum med spjaldskra bara sem er handskrifud sem vid skrifum pa nidur
hvada liti og hvernig vid blondum og adferd og dagsetningu

14.Eitthvad sem pu vilt beeta vio?

Nei mér dettur ekkert i hug eins og er.

2.4.3 Nidurstodur

Af pessum vidtolum ma rada ad vontun er a édyru og einfoldu bokunarkerfi til ad sja um
bokanir og halda utan um sogu vidskiptavina hja hargreidslustofum. Med pvi ad utfeera
kerfid sem veflausn geetu starfsmenn bokad tima hvar og hvenaer sem er.

Ekki er talin porf & ad utfeera afgreidslukerfi sem tengist kerfinu en slikt gaeti verid

naesta skref i proun eftir ad bokunarkerfid keemi upp.
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3 HOnnun

lokaskyrsla

Gerd var honnunarskyrsla svo haegt veeri ad kortleggja umfang verkefnisins og

audvelda utfeerslu. Pegar kerfi eru smidud fra grunni purfa verkferlar ad vera skipulagdir

fra moérgum verkpattum, svo sem uppsetningu vélbunadar, hénnun utlits sem stenst

parfir vidskiptavinar og ad vefpjonustur hafi pann mdguleika ad eiga samskipti sin a

milli.

Med petta i huga mun hdénnunarskyrslan varpa ljési a pau verkefni sem

framundan eru og aetti ad vera leidandi rit i gegnum vinnuna.

Upprunalegt Siglinga leidarit.

e Ty
Innskraning
» Verdskra
.~
- ey
i Forsida 55 i FE
Kerfisstjori (Bokanir dagsins) [ - Vidskiptavinir
S | e ~
v
h 4 h
Breyta/baeta vid . . Med _—
Hargreidslustofu Boka tima adgang SHlingar
- ~_ .

3.1 Forritunarmal og Umgjardir

Breyta/basta vid

verdskra/

Klippurum

Akvedid var ad nota MEAN stack sem er safn JavaScript umgjarda sem hjalpa til vid

utfeerslu & veflaegu kerfi. Hver stafur i MEAN hefur syna merkingu og sinn tilgang. M:

15
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MongoDB sem er gagnagrunnur fyrir gognin i kerfinu, E: Express.js sem gerir kleift ad

skrifa vefpjon i javascript, A: AngulardS 1.0 sem bindur saman javascript og HTML og

N: Node.js sem er javascript keyrsluumhverfi.

Upp spratt su hugmynd ad skipta MongoDB fyrir MySql par sem Mongo er

NoSQL og safnkeyrdur gagnagrunnur. begar freedst var nanar um baedi SQL og

MongoDB var pad einréma alit ad MongoDB geaeti hentad betur i petta kerfi sem hér um

raedir. Bokunarkerfid getur vaxid hratt og er pvi gott ad hafa MongoDB par sem hann

getur skalast med kerfinu og éparft ad taka nidur til ad gera breytingar.

Upprunaleg hugsun fyrir MongoDB schema

Persona: {
id: UUID,
name: String,
address: String,
phone: Number,
image url: String

Company: {

id: UUID,
name: String,
phone: Number,

address: [String],
logo url: String,
staff: [{

persona_ id: UUID,
role: Integer

Bookings: {
compID: UUID,
DATE: Date
BOOKINS = [{
customerID: UUID,
staffID: UUID,
time: String ("HH:MM")
}]
}

Customer: {

persona_id: UUID,
company_ id: UUID,
history: [{

H

Service: {
company_id: UUID,
pricelist: [{
name: String,
price: Number

}H]

16
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Framendadutlit var unnid med bootstrap en pad er notad til ad hafa siduna
skalanlega og var HTML og CSS notad til ad finhreinsa pad. Fyrir utgafustjornun og
kodageymslu var Github notad. Jenkins var notadur til ad hafa samfelldan sampattunar
(e. continuouse integration) vefpjon og samfellda dreifingu (e. continuous deployment)
til ad koma i veg fyrir kédabrot. bjonusta Digital Ocean er notud fyrir tveer syndarvélar
sem hysa vefpjon, Jenkins vefpjon, MongoDB og REST vefpjon. AuthO
innskraningarpjonusta er notud fyrir rugga innskraningu med JWT veflykli (JSON Web

Token) sem er einnig notadur til audkenningar vid REST vefpjénustuna.

Yfirlitsmynd af kerfinu med samfellda sampattun.

ve? Auth0 m

HTTP GET I

aNods3d

sa00 15

LOGIN
FIESTETTY:

1
[]

stefand12@ru.is
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3.2 Utlit

Gert var groft wireframe utlit med forriti sem heitir Mockups. Pvi naest var pad sett upp i
HTML og Bootstrap. begar uppsetning kerfisins komst lengra var akvedid ad fylgja

tillogu Sigurjons profdomara eftir um ad leita til honnudar a sidunni www.fiverr.com vid

honnun lokautlits.

i ; —
HarH6nnun 101 l 22 April l i1z
Manudagur
A 4 April 22,2012 B
vime | Guojon || Einar ||| Stefan || OF  Jsuwmotuwem rsa
1 23456867
E 8 9 10 11 12 13 14
13:00 °JohnD 15 16 17 18 19 20 21
B2 23 24 25 26 27 28
ﬁ 29 30
14:00 °John D Bidlisti
$ Kalli
1500 Hannes
Simon
Monica
16:00 eﬁedta{
Stella
Frum hugmynd ad atliti

3.2.1 Fiverr.com

Fiverr.com er vefsida par sem honnudir bjéda pjonustu sina. Upphafsgjald
pjonustunnar er fimm dollarar en lokaverd hvers verks fyrir sig er samningsatridi milli
hénnudar og vidskiptavinar. Honnudurinn sem fenginn var i hénnun utlitsins kemur fra
Indlandi. Hann var valinn ut fra gédum domum sem um hann birtust a vefsidunni. Hann

birti tilldgu sem hann hafdi utbuid i Photoshop og var tilbuinn ad setja pad yfir i Html og
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CSS gegn greidslu. Akvedid var ad hépurinn myndi Gtfeera Gtlitié sjalfur yfir i Html,
bootstrap og CSS med eigin breytingum.

Frum uatgafa fyrir fivrr

manudagur 16. oktéber

&

L} Ogneaept i »
Frum utlit af verdskra.
B/ Sego bokunarlausn X Gk = %
€ @ localhost:9000/home @ Q Search B ¥ AD @ & =
SEGO $ w W &

Verdskra

Klipping

5000 K.

Litun
35Kr

Stripur

3482 K.

Har pvottur
4245 Kr
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Lokautlit.
SEGO | Lausnir Vertlisti §  Stillingar %%  Vioskiptavinir &  Utskra &
4 Fimmtudagur 8. desember 4 a
o Solveig Pétursdottir Soélran Palsdottir Gardar Omar Halldérsson Annie Magdalena Hildur Magnadottir Anna Birna Brynjarsdottir Simon Klippi klipp
0800
Gudjon P J6n Jénssan Amaldur Eringsson
08:15 |

J6nDasi Bjartur AT Hansson RogAaIgr
0845 Pétursson
Stefdn ingl
0900 ‘
Hitdur Péturssdstic Einar Agist
09:30

David Jsnson ' Sigribur et :ddmr‘

‘Ama Erfings dotic

Sigrin Jénsdtc

4 Ahaettugreining

Vid gerd ahaettugreiningar voru ahaettur flokkadar i prja flokka: teeknilegar aheettur,
&haettur i verkefnisstiérnun og utanadkomandi aheettur. Utlistadar voru ahaettur asamt
greinargerd og einkunn gefin fra 1-5 fyrir likindi og ahrif. bvi haerri sem talan er pvi meiri
likur og verri ahrif. Til ad reikna ut ahaettustudul eru ,likur® og ,ahrif* margféldud saman.
Akvedid var ad hafa engan abyrgdarmann par sem daglegir SCRUM-fundir aettu
al leysa paer aheettur sem koma upp i ferlinu. Ef teymi hefur ekki lausn a peim vanda

sem kemur upp verdur leitad ad utanadkomandi pekkingu til arlausnar.
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Ahattupattur

Ahzttugreinagerd

lokaskyrsla

Likur Anrif

1. Litil reynsla og pekking & | Oryggisatridi geta verid flékinn pegar kerfi er sett & 2 3 6
uppsetningu eda eftirliti & | internetid og parf ad greina peer dhaettur sem geta
kerfi skapast. Fa allar pjonustur til ad tala saman og vinna sem
ein heild, asamt pvi ad taka backup af mikilvaagum
g6gnum likt og gagnagrunn.
2. Taeknileg takmorkun Ef pekking & javascript, mongodb, express, angular, 2 4 8

github, jenkins, bower eda node er ekki til stadar i teymi.
Gera notenda vidmot mottaekilegt fyrir flestar steerdir af
skjaa (bootstrap).

3. Teymisstjornun Litil reynsla teymis vid samvinnu og uppbyggingu stérs 2 2 4
kerfis fra grunni. Teymid tileinkar sér seint ad vinna eftir
scrum freedinni og agreiningur um hvernig vinna skuli
akvedna verkpeetti.

4. Timastjérnun Tveir teymismedlimir starfa med verkefni og eru lausir 2 2 4

seinni part virkra daga. Timar a verkpattum geetu verid
rangt aaetladir, p.e.a.s. of snarpur timi settur & akvedna
verkpeetti.

fjdlskylduadsteedur

5. Mismunandi Teymi hefur ekki fastan samastad, veeri haegt ad adlaga 2 1 2
vinnuadstaedur umhverfi ad verkefni, til deemis med toflu til upplysinga
vardandi stddu verkefnis.
6. Veikindi og bar sem teymi hefur einungis prja fyrirffram akvedna 1 1 1

vikudaga til fundarhalda geetu komi® upp ahaettur sem
gera parf rad fyrir, til deemis veikindi hja barni eda maki
sem parf ad fara ut.
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4.1 Sundurlidun ahaettupatta

Ahatta 2: Taeknileg takmérkun Ahattustudull: 8
Sundurlidun: Timafrekt getur verid ad afla sér naegrar pekkingar a peim pjénustum
sem notadar eru vid proun kerfisins. Til ad audvelda verklag getur medlimur sem kann a
akvedna pjonustu kennt hinum medlimum a hana. Ef um er ad raeda pjonustu sem
enginn kann a er haegt ad uthluta medlim pad verkefni ad leera @ hana og koma
pekkingunni afram til hinna.

Pjonusta/Framework/Tungumal i kerfi:

e Github': Utgafustjéornun og kédageymsla

e Jenkins?: Sjalfvirk sampattunarpjonusta og dreifing

e Bower’: Pakkastjornunarkerfi

e Javascript*: Forritunarmalrogramming language

e Mongoose.js°: MongoDB gagnagrunnur fyrir Node.js

e Bootstrap 3°: Til ad gera siduna skalanlega

e Auth0”: Oruggt innskraningarform

e AngulardS 1: Rammi utan um javascript sem audveldar forritun a

framendalausnum

Urlausn: Haegt er ad dreifa pekkingu a milli teymismedlima, pvi ekki purfa allir ad vera
sérfreedingar

Ahaetta 1: Litil reynsla og pekking & uppsetningu eda eftirliti & kerfi

Ahaettustudull: 6

! https://github.com

2 https://jenkins.io

3 https://bower.io

4 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
5 http://mongoosejs.com

® http://getbootstrap.com

7 https://auth0.com
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Sundurlidun: Til ad koma i veg fyrir tafir vegna uppsetningar er skynsamlegt ad
teymismedlimir kynni sér hvernig koma skuli upp préfunarumhverfi. Huga parf ad
bakenda og framenda sem geta att 6rugg samskipti sin @ milli og ad skjol sem ekki eigi
erindi a veraldarvefinn séu éadgengileg utan umdaemis pess. baer pjonustur sem munu
halda kerfinu gangandi eru:
Tveer linux vélar uppsettar med Centos 7 og/eda ubuntu 16.04.
M.E.A.N. stack:

e MongoDB?: Database

e Express.js®: Node.js web application framework

e AngularJS 1'°: Structural framework for dynamic web apps

e Node js'": server-side Javascript interpreter®
Setja upp eigin midlun sem hysir framenda sidunnar og parf ad stydja https.

e Nginx'%: HTTP server
Skra umferd inn/ut, setja upp eldvegg og uppfeera kerfi pegar vid a.
Til ad audvelda uppsetningu @ MEAN stack var akvedid ad nota mean.io.

Bakendakerfi geeti verid floknara en gert er rad fyrir.

Ahaetta 3: Teymisstjérnun Ahzttustudull: 4
Sundurlidun: Byrja ad vinna eftir scrum fra upphafi verkefnis. Ef upp kemur agreiningur

vardandi verkefni, pa parf hépfund par til agreiningur hefur verid leystur.

Ahzetta 4: Timastjérnun

Ahazttustuéull: 4

Sundurlidun: Medlimir i teymi sem sinna starfi samhlida verkefninu purfa ad
skipuleggja sig til ad na asetludum timafjolda. Vid mat a verkpaetti skal auka timalengd i

stad pess ad draga ur par sem betra er ad graeda tima en glata.

8 http://www.mongodb.org
® http://expressjs.com

10 hitps://angularjs.org

" https://nodejs.org

'2 https://nginx.org/en/
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Ahaetta 5: Mismunandi vinnuadstaedur

Ahazttustudull: 2

Sundurlidun: Velja verkefnisstjornunar tol til ad skra framgang verkefnis. Audveldara
fyrir teymi ad hafa sjonraent yfirlit yfir lokin og 6lokin verk. Hugmyndir ad télum eru

Scrum Tool, Scrum Desk og Trello.

Ahatta 6: Veikindi og fidlskylduadstaedur

Ahaettustudull: 1

Sundurlidun: bPar sem teymi hefur ekki fasta adsetu hefur veikindi barns ekki ahrif a
afkastagetu pvi oft vinna medlimir heima vid. Ef medlimur getur ekki unnid sitt verkefni
af ovidradanlegum astaeedum parf sa hinn sami ad athuga hvort annar medlimur geti

tekid ad sér pad verkefni.

4.2 Lifandi Ahaettugreining

Hér verda vandamal skrad nidur eftir pvi sem pau koma upp

AhzttulD  Lysing & vandamali

1 | Sprettur | 1 Utlitshénnunn fléknari en gert var rad fyrir allir
1,2

2171016 |4,5 Teymisfundir seint eftir kvéldmat, litil einbeiting allir

311101 |2 Jenkins olli miklum vandamalum allir
6

4122101 |2 CORS, REST API-inn samskiptadréugleikar S,E,0
6

5115111 |3 No6fn & breytum ekki lysandi og vantar upp a athugasemdir til Einar
6 utskyringa

6 |26.11.1 |2 Utlitshénnun i CSS tekur lengri tima en azetlad var Olafur
6

7131216 |2 Birting bokana pegar békanir skordast a tima hja sama S,E

harsnyrti.
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4.3 Urlausn vandamala

1. Utlitshénnun fléknari en gert var rad fyrir:
Vandamal: Hver og einn byrjadi & ad gera skjamyndir sem hentadi ekki.
Lausn: Hoépurinn kom saman og fann utlit og virkni sem allir urdu sammala um.

2. Teymis fundir voru seint eftir kvoldmat, litil einbeiting:
Lausn: Engin eiginleg lausn komin a pessu vandamali, reynum ad raeda meira
saman a facebook oghangout.

3. Jenkins olli miklum vandamalum:
Vandamal: Vid uppsetningu a Jenkins kom i ljés ad hann hafdi ekki adgang ad
Ollum télum sem purfti til ad byggja kerfid upp a syndarvélinni.
Lausn: Fundur i skdlanum og vandamalid lagfeert, tok langan tima.

4. Cross Origin Resource Sharing(CORS), REST API-inn samskiptaorduleikar
Vandamal: Tengingu ekki nad vid netpjon.
Lausn: Vid yfirferd & koda var ymislegt tekid ut sem atti ad adstoda vid utfeerslu.
Att i http netsamskiptum.

5. Nofn a breytum ekki lysandi og vantar upp a athugasemdir til utskyringa
Vandamal: Ny foll utfeerd pratt fyrir ad vera pegar til stadar.
Lausn: Gefa lysandi néfn og skrifa athugasemdir vid féll og néfn a breytum.
Koma ma i veg fyrir arekstra pegar tveir utfeera i sama skjali og ein litil
nafnabreyting veldur 6parfa timavinnu.

6. Utlitshénnun & CSS tekur lengri tima
Vandamal: Erfitt reynist ad lata siduna virka i minni skjam.
Lausn: Vid minnkun a forgangslista farist aukamadur i stilsnid.

7. Birting békana pegar békanir skordast a tima hja sama klippara
Vandamal: Bokanir leggjast yfir hver adra eda birtast ekki a réttum stodum.
Lausn: Halda utan um endatima sidustu bokunar og bera saman vid

upphafstima naestu bokunar. Ef skordast pa feert til hlidar og endatima breytt.
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5 Framvinda

5.1 Verkskipulag

Aodferdafraedi

Unnid var eftir Scrum hugmyndafraedi par sem eetlunin var ad vinna i tveggja vikna
sprettum i 14 vikur, svo sprettirnir urdu atta talsins. Vid upphaf hvers spretts voru ségur
valdar, peim skipt nidur i verkefni og asetladur timi til vinnslu. brisvar i viku voru scrum
fundir par sem hopurinn hittist og reeddi eftirfarandi atridi: Hvad var gert fra sidasta
fundi? Hvad a ad gera i dag og fram ad neesta fundi? Er einhver hindrun eda vantar
verkefni? Vid lok hvers spretts var litid i baksynisspegilinn (e. retrospective) og farid yfir
hann. Einnig voru prju lykilatridi 16gd fyrir hopinn: ,byrja ad gera“, ,heetta ad gera,” og
,halda afram ad gera®“. Allt var petta gert til ad baeta ferla og vinnuframlag hépsins eftir

hvern sprett.
Adstada

Engin fést vinnuadstada var i bodi og var pvi mest megnis unnid i Haskélanum i
Reykjavik par sem laust plass fannst. Haldnir voru reglulega Google hangout fundir og

voru helgar nyttar til ad hittast i lengri tima. Hver medlimur var med eigin tolvu til afnota.
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Hlutverkaskipti

Reett var vid Gudridi Jonsdéttur, eiganda hargreidslustofunar Harfaktory i Reykjanesbae
og Sigurbjoérg Sondru Olgeirsdoéttir hja 101 Harhénnun. bzer sampykktu ad vera verk

kaupendur pessa verkefnis.

Titill Nafn

Product owner Gudridur Jonsdottir

Sigurbjorg Sandra Olgeirsdottir

Scrum yfirmadur Gudjon Pétursson
Forritari Einar Agust Arnason
Forritari Olafur ivar Jénson
Forritari Stefan Ingi Danielsson
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5.2 Verkaaetlun

Timabil Sprettur Verkefni

29/08 - 11/09 | Sprettur 0 e Koma a verkskipulagi.
Vinna vid parfagreiningu, ahaettu og
Framvindunarskyrslur fyrir fyrsta stodufund.

12/09 - 25/09 | Sprettur 1 e Klara skyrslur fyrir fyrsta stodufund
HOnnun
o Frumgerdir
o Siglingaleidarit fyrir siduna
o Kilasarit kerfis
o Kerfismynd
e Byrja ad setja upp préunarumhverfid,
préfunarumhverfi og samfelldan sampattunar
vefpjon (e. continuous integration)
o Jenkins
o Github

26/09 - 09/10 | Sprettur 2 o Utlit
o Gera utlit i Html, CSS og bootstrap
e Koma upp innskraningarkerfi
o Uppsetning AuthO
e Halda afram med uppsetningu
préunarumhverfis, préfunarumhverfis og
samfelldan sampattunar vefpjén (e. continuous
integration)
o Uppsetning Jenkins

10/10 - 23/10 | Sprettur 3 e Kilara Jenkins

Tengja sego.is vid Digital Ocean

Koma tengingu milli fram- og bakenda (e.
vertical slice) i gegn
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Kerfisstjori stofnar nyjan adgang ad
kerfinu

Kerfisstjori getur eytt ut adgang
Kerfisstjori getur skrad sig inn a kerfid
Notandi getur skrad sig inn

24/10 - 6/11

Sprettur 4

e Setja upp hvernig halda skuli utan um soégu
vidskiptavinar

o

o

Notandi getur skrad inn nyjan
vidskiptavin, til deemis med simanumeri,
hvernig klippingu og/eda litur

Notandi getur valid vidskiptavin

Notandi getur breytt sdgu vidskiptavinar
Notandi getur séd sogu vidskiptavinar
aftur i tima

Notandi getur breytt verdskra

7/11 - 20/11

Sprettur 5

e Koma bdékunarkerfinu upp

o

o O O O

o

Notandi getur békad tima

Notandi getur afbékad tima

Notandi getur flett fram og aftur i dagatali
Notandi getur séd lausa tima i dagatali
Notandi getur feert bokada tima a nyjar
dagsetningar

Leyfisveiting forma (e. validation)

21/11 - 04/12

Sprettur 6

Klara pad sem eftir er af sdgukerfinu.
Fara med kerfid i notendaprofanir
Uppfeera kerfid ut fra notandaprof..

o

Uppfeera verdlista med akvedna lengd

05/12 - 15/12

Sprettur 7

e Uppfeera eftir notandaprof

o

o

Gera meaelabord fyrir eigendur
Gera betri upplysingar um vidskiptavini

e Kilara skyrslur
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5.2 Milestones
11. september 2016 9. okidber 2016 &, nédvember 2016 4, desamber 2016
Byria skyrslugend Klara ab setja upp Innskraningarkerfid komid Klara bad sem aftir er
-parfagreiningu prounarumberfia, upp. af sigukerfinu.
-Ahssttuskirsia prfunar umivearfi og
-Framvinduskyrsla samfellda sampestiingu
]
Kldra skyrlsur Klara upp satningu & Setja upp hvemig halda Keyrandi
-Farfagreningu profunar urntvesi, skl utan um sgu kerfi &
-Ahaatheskyrsla Byria & vitekioten] hargreidsiu
-Framvinduskyrsla innskraningarkert skiptavina. siof.
Klara hénnunarvimnu Lokaskil
25, seplember 2016 Z3. okidber 2016 20, pdvembar 2016 15, desember 2016
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5.3 Sprettir

Sprettur 0

29 agust 2016 - 11 september 2016

Sprettur null héfst seinna en aeetlad var. Hann héfst 8 hugmyndavinnu sékum
verkefnaleysis. Hugmyndin kom a fyrsta degi og var neesta skref ad selja yfirstjorn
lokaverkefnis hana. Naest var skrifud verkefnalysing til ad varpa ljési a syn teymisins a
verkefninu. Midvikudaginn 7. september var fyrsti fundur med leiébeinanda og kom
margt nytsamlegt fram par. Par sem einn teymismedlimur var erlendis og stutt i neestu
skil kom svolitid fat & hopinn sem kom bersynilega i ljé6s med litlu skipulagi. Skyrslur
purftu ad klarast a skommum tima og akvadu prir teymismedlimir ad skipta a milli sin

skyrslugerdum.

bad sem gert var i fyrsta spretti var
e verkefnalysing klarud.
e drdg ad verkskipulagi.
e spurningalisti skrifadur og lagdur fyrir hargreidsludémur.
e notendasdgur unnar upp ur svérum.

e aheettugreining og parfagreiningarskyrsla sett saman ur pvi efni sem var komid.

Azetladir timar i sprett, midad vid jafna dreifingu & asetludum heildartima verkefnis voru
150 klukkustundir.
Rauntimar i spretti voru samtals 66 klukkustundir sem dreifdust a teymismedlimi eins og

sja ma i toflu fyrir nedan.
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Sprettur0

Oli

Guajon

Einar

Stefan

15 30

]
]
i

Baksynisspegillinn

Uppsetning scrum téla hefdi matt vera lokid til ad halda utan um verkefnid.
Hépurinn var ekki duglegur vid daglega fundi likt og stefnt haféi verid ad. Allir medlimir
purftu ad rifja upp scrum til ad geta tileinkad sér vinnubrogd betur.

Skyrslur sem hordu verid unnar voru ad mati hopsins fullneegjandi en an
vidbragda var pad pd a huldu. Spretturinn var orlitid a eftir asetlun par sem ekki tékst ad
hefjast handa vid hdnnunarskyrslu sem var feerd yfir & sprett 1. Einnig var mégulegt ad

yfirfara pyrfti parfagreiningu i neesta spretti.
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Sprettur 1

12 september 2016 - 25 september 2016

Sprettur 1 for betur af stad en sidasti sprettur. Byrjad var a ad klara skjélun og
gera kynningu fyrir fyrsta stodufund. Ekki nadist ad klara hdnnunarskyrslu en henni
verdur skilad fyrir stddufund 2. Farid a fyrsta stodufund sem gekk mjog vel.

Gerdar voru frumgerdir ad utliti vefsins og var skipulagt ad setja upp gagnagrunn
og bakenda. A fundi med Simoni benti hann & ad betra veeri ad vinna fra utliti og nidur,
ofugt vid hvernig verkid hafdi verid hugsad. Lok sprettsins foru pvi i ad klara utlit og

setja pad upp i HTML og bootstrap.

bad sem gert var i fyrsta spretti var
e Skyrslur klaradar
e frumgerdir

e HTML og Bootstrap

Aeetladir timar i sprett, midad vié jafna dreifingu & 4setludum heildartima verkefnis voru
150 klukkustundir.
Rauntimar i spretti voru samtals 133 klukkustundir sem dreifdust a teymismedlimi eins

og sja ma i toflu fyrir nedan.
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Sprettur 1

ali

Gudjén

Einar

Stefan

Baksynisspegillinn
Minni timi hefdi matt fara i frumgerdir og hefdi matt hefjast handa fyrr vid ad setja upp i
HTML og CSS. Betur gekk ad finna tima vid vinnslu verkefnisins og ad halda fleiri fundi

svo halda maetti aaetlun.
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Sprettur 2

26 september 2016 - 9 oktober 2016

Pessi sprettur var frekar rélegur par sem mestur timi for i vinnslu utlits. Einnig var sett

upp AuthO innskraning og byrjad ad setja upp Jenkins.

bad sem gert var i 66rum spretti var
e Unnid i atliti
e AuthO
e Jenkins

e Angular

Aeetladir timar i sprett, midad vié jafna dreifingu & azetludum heildartima
verkefnis voru 150 klukkustundir. Rauntimar i spretti voru samtals 103 klukkustundir

sem dreifdust a teymismedlimi eins og sja ma i toflu fyrir nedan.

Sprettur 2
Qi
Gudjon
Einar

Stefan

Baksynisspegillinn
Verkefnid hélt asetlun. Verkaaetlun var uppfaerd vid breyttar aherslur, p.e.a.s. ad vinna

fra atliti og nidur. bratt fyrir pad hélt verkefnid aaetlun.
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Sprettur 3

10. oktober - 23. oktober

Haldid afram med utlit sidunnar og reynt ad fa virkni @ hana. Verkefnid undirbuid fyrir
stddufund numer tvd. Abending fengin um ad haegt vaeri ad fa utanadkomandi adila til
ad hanna utlit verkefninsins svo haft var samband vid Indverja sem fér af stad i pad
verk. A pessu stigi atti eftir ad fa tilldgur hans um utlit til baka. Fari® i ad reyna ad na

tengingu milli fram- og bakenda (e. vertical slice) sem tokst vid lok sprettsins.

bad sem gert var i pridja spretti var
e Unnid i utliti.
e Verkefni gert klart fyrir stédufund 2 (skyrslur uppfeerdar o.fl.)
e Tengja sego.is vid gagnagrunn (Vertical slice).

e Fatillégu fra Indverja fyrir utlit & sidunni.

Aeetladir timar i sprett, midad vid jafna dreifingu & asetludum heildartima verkefnis voru
150 klukkustundir. Rauntimar i spretti voru samtals 154 klukkustundir sem dreifdust a

teymis medlimi eins og sja ma i toflu fyrir nedan.

Sprettur 3

ol

Gudjén

Einar

Stefan
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Baksynisspegillinn
Langan tima ték ad finna rétt utlit fyrir kerfid en minni tima hefdi matt vera varid i pad.

Abending fengin um ad nota www.fiverr.com hénnunarsiéu til ad fa utlit ad sidunni.

Sokum tafa nadist ekki ad klara tengingu fram- og bakenda (e. vertical slice) i gegnum

kerfid likt og plon hoféu gert rad fyrir.

Sprettur 4

24. oktober - 06. november

Hafist handa vid ad koma tengingu milli fram- og bakenda (e. vertical slice) i gegnum
kerfid, p.e.a.s. ad tengja gagnagrunn vid framenda til ad veida upp goégn. Ad pvi loknu
var farid i allar skipanir til ad saekja gogn ur grunni og somuleidis setja gogn i hann.
Fengin var utlitstillaga fra honnudinum sem kom vel ut ad mati hépsins og akvad
hopurinn ad reyna ad vinna eftir henni sjalfur. Orlitid vantadi upp a tima i sprettinum en

einn teymismedlimur stdd i verkefnaskilum i 68ru namskeidi.

bad sem gert var i fjérda spretti var:
e Sett upp hvernig halda skuli utan um ségur vidskiptavina
e Notandi getur skrad inn nyjan vidskiptavin, til deemis med simanumeri, hvernig
klippingu og/eda litur
e Notandi getur valid vidskiptavin
e Notandi getur breytt sogu vidskiptavinar
e Notandi getur séd sogu vidskiptavinar aftur i tima
e Notandi getur breytt verdskra

e Notandi getur uppfeert verdskra og harsnyrti

Aeetladir timar i sprett, midad vid jafna dreifingu & 4setludum heildartima verkefnis voru
150 klukkustundir.
Rauntimar i spretti voru samtals 150 klukkustundir sem dreiféust a teymismedlimi eins

og sja ma i toflu fyrir nedan
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Sprettur 4

Ol

Gudjan

Einar

Stefan

0 12.5 25 375 a0

Baksynisspegillinn
Vel gekk pratt fyrir verkefnaskil eins teymismedlims i 66ru namskeidi. Hafist var handa

vid netpjon i pessum spretti.
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Sprettur 5

06. November - 20. November
Spjotum beint ad pvi ad utfeera dagatal og ad geta framkvaemt bokanir i kerfinu sem
reyndist meira verk en asetlad var. Einnig settur meiri kraftur i utlit kerfisins. Profanir

reyndust stor hluti sprettsins.

bad sem gert var i fimmta spretti var:
e Bokunarkerfid komid upp
e Notandi getur békad tima
e Notandi getur flett fram og aftur i dagatali
e Notandi getur séd lausa tima i dagatali

e Leyfisveiting forma (e. validation)

Azetladir timar i sprett, midad vid jafna dreifingu & asetludum heildartima verkefnis voru
150 klukkustundir.
Rauntimar i spretti voru samtals 208 klukkustundir sem dreiféust a teymis medlimi eins

og sja ma i toflu fyrir nedan.

Sprettur 5
Gl
Gudjdn
Einar

Stefan
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Baksynisspegillinn

Orlitlir hndkrar gerdu vart vid sig og var farid i breytingar & gagnagrunninum sem olli
tofum. Farid var i ad vinna meira i utlitinu og var breytt algjorlega um stil i t6flu svo haegt
veeri ad framkvaema boékanir i kerfinu. Vel gekk ad koma leyfisveitingum (e. validation) i
kerfid.

Sprettur 6

21. November - 4. Desember

Farid yfir pad sem eftir var i krofulistanum og klarad ad utfeera. Tekid var til
endurskodunar ad eyda bokunum. Akvérdun tekin ad setja kerfid i notendapréfun hja
tveimur hargreidslustofum sem fengu ad préfa kerfid eftir akvednu ferli. Nidurstodur

notadar vid uppfeerslu a kerfinu. Mikill timi for til lagfaeringa og uppfaerslu a utliti.

bad sem gert var i sjotta spretti var:
e Kilara pad sem eftir var af sdgukerfinu
o Kerfid sett i notendapréfanir
o Kerfid uppfeert Ut fra notendaprofunum

o Verdlisti uppfaerdur med akvedna lengd

Aeetladir timar i sprett, midad vié jafna dreifingu & 4setludum heildartima verkefnis voru
150 klukkustundir. Rauntimar i spretti voru samtals 201 klukkustundir sem dreifdust a

teymis medlimi eins og sja ma i suluriti fyrir nedan.
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Sprettur6

Ol

Gudjdin

Einar

Stefan

Baksynisspegillinn
Vel gekk vid vinnslu verkefnisins auk pess sem teymismedlimir gerdu sér grein fyrir
hversu stuttur timi veeri eftir af verkefnavinnu. b4 nokkur timi for i atlitsvinnu par sem

hopmedlimir voru ekki alltaf & eitt sammala um nidurstédur.

Sprettur 7

5. desember - 15. Desember

Pekktir hnokrar lagfaerdir i kerfinu. Toélfraediupplysingum beett vid, eyda/breyta békunum
uppfeert og skyrslugerd.

Pad sem gert var i sjdbunda spretti:

e Tolfreediupplysingar
e Eyda/breyta békun
e Profill vidskiptavina

e Lokaskyrsla
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Aeetladir timar i sprett, midad vié jafna dreifingu & azetludum heildartima verkefnis voru
150 klukkustundir.
Rauntimar i spretti voru samtals 295 klukkustundir sem dreifdust a teymismedlimi eins

og sja ma i toflu fyrir nedan.

Sprettur 7

Oli

Guajon

Einar

Stefan

0 25 50 74 100

Baksynisspegillinn

Verkefnavinna gekk vel. Unnid var ad pvi ad gera allt klart fyrir verkefnaskil en mikil

preyta var komin i hépinn.
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5.4 Heildin

Yfir heildina liti® var farid med pa hugmynd ad vera med tilbuid kerfi & 15 vikum. |
upphafi var azetlad ad i verkefnid faeru 1200 kist. | lokin urdu timarnir 1300 klist. eyddu
allir svipudum tima i verkefnid og skiptast timarnir a milli medlima eins og kemur fram i

toflum hér fyrir nedan.

Samtals timar i verkefni

Al

Guadjan

Einar

Stefan

Hlutfall tima i verkefni

@ Stefan
@ Emar
& Gudjon
@ di
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6 Notanda profanir

6.1 Ferlid

Tekid var notendaprof a tveimur hargreidslustofum. Fengnir voru fjorir harsnyrtar til ad

préfa kerfid. Settur var upp ferill med verkefnum sem framkvaema atti i préfuninni og

fylgdust kdnnunaradilar med peirri framkvaemd og ritudu nidur athugasemdir.

Verkin voru sem hér segir:

Skra sig inn

Fara a dagsetninguna 31. desember

Boka klippingu a sjalfa sig

Kanna kostnad vid ad fara i litun

Bua til nyjan starfsmann i kerfinu

Fara i vidskiptavini og finna Einar Agust Arnason

Bua til nyjan vidskiptavin

Bua til nyjan pjonustulid undir heitinu vax, stilla veréid a 3.000 kronur og setja
timalengd a 15 minutur

Boka tima fyrir nyjan vidskiptavin

Skra sig ut

6.2 Nidurstodur profa

Préfadilum fannst kerfid einfalt og paegilegt i notkun. beim fannst ekkert flokid en

vildu baeta nokkrum atridum vid:

. Stillingarsyn misvisandi. Endurskoda hnappa milli adgerda.

Oskad eftir ad pjonustur (t.d. klipping og litun) hafi fyrirfram akvedéna lengd i
kerfinu i samraemi vid pann tima sem i raun tekur ad veita pa pjonustu.

Fa tilkynningakerfi til ad senda ut tilbod og tilkynningar.

Nota dagbok fyrir sjalfa sig, til deemis skra fundi og matartima.

Vilja innslattarsveedi til ad setja inn sogu vidskiptavina, til deemis harlit.
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6. Vilja sja 15 minutna bil i bokunartoflu, ekki 8:00 - 8:30 heldur 8:00 - 8:15.

Klarué verk

i pessu lokaverkefni mun ekki nast ad framkvaema allar paer breytingar sem 6skad
var eftir.

e Numer 1 var breytt med pvi ad lagfeera hnappa og stadsetningu peirra.

e Numer 2 varlagad a pann hatt ad pegar notandi baetir vid pjonustu parf ad skra
timalengd hennar.

e Numer 6 var breytt, nu sést hver rod i toflunni med 15 minutna millibili.

Oklarud verk

Pau verk sem munu ekki klarast i lokaverkefninu en verda klarud fyrir athendingu
kerfisins:

e Numer 5 klaradist ad mestu, orlitid vantadi upp a.

e Numer 3 er alveg eftir en verdur ad ollum likindum lokid adur en stofurnar fa
kerfid i notkun par sem mikill ahugi er fyrir pessum moguleika.

e Numer 4 er komid i farveg en verid er ad skoda hvada maoguleikar eru fyrir

hysingu peirra gagna.

6.3 Seinni notandaprof

Tekin var styttri utgafa notendaprofa eftir fyrri profun. Pau sem préfudu kerfid aftur leist
betur & uppfeerda kerfid. Einungis voru smavaegileg atridi sem trufludu. Oskar var eftir
betri skilgreiningum a dagatali med rodum og dalkum til ad draga ur likum & ad bokad

veeri a ranga tima. Var petta lagad med pvi ad setja sitthvorn litinn i tofludalkana.
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7 Notenda handbdk

Notendahandbok aetlud notendum kerfisins. Synir hvernig kerfid er notad og hvada
virkni er til stadar.

7.1 Kerfisadgangur

Hafa verdur samband vid starfsmenn sego.is og panta kerfid, peir svara um hael og

stofna adgang ad kerfinu fyrir pitt fyrirteeki.

Pegar pu hefur fengi® notendanafn og lykilord sent getur pu opnad uppahalds

vafrann pinn og slegid inn www.seqgo.is

SEGO Lausnir Innskraning =)
e |

T | ||

par efst i haegra horninu haegra megin smellirdu a takkann sem a stendur
innskraning og opnast pa gluggi par sem pu sleerd inn notendanafn og lykiloré sem pu

fékkst sent.
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AuthO

Don't remember your password?

7.2 Fyrstu skrefin

pad fyrsta sem pu parft ad gera pegar inn a siduna er komid er ad skra starfsfolk inn i
kerfid. Pad er gert med pvi ad smella a stillingar haegra megin i teekjaslanni efst a

sidunni.

Stillingar €5 Vidskiptavinir & Verdlisti § Utskra =
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Pa opnast nyr gluggi par sem haegt er ad skoda yfirlit yfir pa harsnyrta sem eru i
kerfinu. Til ad stofna nyjan harsnyrti er ytt a: BATA VID KLIPPARA.

KLIPPARAR 8 @ Toifrdi  $Verdlisti X
Nafn Simanuamer Netfang

Salveig Pétursdottir 8675869 solla@gmail.com

Saolran Palsdottir 6696547 solurnpals@hotmail com

Gardar Omar Halldérsson 8476965 gormur@gmail.com

Annie Magdalena 6963211 mannie@yahoo.com

Hildur Magnadéttir 6963654 hillamagg@gmail.com

Anna Birna Brynjarsdottir 6478596 annab@internet.is

Simon Klippi klipp 6977087 simonv07@ru.is

Gudjon 8220555 gudjon12@ru.is

Pegar ytt hefur verid a hann birtast innslattargluggar par sem haegt er ad setja
inn nafn, heimilisfang, sima og netfang. Athugadu ad ndg er ad setja inn nafn og
simanumer til ad stofna nyjan harsnyrti. begar allt er rétt utfyllt er ytt 8 BAETA VID

takkann og ferlid endurtekid fyrir naesta harsnyrti.

@ Tolfr=6i S Verdlisti X

Simandmer

Heimilisfang

HETTA VID BAETA VID
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7.3 Verodlisti

Pegar notendur hafa verid settir inn er neesta skref ad setja inn verdskra. Verdskrain
hefur tviskiptan tilgang, annars vegar ad birta verd og hins vegar ad halda utan um

timalengd adgerdar til pess ad reikna ut hversu lengi bokunin stendur.

Verd eru sett inn i sama glugga og klipparar eru settir inn nema pa skal yta a
“Verdlista” takkann og breytist pa glugginn i verdlistaham. Til pess ad fara til baka i ad

baeta vid harsnyrti er ytt a “Klippara” takkann sem birtist.

Hér er ytt a baeta vid pjonustu og birtast pa svaedi par sem haegt er ad setja inn

nafn a pjonustu, verd og timalengdina sem pad tekur. Athugid ad timinn aetti ad hlaupa

a 15 minutum til ad bokanir birtist sem best a dagatalinu.

VERDLISTI $ @ Tolfr=6i & Klipparar %
Nafn Verd MinGtur
Klipping 4500 kr. 45
Rakstur 5000 kr. 45
Snodun 1000 kr. 15
stripur 1000 kr. 60
Domu Klipping 500 kr. 45
Brudargreidsla 1000 kr. 75
Rassharalitun 100 kr. 45
Brasiliskt vax herra 29000 kr. 15
Skol 600 kr. 60
bvottur 65 kr. 25

Bollaklipping 15 kr. 65
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Heegt er ad eyda ut pjonustu sem og breyta eftir ad peer hafa verid settar inn og er pad

gert med pvi ad smella a nafnid a pjonustunni. ba birtist eftirfarandi gluggi.

VERDLISTI $ @ Tolfr=0i & Klipparar %

Snodun

1000

m HETTA VID UPPFAERA

Haegt er ad breyta nafni & pjénustunni, verdinu og timalengdinni & pjénustunni. |
tolfreediglugganum ma skoda ymsa tolfraedi um bdkanir i kerfinu, eins og hversu margar

bjénustur eru hja hverjum, verd o.fl.

TOLFRADI @& S<Klipparar  § Verolisti %
ey KLIPPARI FJOLDI SAMTALS
. BOKANA KRONUR
) Garbar Omar 12 84800
A Halldorsson
/ Solveig Pétursdéttir 9 86110
} Hildur Magnaddttir 6 58950
>-°/: Solrdn Palsdottir 4 103330
Anna Birna 3 25460
Brynjarsdottir
Annie Magdalena 4 40440
Simon Klippi Klipp 9 208060
Gudjon 1 8700

SEGO

Pegar allir harsnyrtar eru komnir inn og verdlistinn er tilbuinn ma loka

stillingarglugganum og halda afram i kerfinu.
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7.4 Boka tima

Pegar buid er ad setja inn harsnyrta litur glugginn a sidunni svona ut. Parna ma skoda
verdlistann sem settur var inn en par sjast einungis nafn og verd a pjonustu. Stillingar

eru adgengilegar sem og vidskiptavina glugginn sem verdur fari® yfir sidar.

SEGO Lausnir Stillingar & Vidskiptavinir {8 Verdlisti $ Utskra @

4 prigjudagur 13. desember =]

@  Solveig Pétursdottir  Solrun Palsdottir Gardar Omar Annie Magdalena  Hildur Magnadottir Anna Birna Simon Klippi Gudjon
Halldorsson Brynjarsdottir klipp
08:00

08:15
08:30
0845
09:00
09:15

09:30

Til ad boka tima skal smella a dalk i téflunni a peim tima sem bokunin a ad byrja

og a peim starfsmanni sem bdka skal hja. ba sprettur upp pessi gluggi:

BOKA TIMA & x

KLIPPARI: HILDUR MAGNADOTTIR
TiMI: 08:30 - 09:15

Dému klipping - 15000 kr. - 45 min Jén Jénsson
[ Klipping - 10000 kr. - 45 min
# Herra klipping - 2900 kr. - 456 min
Rakstur - 1500 kr. - 30 min
Bartasnyrting - 3000 kr. - 15 min
O stripur - 1500 kr. - 30 min
Skol - 6000 kr. - 75 min
Barnaklipping - 2000 kr. - 30 min
) Skeggsnyrting - 4200 kr. - 30 min
Stripur - 1560 kr. - 60 min

5555555

TiMI: 45 MINUTUR
VERD: 2900

Hér er slegid inn nafn vidskiptavinar, simanumer og valin su pjénusta sem hann

Oskar eftir. Pjénustan sem er i bodi sjaum vid vinstra megin i glugganum, petta eru paer

pjénustur sem bunar voru til adan. Einnig sést verd a pjonustu og hvad hun tekur langan
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tima. Haegt er ad velja fleiri en eina pjonustu og leggst pa timinn sem pjonustan tekur

saman. Pegar smellt er a boka lokast glugginn og békunin birtist i téflunni.

7.5 Vidskiptavinir

Tveer leidir eru til ad setja vidskiptavini inn i kerfid. Um leid og bokad er og
vidskiptavinurinn hefur ekki pegar verid settur inn i kerfid pa er hann stofnadur i
vidskiptavina grunninum. Seinni leidin er ad yta a Vidskiptavinir i teekjaslanni. begar

smellt er & hann sprettur upp pessi gluggi med lista af vidskiptavinum i kerfinu og

upplysingum um pa:

VIDSKIPTAVINIR $&

Nafn Simandamer Netfang
Sif Fridleifsdottir 6563322
Sigridur Pétursdattir 6996652
Sigrun Jonsdottir 8254789 sigga.jons@heimkaup.is
Sigurjon Pétursson 4568493 sjonnip@samsung.com
Sigurdur Pétursson 6234567 siggi@bla.is
Sigurdur Oli Pétursson 5456789 soli@solstafir.is
Sigurdur Pétursson 9876543
Sigurdur Pétursson junior 2349857
Stefan Bjér 4567985

Til pess ad baeta vid nyjum vidskiptavin hér er smellt &4 “BATA VID” takkann og

opnast pa ny syn.
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Pessi gluggi bydur upp a ad skra nafn, sima, heimilisfang og netfang
vidskiptavinar og einnig er haegt ad skra athugasemdir ef harsnyrtir vill hafa itarlegri

upplysingar.

VIDSKIPTAVINIR & :

Nafn

Simanuamer
Netfang

Heimilisfang

HETTA VID BZAETA VID

Pegar pvi er lokid og smellt er a “BATA VID” birtist vidskiptavinurinn i listanum
eftir stafréfsrod. Ef smellt er & vidskiptavin opnast ytarupplysingar um hann par sem
haegt er ad baeta vid athugasemd um hann/hana eda breyta upplysingum um

heimilisfang o.s.frv.
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VIDSKIPTAVINIR & Leita x

Arnaldur indridason jr.
6996633 | Beeta via athugasemd

. allijr@gmail.com
Stafamyri 4

TIL BAKA BREYTA

DAGSETNING KLIPPARI BJONUSTA VERD

12-8-2016 Anna Bima Brynjarsdottir Dému klipping 10980 kr.
Herra klipping

12-10-2016 Sdlveig Petursdottir Litun stutt har 11000 kr.
Litun i rét

12-10-2016 Sdlrin Palsddttir Herra klipping 51480 kr.
Bridargreidsla
Litun i rdt

12-10-2016 Garsiar Omar Halldérsson Herra klipping 18480 kr.
Permanett -

Einnig sést hér saga vidskiptavinarins hja fyrirtaeekinu; hvenaer hann kom sidast, hver sa

um vidkomandi, hvada pjénusta var nytt og loks hvad su pjonusta kostadi.
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8 Rekstrarhandbok

Rekstrarhandbok er itarlegri upplysingar a pvi prounarumhverfi sem SEGO bokunarkerfi
stydst vid. Hugsad fyrir einstaklinga sem koma ad uppsetningu, vidhaldi og/eda proun
kerfisins. Kerfid er vefleegt og ekki er gert rad fyrir ad vidskiptavinir komi ad pessum
hluta kerfisins.

Handbok pessari verdur skipt upp i tvo hluta, fyrsti hluti mun fjalla um uppsetningu a

eigin vél til préunarvinnu og sa seinni um kerfid sem einingar asamt sma itarefni.

8.1 Uppsetning til préunarvél
Ef byrjad er a nyrri vél parf ad setja upp eftirfarandi til pess ad geta byrjad ad vinna i

kerfinu

Setja upp node/npm, bower og grunt

o https://nodejs.org

o https://bower.io

o http://gruntjs.com

Setja upp git a télvunni

o Heegt er ad lesa sér til um pad og seekja hér

Setja upp git a eigin vél
o Fara i skipunarlinu og velja hentugann stad fyrir verkefnid
o Skrifa “git clone https:/github.com/sego-is/Sego-2016.git”

o begar afritun er lokid skal rita “npm install” og “bower install”.

Setja upp pinn uppahalds ritil til deemis:
o Webstorm
o Sublime

o Visual studio
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Pegar buid er ad fara i gegnum pessi skref er haegt ad byrja ad vinna i kerfinu. Til
ad keyra upp sjalfvirka uppfaerslu a pinni vél er skrifad “grunt serve” i skipanalinu. Vid

pad keyrist upp vafri med sjalfvirkri uppfaerslu vid breytingar.

8.1.1 Yfirlitsmynd kerfis

Til ad fyrirbyggja kodabrot er samfelldur sampattunar netpjonn (e. continuouse
integration server) med Jenkins sem sér um ad keyra profanir og athuga hvort
byggingarferlid keyri villulaust. Hver forritari er med uppsetta javascript
verkefnapjénustu (e. task runner) fyrir sjalfvirkniprofanir og Github sem

kodastjornunarkerfi (e. code management) fyrir samraemingu i kéda.

8.2 Kerfid

8.2.1Profanir
Einingaproéfanir notast vid Karma og Jasmine sem prufukeyrir paer skrar sem settar eru i
préfunarmoéppuna i rét verkefnis. Pau eru keyrd med pvi ad skrifa: ,grunt test” eda
pbegar build a sér stad.

Virknipréfanir a a vefumhverfinu notast vié Selenium asamt protractor sem
hjalpar til vid profanir & angular. Prufugodgn fyrir vikrnisprofanir eru stadsettar i selenium
moppu i test méppunni og til ad keyra profin er ritad i skipunarglugga “protractor conf.js”

i selenium moppunni.

8.2.2 Bakendi

REST-API pjénusta.

Er keyrd a Centos 7 syndarvél sem er med node.js og keyrir afram pjonustuna
med express.js. Fyrir notendur kerfisins verda adeins utfeerdar GET og POST
fyrirspurnir. API-inn hefur samband vid gagnagrunninn sem er stadsettur a annari vél.
Gagnagrunnurinn er stilltur pannig ad adeins er haegt ad hafa samband vid hann fra

API-vélinni.
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Til ad sja uppsetninguna a grunninum pa hefur verid utfeerd model med
mongoose sem gerir lifid audveldara til samskipta vid MongoDB. Hér getur pu nalgast

pad skjal: https://github.com/sego-is/Sego-2016/blob/master/rest-APl/model.js

Skraar moppu uppsetning er best ad sja i Git & sléo:

https://qgithub.com/seqgo-is/Seqgo-2016
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9 Framtidin

Kerfid a ad fara i notkun 1 mars 2017. ba Klarar 101 Harhénnun sidustu pappirs

baekurnar sinar og eetla pa ad byrja ad nota kerfid.

9.1 Framtidar adgerdir

Utfeera parf virkni sem upphugsud var en ekki Gtfeerd.
e Senda tolvupodst/sms a vidskiptavini med tilbod eda aminningu um komandi tima.
e Setja inn myndir i kerfid af vidskiptavinum.
e Draga og sleppa bokudum tima til ad breyta békun.
e Boka personulega hluti a sidunni, t.d. hadegismat.
e Setja server a betri stad sem lofar ad halda honum gangandi
e Afrit af gagnagrunn til ad passa ad gogn tapast ekki.

Petta er ekki teemandi listi, par sem margt getur komid i ljos pegar kerfid fer i notkun.

9.2 Vibskiptaaaetiun

Stofna parf fyrirteeki utan um kerfid par sem jafnt eignarhlutfall er i fyrirteekinu milli okkar

fidgurra.

9.2.1 Vaxtarmoguleikar

A vef Hagstofunnar kemur fram hversu margar starfandi hargreidslustofur voru &
landinu &rié 2015(Hagstofa Islands, 2016). Jafnframt voru télur um fjdlda snyrti- nudd-
og solbadsstofa skodadar par sem slikar stofur settu ad geta notad kerfid an mikilla

breytinga a pvi.
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Fjoldi skradra fyrirtaekja og félaga eftir atvinnugreinum 2008-2015

2015
96.02.1 Hargreidslustofur 336
96.02.2 Snyrtistofur 125
96.04.0 Nuddstofur, sélbadsstofur, gufubod o.p.h. | 67

Fjéldi skradra fyrirtaekja og félaga eftir atvinnugreinum & Islandi rid 2015. (Hagstofa Islands, 2016)
Pad kann ad vera ad hargreidslustofu markadurinn sé ekki stor en i framtidinni er
haegt ad utfeera kerfid svo pad henti flestum peim fyrirtaekjum sem notast vid
timabdkanir, t.d. verksteedum, bonstédvum, tannleeknum og fleirum. | framhaldi af pvi
veeri jafnvel haegt ad reyna fyrir sér utan landsteinanna. Fyrsta skrefid & heimamarkadi

er p6 ad lata tvaer hargreidslustofur profa kerfid an gjaldtoku.
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Reiknad er med ad arid 2017 fari i ad prda kerfid afram med gédum

athugasemdum fra peim hargreidslustofum sem nu pegar eru i samstarfi vid okkur. Ekki
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er buist vid miklum hagnadi fyrsta arid. Til ad hafa fyrir peim kostnadi sem hlyst af pvi
ad halda kerfinu uppi myndi duga ad hafa tvo fasta notendur. Arid 2018 verdur kerfi®
kynnt og auglyst med markvissum haetti med pad ad markmidi ad na ad lagmarki 50
notendum sem verdur til pess ad tekjur aukast og gera fyrirtaekinu mogulegt ad adlaga
kerfi® ad 6likum notendum. Arid 2019 er stefnt ad pvi ad vera med um 100 notendur
sem er um pridjungur af peim markadi sem vid munum einbeita okkur ad.

Ad pvi gefnu ad markadshlutdeild SEGO aukist ar fra ari og verdi komin i um 150
notendur arié 2020, ma segja ad par veeri fyrirteekid ad lenda a vegg par sem staekkunar
moguleikarnir veeru ekki meiri skum smaedar markadarins. ba pyrfti ad snua sér ad
Olikum fyrirtaekjum sem p6 notast vid timabdkanir likt og verkstaedi, bénstédvar,
tannlaeknar og fleiri. Jafnframt er framtidarsyn fyrirtaekisins utan landsteinanna.
Nagrannaldndin yrdu eflaust fyrsta val par sem mikill méguleiki er & notkun tengslaneta
par. Ekki pyrfti ad fara i stérar breytingar a kerfinu, heldur adeins ad breyta tungumalinu

fyrir hvert land.

9.2.2 Markadsetning

Azetlad er ad peer tvaer hargreidslustofur sem fyrst fa kerfid, sér ad
kostnadarlausu, muni kynna kerfid fyrir 656rum stofum og koma pvi pannig a framfeeri
fyrsta arid. A ari tvd, pegar reynsla verdur komin & kerfid, verda hargreidslustofur
landsins heimsottar og kerfid og kostir pess kynnt fyrir peim. Jafnframt verdur notast vid
auglysingar a netinu. Markadsmalin verda svo endurskodud reglulega i takt vid voxt

fyrirteekisins.

9.2.2 Kostnadur

Hvad vardar hysingu, verdur notast vid Digital Ocean @ medan verid er ad profa
kerfid hja fyrstu stofunum. Kostnadurinn vid pa hysingu er um 2000 kr. & manudi og
bykir hagkveemur kostur pegar notendur eru fair. begar notendum fjélgar og komin er
reynsla a kerfid mun purfa ad flytja hysinguna a betri stad likt og Amazon Web Services

par sem kostnadurinn er um 20.000 kr. @ manudi. Kostnadur vid 1énid sjalft er 5.980 kr.
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a ari. Annar kostnadur er t.d. launakostnadur, kostnadur vid stofnun fyrirtaekis,

auglysingakostnadur, skrifstofukostnadur og annar o6fyrirsédur kostnadur.

Innkoma a manudi
krf,000,000

krd 500,000

kr3,000,000

Kronur

kr1,500,000

krd

2017 2018 20 2023 2025

Arig

par sem SEGO vill bjoda mjog samkeppnisheeft verd a kerfinu er stefnt ad pvi ad
manadargjaldid verdi 3.900 kr. sem er toluvert lzegra en samkeppnisadilar eru ad bjoda.
Hargreidslustofur hafa veri® ad borga a bilinu 8.000 kr. -13.000 kr. & manudi fyrir

sambeerileg kerfi.
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10 Nidurstodur

Pegar litid er yfir farinn veg getum vid ekki annad en sagst vera stoltir af afurdinni sem
hér var skopud sidustu 15 vikurnar. Fyrstu tveer vikurnar foru i ad veita 66ru verkefni
okkar styrk en eigandi pess heetti likt og fram hefur komid. Pad sem vid hofum laert a
pessu verkefni mun nytast okkur i framtidinni pegar vidé komum til med ad vinna i

uppfaerslum vid kerfid eda vinna fyrir storfyrirtaeki i hugbunadargeiranum.

10.1 Lokaord

Med pad markmid ad leidarljosi ad utbua békunarkerfi fyrir hargreidslustofur sem myndi
leysa handskrifudu bokunarbaekurnar af hélmi, 16gdum vid af stad i pennan mikla
frumskog af moéguleikum og utfaerslum.

Vissulega eru nu pegar til akvednar lausnir sem koma i stad handskrifudu
bokunarbdkanna en eftir ad hafa raett vid hugsanlega notendur SEGO kerfisins fengum
vid peer upplysingar ad pau kerfi sem vaeru a bodsstélnum vaeri annad hvort of dyr eda
uppfylltu ekki paer krofur sem notandinn vildi.

Parna saum vid pvi gat a markadnum og teekifaeri til ad uppfylla kréfur
notandans. Fra pvi ad vid byrjudum petta verkefni héfum vid unnid naid med tveimur
hargreidslustofum. Su samvinna hefur verid émetanleg og héfum vid fengid
margvislegar abendingar og athugasemdir fra peim sem hafa nyst okkur vid préun
kerfisins. bad liggur fyrir ad badar pessar hargreidslustofur hyggjast taka kerfid i notkun
vid fyrsta teekifaeri og pvi er pad undir okkur komid ad halda okkur vid efni® og koma
kerfinu stoltir i notkun sem vidast. Ad sjalfsdgdu stillum vid vaentingum okkar i héf en
vidurkennum po fuslega ad vid erum rifandi stoltir af sjalfum okkur fyrir ad hafa hannad

og préad SEGO kerfid alveg fra grunni. Vid erum vaegast sagt reynslunni rikari.
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